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RESUMEN 
El presente Proyecto Profesional, titulado "ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO TÉCNICO DE 
APERTURA DE LA TROCHA CARROZABLE CASERÍO NÚMERO OCHO - CAPULIPAMPA - CRUCE LA 
CRUZ DE YUMAGUAL ALTO TRAMO 11 (DISTRITO DE SAN JUAN)''-, Km. 05+000 -10+401.62, se encuentra 
ubicado en la Región Cajamarca, Provincia de Cajamarca, Distrito de San Juan, el punto de inicio es en la 
comunidad de Capulipampa y termina en el Cruce la Cruz de Yumagual Alto, el trazo se realizó en su mayor 
longitud basándose en existencia de un camino de herradura, cumpliendo con el reglamento en el diseño 
geométrico tanto en planta como en perfil; el trabajo se inició con la recopilación de información existente y 
reconocimiento de la zona, para posteriormente diseñarse una carretera de tercera clase con las características 
siguientes: La longitud es 5.401.62 Km, velocidad directriz es 20 Km/hora, pendiente media es 2.42 %, radio 
mínimo normal es 12m. Mediante el diseño del pavimento se determinó un espesor de afirmado de 30cm. 
Según el estudio de suelos se determinó que el suelo más representativo en todo el tramo es el A-7-6, (CH) del 
cual se obtuvo un C.B.R (3.78%), el sistema de drenaje superficial se realizó el diseño de 26 aliviaderos, 3 
alcantarillas además de 7690 m. de cunetas, en la señalización se consideró: 06 señales informativas, 04 
señales reguladoras, 36 señales preventivas y 06 hitos kilométricos, el costo referencial de la obra al mes de 
Abril del2013, asciende a DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO NOVECIENTOS CUARENTA 
Y OCHO Y 90/100 NUEVOS SOLES (S/.2,595,948.90), el proyecto está programado para ser ejecutado en 6.0 
meses (180 días) ; finalmente, el presente proyecto tiene por finalidad contribuir a la Integración y al Desarrollo 
Socio-económico de las comunidades beneficiadas así de esta manera estar dentro de la inclusión social la cual 
es parte de la política social del actual gobierno. 
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1 . CAPITULO 1 
1.1 INTRODUCCIÓN. 
Durante los últimos años la ingeniería a sufrido grandes cambios tecnológicos, los cuales conllevan a 
tener una nueva concepción de nuestra realidad y a descubrir nuevas medidas para enfrentar racionalmente 
a los diversos problemas que nos presenta en la vida, donde se busca incansablemente la calidad, atreves 
de la eficiencia, eficacia y efectividad, los cuales permiten ser competitivos a partir de la iniciativa 
individual frente a los inconvenientes que se nos presenten. 
A lo largo de toda la historia, uno de los problemas prioritarios del país ha sido y sigue siendo la falta de 
infraestructura vial, la mayoría de los pueblos no cuenta con una red vial adecuada para cubrir las 
necesidades existentes de la población, especialmente en los distritos y centros poblados más alejados, 
originando así el subdesarrollo al no tener acceso a los mercados importantes ya sea para vender o comprar 
sus productos. 
La falta de vías de comunicación y las malas condiciones en que se encuentran la mayoría de éstas; 
permiten que exista un incremento en el valor adquisitivo de sus productos y elevando el costo de vida de la 
población al no poder realizar una explotación racional de los recursos que la población posee, dando origen 
a las pérdidas de algunos recursos importantes y de esta manera dejando de lado la generación de progreso 
y desarrollo para el país en general. 
En el distrito de San Juan, la economía de la población depende casi exclusivamente de la agricultura y 
ganadería, y en menor escala la actividad comercial, es por ello; para mejorar las condiciones de vida de la 
población deben construirse vías de comunicación adecuadas para intercomunicar con facilidad todas sus 
comunidades con la capital del distrito y con otros mercados más importantes tanto de Cajamarca como la 
costa; puesto que en épocas de lluvia muchas carreteras se convierten en intransitables afectando 
directamente la economía de la población. 
Es por ello, el presente proyecto tiene por finalidad la "Elaboración del documento técnico de 
apertura de la trocha Carrozable Caserío Número Ocho - Capulipampa - Cruce la Cruz de Yumagual 
Alto" en el Tramo 11 Km. 5+000 al Km. 10+401.62, tratando de contribuir a la Integración y al Desarrollo 
Socio-económico de las comunidades beneficiadas, y de esta manera estar dentro de la inclusión social la 
cual es parte de la política social del actual gobierno. 
Mediante la apertura de esta carretera las comunidades beneficiadas, se comunicarán con facilidad 
principalmente con la Provincia de Cajamarca, con la capital distrital y con las ciudades de la costa, elevando 
el nivel de vida de la población de las comunidades adyacentes a esta vía. 
Finalmente, mi persona estoy dispuesto a aceptar las críticas que se realicen sobre dicho proyecto, las 
cuales servirán de refuerzo para corregir los errores cometidos. 
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1.2. OBJETIVOS 
1.2.1 OBJETIVOS GENERALES 
- Elaborar, el documento técnico de apertura de la trocha Carrozable Tramo 11 Capulipampa - Cruce 
la Cruz de Yumagual Alto Km. 5+000 al Km. 10+402. 
1.2.2 OBJETIVOS ESPECiFICOS 
- Realizar, el Levantamiento Topográfico. 
- Realizar, el diseño geométrico de la carretera Capulipampa- Cruce la Cruz de Yumagual Alto. 
- Diseñar, el pavimento a nivel de afirmado de la carretera Capulipampa - Cruce la Cruz de 
Yumagual Alto. 
- Elaborar, el valor referencial del proyecto Capulipampa- Cruce la Cruz de Yumagual Alto. 
1.3 ANTECEDENTES: 
El camino de herradura que une los lugares de la comunidad Capulipampa- Cruce la Cruz de 
Yumagual Alto, la cual a su vez comunica con la capital de la región como al distrito de San Juan. 
Perteneciente a la Red Vial Vecinal sin Código de Ruta, con este proyecto se estaría logrando la 
interconexión vial de San Juan y comunidades vecinales. 
El trayecto actual está dado por un camino de herradura la cual ha sido aperturada por los pobladores 
vecinales del Distrito de San Juan hace ya muchos años. 
Con el estudio y apertura de esta carretera, se estaría asegurando la integración y comunicación 
orientando los flujos socio - comerciales hacia la localidad de Cajamarca y en general una salida comercial 
con las ciudades costeras a su vez con la capital distrital; por cuanto en la actualidad no se evacua toda la 
producción a los mercados locales y regionales, al tener dificultad para el acceso de vehículos de carga y 
pasajeros que permitan la evacuación productiva y transporte de pasajeros para la población. 
Las características actuales de la carretera son: 
La longitud total de la carretera es 5.400 Km entre el Caserío Capulipampa - Cruce la Cruz de 
Yumagual Alto. 
La topografía por donde se desarrolla la carretera es ondulada y accidentada. 
Los pobladores beneficiados de la zona de influencia del proyecto, se han organizado en plantear su 
preocupación a los entes gubernamentales solicitando apoyo para que se les atienda y puedan contar con 
una vía con infraestructura en óptimas condiciones de transitabilidad. 
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1.4 ALCANCES: 
Con la ejecución de este estudio, se pretende mejorar el acceso a las zonas de influencia y lograr que 
el poblador se sienta impulsado a la producción agrícola, ganadera y al comercio a gran escala, logrando que 
los pobladores tengan una vida mejor. 
La Universidad Peruana, en uno de sus objetivos es la de buscar realizar proyectos de desarrollo 
comunal, revalorar y cuidar la historia de nuestro pueblo, es por eso que la Universidad Nacional de 
Cajamarca con su graduado no es ajena a éste objetivo, porque gracias al proyecto se logrará el desarrollo 
comunal y regional. 
1.5 CARACTERISTICAS LOCALES: 
1.5.1. UBICACIÓN 
Departamento /Región : 
Provincia: 
Distrito: 
Localidad: 
Región Geográfica : 
Punto Inicial. 
Coordenadas UTM: 
Norte: 
Este: 
Altitud: 
DATUM DE REFERENCIA 
Punto Final. 
Coordenadas UTM: 
Norte: 
Este: 
Altitud: 
DATUM DE REFERENCIA 
1.5.2 LIMITES: 
A. Política. 
Cajamarca/Cajamarca. 
Cajamarca 
San Juan 
Capulipampa- Cruce la Cruz de Yumagual Alto. 
Sierra 
Comunidad de Capulipampa 
9199507 m 
771928 m 
3177 m.s.n.m. 
WGS 84 • zona 17 S 
Cruce la Cruz de Yumagual Alto 
9200140 m 
775318 m 
3303 m.s.n.m. 
WGS 84 • zona 17 S 
- Este: La comunidad de Choropunta y Yotupampa 
- Norte: La comunidad de Agomarca 
-Oeste: Las ·comunidades de Tomacucho y Callaspampa (Distrito Magdalena) 
- Sur: La comunidad de Chusac, Yumagual Bajo y el Porvenir. 
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1.5.3 EXTENSIÓN 
Presenta una extensión de 5401.62 m, empezando la comunidad de Capulipampa en la ecuación de 
empalme E.E.AT =Km. 05+000- E.E.AD =Km. 10+401.62, terminando en el Cruce la Cruz de Yumagual 
Alto. 
1.4.4 TOPOGRAFIA 
Tiene una topografía accidentada en su mayor recorrido y en tramos pequeños presenta una topografía 
ondulada. 
1.5.5 ALTITUD 
El proyecto se encuentra entre las altitudes de 3177 m.s.n.m y los 3303 m.s.n.m. 
1.5.6 HIDROGRAFIA 
La cuenca hidrográfica de la zona está constituida por quebradas, constituyendo la línea divisoria de 
las aguas de precipitación; formando así parte de la cuenca del río Choropampa hasta desembocar en la 
represa gallito ciego. 
1.5.7 TEMPERATURA 
• Tiene una variación inversa a la pluviosidad, el clima es frío La temperatura varía de -4°C a 20°C, 
siendo la temperatura anual promedio de 12°C. 
• Los meses más fríos del año son en junio, julio y agosto, en ellos las temperaturas bajas se 
presentan solo durante la noche y las primeras horas del día. Siendo notorio la presencia de las heladas con 
temperaturas bajo los 0°C. 
1.5.8 PLUVIOSIDAD 
• Está relacionada con la altitud existente y su distribución es más regular a mayor altura. Sin 
embargo en esta zona, la precipitación es relativamente baja en los meses de mayo - noviembre siendo las 
precipitaciones intensas durante los meses de diciembre - abril. 
• Según los datos generales de precipitaciones entre el año 1975 al2009, la precipitación 
• máxima en el año 1976 fue de 72.90mm. y la mínima precipitación en el año 1978 fue de 14.80mm. 
1.5.9 ACCESIBILIDAD 
El acceso desde la ciudad de Cajamarca puede darse mediante 2 rutas: 
Cuadro 1. Accesos desde el Distrito de San Juan 
Medio de Dist. Tiempo 
Ruta A Tipo de vía Frecuencia 
transporte Km. Hrs. 
San Juan El Gavilán Asfaltada Vehículo 22km 35m in Diario 
El Gavilán Yumagual alto Transitable Vehículo 10km 30m in Casual 
Cruce la cruz de Camino de 
Capulipampa acémilas S km 2.30 h Diario. 
Yumagual herradura 
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Accesos desde la ciudad de Cajamarca 
Medio de Dist. Tiempo 
Ruta A Tipo de vía Frecuencia 
transporte Km. Hrs. 
San Juan El Gavilán Asfaltada Vehículo 22km 35m in Diario 
El Gavilán Yumagual alto Transitable Vehículo 10km 30m in Casual 
Cruce la cruz de Camino de 
Capulipampa acémilas S km 2.30 h Diario. 
Yumagual herradura 
Medio de Dist. Tiempo 
Ruta 8 Tipo de vía Frecuencia 
transporte Km. Hrs. 
Cajamarca Agomarca Asfaltada Vehículo 13km 20m in Diario 
Agomarca Yumagual alto Transitable Vehículo S km 45min Casual 
Cruce la cruz de Camino de 
Capulipampa acémilas S km 2.30h Diario. 
Yumagual herradura 
Medio de Dist. Tiempo 
Ruta e Tipo de vía Frecuencia 
transporte Km. Hrs. 
Cajamarca Cumbe Mayo transitable Vehículo 18km 1.30 h Casual. 
Comunidad 
CumbeMayo Intransitable Vehículo 12km 1.20 h Casual 
Número Ocho 
Comunidad Camino de 
Capulipampa acémilas S km 2.30 h Diario. 
Número Ocho herradura 
Cruce la Cruz de Camino de 
Capulipampa acémilas S km 2.40 h Diario. 
Yumagual herradura 
1.6 ESTUDIO SOCIO ECONÓMICO 
1.6.1 POBLACIÓN. 
Los moradores del área de influencia del Proyecto, se ven restringidos para lograr un desarrollo 
coherente, debido a que no cuentan con una carretera para realizar un mejor manejo de sus recursos 
naturales que sobrelleva a una reducción progresiva de la producción forestal y agropecuaria, a un ritmo que 
se manifiesta en el deterioro de las condiciones socio económicas y desestabilizando la situación 
demográfica de la zona rural. 
La población total directa beneficiada es: 
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CUADRO 1.1 
Población: Año 2005 Población: Año 2008 
Centro Poblado (N° PERSONAS) (N° PERSONAS) 
Localidad número Ocho 2120 2380 
Localidad de Capulipampa 960 1106 
Localidad Yumagual alto 1050 1220 
TOTAL 4122 4706 
FUENTE: (Municipalidad distrital de San Juan.) 
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La tecnología usada por los moradores del área de influencia del proyecto en mención, es todavía la 
tradicional debido a que no cuentan con una carretera para realizar algunos cambios tecnológicos oportunos, 
así como la utilización del tractor en la agricultura a pesar que cuenta con algunas aéreas apropiadas, 
teniendo como consecuencia elevar el costo de producción y afectando directamente la economía de la 
población. 
1.6.3 AGRICULTURA Y GANADERIA 
Las principales actividades económicas desarrolladas por la población en la zona de influencia del 
proyecto se encuentra la ganadería y la agricultura: En la actividad ganadera, la población principalmente se 
dedica a la crianza de ganado vacuno, aprovechando la leche para la elaboración de derivados lácteos 
(quesillo, queso, mantequilla, yogur) y la crianza de animales menores en menor escala (ovinos, porcinos, 
aves, cuy). La actividad agrícola desarrollada por la población es otro de los sustentos importantes de su 
economía de las familias campesinas, dedicándose al sembrío de varios cultivos tales como: Papa, maíz, 
trigo, habas, lenteja, etc. en sus diferentes variedades y en menor escala la extracción forestal realizada por 
los campesinos con fines de autoconsumo de leña, madera y palos. 
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CUADRO 1.2 
ARVEJA AVENA COLO 
CULTIVOS PAPA Chocho (ALVERJON) GRANO REPOLLO 
Código de Cultivo 2509 2401 2103 2315 2317 
Total de unidades Agropecuarias 83 13 3 1 5 
Unid. Agrop. Menores de 0,5 Has. 20 4 o o 5 
Unid. Agrop. De 0,5- 4,9 Has. 50 7 2 1 o 
Unid. Agrop. De 5,0- 9,9 Has. 5 1 o o o 
Unid. Agrop. De 10,0 -19,9 Has. 3 1 o o o 
Unid. Agrop. De 20,0- 49,9 Has. o o 1 o o 
Unid. Agrop. De 50,0 y más Has. o o o o o 
Total Superficie (Has.) 55.04 4.75 0.45 1 5 
Superficie Menores de 0,5 Has. 6.05 0.6 o o 5 
Superficie De 0,5- 4,9 Has. 30.24 1.7 0.35 1 o 
Superficie De 5,0- 9,9 Has. 11.75 0.2 o o o 
Superficie De 10,0 -19,9 Has. 7 0.25 o o o 
Superficie De 20,0-49,9 Has. o o 0.1 o o 
Superficie De 50,0 y más Has. o o o o o 
CULTIVOS HABA OLLUCO OCA ZANAHORIA TRIGO 
Código de Cultivo 2413 2108 2507 2330 2112 
Total de unidades Agropecuarias 2 62 3 4 5 
Unid. Agrop. Menores de 0,5 Has. 1 20 15 o 2 
Unid. Agrop. De 0,5- 4,9 Has. 1 35 8 4 1 
Unid. Agrop. De 5,0- 9,9 Has. o 4 1 o o 
Unid. Agrop. De 10,0- 19,9 Has. o 3 o o o 
Unid. Agrop. De 20,0- 49,9 Has. o o o o 1 
Unid. Agrop. De 50,0 y más Has. o o o o 1 
Total Superficie (Has.) 0.85 27.47 14.85 0.85 12.7 
Superficie Menores de 0,5 Has. 0.1 3.87 2.35 o 0.35 
Superficie De 0,5 - 4,9 Has. 0.75 17.04 12.30 0.85 0.25 
Superficie De 5,0- 9,9 Has. o 2.6 0.2 o o 
Superficie De 10,0-19,9 Has. o 3.6 o o o 
Superficie De 20,0- 49,9 Has. o o o o 0.1 
Superficie De 50,0 y más Has. o o o o 12 
FUENTE: (Municipalidad disbital de San Juan.) 
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1.6.4. SALUD, EDUCACIÓN Y VIVIENDA 
Salud: 
. El único puesto de salud existente está ubicado en la capital distrital, donde todos los moradores 
cuentan con el seguro integral de salud (SIS) y para sus controles acuden al mencionado puesto de salud 
teniendo como dificultad la accesibilidad por no contar con una vía Carrozable, entre las enfermedades 
predominantes tenemos las infecciones respiratorias agudas. 
Educación: 
En las comunidades Número Ocho, Capulipampa cuenta con los niveles de educación inicial y 
primaria, los alumnos egresados del nivel primario tiene que acudir a realizar sus estudios secundarios tanto 
a la capital distrital como al centro poblado de Pariamarca. 
Vivienda 
Las viviendas de la zona del proyecto son de materiales rústicos, adobe y tapial, con cobertura de 
calamina, teja y paja, la mayor parte de estas viviendas solo presentan 2 ambientes una sala - dormitorio y 
una pequeña cocina, dichas viviendas cuentan con servicio de electricidad recientemente inaugurado 
En la actualidad los caseríos dentro de la zona del proyecto cuentan con servicios de abastecimiento 
de agua potable, y no cuentan con un sistema de alcantarillado, haciendo sus necesidades fisiológicas en 
letrinas y pozos ciegos. 
1.6.5 TRANSPORTE 
En la actualidad el transporte es vía camino de herradura teniendo como elemento de transporte 
acémilas de carga siendo una de las principales dificultades para el transporte de sus productos, afectando 
directamente las economías de los pobladores, es por ello la importancia del mencionado proyecto que 
aliviaría las necesidades tanto sociales como económicas de las diferentes comunidades directa e 
indirectamente beneficiadas. 
1.6.6 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO SOCIO- ECONÓMICO 
Las comunidades Número Ocho, Capulipampa y Yumagual Alto, se encuentra íntimamente ligado a la 
agricultura y ganadería, las cuales son el eje para su desarrollo, por lo que el vehículo de diseño considerado 
para el presente estudio es el C2, de 2.60 m de ancho, 9.1 m de largo, 6.10 m de longitud entre ejes y 4.10 m 
de alto; con un peso bruto de 18 toneladas, permitiendo una mejora de las condiciones de vida de la 
población ya que tendrían un alivio económico, social y cultural. 
Bach. Ing. CIEZA V ÁSQUEZ, Edgar. 8 
=~"~~ UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA -~ ~;~ FACULTAD DE INGENIERíA 
1 1 ESCUEIA.ACADÓIIOO PROFESIONAL DE INGENIEIÚA CIVIL . f'A1 "ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO TECNICO DE APERTURA DE LA TOCHA CARROZABLE CASERIO ~ NÚMERO OCHO-CAPULIPAMPA-CRUCE LA CRUZ DE YUMAGUAL ALTO TRAMO ll (DISTRITO DE SAN JUAN 
1.7 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO. 
El proyecto "Elaboración del documento técnico de apertura de la trocha Carrozable Caserío 
Número Ocho - Capulipampa- Cruce la Cruz de Yumagual Alto" en el Tramo 11 Km. 5+000 al Km. 
10+400, se justifica porque contribuirá al mayor flujo comercial, entre esta parte mas alejada del distrito tanto 
con la capital distrital como también con la ciudad de Cajamarca, además unirá el circuito con el distrito de 
Magdalena, para dar facilidad de salida a los productos, ganado, etc.; por ende beneficiara en forma social y 
económica a las comunidades de la zona. 
1.7.1 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 
Es necesaria la apertura de una vía, de tal forma que se cumpla con las especificaciones técnicas para 
un tráfico cómodo y seguro. Además esta nueva vía unirá a las comunidades de la parte alta del distrito de 
San Juan y la capital distrital. 
1.7.2. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 
Esta carretera integrará a las comunidades de la parte alta del distrito de San Juan, el distrito de 
Magdalena y además unirá los con la ciudad de Cajamarca dado que sus habitantes en su mayoría son 
agricultores y ganaderos. 
1.7.3. JUSTIFICACIÓN SOCIAL. 
La apertura de la carretera elevará el nivel socio económico y cultural de los habitantes, dicha vía 
permitirá generar puestos de trabajo directo a lo largo de su etapa constructiva como en la etapa de 
operación. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 
2.1 ESTUDIO DEL TRAZO DEFINITNO. 
2.1.1 RECONOCIMIENTO DE LA ZONA EN ESTUDIO. 
El reconocimiento es el examen general de las fajas o zonas de terreno, su finalidad es la de 
descubrir las características sobresalientes de dicha región. Se debe tomar la mayor cantidad de datos 
útiles que permita apreciar la importancia de la ruta en estudio y su influencia sobre el futuro desarrollo de 
la región. 
Céspedes, J. 2001. 
2.1.2 EVALUACIÓN DE LA VIA EXISTENTE. 
Se refiere al estudio de las características de la vía existente, como son: longitud de la ruta 
existente, pendíentes, radios de curvatura, ancho de la faja de rodadura; para luego determinar que es lo 
que se va a mejorar, para brindar mayor confort y seguridad a los usuarios de la vía. 
Céspedes, J. 2001. 
2.1.3 UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE CONTROL Y PUNTOS OBLIGADOS DE PASO. 
La localización de una carretera y por ende su diseño, está altamente influenciada por la 
topografía, las características geológicas y de suelos, el drenaje, la necesidad de preservar la integridad 
física, social y ambiental de la zona perturbada por el paso de la vía. 
' ' ' 
Céspedes, J. 2001. 
2.2 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, 
2.2.1 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO. 
El levantamiento topográfico muestra las distancias horizontales y las diferentes cotas o 
elevaciones de los elementos representados en el plano mediante curvas de nivel, a escalas 
convenientes para la interpretación del plano y para la adecuada representación del camino y de 
las diversas estructuras que lo componen. 
Manual para el Diseño de Caminos No Pavimentados de Bajo Volumen de Tránsito. 2005 
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CUÁDRO 2.1 SELECCIÓN DE LA EQUIDIST ANClA PARA CURVAS DE NNEL 
ESCALA DEL PLANO TIPO DE TOPOGRAFIA EQUIDIST ANClA (m) 
-··· 
. '' Llana 0.10 ' 0.25 
Grande 
Ondulada 0.25 ' 0.50 (1/1 000 o menor) 
Accidentada 0.50 ' 1.00 
Llana 0.25 ' 0.50 ' 1.00 
Mediana 
Ondulada 0.50 ' 1.00 ' 2.00 (1/1 000 a 1/10 000) 
Accidentada 2.00 ' 5.00 
Llana 0.50 ' 1.00 ' 2.00 
Pequeña Ondulada 2.00 ' 5.00 
(1/10 000 o mayor) Accidentada 5.00 ' 10.00 ' 20.00 
Montañosa 10.00 ' 20.00 ' 50.00 
FUENTE: García, F. 2002. 
2.2.2 DERECHO DE VÍA O FAJA DE DOMINIO. 
2.2.2.1 NATURALEZA DEL DERECHO DE VÍA. 
El derecho de vía es la franja de terreno de dominio público definida a lo largo y a 
ambos lados del eje de la vía, por la autoridad competente. En el derecho de la vía se ubican las 
calzadas de circulación vehicular, las bermas, las estructuras complementarias de las vías, las 
zonas de seguridad para los usuarios de las vías, las áreas necesarias para las intersecciones 
viales, estacionamientos vehiculares en las vías públicas, las estructuras de drenaje y de 
estabilización de la plataforma del camino y de los taludes del camino, la señalización vial del 
tránsito, los paraderos de transporte público, las áreas que permiten tener distancias de visibilidad 
segura para la circulación de las personas y vehículos, etc; y todo lo necesario, para que la vía 
incorpore áreas para el tratamiento ambiental paisajista cuando sea necesario. 
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2.2.2.2 DIMENSIONAMIENTO DEL ANCHO MÍNIMO DEL DERECHO DE VÍA PÁRA 
CAMINOS NO PAVIMENTADOS DE BAJO VOLUMEN DE TRÁNISTO. 
El ancho mínimo debe considerar la Clasificación Funcional del Camino, en 
concordancia con las especificaciones establecidas por el Manual de Diseño Geométrico de 
Carreteras DG-2001 del MTC del Perú, que fijan las siguientes dimensiones: 
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CUADRO 2.2 ANCHO DEL DERECHO DE VÍA PARA CBVT 
Ancho mínimo 
Descripción 
absoluto* 
Rutas Nacionales (RN) del Sistema Nacional de Carreteras 15m 
Garreteras Departamentales (CD) 15m 
Caminos Troncales Vecinales 15m 
Caminos Rurales Alimentadores 15m 
* 7.~0 m a cada lado del ____ eje 
La faja de dominio dentro de la que se encuentra la carretera y sus obras complementarias, 
se extenderá como mínimo, para carreteras de bajo volumen de tránsito un (1.00} metro, más allá 
del borde de los cortes, del pie de los terraplenes o del borde más alejado de las obras de drenaje 
que eventualmente se construyan. 
La distancia mínima absoluta entre pie de taludes o de obras de contención y un elemento 
exterior será de 2.00 m. La mínima deseable será de 5.00 ITí 
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2.2.2.3 FAJA DE PROPIEDAD RESTRINGIDA. 
A cada lado del Derecho de Vía habrá una faja de Propiedad Restringida. La restricción sé 
refiere a la prohibición de ejecutar construcciones permanentes que afecten la seguridad o la 
visibilidad y que dificulten ensanches futuros del camino. 
La Norma DG-2001, fija esta zona restringida para Carreteras de 3ra. Clase en diez (10} 
metros a cada lado del Derecho de Vía. De modo similar para los caminos de bajo volumen de 
tránsito el ancho de la zona restringida será de 10m. 
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2.2.2.4 MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VÍA. 
L.os presupuestos de ejecución y de mantenimiento de las obras viales, deberán incluir 
acciones de terminación y limpieza de las áreas laterales a la plataforma del camino, dentro del 
derecho de vía público, que comprenden, terrenos de pendientes laterales variadas. 
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2.3 DISEÑO GEOMÉTRICO DE LA VÍA. 
A. SELECCIÓN DEL TIPO DE VíA: 
> SEGÚN SU JURISDICCIÓN: 
•!• Carreteras del Sistema Nacional (RN): Que corresponde a la red de carreteras de interés 
nacional y que une los puntos principales de la nación con sus puertos y fronteras. 
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•!• Carreteras del Sistema Departamental (CD): Compuesto por aquellas carreteras que 
constituyen la red vial circunscrita a la zona de un departamento. 
•!• Caminos Troncales Vecinales: Conformado por aquellas carreteras de carácter local y que 
unen las aldeas y pequeñas poblaciones entre sí. 
•!• Caminos Rurales Alimentadores: son aquellas que alimentan a los caminos vecinales salen de 
aldeas y poblaciones pequeñas. 
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POR EL TIPO DE OBRA A EJECUTARSE: 
Es de aplicación para el diseño de proyectos de caminos no pavimentados: de tierra, y 
afirmados. Para obras que configuran la siguiente clasificación de trabajos: 
•!• Mantenimiento rutinario. 
8ACHEO: Consiste en la eliminación de huecos, ahuellamientos y depresiones menores, a ser 
rellenados con nuevo material granulélr, 
Efecto: Reduce la rugosidad y elimina los pozos de agua superficial. 
LIMPIEZA: Consiste en la limpieza de bordes y de áreas laterales y de estructuras de 
drenaje, eliminación de piedras grandes de la calzada, etc. 
Efecto: Mantiene en funcionamiento las estructuras de drenaje, previene la 
formación de empozamientos de agua laterales y sobre la calzada, que afecten la 
plataforma del camino y la circulación vehicular. 
RIEGO: Consiste en mantener un nivel de humedad superficial suficiente para evitar en lo 
posible el polvo del camino. 
Efecto: Aumenta seguridad en el tránsito. 
•!• Mantenimiento periódico (en todo lo ancho del camino) 
DESENCALAMINADO, PERFILADO Y NIVELACION: Consiste en rellenar 
ahuellamientos profundos y surcos, desencalaminar, escarificar y recuperar el perfil y el 
bombeo de la calzada; y realizar trabajos de compactación. 
Efecto: Mejora el escurrimiento del agua superficial, reduce erosión y pérdida de 
material, mejora la resistencia de la superficie y de la sub rasante, al disminuir el exceso 
de su contenido de humedad. 
PUENTES Y OBRAS DE ARTE: Consiste en hacer reparaciones y reposiciones mínimas 
necesarias para circulación peatonal y vehicular y de los cursos de agua: alineamientos 
encauzamientos, en muros, pontones y puentes, en (de madera, piedra o de concreto 
existentes); y reparaciones de huecos en el tablero y reparaciones o refuerzos en las 
barandas. 
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Efecto: Pennite recuperar o alcanzar un nivel operativo aceptable de los puentes y 
estructuras similares. 
REPOSICIÓN DE MATERIAL GRANULAR (Grava): En caminos de MATERIAL 
GRANULAR (exclusivamente), consiste en escarificado de ia calzada, nivelación y 
recuperar el bombeo, mediante la reposición de Material granular en la cantidad deseada, 
perfilado y compactación. 
Efecto: Pennite recuperar o aumentar la resistencia del camino, reduce la 
rugosidad y mejora el drenaje. 
•!• Rehabilitación 
Consiste en un trabajo mayor de re perfilado, reposición de grava, compactación, 
rehabilitación y complementación del drenaje, reparación y complementación de muros, 
pontones, etc. 
Efecto: Pennite recuperar y hasta mejorar, en algunos aspectos, la condición y/o 
resistencia original del camino 
•!• Mejoramiento 
Consiste en realizar la REHABILITACIÓN del camino, incluyendo algunos 
MEJORAMIENTOS del trazo. 
Efecto: Mejora el nivel operativo del camino. 
También se incluye en este tipo de obra, la transfonnaclón de un camino de 
TIERRA, en un camino AFIRMADO. 
Efecto: Mejora el nivel operativo del camino, haciéndolo utilizable todo el año 
•!• Nueva construcción. 
Construcción de un camino nuevo con superficie de rodadura granular, en el total 
del ancho y de la longitud a través de un territorio sin camino previo o en la ruta de un 
camino existente con características de trocha. La obra tiene la finalidad de mejorar 
sustancialmente sus características en: alineamientos, ancho, drenajes, puente~. 
superficie de rodadura, etc. 
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~ CLASIFICACIÓN POR EL TIPO DE RELIEVE Y CLIMA 
Garreteras en terrenos: planos, ondulados, accidentados y muy accidentados; se ubican 
indistintamente en la Costa (poca lluvia), Sierra (lluvia moderada) y Selva (muy lluviosa). 
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CUADRO 2.3. RELACION ENTRE CLASIFICACIONES DE LA RED VIAL CON LA VELOCIDAD DE DISEÑO. 
CLA.SIFICACIÓN DE LA RED VIAl. PERUANA Y SU RELACION CON LA VElOCIDAD DEl msEÑO 
lrLASIFICACJON IS'UPER.IOR !PRIMERA CLASE !SEGUNDA CLASE ITERCERA CIL.ASE 
!TRAFICO VEWDIA {1) t> 4000 14000 - 2001 12000-400 1< 400 
!cARACTERÍSTICAS IAP 12J IMc loe IDC 1oc 
4 OROGRAFÍ'A TIPO . !1 12 IJ 14 !1 12 IJ l4 11 12 IJ j4 11 12 IJ j4 11 12 j3 
VELOCIDAD DE D'ISENO: 1 1 1 1 ~~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 
1 30KPH 1 =ni 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j 
:OKPH 1 n1 1 1 1 1 1 lc::::J 
5c KPH 11-nl 1 lc=JI 1 1 c=JI 1 lc::J 
60 KPH IDDDDL:Jc::::Jc=Jc:::Jc=JI 1 lc:::J¡ 1 1 
70KPH ,_~~D~~~CJ~H R ' ~~ ~=~ ~oBo t::±:::lc:::J CJ 1 1 • 
1CC KPH r T -rl 1111-ll.J ¡---JI 1 -- . 1 1 1 1 
~~g~:~ 8 Jl-tH::1=:J 1 1 ~ 1 1 1 1 130 KPH = 1-l 1 1 1 1 1 1 IH 1 1 1 1 1 
1140 KPH D 1 l. 1 1 1 '· 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
150KPH 1 1 1 111-nl 1 1 1 1 1 1 1 1 r-
.A.P Autopis1:a NOTA 2: !::n caso de que una vía cl'asifique como carretera de fa 
MC Carreterat Multicarril O Dual (Dos calzadas) 1ra. Clase y a: pesar de ello· se desee diseñar una vfa mul:icarril, 
MD Carretera ·de Dos Carriles las caracter.isticas de é·sta. se deberán adecuar al orden superior 
inmediato. l·gualmente si1 es una vía' d'ual y se desea dise·ñar una 
NOTA 1: En zona ~ipo 3 ylo• 4, donde e'xista espaci'o· autopista, se deberan utmz:ar los requerimientos mínimos del orden 
suficiente y se justifique por demanda la construcción de una superior inme·diato. 
autopista, puede realizarse con calzadas a diter·ente nivel NOTA 3: L·os casos no· contemplados en la: prese•nte clasiiicación, 
asegurándose que ambas calzadas ~engan las. serim justitic.ados de acuerdo con lo que disponga ell MTC y sus 
características de dicha clasificación.. caracterís~icas serán definidas por dichat entidad. 
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B. PARÁMETROS DE DISEÑO: 
a) VELOCIDAD DIRECTRIZ M: La selección de la velocidad de diseño será una 
oorisecuencia de un análisis técnico-económico de alternativas de trazado, que deberán tener en 
cuenta la orografía del territorio. En territorios planos el trazado puede aceptar altas velocidades a 
bajo costo de construcción; pero en territorios muy accidentados será muy costoso mantener una 
velocidad alta de diseño, porque habria que realizar obras muy costosas para mantener un trazo 
seguro. Lo que solo podría justificarse si los volúmenes de la demanda de tránsito fueran m(Jy 
altQs. 
En el particular caso de este Manual destinado al diseño de Caminos de Bajo Volumen de 
Tránsito, es natural en consecuencia, que el diseño se adapte en lo posible a las inflexiones del 
territorio y particularmente la velocidad de diseño deberá ser bastante baja cuando se trate de 
sectores o tramos de orografía más accidentada. 
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b) RADIOS DE DISEÑO: El minimo radio de curvatura es un valor límite que esta dado 
en función del valor máximo del peralte y él factor máximo de fricción seleccionados para una 
velocidad directriz. El valor del radio mínimo puede ser calculado por la expresión: 
Rmin = V21(127 (0.01 emax+ fmax)) ... (EC.- 01) 
Donde: 
Rmin = Radio Mínimo en metros. 
V= Velocidad de Diseño en Km./h. 
emax = Peralte máximo de la curva en valor decimal. 
fmax =Factor máximo de fricción. 
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CUADRO 2.4 FRICCIÓN TRANSVERSAL MÁXIMA EN CURVAS 
Velocidad Directriz 
F (Km/h) 
20 0.18 
30 0.17 
40 0.17 
50 0.16 
60 0.15 
70 0.14 
80 0.14 
FUENTE: Manual para el Diseño de Caminos No Pavimentados de 
Bajo Volumen de Tránsito • Cuadro N° 3.2.6.1.A. 2005 
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e) CALZADA: El diseño de caminos de muy bajo volumen de tráfico IMD< 50 veh/día. La 
calzada podrá estar dimensionada por un solo carril. Se estipula un ancho mínimo de 3.50 m. de 
calzada; pero es preferible dotarle de un mayor ancho, siempre que la topografía del terreno lo 
permita. 
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d) BERMAS: A cada lado de la calzada se proveerán bermas con un ancho mínimo dé 
0.50 m. Este ancho deberá permanecer libre de todo obstáculo incluyendo señales y guardavías. 
Cuando se coloque guardavías se construirá un sobre ancho mínimo de 0.50 m. 
En los tramos en tangentes las bermas tendrán una pendiente de 4% hacia el exterior de la 
plataforma. 
La berma situada en el lado inferior del peralte seguirá la inclinación de este cuando su 
valor sea superior a 4%. En caso contrario la inclinación de la berma será igual al4%. 
La berma situada en la parte superior del peralte tendrá en lo posible una inclinación en 
sentido contrario al peralte igual a 4%, de modo que escurra hacia la cuneta. 
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e) PLAZOLETAS: En carreteras de un solo carril con dos sentidos de tránsito, se 
construirán ensanches en la plataforma, cada 500 m. como mínimo, para que puedan cruzarse los 
vehículos opuestos, o adelantar los del mismo sentido. 
Plazoletas de dimensiones mínimas de 3.00 x 30.00 m 
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f) PENDIENTES. La pendiente es la relación en porcentaje del desnivel entre dos puntos y su 
distancia horizontal. 
En los tramos en corte se evitará· preferiblemente el empleo de pendientes menores a 
0.5%. Podrá hacerse uso de rasantes horizontales en los casos en que las cunetas adyacentes 
puedan ser dotadas de la pendiente necesaria para garantizar el drenaje y la calzada cuente con 
un bombeo igual o superior a 2%. 
En tramos carreteros con altitudes superiores a los 3,000 msnm, los valores máximos del 
Cuadro 2.6 para terreno montañoso o terreno escarpados se reducirán en 1%. 
Manual para el Diseño de Caminos No Pavimentados de Bajo Volumen de Tránsito. 2005 
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CUADRO 2.5 PENDIENTES MÁXIMAS NORMALES. 
OROGRAFÍA TIPO Terreno Terreno Terreno Plano Ondulado Montañoso 
VELOCIDAD DE DISEÑO: 
20 8 9 10 
30 8 9 10 
40 8 9 10 
50 8 8 8 
60 8 8 8 
70 7 7 7 
80 7 7 7 
Fuente: Manual para el Diseño de Caminos No Pavimentados de 
Bajo Volumen de Tránsito Cuadro N° 3.3.31• 2005 
Terreno 
Escarpado 
12 
12 
10 
8 
8 
7 
7 
Pendiente media. Es el promedio de la pendiente de una carretera para tramos de longitud 
considerada. Y esta determinada por la formula: 
1m= (LJh acumulada 1 Longitud acumulada) x 100 ... (EC.- 02) 
g) CUNETAS. las cunetas tendrán en general sección triangular y se proyectarán para 
todos los tramos al pie de los taludes de corte. 
CUADRO 2.6 DIMENSIONES MÍNIMAS DE LAS CUNETAS 
REGIÓN PROFUNDIDAD (m) ANCHO(m) 
Seca 0.20 0.50 
Uuviosa 0.30 0.75 
Muy lluviosa 0.50 1.00 
Fuente: Manual para el Diseño de Caminos No Pavimentados de 
Bajo Volumen de Tránsito • Cuadro N° 4.1.3a. 2005. 
h) BOMBEO. Las carreteras no pavimentadas estarán provistas de bombeo con valores 
éntre 2% y 3%. En los tramos en curva, el bombeo será sustituido por el peralte. En los caminos 
de bajo volumen de tránsito con IMDA inferior a 200 veh/día se puede sustituir el bombeo por una 
inclinación transversal de la superficie de rodadura de 2.5% á 3% hacia uno de los lados de la 
calzada. 
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i) PERAL TES. Se denomina peralte a la sobre elevación de la parte exterior de un 
tramo de la carretera en curva con relación a la parte interior del mismo, con ei fin de contrarrestar 
la acción de la fuerza centrífuga, las curvas horizontales deben ser peraltadas. 
El peralte máximo tendrá como valor máximo normal 8% y como valor excepcional1 0%. En 
carreteras afirmadas bien drenadas en casos extremos podría justificarse un peralte máximo 
alrededor de 12%. 
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CUADRO 2.7 RADIOS MÍNIMOS Y PERALTES MÁXIMOS 
Velocidad PERALTE MAxtMO Valor Límite de Calculado Redondeo 
r.: 
· :lkmlhl el%l fricción frnax Radio mínimo lml Radio mínimo lml 
2 4. 0.18 14.3 15 o o 
3 4. 0.17 33.7 35 
o o 0.17 60.0 60 
4 4. 0.16 98.4 100 
o o 0.15 149.1 150 
5 4. 0.14 214.2 215 
o o 0.14 279.8 280 
2 6. 0.18 13.1 15 o o 0.17 30.8 30 3 6. 0.17 54.7 55 o o 0.16 89.4 90 4 6. 0.15 134.9 135 o o 0.14 192.8 195 5 6. 0.14 251.8 250 o o 
2 8. 0.18 12.1 10 o o 0.17 28.3 30 3 8. 0.17 50.4 50 o o 0.16 82.0 80 4 8. 0.15 123.2 125 o o 0.14 175.3 175 5 8. 0.14 228.9 230 o o 
2 10. 0.18 11.2 10 o o 0.17 26.2 25 3 10. 0.17 46.6 45 o o 0.16 75.7 75 4 10. 0.15 113.3 115 o o 0.14 160.7 160 5 10. 0.14 209.9 210 o o 
2 12. 0.18 10.5 10 o o 0.17 24.4 25 3 12. 0.17 43.4 45 o o 0.16 70.3 70 4 12. 0.15 104.9 105 o o 0.14 148.3 150 5 12. 0.14 193.7 195 o o 
Fuente: Manual para el Diseño de Caminos No Pavimentados de Bajo Volumen de Tránsito 
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- Cuadro N° 3.2.6. 1 b. 2005 
En caminos cuyo IMDA de diseño sea inferior a 200 vehículos por día y la velocidad 
directriz igual o menor a 30 km/h, el peralte de todas las curvas podrá ser igual al 2.5%. 
LONGITUD DE TRANSiCIÓN 
Se define como la variación en tangente inmediatamente antes y después de una curva 
horizontal en la cual se logra el cambio gradual del bombeo de la sección transversal al peralte 
correspondiente a dicha curva. 
La variación del peralte a lo largo de su desarrollo deberá obtenerse sin sobrepasar los 
siguientes incrementos de la pendiente del borde del pavimento: 
0.5% cuando el peralte es< 6% 
0.7% cuando el peralte es > 6% 
Las fórmulas para calcular la Longitud mínima para la rampa del peralte, son: 
Longitud por Bombeo: Lb = ( b * A/2 ) 1 ( 0.5 ó 0.7 ) 
Longitud por Peralte: Le = (e* A/2) 1 ( 0.5 ó 0.7) 
Luego la longitud de rampa es: 
Donde: 
Lre =Lb+Le 
Lre =A/2*(e+b) 
0.5 ó 0.7 
Lre: Longitud de rampa de peraíte (m). 
A : Ancho de faja de rodadura (m). 
e :Peralte de la faja de rodadura(%). 
b :Bombeo de la faja de rodadura(%}. 
(EC.- 03) 
CUADRO 2.8 LONGITUDES MÍNIMAS DE TRANSICIÓN DE BOMBEO Y TRANSICIÓN DE PERAL TE 
Velocidad Valor del Peralte 
Directriz 2% l 4% 6% 8% 10% 12% Transición de Bombeo (km/h) LONGITUD DE TRANSICIÓN DE PERALTE (M)* 
20 9 18 27 36 45 54 9 
30 10 19 29 38 48 57 10 
40 10 21 31 41 51 62 10 
50 11 22 32 43 54 65 11 
60 12 24 36 48 60 72 12 
70 13 26 39 52 66 79 13 
80 14 29 43 58 72 86 14 
Fuente: Manual para el Diseño de Caminos No Pavimentados de Bajo Volumen de Tránsito - Cuadro 
N° 3.2.6.1c. 2005. 
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j) SOBREANCHO. La fórmula de cálculo está propuesta por VOSHELL y recomendada por la AASHTO: 
... (~C. -04) 
Donde: 
n: número de carriles. 
R: radio de la curva (m) 
.. ~V Sa=n(R--vR2 +L2)+ . r;; 
10-vR 
L: distancia entre el eje delantero y el eje posterior de vehículo (m) 
V: velocidad directriz (Km./h.) 
Normas Peruanas para Diseño de Carreteras. 2001 
k) TALUDES. Se realizará una evaluación general de la estabilidad de los taludes existentes; se 
identificará los taludes críticos o susceptibles de inestabilidad, en este caso (se determinarán en lo posible, 
éorisiderando los parámetros obtenidos de ensayos y cálculos o tomando en cuenta la experiencia del 
comportamiento de los taludes in situ y/o ejecutados en rocas o suelos de naturaleza y características 
geológicas, geotécnicas similares que se mantienen estables ante condiciones ambientales semejantes) 
determinará la inclinación de los taludes definiendo la relación H: V de diseño. 
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CUADRO 2.9.1 TALUDES DE CORTE 
.. 
.. 
TALUDES DE CORTE 
CLASE DE TERRENO TALUD (V: H) 
H < 5.00 5 < H < 10 H > 10 
Roca Fija 10: 1 (*) 
Roca Suelta 6:1-4:1 (*) 
Conglomerados Cementados 4: 1 (*) 
Suelos Consolidados Compactos 4: 1 (*) 
Conglomerados Comunes 3: 1 (*) 
Tierra Compacta 2:1-1:1 (*) 
Tierra Suelta 1 : 1 (*) 
Arenas Sueltas 1:2 (*) 
Zonas blandas con abundante arcillas o zonas 1:2 (*) 
humedecidas por filtraciones hasta 1:3 
(*) Requiere Banqueta o análisis de estabilidad 
FUENTE: Manual para el Diseño de Caminos No Pavimentados de 
Bajo Volumen de Tránsito - Cuadro N° 5.2.1. 2005 
Bach. lng. CIEZA V ÁSQUEZ, Edgar. 
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CUADRO 2.9.2 TALUDES DE RELLENO 
TALUDES DE RELLENO 
MATERIALES TALUD(V:H) 
H<5 5 < H < 10 
Enrocado 1 : 1 (*) 
Suelos diversos compactados (mayoría de suelos) 1 : 1.5 (*) 
Arena Compactadá 1:2 (*) 
(*) Requiere Banqueta o análisis de estabilidad 
FUENTE: Manual para el Diseño de Caminos No Pavimentados de 
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2.4 UBICACIÓN DEL EJE LONGITUDINAL Y DISEÑO GEOMÉTRICO DE LA VÍA. 
A. CURVAS HORIZONTALES. 
o 
ELEMENTOS DE UNA CURVA SIMPLE 
Gráfico 2-1 
Las fónnulas para el cálculo de los elementos de curva son: 
CUADRO 2.10.1 
ELEMENTOS DE CURVAS HORIZONTALES SIMPLES. 
Elemento Símbolo Fórmula 
Tangente T T = R Tan ( 1/2) 
Longitud de curva le le= rrRI/180° 
Cuerda e C=2RSen(l/2) 
Externa E E=R[Sec (1/2)-1] 
Flecha F F=R[1-Cos(l/2)] 
H >10 
(*J 
(*) 
(*) 
FUENTE: Céspedes, J. 2001. 
Bacit. ing. CIEZA V ÁSQUEZ. Edgar. 
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B. PERFIL LONGITUDINAL. Viene a ser el eje de simetría de la sección transversal de la planta 
formada a nivel de la subrasante existente. 
C. SUB RASANTE: Es la línea de intersección del plano vertical que pasa por el eje de la carretera 
con el plano que pasa por la plataforma que se proyecta. 
D. RASANTE: Viene a ser la superficie que queda una vez que se ha concluido con el pavimento. 
E. AFIRMADO: Capa de material seleccionado que se ubica sobre la subrasante, con el objeto de 
servir de capa de rodadura. 
F. CURVAS VERTICALES: Los tramos consecutivos de rasante, serán enlazados con curvas 
verticales parabólicas cuando la diferencia algebraica de sus pendientes sea mayor a 1%, para 
carreteras pavimentadas y mayor a 2% para las afirmadas. Y estas pueden ser: 
);> Por su forma: Convexas y Cóncavas. 
);> Por la longitud de sus ramas: Simétricas y Asimétricas. 
CURVA CONVEXA SIMÉTRICA 
Plv 
. . y 
~ ~ S2~ 
PCv . . PTv 
: L/2 .. L.. L/2 : 
Gráfico 2.2 
CURVA CÓNCAVA SIMÉTRICA 
~·~~j~~. PCv PTv . . 
M  
y y 
Gráficb1v2.3 
FUENTE: Manual para el Diseño de Caminos No Pavimentados de Bajo Volumen de 
Tránsito. 2005 
F.1 Cálculo de las curvas verticales. 
Para calcular las curvas verticales se sigue el siguiente procedimiento: 
);> Determinar la necesidad de curvas verticales. 
);> Precisar el tipo de curva vertical a utilizar. 
);> Calcular la longitud de la curva vertical. 
);> Se corrigen las cotas de la sub rasante. 
Céspedes, J. 2001. 
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F.2 Longitud de las curvas verticales. 
:>Curvas verticales convexas. 
• C.uando se desea contar con distancia de visibilidad de parada: 
Para Dp > L L = 2Dp _ 444 ... (EC . ...., 05) 
A 
Para Dp < L Dp2A L=--
444 
... (EC.- 06) 
• Cuando se desea obtener visibilidad de sobrepaso: 
Para Os > L L = 208 _ 1100 
A 
Par~ Os < L 
Donde: 
Os = Distancia de visibilidad de sobrepaso, m. 
Dp = Distancia de visibilidad de parada, m. 
V = Velocidad Directriz, Km/h. 
A = Diferencia algebraica de pendiente, %. 
:>Curvas verticales cóncavas (simétricas y asimétricas). 
... (EC.- 07) 
... (EG_- 08) 
Céspedes, J. 2001. 
Para calcular la longitud de este tipo de curvas se lo hace con la lámina W 5.5.3.4. de 
las Normas Peruanas de Diseño de Carreteras. 
F.3 Cálculo de las ordenadas de las curvas verticales. 
LA 
m=-
" 80 
X 2 A 
y= 200L ... (EC.- 09) 
Donde: 
m = Ordenada máxima en m. 
L =Longitud de la curva vertical, m. 
A =cambio de pendiente en porcentaje. 
Y = ordenada a una distancia X 
X =Distancia parcial medida desde el PCV. 
Céspedes, J. 2001. 
Céspedes, J. 2001. 
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2.5 ESTUDIO DE SUELOS Y CANTERAS. 
2.5.1 GENERALIDADES: 
Se considera que suelo es un agregado natural de granos minerales, con o sin componentes orgánicos, que 
pueden separarse por medios mecánicos comunes, tales como la agitación en el agua. En la práctica 
no existe una diferencia tan simple entre roca y suelo, pues las rocas más rígidas y fuertes pueden 
debilitarse al sufrir el proceso de meteorización, y algunos suelos muy endurecidos pueden presentar 
resistencia comparables a las de la roca meteorizada. 
Montejo, A. 1998 
2.5.2 ENSAYOS DE LABORATORIO. 
A. ENSAYOS GENERALES. Estos ensayos se utilizan para identificar suelos de modo que 
puedan ser descritos y clasificados adecuadamente; los ensayos generales más comunes son: 
./ Contenido de humedad . 
./ Peso específico . 
./ Análisis granulométrico . 
./ Límites de consistencia. 
a. CONTENIDO DE HUMEDAD (W%). 
Ramírez, P. 2000. 
Es un ensayo que permite determinar la cantidad de agua presente en una cantidad dada de suelo en 
términos de su peso seco. El conocimiento de la humedad natural de un suelo no solo permite definir a 
priori el tratamiento a dar1e, durante la construcción, sino que también permite estimar su posible 
comportamiento, como subrasante. 
Generalmente se expresa en porcentaje. 
Se calcula con la siguiente fórmula: 
Donde: 
Ww W(%)=-*100 
Ws 
Wh : Peso del suelo húmedo. (gr.) 
Ws : Peso del suelo seco. (gr.) 
Ww : Peso del agua contenida en la muestra de suelo (gr.) 
Bach.Ing. CIEZA VÁSQUEZ, Edgar. 
Montejo, F. 2001. 
(EC. -10) 
Llique, R. 2003. 
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b. PESO ESPECÍFICO. 
Es la relación entre el peso y el volumen de las partículas minerales de la muestra del suelo. Los ensayos se 
realizan según el tipo de material: grava gruesa o piedra, arena gruesa y/o grava, material fino. 
Llique, R. 2003. 
G = 100 . 
%Pasante del N°4 %Retenidoenel N°4 
-------+ --------
Gs Ga (EC. -11) 
- Para partículas menores a 4.75 mm (Tamiz N° 4) (MTC E 113-2000 basado en las Normas ASTM-0-854 y 
AASHTO-T -1 00), comprende a los Limos y Arcillas, se determina mediante la siguiente fórmula: 
....... (EC. -12) 
Donde: 
W2: Peso del picnómetro (gr). 
Wo: Peso del suelo seco (gr). 
W1: Peso del picnómetro + agua + suelo (gr). 
- Para partículas mayores a 4.75 mm (Tamiz N° 4) (MTC E 206- 2000, basado en las Normas ASTM-C-127 
y AASHTO-T-85). Comprende a las Gravas. 
Donde: 
A Ga=--. 
A- C ......... (EC.- 13) 
A: Peso en el aire de la muestra seca en gramos. 
e: Peso sumergido en agua de la muestra saturada, en gramos. 
c. ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO. 
Wihem, P. 1996; 
Es una prueba para determinar cuantitativamente la distribución de los diferentes tamaños de partículas del 
suelo. 
Existente diferentes procedimientos para la determinación de la composición granulométrica de un suelo. Por 
ejemplo, para clasificar por tamaños las partículas gruesas, el procedimiento más expedito es de 
tamizado. Sin embargo, al aumentar la finura de los granos, el tamizado se hace cada vez más difícil 
teniéndose entonces que recurrir a procedimientos de sedimentación. 
Montejo, F. 2001. 
como una medida simple de la uniformidad de un suelo, se tiene el coeficiente de uniformidad (Cu). 
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Cu = D6o 
DIO ......... (EC. - 14) 
Donde: 
060: Tamaño tal, que el60% en peso del suelo sea igual o menor. 
010: Llamado diámetro efectivo, es tamaño tal que sea igual o mayor que el10%, en peso, del suelo. 
Adicionalmente para definir la gradación, se define el coeficiente de curvatura del suelo con la expresión: 
Ce= (D3o)2 
(Dw * D6o) ......... (EC.- 15) 
El coeficiente de curvatura tiene un valor entre 1 y 3 en suelos bien gradados. 
Wihem, P. 1996. 
d. LÍMITES DE CONSISTENCIA 
LÍMITE LIQUIDO (LL): Contenido de humedad que corresponde al límite arbitrario entre los estados de 
consistencia semilíquido y plástico de un suelo. El suelo con contenido de humedad menor a su límite 
líquido se comporta como material plástico. 
El valor del límite líquido correspondiente es a los 25 golpes en la curva de fluidez de la ordenada 
correspondiente. 
Llique, R. 2003. 
LÍMITE PLÁSTICO (LP): Contenido de humedad que corresponde al límite arbitrario entre los estados de 
consistencia plástico y semisólido de un suelo. El suelo con contenido de humedad menor a su límite 
plástico se considera como material no plástico. 
Llique, R. 2003. 
ÍNDICE DE PLASTICIDAD (IP): 
Se puede definir el índice de plasticidad de un suelo como la diferencia entre su límite líquido y su límite 
plástico. 
IP = LL- LP .. ............... (EC. -16) 
Wihem, P. 1996. 
CUADRO 2.12 CARACTERÍSTICAS DE SUELOS SEGÚN SUS ÍNDICES DE PLASTICIDAD 
IP CARACTERISTICAS TIPOS DE SUELOS COHESIVIDAD 
o No plástico Arenoso No cohesivo 
<7 Baja plasticidad Limoso Parcialmente cohesivo 
7-17 Plasticidad media Arcillo-limoso Cohesivo 
> 17 Altamente plástico Arcilla Cohesivo 
FUENTE: Reglamento Nacional de Edificaciones, 2006. 
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B. ENSAYOS DE CONTROL O INSPECCIÓN. Este ensayo se usa para asegurar que los suelos se 
compacten adecuadamente durante la etapa de construcción, de modo que cumplan las condiciones 
impuestas en el proyecto. 
Ramirez, P. 2000. 
a. ENSAYO DE COMPACTACIÓN Se entiende por compactación todo proceso que aumenta el peso 
volumétrico de un suelo. En general es conveniente compactar un suelo para incrementar su resistencia 
al esfuerzo cortante, reducir su compresibilidad y hacerlo más impermeable. 
Montejo, F. 2001. 
b. PROCTOR MODIFICADO: Es la modificación de la prueba Proctor Estandar, aumentando la energía 
de compactación, conservando el número de golpes por capa, elevando el número de capas a 5, 
aumentando el peso del pistón a 4.5 kg y la altura de caída del mismo a 45.7 cm, siendo la energía 
especifica de compactación de 27.2 kg cm/cm3. Resultando la densidad seca máxima obtenida, mayor 
que la obtenida en el Proctor Estandar y menor contenido óptimo de humedad. 
Ramirez, P. 2000. 
c. DENSIDAD SECA. La densidad seca que se realiza mediante un proceso de 
compactación de un suelo, puesto que es importante a la hora de construir carreteras y 
estructuras objetivo general determinar la relación entre la humedad y la densidad del 
suelo 
Dh 
Ds = *lOO (100+W%) 
........ (EC.- 17) 
Donde: 
Os: Densidad seca. 
Oh: Densidad húmeda. 
W%: Contenido de humedad. 
Rodríguez, A. 1973. 
d. HUMEDAD ÓPTIMA. Es el contenido de agua del terreno que permite obtener una 
densidad máxima mediante su compactación. Se define humedad óptima del suelo 
aquella con la que se consigue la máxima densidad seca para la energía de 
compactación. 
C. ENSAYOS DE RESISTENCIA. 
a. ENSAYO DE CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR) 
C.B.R. es el índice de resistencia del terreno, sirve para evaluar la capacidad de soporte de los suelos de 
subrasante y de las capas de subbase, base y afirmado de un pavimento. 
C.B.R. =Carga Unitaria del Ensayo *lOO ...... (EC. _ 18} 
Carga Unitaria Patrón 
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Para determinar el CBR de un suelo se realizan los siguientes ensayos: 
• Ensayo de compactación C.B.R. 
• Ensayo de Hinchamiento. 
• Ensayo de Carga Penetración. 
Llique, R. 2003. 
CUADRO 2.13 VALORES CORRESPONDIENTES A LA 
MUESTRA PATRÓN (Macadán) 
UNIDADES METRICAS UNIDADES INGLESAS 
Penetración Carga unitaria Penetración Carga unitaria 
(mm) (Kalcm2) (DU/fl) {/bsloula2J 
2.54 70.31 0.10 1000 
5.08 105.46 0.20 1500 
7.62 133.58 0.30 1900 
10.16 161.71 0.40 2500 
12.70 182.80 0.50 2600 
FUENTE: Wihem, P. 1996. 
b. ENSAYO DE DESGASTE POR ABRASIÓN. (Para muestras de Cantera) 
Este método operativo está basado en las Normas ASTM-C-131, AASHTO-T-96 Y ASTM-C-535, utilizando 
la Máquina de los Ángeles y consiste en determinar el desgaste por Abrasión del agregado grueso, 
previa selección del material a emplear por medio de un juego de tamices aprobados. 
Donde: 
Peso inicial: 
Peso final: 
D(%) =peso inicial.-!~so final *lOO ...... (EC. _ 19) 
peso m1cwl 
peso de la muestra lavada y secada al horno, antes del ensayo. 
peso de la muestra que queda retenida en la malla W 12 después del ensayo. 
CUADRO 2.14 CARGA ABRASIVA PARA MÁQUINA DE LOS ÁNGELES 
GRANULOMETRIA No DE ESFERAS PESO DE CARGA (gr) 
A 12 5000 ± 25 
8 11 4584± 25 
e 8 3330±20 
D 6 2500± 15 
FUENTE: MANUAL DE ENSAYOS DE LABORA TORIO EM 2000 V-1 (MTC). 
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CUADRO 2.15 GRANULOMETRIA DE LA MUESTRA DE AGREGADO PARA ENSAYO 
Pasa tamiz Retenido en tamiz Pesos y granulometrías de la muestra para ensayo (gr) 
Malla (mm) Malla (mm) A B e D 
1 %'' 37.5 1" -25.0 1250 ± 25 
1" 25.0 %" -19.0 1250 ± 25 
%" 19.0 Y2" -12.5 1250 ± 10 
Y2" 12.0 3/8" -9.5 1250 ± 10 
3/8" 9.5 w -6.3 2500 ± 10 2500± 10 
1 V4" 6.3 W4 -4.75 2500 ± 10 2500 ± 10 
W4 4.75 W8 -2.36 5000± 10 
TOTALES 5000 ± 10 5000 ± 10 5000 ± 10 5000 ± 10 
FUENTE: MANUAL DE ENSAYOS DE LABORATORIO EM 2000 V-1 (MTC). 
CUADRO 2.16 PORCENTAJE DE DESGASTE PARA EVALUAR RESULTADOS ENSAYO LO ÁNGELES. 
ENSAYO AFIIRMADO 
Límite Líquido{%) 35%máx ASTMD-4318 
lndíce Plástico {%) 4a·9 
Abrasión (%) 
ASTM C-131 50%máx 
Equivalente de arena (%) 
ASTMD-2419 20%mln 
CBR al100% de la M.D.S. 
y0.1~ de penetración 40%mín 
ASTM 0-1883 
Pérdida con Sulfato de 
Sodio(%) 
Pérdida con Sulfato de 
Magnesio(%} 
lndíce de Durabilidad 
caras de fractura(%) 
1 cara fracturada 
2 caras fracturadas 
Partículas chatas y 
alargadas(%) 
Relación 1/3 
(espesortlongitud) 
ASTM D-4791 
Sales Solubles Totales (%) 
Contenido de impurezas 
orgánicas(%) 
Especificaciones Técnicas para Materiales empleados en 
Construcción de Carreteras 
SUB BASE !BASE 
GRANULAR GRANULAR 
<JOOOmsnm :'!!JOOUmsnm 
<3000 :'!!3000 
msnm msnm ~GREGADO AGREGADO AGREGADO AGREGADO 
GRUESO FrNO GRUESO FINO 
.25%máx 25%máx 
6%máx 4% máx 
4%máx 
2%máx 
40%máx 
50%máx 50%máx 40%máx 
25%mln 35% mln 
35%mln 
45% mln 
40%mín 40% mín 
12% máx 
-
18%máx 
35%mln 
35% mln 
80%mín 80% mín 
40%mín 50% mín 
15%máx 
20%máx 20%máx 15%máx 
1%máx 1%máx 
0.5%máx 0.5%máx 
0.5%máx 0.5%máx 
. 
-. - . EspecificactOnes Tecmcas GeneraleS para Constroccron de carreteras EG-2000, Mmisteno de Transportes, 
COmunicaciones, VIVienda y Cosntrucción, Oficina de Control de Galidad 
FUENTE: Minaya, S. 2001. 
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2.5.3 CLASIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE SUELOS. 
a. SISTEMA AASHTO (Asociación Americana de Funcionarios de Carreteras 
Estatales y del Transporte). 
Este método, divide a los suelos en dos grandes grupos: Una formada por los suelos granulares y otra 
constituida por los suelos de granulometría fina. Y estos a su vez son clasificados en sub grupos, 
basándose en la composición granulométrica, el límite líquido y el índice de plasticidad. 
CUADRO 2.17 
Materiales Granulares (35% o menos del total pasa el tamiz W Materiales limo-arcillosos (más Clasificación General del 35% del total pasa el tamiz 200) W200) 
A-1 A-3 A-2 A-4 A-5 A-6 A-7 
Clasificación de grupo A-1-a A-1-b A-2-4 A-2-5 A-2-6 A-2-7 A-7-5 A-7-6 
Porcentaje de material 
que pasa el tamiz 
w 10 
W40 50 máx. 
W200 30máx. 51 máx. 51 mín. 
15 máx. 25máx. 10 máx. 35 35 35 35 36 35 36 36mín. 
máx. máx. máx. máx m in. mín. m in. 
Características de la 
fracción que pasa el 
tamiz N" 40 
Limite Líquido, WL 40 41 40 41 40 41 40 41 mín. 
6máx. NP máx. mín. máx. mín máx. mín. máx. 11 mín. 
Índice Plástico, IP 10 10 11 11 10 10 11 
máx. máx. mín. mín. máx. máx. mín. 
Índice de Grupo o o o 4máx. 8 12 16 20 max. max. máx. máx. 
Componentes Fragmentos de piedra Arena Grava y arena limosa o Suelos Suelos 
significativos. grava y arena fina arcillosa limosos. arcillosos. 
Tasa general de los DE EXELENTE A BUENO DE MEDIANO A POBRE 
subrasantes 
1 * Para A - 7 - 5, IP S LL- 30 
1 ** Para A - 7 - 6, IP > LL- 30 
FUENTE: Mora, S.1988. 
a. SISTEMA SUCS (Clasificación Unificada de Suelos). 
Este sistema, como la clasificación anterior, divide a los suelos en dos grandes grupos: granulares y finos. Un 
suelo se considera grueso si más del 50% de sus partículas se retienen en el tamiz# 200, y finos, si 
más de la mitad de sus partículas, pasa el tamiz# 200. 
Mora, S.1988. 
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CUADRO 2.18 SISTEMA UNIFICADO DE CLASIFICACION DE SUELOS (SUCS) 
• 
DIVISIÓN PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO SIMBOLO NOMBRES TiPICOS CRITERIO DE CLASIFICACIÓN EN LABORATORIO 
., ~ (1) ~ Amplia gama en los tamaños de las Gravas bien gradadas, Coeficiente de uniformidad Cu : mayor de 4 Coeficiente de curvatura 
: o: ~ ~ partfculas y cantidades apreciables GW mezclas de grava y arena . Ce : entre 1 y 3 
~ ";/ ~ aJ '; de tamaños imtermedios con poco ó nada de finos _; Cu= 060/010; Ce= (030)2/010*060 
C) z (/) e:: .!! . .a ~ :§ Jl1 :=; '8 .~ Predominio de un tamaño ó un tipo Gravas mal gradadas, ~ .g 
e w 8 ~ ~ g_ 16 de tamaño , con ausencia de GP mezclas de grava y arena ~ ~ No satisfacen todos los requisitos de gradación para GW. ~ ~ jg ~ <!> ~ c. algunos intermedios. con poco ó nada de finos 0 u .8 E < l!!g_ CC!).S 
m a:: (1) d N • 111 
w =¡ij (!) ~ < z aJ (1) íñ Fracción fino poco ó nada plástica GM r-- Gravas limosas, mezclas de Z: ~ ~ 0 b . d "A" 1 p 4 ~ ~ ~ ~ 8 ~ ~ ~ (para identificarla vease grupo Mt) grava, arena y arcilla. :S · · ~ e aJO e · ·menor que Arriba de "A" y con l. P. 
~ ~ ~ ~ en ~ ~ lQ u ;;¡! ~ ..= entre 4 y 7 casos de 
~ ~ a; ~ :=; ;¡;- ·~ 13 :E '"; : frontera, uso de simbolos 
w e ~ ~ ~ a. t: Fracción fina plástica (para GC Gravas arcillosas, mezclas :S ! .!! A 'b d "A" 1 p 7 dobles. 5 ifi ~ <!> ¡¡: m ~ identificarla vease grupo CL) de grava, arena y arcilla. ~ ¡ 6- m a e · · mayor que 
;::) 1- ll. Gl 
o w . ~ ¡ ~ ; ~ -8 íñ Am~lia gama en .los tamaños ~e las Gravas bien gradadas, ; ~ ~ Coeficiente de uniformidad Cu : mayor de 6 Coeficiente de curvatura 
a.. :ro c.. c.. m ~ parttculas y c~nti~ades apr~ctables SW mezclas d~ grava Y arena c.. ~ .s Ce : entre 1 3 Cu= 060101 o . Ce= (030)2/01 0*060 ~ j ~ ~ aJ '; de tamanos tmtermedtos con poco o nada de finos ~ 0: e y ' 
o m (1) (/) .e:: .!! a (!) -
¡¡j i ~ . ~ 8 .~ Predominio de un tamaño ó un tipo Gravas mal gradadas, ~ :;: ~ 
a ~ :§ ~ wo::: g_ 16 de tamaño , con ausencia de SP mezclas de grava y arena o (!) ~ No satisfacen todos los requisitos de gradación para SW . 
.,, ~ f/) o ~ c. o . . 111 ~ < f6 ,m <C algunos intermedios. con poco ó nada de finos < ~ ~ 
E if'i .~::m a::.n .. 
.!! a:: .!! E d u.. -¡¡ ~ 
-8 < -8 ~ z aJ (1) <ñ Fracción fino poco ó nada plástica SM _ Gravas limosas, mezclas de ! ~ Deba"o de "A" 1 p 4 . 
• lQ aJ g_ 8 ~ ~ ~ (para identificarla vease grupo Mt) grava, arena y arcilla. g ¡¡¡ J · ·menor que Arnba de "A" y con I.P. 
:2 ~ en ~ ~ lQ u ~ ~ entre4y7casosde 
.!! ~ ;¡;- -~ 13 . . . . Gravas arcillosas, ~ frontera, uso de simbolos 
-8 o::: ~ ~ ~ • Fra~cron fina plasllca (para SC mezclas de grava arena Arriba de "A" l. P. mayor que 7 dobles. ~ <e u.. c. rdentrficarla vease grupo CL) y arcilla. ' 
W Si el límite liquido es de 28 ó menos y eii.P. es de 6 ó menos (caminos y aeropuertos) w Si el límite liquido es mayor de 28 y eii.P. es mayor de 6 (caminos y aeropuertos) 
LINEA U I.P. = 0,90 (L.L.- 8) 
LINEA A I.P. = 0,73 (l.L.- 20) 
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PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN EN LA FRACCION QUE PASA LA MALLA N° 40 
RESISTENCIA EN MOVILIDAD DEL TENACIDAD ESTADO SECO AGUA (consistencia SIMBOLO (caracterlstica al (reacción al agitado) cerca del limite 
rompimiento) plástico) 
o 
LO 
Q) Nula 6 ligera Rápida alenta Nula ML ~ "O .... o o ...... 1:: o ...... Q) 
"" o E e ~ o Q) < Media a alta Nula a muy lenta media CL E o 
::S >- 5 
1:: U) o 
~ m o ::J -¡:¡; :E w z E ::::¡ ¡¡: 1- Ligera a media Lenta Ligera OL ro ~ ~ -1:: ::J Q) 
;::, < 
-~ ~ o li LO Q) Ligera a media Lenta a nula Ligera a media MH ~ -¡:¡; ~ "O ·¡:: .... w .S g, Q ro ...J m E o E o Q) ~ o ...... < Alta a muy alta Nula a muy lenta Alta CH w "O o 
:::t "O >- 5 U) 1!l U) o ~ 
.E o ::J 
..!!! :E w 
Q) ::::¡ 1- Media a alta Nula a muy lenta Ligera a media OH "O ~ 
en ::J •<U 
::2.: 
SUELOS Fácilmente identificable por su color, olor, sensación ALTAMENTE pt 
ORGANICOS esponjosa y, frecuentemente , por su textura fibrosa. 
NOMBRES TÍPICOS 
Limos inorgánicos, polvo de roca, limos arenosos 6 
arcillosos ligeramente plásticos. 
Arcillas inorgánicas de baja a media plásticidad, arcillas 
con grava, arcillas arenosas, arcillas limosas, arcillas 
pobres. 
Limos orgánicos y arcillas limosas orgánicas de baja 
plasticidad. 
Limos inorgánicos, limos micaceos 6 diatomeas, limo 
elásticos. 
Arcillas inorgánicas de alta plasticidad, arcillas francas. 
Arcillas orgánicas de media 6 alta plasticidad, limos 
orgánicos de media plasticidad. 
Turbas y otros suelos altamente orgánicos. 
G = gravas, M = limo, O = orgánicos, W = bien gradadas, S = arenas, C = arcilla, P = mal gradado, 
L =baja compresibilidad, H =alta compresibilidad. 
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Gráfico 2.4 
CARTA DE PLASTICIDAD 
PARA CLASIFICACIÓN DE SUELOS DE PARTICULAS FINAS EN EL LABORA TORIO 
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1 
1 60 
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FUENTE: Mora, S.1988. 
2.5.4 ESTUDIO Y UBICACIÓN DE CANTERAS 
Las canteras son lugares donde la roca se separa de sus lechos naturales y se prepara 
para su utilización en construcciones. 
Wihem, P. 1996. 
A. ESTUDIO. 
Los puntos básicos en el estudio de una cante~a. que luego ~guiaran su explotación, son: 
a. Calidad. 
~.71 
b. Cubicación. 
c. Economía. 
d. Impacto Ambiental. 
B. UBICACIÓN. 
Para la ubicación de canteras se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
•!• Fácil accesibilidad y que se puedan explotar por los procedimientos más eficientes y 
menos costosos. 
•!• Distancias mínimas de acarreo de los materiales a la obra. 
•!• Su explotación no conduzca a problemas legales de difícil o lenta solución y· qu~ no 
pe~udiquen a los habitantes de la región. 
Bach. Ing. CIEZA V ÁSQUEZ, Edgar. 
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2.6 DISEÑO DEL PAVIMENTO. 
2.6.1 GENERALIDADES. 
La estructuración de un pavimento, o disposición de las diversas partes que lo 
constituyen, así como las características de los materiales empleados en su construcción, 
ofrecen una gran variedad de posibilidades, de tal suerte que puede estar formado por una sola 
capa o varias, y a su vez dichas capas pueden ser de materiales naturales seleccionados, 
procesados o sometidos a algún tipo de tratamiento o estabilización. 
La superficie de rodadura propiamente dicha puede ser una carpeta asfáltica, un 
tratamiento superficial o la superficie de una capa de material granular con resistencia al 
desgate. 
La actual tecnología de pavimentos contempla una gama muy diversa de secciones 
estructurales, las cuales están en función de los distintos factores que intervienen en la 
performance de una vía: tránsito, tipo de suelo, importancia de la vía, condiciones de drenaje, 
recursos disponibles, etc. Debe elegirse la solución más apropiada, de acuerdo a las 
facilidades y experiencias locales y a las condiciones específicas de cada caso, lo cual es una 
tarea que requiere de un balance técnico- económico de todas las alternativas. 
Llorach, J. 1985. 
AFIRMADO 
Capa de material natural selecto procesado o semiprocesado de acuerdo a diseño, que 
se coloca sobre la subrasante de un camino. Funciona como capa de rodadura y de soporte al 
tráfico en carreteras no pavimentadas. Estas capas pueden tener tratamiento para su 
estabilización. 
Manual para el Diseño de Caminos No Pavimentados de Bajo Volumen de Tránsito. 2005 
2.6.2 CARGA PATRÓN. 
Debido a la diversidad de ejes de diferentes pesos, se ha optado por referir todas estas 
cargas en función a un eje cuyo peso es de 18,000 lb. (8.2Tn) 
•!• EJES EQUIVALENTES DE 18,000 lb. 
Según el Manual de Diseño Estructural de Pavimentos de Javier Llorach Vargas esta 
dado por la siguiente formula: 
EAfs.2 roN(IOaflos) =N<> de VehiculoSK 365x FactorCamiónx Factor de Crecimie11tb 
.. (EC.-20) 
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PERIODO 
DE 
DISEÑO 
AÑOS (n) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
25 
30 
35 
40 
50 
Donde: 
Factor de Crecimiento: El crecimiento se cuantifica usando los valores del siguiente 
Cuadro 2.19 
Factor Camión: Para el cálculo de este parámetro utilizaremos los Factores de 
Equivalencia de Carga, que están dados en el Cuadro 2.20. 
CUADRO 2.19 FACTOR DE CRECIMIENTO 
TASA ANUAL DE CRECIMIENTO, PORCENTAJE (r) 
o 2 4 5 6 7 8 10 
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
2.00 2.02 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.10 
3.00 3.06 3.12 3.15 3.18 3.21 3.25 3.31 
4.00 4.12 4.25 4.31 4.37 4.44 4.51 4.64 
5.00 5.20 5.42 5.53 5.64 5.75 5.87 6.11 
6.00 6.31 6.63 6.80 6.98 7.15 7.34 7.72 
7.00 7.43 7.90 8.14 8.39 8.65 8.92 9.49 
8.00 8.58 9.21 9.55 9.90 10.26 10.64 1.44 
9.00 9.75 10.58 11.03 11.49 11.98 12.49 13.58 
10.00 10.95 12.01 12.58 13.18 13.82 14.49 15.94 
11.00 12.17 13.49 14.21 14.97 15.78 16.65 18.53 
12.00 13.41 15.03 15.92 16.87 17.89 18.98 21.38 
13.00 14.58 16.63 17.71 18.88 20.14 21.50 24.52 
14.00 15.97 18.29 19.16 21.01 22.55 24.21 27.97 
15.00 17.29 20.02 21.58 23.28 25.13 27.15 31.77 
16.00 18.64 21.82 23.66 25.67 27.89 30.32 35.95 
17.00 20.01 23.70 25.84 26.21 30.84 33.75 40.55 
18.00 21.41 25.65 28.13 30.91 34.00 37.45 45.60 
19.00 22.84 27.67 30.54 33.76 37.38 41.15 51.16 
20.00 24.30 29.78 33.06 36.79 41.00 45.78 57.28 
25.00 32.03 41.65 47.73 54.88 63.29 73.11 98.35 
30.00 40.57 58.08 66.44 79.06 94.46 113.28 164.49 
35.00 49.99 73.65 90.32 111.43 138.24 172.32 271.02 
40.00 60.40 95.02 120.80 154.76 199.84 259.06 442.59 
50.00 84.58 152.70 209.3 290.34 406.53 573.77 
FUENTE: Llorach, J.1985. 
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CUADRO 2.20 FACTORES DE EQUIVALENCIA DE CARGA* 
Factores de Factores de 
Carga total 
equivalencia 
por eje 
de carga 
Carga total 
equivalencia 
por eje 
de carga 
Kgs Lbs 
Ejes Ejes 
Simples Dobles 
Kgs Lbs 
Ejes Ejes 
Simples Dobles 
454 1000 0.00002 18597 41000 23.27 2.29 
907 2000 0.00018 19051 42000 25.64 2.51 
1361 3000 0.00072 19504 43000 28.22 2.75 
1814 4000 0.00209 19958 44000 31.00 3.00 
2268 5000 0.00500 20411 45000 34.00 3.27 
2722 6000 0.01043 20865 46000 37.24 3.55 
3175 7000 0.01960 21319 47000 40.74 3.85 
3629 8000 0.03430 21772 48000 44.50 4.17 
4082 9000 0.05620 22226 49000 48.54 4.51 
4536 10000 0.08770 0.00688 22680 50000 52.88 4.86 
4990 11000 0.13110 0.01008 23133 51000 5.23 
5443 12000 0.189 0.0144 23587 52000 5.63 
5897 13000 0.264 0.0199 24040 53000 6.04 
6350 14000 0.360 0.0270 24494 54000 6.47 
6804 15000 0.478 0.0360 24943 55000 6.93 
7257 16000 0.623 0.0472 25401 56000 7.41 
7711 17000 0.796 0.0608 25855 57000 7.92 
8165 18000 1.000 0.0773 26308 58000 8.45 
8618 19000 1.24 0.0971 26762 59000 9.01 
9072 20000 1.51 0.1206 27216 60000 9.59 
9525 21000 1.83 0.148 27669 61000 10.20 
9979 22000 2.18 0.180 28123 62000 10.84 
10433 23000 2.58 0.217 28576 63000 11.52 
10866 24000 3.03 0.260 29030 64000 12.22 
11340 25000 3.53 0.308 29484 65000 12.96 
11793 26000 4.09 0.364 29937 66000 13.73 
12247 27000 4.71 0.426 30391 67000 14.54 
12701 28000 5.39 0.495 30844 68000 15.38 
13154 29000 6.14 0.572 31298 69000 16.26 
13608 30000 6.97 0.658 31751 70000 17.19 
14061 31000 7.88 0.753 32205 71000 18.15 
14515 32000 8.88 0.857 32659 72000 19.16 
14969 33000 9.98 0.971 33112 73000 20.22 
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15422 34000 11.18 1.095 33566 74000 21.32 
15876 35000 12.50 1.23 34019 75000 22.47 
16329 36000 13.93 1.38 34473 76000 23.66 
16783 37000 15.50 1.53 34927 77000 24.91 
17237 38000 17.20 1.70 35380 78000 26.22 
17690 39000 19.06 1.89 35834 79000 27.58 
18144 40000 21.08 2.08 36287 80000 28.99 
FUENTE: Manual Provisional de Diseño de Estructuras de Pavimento de AASHTO, 1972; 
Pavimento Flexible, AASHTO, 1974. 
2.6.3 ELECCIÓN DEL TIPO DE PAVIMENTO. 
Los criterios que se toman en cuenta para la selección del tipo de pavimento a emplearse 
en una vía son muy variados; pero puede aceptarse como criterio de primer orden los aspectos 
técnicos y económicos y de acuerdo al siguiente cuadro: 
Llorach, J. 1985. 
CUADRO 2.21 TIPO DE PAVIMENTO SEGÚN VOLUMEN PROMEDIO 
VOLUMEN PROMEDIO DIARIO TIPO DE PAVIMENTO 
Menos de 400 vehículos Económico 
De 400 a 1 000 vehículos Intermedio 
De 1000 a más vehículos Costoso 
FUENTE: Llorach, J.1985. 
2.6.4 MÉTODOS DE DISEÑO DE PAVIMENTO. 
A. MÉTODO DE LA USACE (U.S. ARMY CORPS OF ENGINEERS) 
La metodología de la USACE, considera los siguientes parámetros para determinar el 
espesor de la capa de rodadura: 
El valor soporte de California o CBR, de la sub rasante, la intensidad de tránsito, en número 
de ejes equivalentes al eje estándar de 18,000 de carga para el periodo de diseño. 
La condición es que el CBR del material de la capa superior sea mayor que el de la 
subyacente, el espesor obtenido mediante este método es tal que permite cierto número de 
repeticiones, antes de que la estructura alcance un nivel de deformación que corresponda a 
una serviciabilidad baja. 
Llorach, J. 1985. 
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Gráfico 2.5 CURVAS PARA EL DISEÑO DE ESPESORES DE PAVIMENTOS CON SUPERFICIE DE 
RODADURA GRANULAR (METODO USACE) 
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6 
CURVA 
Número de ejes equivalentes 
Equivalentes de 18,000 lbs 
A Nl8 = 10,000 Ejes Equivalentes 
B Nl8 = 50,000 Ejes Equivalentes 
e Nl8 = 100,000 Ejes Equivalentes 
D Nl8 = 200,000 Ejes Equivalentes 
E Nl8 = 500,000 Ejes Equivalentes 
F Nl8 = 1000,000 Ejes Equivalentes 
10 15 20 30 40 
CBR DE LA SUBRASANTE (%) 
FUENTE: Llorach, J. 1985 
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CUADRO 2.22 CBR Requerido Para El Material De Afirmado (Us Armyb Corps Of Enginers) 
Ejes 
CBRdela 
Espesor de Afirmado (Pulgadas) 
Equivalentes 
sub rasante 6 9 12 15 18 21 24 27 30 
a 18,000 lbs 
2 96 62 48 40 34 31 28 26 24 
4 78 50 38 32 28 25 23 21 20 
6 69 44 34 28 25 22 20 19 17 
10.000 8 63 41 31 26 23 20 18 17 16 
10 59 38 29 24 21 19 17 16 15 
15 52 33 26 21 19 17 15 14 13 
. 20 48 31 24 20 17 15 14 13 12 
.. 2 147 95 73 61 53 47 43 40 37 
4 119 77 59 49 43 38 35 32 30 
6 105 68 52 43 38 34 31 28 27 
. 
50.000 8 96 62 48 40 35 31 28 26 24 
10 90 58 45 37 32 29 26 24 23 
15 79 51 39 33 28 25 23 21 20 
20 73 47 36 30 26 23 21 20 18 
2 178 114 87 73 63 57 52 48 45 
. 
4 143 92 71 59 51 46 42 39 36 
6 126 82 63 52 45 41 37 34 32 
' 100.000 8 116 75 57 48 41 37 34 31 29 
10 108 70 54 46 39 35 32 29 27 
15 95 62 47 39 34 31 28 26 24 
. 
20 87 56 43 36 31 28 26 24 22 
2 270 175 134 11 97 87 79 73 68 
4 219 141 108 90 78 70 64 59 55 
6 194 125 96 80 69 62 57 52 49 
. 500,000 8 177 115 88 73 64 57 52 48 45 
10 166 107 82 68 59 53 48 45 42 
15 146 94 72 60 52 47 43 40 37 
20 134 86 66 55 48 43 39 36 34 
2 325 210 161 134 116 104 95 88 82 
4 263 170 130 108 91 84 77 71 67 
6 233 150 115 96 83 75 68 63 59 
1'000,000 
8 213 138 106 88 76 68 62 58 54 
10 199 129 99 82 71 64 58 54 50 
15 176 114 87 72 63 56 51 48 44 
FUENTE: Llorach, J.1985. 
Bach. Ing. CIEZA V ÁSQUEZ, Edgar. 40 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
1 FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUElA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIEIÚA CIVIL "ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO TECNICO DE APERTURA DE LA TOCHA CARROZARLE CASERIO NÚMERO OCHO-CAPULIPAMPA-CRUCE LA CRUZ DE YUMAGUAL ALTO TRAMO 11 (DISTRITO DE SAN JUAr 
B. MÉTODO DEL ROAD RESEARCH LABORATORY. 
Este método, considera los siguientes parámetros para determinar el espesor de la capa 
de rodadura: 
- El valor soporte de California o CBR, de la sub rasante en %. 
- El número de ejes simples equivalentes al eje estándar de 18,000 de carga para el 
periodo de diseño. 
Llorach, J.1985. 
Gráfico 2.6 CURVAS PARA EL DISEIQO DE ESPESORES DE PAVIMENTOS CON SUPERFICIE DE 
RODADURA GRANULAR (METODO ROAD RESEARCH LABORA TORY) 
ROAD RESEARCH LABORATORY 
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NÚMERO DE EJES SIMPLES EQUIV ALENI'ES 
A: o - 15 mil ejes equivalentes 
B: 15 - 45 mil ejes equivalentes 
C: 45 - 150 mil ejes equivalentes 
D: 150 - 450 mil ejes equivalentes 
E: 450 - 1500 mil ejes equivalentes 
FUENTE: Llorach, J.1985. 
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2.7 ESTUDIO HIDROLÓGICO. 
A. PARÁMETROS GEOMORFOLÓGICOS. 
A.1 PARÁMETROS DE AREÁ. 
Área de ia Cuenca (A): Representa el área de la cuenca en proyección horizontal. 
(Ortiz, O. 1994) 
Pendiente del curso principal: El conocimiento de éste parámetro es también de suma 
importancia en el estudio del comportamiento del recurso hídrico con diversos fines, tales como: 
ubicación de obras de toma, evaluación y optimización del potencial hidroenergético, etc. 
En general, la pendiente del cauce principal varía a lo largo de toda su longitud, siendo 
necesario usar un método adecuado para estimar una pendiente representativa. El concepto 
generalizado de que la pendiente es el cociente dado por la diferencia de altura entre la longitud 
del cauce principal es muy inexacto e impreciso ... Para calcular la pendiente equivalente calculada 
mediante diversas expresiones. Algunas de estas expresiones son: 
2 
n LLi 
S= i=l 
... (EC.- 22) 
f(Li~ Jl/2 
i=l Sl 
Donde: 
Li= longitud de cada tramo de pendiente Si. 
n= número de tramos en que se ha dividido el perfil del cauce. 
Tiempo de Concentración (Te): Llamado también tiempo de equilibrio o tiempo de viaje, es 
. . 
el tiempo que toma la partícula hidráulicamente más lejana en viajar hasta el punto emi5or. 
Se supone que ocurre una lluvia uniforme sobre toda la cuenca durante un tiempo de, por lo 
menos, igual al tiempo de concentración. 
Tc=C ~ *60 (
" .]0.76 
80.25 
0.3 ~ C ~ 0.4 ... (EC. -23) 
Donde: 
Te= Tiempo de concentración en minutos, 
L= Longitud de máximo recorrido del agua, en Km (distancia desde el punto en la divisoria 
de aguas hasta el punto emisor). 
S= Pendiente del máximo recorrido. 
C= Coeficiente que depende de la pendiente de la cuenca. 
(Ortiz. 0.1994) 
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A.2 EXTENDER Y COMPLETAR DE DATOS. 
Proceso de completación de datos por regresión lineal simple 
Para realizar el proceso de completación de datos de una estación en base a otra. 
Completación de datos anuales 
Los datos anuales se caracterizan por presentar sus parámetros constantes y pueden ser 
independientes o dependientes en el tiempo cronológico. 
B. PARÁMETROS DE DISEÑO. (Ven Te Chow. 1994). 
8.1. INTENSIDAD. Es la cantidad de a~ua caída (lluvias) por una unidad de tiempo; a menudo se 
expresa en mnllh 
Donde: 
Donde: 
( 
d )0.25 
Pd = P24 -. . .. (EC.- 24) 1440 
Pd: Precipitación total en mm. 
d: Duración en minutos. 
P24: Precipitación máxima en 24 horas en mm. 
1 = Pd ... (EC. - 25) 
T 
Pd: Precipitación total en mm 
T: Tiempo en horas. 
8.2. TRANSPOSICIÓN DE INTENSIDAD. 
Donde: 
12: Intensidad de la microcuenca en estudio. 
11: Intensidad de la estación Weberbawer. 
Hmedia: Altitud media de la microcuenca. 
H1: Altitud de la estación Weberbawer. 
Bach. lng. CIEZA V ÁSQUEZ, Edga 
. .. (EC.- 26) 
43 
~~:.~~ UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA -
-: A l ESC1JEL\ ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL o -~''"''\'i FACULTAD DE INGENIERÍA ~ ~ ']NÚMERO OCHO- CAPUUPAMPA-CRUCE LA CRUZ DE YUMAGUAL ALTO TRAMO U (mSTRITO DE SAN JUAN) ; _,; !- "ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO TECNICO DE APERTURA DE LA TOCHA CARROZABLE CASERIO -
B.3. DURACIÓN. Es el tiempo transcurrido entre el comienzo y la finalización de la tormenta y es 
expresada en minutos u horas. 
(Villón. M. 2002) 
B.4. FRECUENCIA. Se refiere al número de veces que una tormenta de características similares 
puede repetirse dentro de un lapso de tiempo más o menos largo que generalmente, es 
tomada en años. 
(Villón. M. 2002) 
C. DATOS DE DISEÑÓ 
C.1. PRUEBA DE BONDAD DE AJUSTE (SMIRNOV- KOLMOGOROV). 
(-e(-a(I-b))) 
F( x) = e ... (Ec. - 21) 
Estimáción de los parámetros a, b se obtienen con las siguientes ecuaciones, teniendo en 
cuenta la cantidad de datos muestrales. 
a= 1.2825/ Desv.Standar. 
b =Promedio- (0.45 * Desv.Stan dar.) 
. .. (EC.- 28) 
... (EC.- 29) 
C.2. RIESGO DE FALLA (J). Representa el peligro a la probabilidad de que el gasto de diseño seá 
superado por otro evento de magnitudes mayores. 
J = 1 - pN ... (EC. - 30) 
(Ven Te Chow. 1994) 
C.3. TIEMPO O PERIODO DE RETORNO (Tr): Es el tiempo Transcurrido para que un evento de 
magnitud dada se repita en promedio. 
1 Tr = - ... (EC.- 31) 
1-P 
Eliminando el parámetro de las ecuaciones anteriores se tiene: 
1 Tr = ----:-1 ••• (EC.- 32) 
1-(1-J)N 
(Ven Te Chow. 1994) 
C.4. VIDA ECONÓMICA O VIDA ÚTIL (N). Se define como el tiempo ideal durante el cuaí las 
estructuras e instalaciones funcionan al 1 00% de eficiencia. 
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CUADRO 2.23 TIEMPO DE RETORNO PARA DIFERENTES TIPOS DE ESTRUCTURAS 
TIPOS DE ESTRUCTURA 
PERIODOS DE RETORNO 
(AÑOS) 
ALCANTARRILLAS DE CARRETERAS 
Volúmenes de tráfico bajos. 
5-10 
Volúmenes de tráfico intermedios. 
10-25 
Volúmenes de tráfico altos. 
50-100 
PUENTES DE CARRETERAS 
Sistema secundario. 
Sistema primario 
10-50 
50-100 
DRENAJE AGRICOLA 
Culvets 
5-50 
Surcos 
5-50 
DRENAJE URBANO 
Alcantarillas en ciudades pequeñas. 
2-25 
Alcantarillas en ciudades grandes. 
25-50 
AEROPUERTOS 
Volúmenes bajos. 
5-10 
Volúmenes intermedios. 
10-25 
Volúmenes altos. 
50-100 
DIQUES 
En fincas. 
2-50 
Alrededor de ciudades. 
50-100 
PRESAS CON POCA PROBABILIDAD DE 
PERDIDAS DE VIDA 
Presas pequeñas. 
50-100 
Presas intermedias. 
100+ 
Presas grandes. 
-
PRESAS CON PROBABILIDAD DE PERDIDAS DE 
VIDA 
Presas pequeñas. 
100+ 
Presas intermedias. 
-
Presas grandes. 
-
Presas Con Probabilidad De Altas Perdidas De Vida 
-
Presas pequeñas. 
.. 
Presas intermedias. 
-
Presas grandes. 
-
FUENTE: (Ven Te Chow. 1994) 
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C.5. COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA (C). Es la relación entre el agua que corre por la superficie 
del terreno y la total precipitada. 
Para estimar el valor del coeficiente de escorrentía se podrá usar el Cuadro 2.24. 
CUADRO 2.24 COEFICIENTES DE ESCORRENTÍA 
Características de la Período de retomo (años) 
supeñicie 2 5 10 25 50 100 500 
Áreas desarrolladas 
Asfáltico 0.73 0.77 0.81 0.86 0.90 0.95 1.00 
Concreto 1 techo 0.75 0.80 0.83 0.88 0.92 0.97 1.00 
Zonas verdes üardines, parques, etc.) 
Condición pobre (Cubierta de pasto menor del 50% del área) 
Plano, O- 2% 0.32 0.34 0.37 0.40 0.44 0.47 0.58 
Promedio, 2 - 7% 0.37 0.40 0.43 0.46 0.49 0.53 0.61 
Pendiente superior a 7% 0.40 0.43 0.45 0.49 0.52 0.55 0.62 
Condición promedio Cubierta de pasto del 50% al 75% del área) 
Plano, O ·2% 0.25 0.28 0.30 0.34 0.37 0.41 0.53 
Promedio, 2 • 7% 0.33 0.36 0.38 0.42 0.45 0.49 0.58 
Pendiente superior a 7% 0.37 0.40 0.42 0.46 0.49 0.53 0.60 
Condición buena (Cubierta de pasto mavor del 75% del área) 
Plano, 0-2% 0.21 0.23 0.25 0.29 0.32 0.36 0.49 
Promedio, 2 - 7% 0.29 0.32 0.35 0.39 0.42 0.46 0.56 
Pendiente superior a 7% 0.34 0.37 0.40 0.44 0.47 0.51 0.58 
Areas no desarroladas 
Area de cultivo 
Plano, 0-2% 0.31 0.34 0.36 0.40 0.43 0.47 0.57 
Promedio, 2 • 7% 0.35 0.38 0.41 0.44 0.48 0.51 0.60 
Pendiente superior a 7% 0.39 0.42 0.44 0.48 0.51 0.54 0.61 
Pastizales 
Plano, 0-2% 0.25 0.28 0.30 0.34 0.37 0.41 0.53 
Promedio, 2- 7% 0.33 0.36 0.38 0.42 0.45 0.49 0.58 
Pendiente superior a 7% 0.37 0.40 0.42 0.46 0.49 0.53 0.60 
Bosques 
Plano, O • 21'/o 0.22 0.25 0.28 0.31 0.35 0.39 0.48 
Promedio, 2 - 7% 0.31 0.34 0.36 0.40 0.43 0.47 0.56 
Pendiente superior a 7% 0.35 0.39 0.41 0.45 0.48 0.52 0.58 
FUENTE: (Ven Te Chow. 1994) 
C.6. ÁREA TRIBUTARIA (A) 
Las áreas tributarias se delimitan en el plano a curvas de nivel, con la finalidad de 
determinar el caudal de diseño con el que se diseñarán las cunetas, alcantarillas, pontones o 
puentes. 
Ven Te Chow. 1994.) 
C.7. DESCARGA DE DISEÑO (Q). Es el valor máximo del caudal instantáneo que se espera ocurrir 
con determinado periodo de recurrencia, durante los años de vida útil de un proyecto. 
Formula del Método Racional: 
Bach. Jng. CIEZA V ÁSQUEZ, Edga 
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Donde: 
CJA - ---
º 
= - ... (EC.- 33) 360 -
Q: Descarga de diseño (m3fs). 
C: Coeficiente de escorrentía superficial (ver cuadro). 
1: Máxima intensidad de precipitación correspondiente al tiempo 
de concentración (mmlh). 
A: Área a drenar o tributaria (Ha). 
(Ven te Chow. 1994} 
2.7.1 ESTUDIO Y DISEÑO DE DRENAJE. 
El objetivo fundamental del drenaje es alejar las aguas de la carretera, para evitar la 
influencia de las mismas sobre su estabilidad y transitabilidad, así como también minimizar 
las operaciones de conservación. 
(Ven Te Chow. 1994) 
A. CLASIFICACIÓN DEL DRENAJE. 
A.1 EL DRENAJE SUPERFICIAL 
a} DRENAJE LONGITUDINAL Quedan comprendidos en este tipo: 
Cunetas: Son canales que se hacen en todos los tramos en ladera y corte cerrado de una 
carretera y sirven para interceptar el agua superficial que proviene de los taludes cuando 
existe corte y del terreno natural adyacente. 
CUADRO 2.25 DIMENSIONES MÍNIMAS DE CUNETAS 
REGION PROFUNDIDAD (m) ANCHO(m) 
Seco 0.20 0.50 
Lluvioso 0.30 0.75 
Muy lluvioso 0.50 1.00 
FUENTE: (Manual para el Diseño de Caminos No Pavimentados de 
Bajo Volumen de Tránsito- Cuadro 4.1.3a. 2005.} 
RASA\' TE 
______, 
~ 
H 
....:L-
Donde: 
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Gráfico 2. 7 Elementos Geométricos de una Cuneta 
b) DRENAJE TRANSVERSAL En estas obras de cruce están comprendidas las alcantarillas, los 
puentes, los pontones, los badenes y el bombeo de la corona. 
Alcantarillas: Son estructuras de forma diversa que tienen la función de conducir y desalojar lo 
más rápidamente posible el agua de las cunetas, hondonadas y partes bajas· del terreno qué 
atraviesan el camino. 
Puente: Es una edificación de servicio, en el sentido que se proyecta para permitir que una vía dé 
alguna índole, pueda continuar en sus mismas condiciones al verse interrumpida por un cruce 
natural. 
Pontón: Puente de dimensiones pequeñas. 
Badenes: Son estructuras hidráulicas que se construyen transversalmente al eje de la carretera 
con la finalidad de dar paso a un caudal de agua. 
Bombeo: inclinación lateral a partir del eje de la vía hacia los bordes, su función es eliminar el 
agua que cae sobre la corona y evitar en lo posible que penetre en las terracerías. 
CUADRO 2.26 PRINCIPALES CRUCES DE AGUAS 
NOMENCLATURA ANCHO DE CAUCE 
Alcantarilla 1 m<L~4m 
Pontón 4m<L~10m 
Puente L>10m 
FUENTE: (Separata "Diseño de Obras Hidráulicas", Huamán Vidaure, F.) 
2.8 DISEÑO DE OBRAS DE ARTE. (Ven Te Chow. 1994) 
A. DISEÑO DE CUNETAS. 
~ Las cunetas se diseñaran de acuerdo a las Normas Peruanas de Diseño de Carreteras, 
indicado en la tabla 6.1.1.4.1 de dichas normas, con pendientes no menores al 0.5%. 
Generalmente se adoptará de una pendiente igual a la de la subrasante. 
~ La velocidad ideal que lleva el agua sin causar obstrucciones ni erosienes es: 
• Velocidad Máxima : 7.00 m/s. (Para cunetas de mampostería) 
• Velocidad Mínima : 0.60 m/s. 
~ El calculo se realiza de acuerdo a las fórmula de Manning. 
R213 * 8 112 V=----
n 
Bacb. Ing. CIEZA V ÁSQUEZ, Edga 
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Donde: 
0: caudal (m3/seg) 
S: pendiente de la cuneta (m/m) 
R: radio hidráulico (m) 
n: coeficiente de rugosidad 
V: velocidad del agua (m/seg) 
A: área de la sección de la cuneta (ni2) 
El valor "n" de Maning se obtiene de tablas de acuerdo al tipo de material. 
(Ven Te Chow. 1994) 
B. DISEÑO DE ALCANTARILLAS Y ALIVIADEROS DE CUNETAS. 
Alineamiento. 
El primer principio consiste en que la corriente debe entrar y salir en la misma lÍnea recta: 
Alineamiento 
Malo Pavimento o 
- (-Vía Férrea -- ~ 
Bueno 
Gráfico 2.8 Alineamiento de Alcantárillás 
Pendiente. 
Se recomienda un declive de 1 a 2% para que resulte una pendiente igual o mayor que la 
crítica, hasta que ésta no sea pe~udicial. 
Longitud de las alcantarillas. 
1'4-- B ----1~~------A ----'M---8-_ 
,. 
lar9o=Af2B --------t..¡ 
Gráfico 2.9 Cálculo de la longitud de una alcantarilla conpendiente suave. 
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Gráfico 2.10 Cálculo de la longitud de una alcantarilla con pendiente fuerte. 
Protección al ingreso y salida de las alcantarillas con empedrado (rip·rap). 
Tipo 1: grava gruesa de 6" (15cm}. 
Tipo 2: grava gruesa de 12" (30cm}. 
Tipo 3: piedra de 12"sobre capa de 6" de arena-grava. 
Tipo 4: piedra de 18" sobre capa de 6" de arena-grava. 
CUADRO 2.27 LONGITUD DE PROTECCIÓN A LA SALIDA Y ENTRADA DE 
ALCANTARILLAS. 
CAUDAL LONG. DE LA PROTECCION 
INGRESO SALIDA (ml/seg) EN LA SALIDA 
• a0.85 Tipo 1 2.50 
0.86 a 2.55 Tipo2 3.60 
2.56 a6.80 Tipo 1 Tipo3 5.00 
6.81 a 17.0 Tipo2 Tipo4 6.70 
Fuente: (Manual Silvo Agropecuario.1987) 
Tipó de alcantarillas: 
Existen tres tipos de alcantarilla: 
TIPO 1: Con una caja de entrada y un cabezal de salida con las respectivas entradas de cuneta 
en la caja de forma triangular; se construirá este tipo de alcantarilla para la evacuación de agiJá 
dé cunetas y para pasar el flujo de un lado a otro de la vía. 
TIPO 11: Con cabezales de entrada y salida; se construirá este tipo de alcantarilla para la 
evacuación de agua de quebradas o manantiales. 
Bach. Ing. CIEZA V ÁSQUEZ, Edga 
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TIPO 111: Con una caja de entrada y dos cabezales uno de entrada y otro de salida; se 
construirá este tipo de alcantarilla para la evacuación de agua de cunetas, para pasar el flujo 
de un lado a otro de la vía (cambio de lado de cuneta), y para evacuar el agua de quebradas 
que atraviesan la vía. 
El término alcantarilla también se referirá al término aliviadero con la finalidad de 9eneralizar 
los conceptos de hidráulica de alcantarillas. Se deben notar las siguientes características: 
La sección del canal de llegada suele definirse a un ancho de la alcantarilla aguas arriba de lá 
entrada de ésta; la pérdida de energía en la vecindad de la entrada de la alcantarilla está 
relacionada con la contracción brusca del flujo que entra a la alcantarilla y la subsecuente 
expansión brusca del flujo dentro del barril de la alcantarilla. La geometría de la entrada de léi 
alcantarilla puede tener gran influencia en la pérdida de entrada. 
El gasto de la alcantarilla se determina aplicando las ecuaciones de continuidad y de energíá 
éntre las secciones de llegada y una sección aguas abajo que normalmente se encuentra 
dentro de la alcantarilla, aunque la sección de aguas abajo depende del tipo de flujo dentro dé 
la alcantarilla. 
(1) 
Sección 
de llegada. 
N 
(2) 
Entrada. de 
la. ali::antar.illa. 
Parle superior de la ali::antarilla 
Linea. de gradiente de ertergí'a. 
Nivel de referellCia. 
Parte inferior de la. ali::antar.illa. 
(Ven Te Chow. 1994) 
(3) 
Salida. de la. 
aicant.arilla. 
Sección 
aguas 
a)) ajó 
Gráfico 2.11 Definición esquemática del flujo de alcantarillas 
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Donde: 
D Dimensión vertical máxima de la alcantarilla 
Y1 Tirante en la sección de llegada 
Yc Tirante crítico 
Z Elevación de la entrada de la alcantarilla relativa a la salidá. 
Y 4 Tirante aguas abajo de la alcantarilla 
So Pendiente del terreno. 
Se Pendiente crítica 
Tirante a la Entrada (Y1) 
Y1=D+1.5V2 /2g 
Tirante Crítico (Y e) 
Yc = (1.01/ D o.26J (Q2/ g) o.2s 
Tirante a la Salida (Y 4) 
Y4=(2/3) *O 
Pendiente Crítica (Se) 
Donde: 
n Coeficiente de Manning 
Q h Caudal hidrológiéó 
R h Radio hidráulico 
A Área para el tirante crítico Y c. 
Área para el Tirante Crítico (A) 
... (EC.- 35) 
, .. (EC. -36) 
, .. (EC.- 37) 
........ (EC.- 38) 
A= 1/8 (f3- SenOf302) ........ (39) 
Donde: 
f3 : !Dilllrad 
Seno f3 : grad t 
r 
D :m 
Gráfico 2.13 Tirante crítico 
El gasto de una alcantarilla se determina aplicando las ecuaciones de continuidad y de energía 
entre las secciones de llegada y una sección aguas abajo que normalmente se encuentran dentro del 
barril de la alcantarilla. La ubicación de la sección aguas abajo depende del tipo de flujo dentro de lá 
alcantarilla. 
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CUADRO 2.29 CARACTERÍSTICAS DEL FLUJO EN ALCANTARILLAS 
Tipo Flujo en el Ubicación Pendiente de 
De Barril de la De la sección Tipo de Control la Y1/D Y4/Yc Y4/D 
Flujo Alcantarilla aguas abajo alcantarilla 
1 Parcialmente lleno Entrada Tirante Crítico Supercrítica < 1.5 ~ 1.0 <= 1.0 
2 Parcialmente lleno Salida Tirante Crítico Subcrítica < 1.5 f 1.0 <= 1.0 
. 
3 Parcialmente lleno Salida Remanso Subcrítica <1.5 ~ 1.0 <= 1.0. 
4 lleno Salida Remanso Cualquiera >1.0 ... < 1.0 
5 Parcialmente lleno Entrada Geometría de entrada Cualquiera ~1.5 ... <= 1.0 
6 lleno Salida 
Geometría de entrada y del 
Cualquiera ~1.5 <= 1.0 ... 
barril 
FUENTE: (French, R. 1988) 
Gráfico 2.12 Diagrama de flujo para determinar el tipo de flujo de la alcantarilla 
Verdadero l7"'!rdadero Verdadero T:ipo 4 
flujo 
o o 
.¡ ~ rr.. 
flujo 
Verdadero Verdadero Tipo2 
flujo 
o o ~ ~ 
lipol Tipo 1 
flujo flujo 
o 
2 
FUENTE: (French, R. 1988.) 
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CUADRO 2.28 VALORES USUALES DE RID Y WID EN FUNCIÓN DE "D" PARA ALCANTARILLAS 
ESTÁNDAR DE METAL CORRUGADO Y REMACHADO (BODHAINE, 1916} 
o 
r/D w/0 (pies) (m) 
2 0"61 0"031 0.0125 
3 0.91 0"021 0"0083 
4 t2 0.016 0.0062 
5 1.5 0.012 0.0050 
6 t8 0.010 0.0042 
FUENTE: (French, R 1988) 
CUADRO 2.30 CLASIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE FLUJO EN ALCANTARILLAS 
Tipo d.e Flvjo d.e Akantuilla :&uaciónd d.e Guio 
Tipo l. T:irante Critico a la entrada. 
Q. co;¿}'l!J ( h,- Z+a., ~t . yc -~u; (l11-z)/D< 1.5 
h4Jllc< 1.0 
So> Se 
Tipo 2 . Tirante Critico a la salida 1 ~ _2 ( hl-z) /D < 1.5 
h4/hc< 1.0 
Q=CoAc 2g(h1+a.1 U1. yc. hf1 2- hf ) 2g " 2.3 
So< Se 
Tipo 3 " Flu.jo subc:r.ítico en todo la alcantarilla ~ 2 1 ( h1-z) ID< 1.5 
h4/D ~ 1.0 Q = CoA3 2g ( h1 +0'.1 ~~- h3- hf2_3· hf1.2 ) 
h4/hC > 1.0 
Tipo 4 . Salida ahogada, 1/2 Q =CoA o [ 2g(h1- h4) ] ( hl-z) /D < 1.0 
h4/D ):> 1.0 1 + (29 c2oJ L /RJJ4/3) 
Tipo 5 . Flu.jo supe:rc:r.ítico a la entrada. 
( h¡-z) 1 D ~ 1.5 Q = C 0A0\j 2g ( h1- z ) 1 h4/D 5.l.O 
Tipo 6 . Flu.jo llenoo a la salida Q=CoA ')/2g(h1 - h3- hf ) ¡ ( h¡-z) /D ~ 1.5 2.3 
h4to s 1.0 
FUENTE: (French, R. 1988.) 
Donde: 
CD Coeficiente de gasto 
Ac Área de flujo para un tirante crítico 
U1 Velocidad media en la sección de llegada 
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GRÁFICOS PARA DETERMINAR EL COEFICIENTE DE GASTO (Co) 
Gráfico 2.13 Coeficiente base de gasto para flujos tipo 1, 2 y 3 en alcantarillas circulares con 
entradas cuadradas montadas a paño en pared vertical (bodhaine, 1976) 
1.00 
! 
i 
------
1---. 
--------~ ~ ~ 
Q 
U QOO 
Q6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 
FUENTE: French, R.1988. 
CUADRO 2.29. VALORES USUALES DE RID Y W/D EN FUNCIÓN DE "D" PARA ALCANTARILLAS 
ESTÁNDAR DE METAL CORRUGADO Y REMACHADO 
D 
r/D w/D (pies) (m) 
2 0.61 0.031 0.0125 
3 0.91 0.021 0.0083 
4 1.2 0.016 0.0062 
5 1.5 0.012 0.0050 
6 1.8 0.010 0.0042 
FUENTE: French, R 1988. 
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Gráfico 2.14 Kr en función de r/b o r/d para flujos tipo 1, 2 y 3 en alcantarillas rectanguiares o 
circulares colocadas a paño en paredes verticales. 
1.20 
1.15 
~ -------V 
/ 
,_ 
~ 1.10 
1.05 
/ 
V ~ / ~ 1 1 1
·
00o 0.02 0.04 0.06 0.08 1.10 0.12 0.14 
r/b o r/D 
FUENTE: French, R. 1988. 
C. BADENES: 
Estas estructuras serán de concreto fe = 210 Kg./cm2; de características indicadas en lós 
planos correspondientes, con sus respectivos dispositivos de disipación de energía, según sea el 
caso. El diseño se lo desarrollará usando el Software de H-Canales. 
Bach. Ing. CIEZA V ÁSQUEZ, Edga 
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2.9 SEÑALIZACIÓN. 
Las señales de tránsito constituyen uno de los dispositivos más comunes para regular el 
tránsito por medios físicos. La función de una señal es la de controlar la operación de los 
vehículos en una carretera, propiciando el ordenamiento del flujo del tránsito o infonnando a los 
conductores de todo lo que se relaciona con la carretera que se recorre. Existen nonnalmente 
tres tipos de señales: Preventivas, De Reglamentación, e lnfonnativas. 
Céspedes, J. 2001. 
2.9.1 SEÑALES PREVENTIVAS. 
Para infonnar al conductor con anticipación de la existencia de una situación peligrosa 
ya sean éstas eventuales o pennanentes. Generalmente suponen una reducción de velocidad. 
Céspedes, J. 2001. 
2.9.2 SEÑALES DE REGLAMENTACIÓN O REGULADORAS. 
Tienen por objeto la regulación del tránsito automotor. Indican por lo general 
restricciones y reglamentaciones que afectan el uso de la carretera. 
Céspedes, J. 2001. 
2.9.3 SEÑALES INFORMATIVAS. 
Son las que tienen por objeto guiar en todo momento al conductor e infonnar1e, tanto 
sobre la ruta a seguir como las distancias que debe recorrer. 
Céspedes, J. 2001. 
2.9.4 UBICACIÓN DE LAS SEÑALES. 
Las señales se colocarán a la derecha en el sentido del tránsito. En algunos casos es 
necesario colocar1as en alto sobre el camino, cuando no hay espacio suficiente al lado del 
camino o cuando se necesita algún control en una u otra vía que sea diferente a las demás. 
Céspedes, J. 2001. 
2.9.5 HITOS KILOMÉTRICOS. 
Nos indica la longitud de la carretera para detenninar las obras o reparaciones que 
se tendrán que efectuar, serán confeccionados de concreto con fierro de %", cuya sección 
preferida es la triangular, pintada de blanco y negro. 
Céspedes, J. 2001. 
2.9.6 DISEÑO DE LA SEÑALIZACIÓN A USAR. 
La señalización se enmarca de acuerdo a la definición del manual de señalización 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
Céspedes, J. 2001. 
Bacb. Ing. CIEZA V ÁSQUEZ, Edgar. 
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2.10 PROGRAMACION DE OBRA. 
La ejecución de un proyecto no sólo implica vencer las dificultades técnicas, sino 
también el problema de coordinación y control de la cantidad de recursos y factores para 
lograr la eficacia del mismo bajo un nivel razonable de costo y tiempo. 
López y Morán, 2001. 
2.10.1 MÉTODOS DE PROGRAMACION. 
Existen métodos, como el Método de GANTI y la Programación PERT - CPM. 
A. MÉTODO PERT Y CPM. 
PERT: Project Evaluation and Review Technique (Técnica de Evaluación Supervisión 
de Programas). 
CPM: Critica! Path Meted (Método de la Ruta Crítica). 
El método PERT, es el más indicado para proyectos de investigación en los cuales 
existe problema de la estimación de tiempos y la posibilidad o riesgo de cumplir con 
determinados objetivos. Permite una mejor coordinación de los trabajos, disminución de los 
trabajos de ejecución, economía de costos de producción, conocimiento de la probabilidad de 
cumplir un plazo pre fijado de entrega. 
El método PERT, estima la duración de cada tarea u operación de los proyectos 
basándose simplemente en un nivel de costo de lo cual se observa una diversidad de 
duraciones para cada tarea u operación, y la elección de una duración adecuada se hará de 
modo que el costo final del proyecto sea mínimo. 
Ruta Crítica. En cualquier proyecto, algunas actividades son flexibles en cuanto a su inicio y 
determinación; mientras que otras no, de tal manera que si se retrasa alguna de ellas, se retrasará 
todo el proyecto. A estas actividades, que no pueden tener retraso alguno, se les denomina 
actividades críticas y a la cadena formada por ellas, se le conoce como ruta crítica que es la 
duración más larga a través del proyecto y marca la duración del mismo. 
López y Morán, 2001. 
Bacb. Ing. CIEZA V ÁSQUEZ, Edgar. 
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IMPACTO AMBIENTAL. 
2.11.1 LINEAMIENTOS GENERALES 
Los estudios de impacto ambiental deben tener como objetivo genérico la mejora de todo el entorno 
de la carretera de manera que el impacto negativo se reduzca a la mínima expresión, o incluso que se 
aumente la riqueza de flora y fauna de la zona. 
Céspedes,J.2001. 
2.11.2 MATRICES 
Las matrices pueden ser consideradas como listas de control bidimensionales: en una dimensión se 
muestran las características individuales de un proyecto {actividades propuestas, elementos de impacto, 
etc.), mientras que en la otra dimensión se identifican las categorías ambientales que pueden ser afectadas 
por el proyecto. De esta manera los efectos o impactos potenciales son individualizados confrontando las dos 
listas de control. Las diferencias entre los diversos tipos de matrices deben considerar la variedad, número y 
especificidad de las listas de control; así como el sistema de evaluación del impacto individualizado; Con 
respecto a la evaluación, ésta varía desde una simple individualización del impacto (marcada con una suerte 
de señal, una cruz, guión, asterisco, etc.) hasta una evaluación cualitativa (bueno, moderado, suficiente, 
razonable) o una evaluación numérica, la cual puede ser relativa o absoluta; en general una evaluación 
analiza el resultado del impacto (positivo o negativo). Frecuentemente, se critica la evaluación numérica 
porque aparentemente introduce un criterio de juicio objetivo, que en realidad es imposible de alcanzar. 
Entre los ejemplos más conocidos de matrices está la Matriz de Leopold. 
Céspedes, J. 2001. 
MATRIZ DE LEOPOLD 
Este sistema utiliza un cuadro de doble entrada (matriz). En las columnas pone las acciones humanas 
que pueden alterar el sistema y en las filas las características del medio que pueden ser alteradas. 
Cuando se comienza el estudio se tiene la matriz sin rellenar las cuadrículas. 
Se va mirando una a una las cuadrículas situadas bajo cada acción propuesta y se ve si puede causar 
impacto en el factor ambiental correspondiente. Si es así, se hace una diagonal. Cuando se ha completado la 
matriz se vuelve a cada una de las cuadrículas marcadas con diagonal y se pone en la parte superior 
izquierda un número del1 al10 que indica la magnitud del impacto (10 la máxima y 11a mínima), colocando 
el signo"+" si el impacto es positivo y el signo"-" si es negativo. En la parte inferior derecha se califica del1 
al10 la importancia del impacto, es decir si es regional o solo local. 
Las sumas de columnas y filas permiten hacer posteriormente los comentarios que acompañan al 
estudio. 
Céspedes, J. 2001. 
Bach. Ing. CIEZA V ÁSQUEZ, Edgar. 
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Ventajas: 
Son muy útiles cuando se desea identificar el origen de ciertos impactos. 
Posibilitan tener un panorama general de las principales interacciones entre las acciones de un proyecto 
y los factores ambientales. 
Céspedes, J. 2001. 
Desventajas: 
Tiene limitaciones cuando se trata de establecer interacciones entre varios efectos, a veces requieren 
de información que no existe de manera sistemática y esta se debe de producir elevando los costos del 
estudio. 
Céspedes, J. 2001. 
2.11.3 METODOLOGÍA DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (E.I.A.) DE UNA CARRETERA. 
Según el Libro "Carreteras Diseño Moderno" dellng. José Céspedes Abanto, se tiene: los estudios de 
impacto ambiental deben adaptarse a las normas legales especificadas por el Ministerio de Transporte, 
Comunicaciones, Vivienda y Construcción. Existen múltiples publicaciones especializadas que pueden servir 
de orientación de un E.I.A de carreteras. 
Céspedes, J. 2001. 
2.11.4 OBJETIVOS PRINCIPALES DE UN E.I.A. DE CARRETERAS. 
CUADR02.30 
ANALISIS DEL VALORACION MEDIDAS, 
FASE 
ESTADO INICIAL IMPACTOS CORRECTIVAS 
Elegir la solución de Análisis de Indicación de 
ESTUDIOS trazado más favorable entre impactos generales en tipos generales. 
PREVIOS varias alternativas zonas amplias. 
Análisis de Elección de un 
ANTE Elección de soluciones impactos detallados en tipo de medidas 
PROYECTO estructurales concretas en las zonas relativamente correctoras por clase 
zonas localizadas estrechas. de impacto y zona. 
Elección y justificación Análisis, Diseño completo 
de cada parte del proyecto medición, y presupuesto de cada 
para reducir al máximo la cuantificación de un medida correctora en 
PROYECTO 
modificación del medio impacto concreto en cada punto. 
cada punto que sea 
necesario. 
FUENTE: Céspedes, J. 2001. 
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CAPITULO 111 
RECURSOS Y MATERIALES 
HUMANOS 
Bach. lng. CIEZA V ÁSQUEZ, Edgar. 
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3. RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS 
3.1. RECURSOS MATERIALES. 
3.1.1. MATERIAL Y EQUIPO TOPOGRÁFICO: 
MATERIAL: 
-Pintura. 
- 2 libretas de campo. 
-2 Lápiz2B. 
EQUIPO: 
-01 Estación Total LEICA TCR 407 
- 03 Prismas. 
- 05 Radios de transmisión. 
- 01 Wincha de lona de 50 m. 
-01 Cordel de nailon de 50 rn. 
3.1.2. MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA LA RECOLECCIÓN DE MUESTRAS 
(MECÁNICA DE SUELOS): 
- 01 libreta de campo. 
-01 Picota. 
~ 01 Pico. 
-01 Pala. 
- 01 Barreta. 
-Bolsas. 
-Sacos. 
- Etiquetas y lapicero. 
3.1.3. EQUIPO DE LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS: 
-Juego Taras. 
- Juego de tamices. 
-Mortero. 
- Copa de Casagrande. 
-Espátula. 
- Bomba de vacío. 
~ Moldes proctor. 
- Moldes CBR. 
- Balanzas Electrónicas. 
-Estufa (110 °C). 
- Máquina de los Ángeles. 
Bach. lng. CIEZA V ÁSQUEZ, Edgar. 
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3.1.4. MATERIAL Y EQUIPO DE GABINETE: 
-Carta nacional {1/100000, 1/25000) 
-Carta Geológica 
- Computadoras 
- Impresoras 
- Calculadoras 
- Papel bond A4 {80 g). 
-Papel A1. 
- Útiles de dibujo y escritorio, 
3.1.5. SERVICIOS: 
• Transporte . 
• Tipeos e impresión . 
• Fotostáticas . 
• Empastados . 
• Fotografías . 
• Ploteos . 
3.2. RECURSOS HUMANOS. 
3.2.1. EJECUTORES DEL PROYECTO PROFESIONAL: 
- Bach. CIEZA VÁSQUEZ, Edgar. 
3.2.2. ASESOR DEL PROYECTO PROFESIONAL: 
- lng. Alejandro Cubas Becerra. 
- Dra. Mes lng. Rosa Llique Mondragón. 
- Mes lng. Luis Vásquez Ramírez. 
3.2.3. COLABORADORES: 
- Catedráticos de la facultad de Ingeniería. 
- Pobladores de la zona en estudio. 
INSTITUCIONES: 
Universidad Nacional de Cajamarca 
- Municipalidad distrital de San Juan. 
Bach. Ing. CIEZA V ÁSQUEZ, Edgar. 
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4. METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTO 
4.1. ESTUDIO DEL TRAZO DEFINITIVO. 
4.1.1 RECONOCIMIENTO DE LA ZONA EN ESTUDIO: 
Una vez reconocido la zona en estudio se eligió la mejor ruta por las siguientes razones: 
~ La existencia de un camino de herradura, cumpliendo con el reglamento en el diseño geométrico de 
carreteras tanto en todo su trayecto, además favoreciendo de esta manera el permiso de paces en un 90% 
dicho proyecto. 
~ La topografía por otra zona era inaccesible los costos eran elevados y no había una verdadera 
justificación costo - beneficio(C/8) 
Con la ayuda de las cartas Nacionales 1/100 000 y 1/25 000, se hizo el reconocimiento de la zona en estudio. 
Recorriendo el tramo en estudio se observo la topografía, los lugares obligados de paso y el posible trazo de 
la vía así como la geología más común que se presenta en la zona. 
4.1.2 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO. 
TRABAJO DE CAMPO. 
Utilizando el camino de herradura existente, del que se verificó que cumplía con las pendientes de acuerdo al 
manual de diseño de carreteras de caminos no pavimentados de bajo volumen de tránsito, y teniendo el inicio y final 
de la carretera y el reconocimiento adecuado de la zona, se procedió a realizar el levantamiento topográfico con 
instrumental adecuado (Estación Total LEICA FLEXLINE TS06-5 POWER SERIE- 1351583 con sus respectivo~ 
accesorios). Levantándose una franja de 50 m. a la derecha e izquierda del ancho de la vía en estudio. Dicho 
levantamiento del proyecto en mención se realizo de la siguiente manera. 
Reconocimiento del terreno, para determinar: Extensión del trabajo, número de estaciones, equipo a utilizar 
y número de personas a utilizar. 
Ubicar y monumentar los puntos de inicio, final y los BM correspondientes. 
En el trabajo de campo con los equipos que se determino en el reconocimiento. Se inicia el trabajo con la 
ubicación del Norte Magnético y la determinación de las coordenadas y cota del punto de inicio, con la ayuda de un 
navegador GPS, con estos datos y usando una estación total se tomaron todos los puntos de interés para dicho 
proyecto. 
El proceso de gabinete esta descrito en el siguiente ítem. 
A. TRABAJO DE GABINETE. 
Concluido el trabajo de campo, se bajó los datos al computador a través del programa Auto CAD civil 3D 2012; 
los mismos que fueron procesados a través de éste programa dándonos la topografía existente en la zona. 
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TOPOGRAFÍA 
El ángulo de inclinación promedio de la topografía presentada en el área de estudio es de 25°, por lo que de 
acuerdo al Cuadro 2.1 , la topografía en función a la inclinación del terreno respecto de la Horizontal se clasificá 
cómo ACCIDENTADA, por lo tanto de acuerdo al Cuadro 2.1 observamos que las curvas de nivel en los planos 
del proyecto (Escala del plano grande) deberán tener una equidistancia de 1.00 m. 
4.1.3 TIPO DE VEHICULO DE DISÉÑO 
Radio Radio 
Tipo de Ancho Largo Longitud Mínimo Mínimo Nomenclatura Alto Total Rueda Rueda Vehículo Total Total entre Ejes Externa Interna 
Delantera Trasera 
Camión 
Simplede2 C2 4.10 2.60 9.10 6.10 12.80 8.50 
Ejes 
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FIGURA 202.02 
4.1.4 UBICACIÓN DE LOS PUNTOS TERMINALES Y DE UBICACIÓN: 
A. PUNTO INICIAL Está ubicado en la entrada de la comunidad Capulipampa en el 
Km. 05 + OOO.del Proyecto Profesional Elaboración del Documento Técnico de Apertura de la 
Trocha Carrozable Caserío Número Ocho- Capulipampa- Cruce la Cruz de Yumagual Alto. 
Coordenadas Geográficas Punto Inicial: 
Punto de Partida: PP Comunidad de Capulipampa 
Latitud: 70 14' 6.95" 
longitud: 78° 32' 15.03" 
Coordenadas UTM Punto Inicial: 
Norte: 9199507 m 
Este: 771928 m 
Altitud 3177 m.s.n.m. 
Bach. Ing. CIEZA V ÁSQUEZ, Edgar. 65 
=-';';.;~ 
r· 
-l ~ / 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERíA 
ESCUElA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIEIÚA CML 
"ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO TECNICO DE APERTURA DE LA TOCHA CARROZARLE CASERIO 
NÚMERO OCHO-CAPULIPAMPA-CRUCE LA CRUZ DE YUMAGUAL ALTO TRAMO 11 (DISTRITO DE SAN JUAN)" 
N 
Sobre Roca Pintura Roja. 
GRÁFICO 4.1. PUNTO INICIAL 
R. Sobre Vereda del 
C- E Capulipampa. 
El ángulo fue calculado haciendo uso del programa AUTOCAD CIVIL 30 2012 
PI N°01 
B. PUNTO FINAL. Se encuentra ubicado en el Cruce la Cruz de Yumagual Alto en el Km. 
10+401.62. 
Coordenadas Geográficas Punto Final: 
Punto Final. Cruce la Cruz de Yumagual Alto 
Latitud: 7° 13' 45. 76" 
longitud: 78° 30' 24.69" 
Coordenadas UTM Punto Final: 
Norte: 9200140m 
Este: 775318 m 
Altitud: 3303 m.s.n.m. 
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GRÁFICO 4.2. PUNTO FINAL 
Sobre Roca Pintura Roja. 
N.~. 
PUNTO 
FINAL 
Km 10+401.62 
0.75º 
0.49º 
El ángulo fue calculado haciendo uso del programa AUTOCAD CIVIL 30 2012 
4.1.5 SELECCIÓN DEL TIPO DE VÍA Y PARÁMETROS DE DISEÑO. 
A. SELECCIÓN DEL TIPO DE VÍA: 
);> SEGÚN SU JURISDICCIÓN: 
Esta carretera pertenece al Sistema Vecinal. 
);> SEGÚN EL TIPO DE OBRA: 
La obra a realizarse en el presente proyecto profesional es de APERTURA, la ejecución de las obras 
necesarias se realizara con el fin de contar con una vía estándar, mediante actividades que implican el diseño 
geométrico y el diseño de pavimento a nivel de afirmado, de acuerdo a la clasificación del Manual de Carreteras 
no Pavimentados de Bajo Volumen de tránsito. 
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PARÁMETROS DE DISEÑO: 
a) VELOCIDAD DIRECTRIZ M: 
Por ser una carretera vecinal y tener una topografía mayormente accidentada; la velocidad directriz 
cóhsiderada para el presente proyecto es de 20 Km 1 hora. (CUADRO 2.5) 
b) RADIOS DE DISEÑO. 
De acuerdo a la velocidad directriz y al peralte máximo (10%), el Radio Mínimo Normal es de 12m 
(Ecuación 01 ). 
e) ANCHO DE FAJA DE RODADURA: 
d) El ancho de faja de rodadura, considerada de acuerdo a la topografía presentada en la zona 
del proyecto es de 3.50 m. 
e} ANCHO DE BERMAS. 
El Manual para el Diseño de Caminos No Pavimentados de Bajo Volumen de Tránsito estipula un ancho 
mínimo de berma de 0.50 m. a cada lado de la calzada. 
f} PLAZOLETAS DE ESTACIONAMIENTO. 
se han considerado plazoletas de estacionamiento de 3.00 x 30.00 m cada 500.00 m. 
g) PENDIENTES. 
El presente estudio es a nivel de apertura de la trocha canozable, se ha adaptado en gran parte al camino 
de herradura existente, obteniendo las pendientes, mostradas en la Tabla 4.1.2. y siempre comparando lo que dice 
la norma cuadro 2.5. 
- Pendiente Mínima 
- Pendiente Máxima 
h) BOMBEO. 
1.30%, 
11.00% 
El bombeo en los tramos en tangente es de 2%, y en los tramos en curva serán sustituidos por el peralte. 
i) PERALTES, 
El peralte para las diferentes curvas en el presente proyecto, así como la longitud de transición 
para cada peralte fue hallado teniendo en cuenta el cuadro 2.8. 
j) SOBREANCHO. Los sobre anchos calculados a través de la Ecuación 04 son presentados en los 
planos correspondientes. 
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4.1.6 ESTABILIDAD DE TALUDES 
Las secciones transversales de la carretera en estudio mostradas en los planos, fueron elaboradas 
teniendo en cuenta los tipos de material existentes en la zona, tanto para taludes de Corte (Cuadro 2.9.1) cónió 
pata los taludes de Relleno (Cuadro 2.9.2). 
Para evaluar las condiciones de estabilidad de las zonas críticas se ha realizado un análisis de 
estabilidad de taludes en las zonas críticas en la apertura de la tocha Carrozable Capulipampa- Cruce la Cruz de 
Yumagual Alto. Previo al análisis se ha llevado a cabo la investigación geotécnica y geológica, además del 
Levantamiento Topográfi<;o. 
P~ra dicho análisis se debe tener en cuenta una serie de factores que influyen en la estabilidad de un 
talud. No todos estos factores se pueden cuantificar en un modelo matemático; a pesar de estas limitaciones, 
determinar el factor de seguridad asumiendo superficies probables de falla, permite tener una idea del 
comportamiento del talud. Además, se ha realizado el cálculo de las deformaciones permanentes por el método 
que a continuación se describe. 
4.1.6.1 MÉTODO DE LAS DOVELAS (MOMENTO MOTOR) SUELOS MIXTOS 
El suelo de superficie de falla se divide en varias dovelas verticales, el ancho de cada dovela no 
tiene que ser el mismo, se determina los momentos actuantes resistentes de cada dovela y con 
estos datos se determina el factor de seguridad. 
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Donde: 
Fs : Factor de seguridad 
Mr : Momento Resistenté 
Ma : Momento Actuante 
Hallando Ma 
Mai = Wi r.senai 
M . - 't"'ll w·· al-¿,.i=1 ' 
Hallando Mrs 
Wi.cosai 
O"l ~ Li 
r.senai 
_ (e· + w¡,c·osai n.) ¿' • 
rl - ' .ti te~ ' [ 
l(c. + Wi.co. sai , n.) L ·J 't· = ' ' tn'i\t ' ¡; r · 1 Li .l!J· 
Mrs 
Fs ==--
Ma 
Mrs = L~= 1 t (e+ Wi·::sai tg0) Li J T 
F = I(:., L(CJri+Wi.co.m:f.tg@)Hlr 
s í:f=~ Wi~l"'.se~ai 
Donde: si Fs 2 1.50, no requiere de estabilidad de taludes. 
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4.1.6.2 Gráfica del talud critico 
1 
1 
/ 
/ 
/ 
Dato~ 
Y= 
C= 
0= 
R;:: 
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1.4 ·oatos Obtenidos del Gráfico Anterior 
No Vol (Vi) Ang (ai) Long (Li) Wi Sen (a) Cos (a) ai Ti Mr M a 
1 42.266 70 o 48 . 43 11 15.231 74.387 0.944 0.329 1.605 55.196 1490.287 1896.881 
2 61.181 56 o 26 . 34 • 20.478 107.679 0.833 0.553 2.907 92.871 2507.520 2422.770 
3 70.141 46 o 14 . 18 11 23.397 123.449 0.722 0.692 3.649 118.279 3193.532 2407.256 
4 75.463 37 o 40 . 12 11 25.187 132.815 0.611 0.792 4.174 136.579 3687.627 2191.445 
5 70.084 30 o o o 11 23.383 123.347 0.500 0.866 4.568 133.254 3597.868 1665.191 
6 56.571 22 o 53 7 11 18.875 99.564 0.389 0.921 4.860 111.415 3008.201 1045.422 
7 41.765 16 o 7 . 39 11 13.937 73.507 0.278 0.961 5.067 84.288 2275.774 551.297 
8 25.824 9 o 35 . 39 11 8.622 45.450 0.167 0.986 5.197 52.935 1429.245 204.525 
9 8.833 3 o 11 5 • 2.958 15.546 0.056 0.998 5.247 18.264 493.139 23.319 .. 
r= 21683.193 12408.106 
1 .F.S. = j1.748 1 
Como: FS = 1.7 48 > 1..500 ---+ No necesita estabilización de talud. 
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UBICACIÓN DEL EJE LONGITUDINAL Y DISEÑO GEOMÉTRICO DE LA VÍA 
A CURVAS HORIZONTALES. Los elementos de las curvas horizontales, fueron calculadas 
haciendo uso de las fórmulas mostradas en el Cuadro 2.10.1.1os elementos de cada curva se 
presentan en los planos correspondientes. 
B. CURVAS VERTICALES: Una vez determinada la necesidad de el diseño de una curva vertical, 
convexa o cóncava, según corresponda, se calculó la longitud de dichas curvas verticales 
teniendo en cuenta las ecuaciones 05, 06, 07 y 08, posterior a ello se procedió a corregir las 
cotas de la sub rasante haciendo uso de la ecuación 09. Ver planos Planta y Perfil. 
EJEMPLO PRÁCTICO DE CURVA HORIZONTAL 
Para lá figura mostrada realizar el estacado del eje, así como el cálculo de los elementos de curva. 
CARRETERA DE TERCERA CLASE 
PP- Pl1 =312.55 m. 
Pl1 - Pl2 = 95.84 m. 
R1= 90.61 m 
R2=90m 
11= 47.467° 
12=63.784° 
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SOLUCIÓN: 
$egún las D.G.2001. 
~ Velocidad Directriz= 20 Kmlh (Carretera de tercera clase) 
~ Bombeo = 2%. 
~ Peralte = 1 O%. 
~ Vehículo de diseño = C2 
~ Ancho de vía = 4.50 m 
~ Número de carriles = 1 
Hallando Cf: 
Cf 1 1 = 0.26 
. = 1.4W = 1.4ifiü 
Hallamos R: 
V 2 20 2 R = = --------
127(CJ + P) 127(0.26 + 101100) 
R =8.75 m. 
R =12m. 
Hallando Lp : 
L =a* p = 4.5*101100 = 32.44 m . 
.p 0.014 0.014 
Hallando Lb : 
Lb= a*b = 4.5*2/100 = 6.43 m. 
0.014 0.014 
Lt = Lp +Lb= 32.14 + 6.43 = 38.51 m. 
L = 2(Lp +Lb)= 45.00 m. 
2 
FORMA DE TRAZADO DE CURVA COMPUESTA 
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ELEMENTOS DE CURVA; 
T1= R1 tag(l1/2) 
T1= 90.61 tag (47.467/2) 
TI= 39.84 m. 
T2= R2 tag(l2/2) 
T2= 90.00 tag (63.784/2) 
T2= 56.00 m, 
ELEMENTOS DE CURVA (KM 05+00.00 • KM 06+00.00) 
L. Radio Tangente Externa Peralte So brean eh o N°Curva Sentido Delta Curva (m) (m) (m) (%) (m) 
C1 
C2 
C3 
C4 
es 
(m) 
D 90.61 4]028'2" 75.07 
D 90.00 63°47'4" 100.19 
1 120.00 12°6'37" 25.36 
1 25.00 100°4'38" 43.67 
1 120.00 12°35'40" 26.38 
ESTACADÓ. 
PP- P11 = 5312.55 
PC1= Pl1- T1 
= 5+312.55m 
= 5312.55-39.84 m 
PC1 = 5272.71 = 5+272.71 m. 
Lc1=TT (R1) (11)/180 
Lc1= TT*90.61*47.467/180 
Lc1= 75.07 m. 
Pt 1= PC1 + Lc1 
Pt1 = 5272.71 + 75.07 m. 
Pt1= 5347.78 = 5+347.78 m. 
Pc2= Pt1 = 5+347.78 m 
Lc2= TT (R2) (12)/180 
LC2= TT (90) (63.784)/180 
Lc2= 100.19 m. 
Pt2= Pc2 + Lc2 
Pt2= 5347.78+100.19 
Pt2= 5447.97 = 5+447.97 m. 
Bacb. Ing. CIEZA V ÁSQUEZ, Edgar. 
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VERIFICACIÓN DE RADIOS DE LA CURVA COMPUESTA. 
R2 = a*R1 
0.667 ~ a ~ 1.50 
Donde 
R1= radio mayor y R2= radio menor 
a= 90/90.61 
a= 0.993 
Por lo tanto: 0.667 ~ 0.993 ~ 1.50 OK. 
ESTACADO DE CARRETERA. 
EJEMPLO PRÁCTICO DE CURVA VERTICAL 
5 500 
Una pendiente de +6.50 % de una carretera encuentra a otra de -3.0 % en la estaca PIV = 8 + 
620.00 m de cota 3394.64 m. Determinar la longitud de la curva vertical convexa y calcular las 
cotas respectivas para estacas de 20 m. 
Solución: 
Cálculo de la longitud mínima de la curva vertical. 
A= 6.5 + 3.0 = 9.5%,de donde L = 10 estaciones de 20m.= 10 x 20 =200m. 
-Para longitud de 100m y m= +6.50%, se tiene: 
Bacb. Ing. CIEZA V ÁSQUEZ, Edgar. 
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Difi . _J 1 6.5x1 00 6 50 z erencza ue a tura = = . m 
100 
-Para longitud de 100m y n = -3.0%, se tiene: 
Difi . _J 1 ~3.0x100 3 00 z erencza ue a tura = = ~ . m 
100 
Cálculo de la ordenada media 
d = LA = 200x9.5 = 238 m 
800 800 
Cálculo de las ordenadas paraes estacas cada 20 m. 
Para x =20m 1 = 
202 
x
9
·
5 
= 0.095 m 
y 200x200 
Parax=40m 
Para x=60m 
Parax=80m 
Para x=100m 
2 = 402 x9.5 = 0.380 m 
y 200x200 
3 = 602 x9.5 = 0.855 m 
y 200x200 
4 = 802 x9.5 = 1.52 m 
Y. 200x200 
5 = i002 x9.5 = 2.375 m 
Y 200x200 
PI= 62+'0.00 = 52+100 m 
-100 
Cota = 94.64 m 
-6.50 
88.14 m = 52+00 
Estaca PC = 52+ 0.00 m 
PI = 52+100 m 
+100 
=52+200 m 
Estaca PT = 72+ 0.00 m 
PICV 
E 
Cota = 94.64 m 
-3.00 
91.64 m 
20 20 20 20 
60 62 38 
L=200m 
CÁLCULO DE CURVA VERTICAL CONVEXA 
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4.2 ESTUDIO DE SUELOS Y CANTERAS 
4.2.1 Descripción Geológica del Eje de la Carretera. 
Para la ubicación geodésica se utilizado el sistema UTM WGS 84 (World Geodesic System 
1984), siendo la ubicación de los puntos de inicio y del final los siguientes: 
• PUNTO INICIAL. Coordenada UTM 
Punto Inicial. Comunidad de Capulipampa 
Norte: 9199507m 
Este: 771928 m 
Altitud: 3177 m.s.n.m. 
• PUNTO FINAL. Coordenada UTM 
Punto Final. Cruce la Cruz de Yumagual Al 
Norte: 9200140 m 
Este: 775318 m 
Altitud: 3303 m.s.n.m. 
El Proyecto Profesional se desarrolla mayormente en roca suelta y en menor parte roca fija, 
fracturada y meteorizada pero también en suelos azonales de origen coluvial y fluvio glaciares del 
cuaternario y suelos zonales de poco desarrollo genético. 
En términos generales, desde el inicio de la carretera estará cimentada en un depósito 
lacustre y a medida que avanza el desarrollo también cambia el material el cual es de origen 
coluvial hasta llegar a lugares donde en forma intermitente la roca es dura, otras veces roca 
fracturada y diaclasada del las Formaciones Chimu, Chulee, Farrat, Inca, Pariatambo y formación 
Yumagual, las cuales presenta caracteres peculiares de cada formación estratigráficas. 
En los primeros kilómetros Km. 05+000 hasta el Km. 05+600 la carretera presenta una 
topografía llana, en una posición fisiográfica de llanura, pendiente casi a nivel (5-10 %) siendo los 
suelos lagunares, y coluviales; para luego continuar por un tramo moderadamente empinada 
hasta el Km. 05+ 7 40 siendo los suelos en este caso zonales y bien desarrollados. 
A partir del Km. 05+740 al km 05+780 se inicia rocas fijas areniscas ferruginosas 
prácticamente la parte empinada con una pendiente natural empinada (26- 50 % a muy empinado 
(51- 70% ). 
Del Km. 05+780 al km 05+960 se inicia rocas sueltas prácticamente la parte empinada con 
una pendiente natural empinada (26- 50 %). 
Del Km. 05+960 al km 07+500 se inicia con material suelto y en pequeños tramos rocas 
sueltas prácticamente la parte empinada con una pendiente natural empinada (26- 70 %). 
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Del Km. 07+500 al km 08+340 se inicia rocas sueltas prácticamente la parte empinada con 
una pendiente natural empinada (26- 70 %). 
Del Km. 08+340 al km 08+400 se inicia rocas fijas calizas prácticamente la parte empinada 
con una pendiente natural empinada (26- 70 %). 
Del Km. 08+400 al km 10+401.62 se inicia con material suelto prácticamente la parte 
ondulada con una pendiente natural (10- 20 %). 
En general, la mayor parte de la carretera se desarrollan en una geomorfología de laderas 
suaves y abruptas las mismas que presentan una vegetación arbustiva y arbórea de diversa 
taxonomía. 
La geología sobre la cual se ha efectuado el Estudios Geológico- Geotécnico para la 
Estabilidad de la Trocha Carrozable (Km 05+000 al10+401.62 respectivamente), pertenece al 
Cuaternario (depósitos Coluviales, Lagunares, Fluvioglaciares y al Cretáceo Superior las 
Formaciones Formaciones Chimú, Chulee, Farrat, Inca, Pariatambo y formación Yumagual. 
A. OBJETIVOS 
Los objetivos que se pretenden lograr con el estudio son los siguientes: 
1° Conocer y evaluar el medio geológico sobre el cual se va a construir la trocha, de tal 
manera que nos permita proponer las medidas de estabilización de los taludes a fin de prever los 
procesos de geodinámica externa y poner en marcha el funcionamiento. 
2° Conocer la geotecnia y las características naturales del suelo por donde se va aperturar 
la carretera, cuyo fin es analizar, evaluar y brindar las recomendaciones de solución a los 
problemas naturales que puedan comprometer su habilitación y posterior funcionamiento, tales 
como inestabilidad de taludes, erosión y otros. Igualmente, localizar y evaluar el suministro de 
materiales que se requerirán para su habilitación, determinar los puntos de agua para realizar la 
compactación de los agregados para la plataforma, etc. 
B. ALCANCES 
Los alcances propuestos en el estudio nos van a permitir lo siguiente: 
> Interpretar la geología y geomorfología local, para conocer las diferentes formaciones 
geológicas que se emplazan a lo largo de la trocha Carrozable. 
> Localización y análisis de los fenómenos de geodinámica externa existentes en el área y 
que comprometen la durabilidad de la carretera y la estabilidad de los taludes. 
> Determinar las características geológicas y geotécnicas de los suelos y rocas donde se va 
a construir la trocha Carrozable. 
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);> Ubicación de puntos de movimientos de masas de suelos y de rocas que afectan a la 
plataforma de la tocha Carrozable. 
);> Localizar y evaluar los lugares de canteras que han de suministrar los materiales 
requeridos para la construcción; así como los puntos de aprovechamiento de agua. 
);> Evaluar la Sismicidad 
4.2.2 GEOLOGÍA 
4.2.2.1 GEOMORFOLOGÍA 
La geomorfología del área de influencia es la misma en todo su trayecto es una vertiente 
montañosa empinada y escarpada Ns 2 - e). Las unidades geomorfológicas es la misma en 
todos los niveles topográficos desde 3177 m.s.n.m hasta los 3303 m.s.n.m en una vertiente 
montañosa empinada y escarpada. 
4.2.2.2 ESTRATIGRAFÍA 
Tomando como base referencial al estudio geológico del INGEMMET, la prospección de 
campo hecha; podemos afirmar que la carretera se va a construir en las siguientes formaciones 
estratigráficas: 
En general, la carretera estudiada, está conformadas por un zócalo sedimentario de la edad 
secundaria la cual se encuentra intensamente plegada, fracturada y diaclasada, en la cual se 
encuentran unidades litológicas muy variadas y de fósiles de origen marino. 
La deformación ocurrió durante el terciario, cuando la orogénesis de los Andes se debió a 
causa de movimientos convectivos, epirogenéticos y vibratorios de la placa continental, esto 
produjo la formación de muchas intrusiones ígneas pero que aun no afloran en el lugar. Como 
consecuencia de estos eventos, la litología estudiada, presenta una gran heterogeneidad, pasando 
por faces líticas sedimentarias, areniscas de tamaño de grano diversos, calizas, etc. 
Algunas zonas también han sido sometidas a glaciaciones intercaladas con periodos más 
cálidos durante el cuaternario que favorecieron un modelado fluvioglaciar, aluviocoluviales 
antiguos y recientes. 
4.2.2.3 LITOLOGÍA DE LA CARRETERA 
La geología de la carretera Capulipampa Cruce la Cruz de Yumagual Alto no es muy compleja 
desde el punto de vista geológico, presenta poca heterogeneidad de eventos litológicos, así como 
también estratigráfico, lo que está relacionado íntimamente al proceso geomorfológico y 
geodinámica activo que presenta la zona, estas formaciones geológicas son: 
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FORMACION CGULEC /INCA /PARIA TAMBO (Ki- chu/in/pa) 
Litológicamente consiste de areniscas, lutitas y margas con intercalaciones calcáreas. 
Formación encontrada en los tramos siguientes: 
Ki- chu: Km. 05+000 hasta 05+486 
Ki- in: Km. 05+486 hasta 05+590 
Km. 07+155 hasta 07+310 
Ki- pa: Km. 07+310 hasta 07+560 
Km. 08+770 hasta 09+445 
FORMACION YUMAGUAL (Ks- yu) 
Consiste en una secuencia de margas y calizas gris parduscas en bancos más o menos 
uniformes, destacando un miembro medio lutáceo margoso, amarillento, dentro de un conjunto 
homogéneo presenta escarpas debido a su dureza uniforme. En algunos horizontes se observan 
ondulaciones calcáreas. Tiene un grosor aproximado de 200 m. 
Está Formación se encuentra presente en el siguiente tramo: 
Km. 07+560 hasta 08+770 
FORMACION FARRAT (Ki- f) 
Consiste en una secuencia de areniscas grano medio a conglomerado fino, intercalación de 
areniscas ferruginosas con arcillitas gris amarillentas y gris rojizas. En algunos horizontes se 
observan ondulaciones areniscas. Tiene un grosor aproximado de 300 m. 
FORMACJON CHIMU (Ki - chim) 
Consiste en una secuencia de areniscas grano fino, gris blanquecinas con niveles de 
oxidación, pasa en forma transicional a la formación inca. En algunos horizontes se observan 
ondulaciones areniscas. Tiene un grosor aproximado de 300 m. 
DEPOSITOS CUATERNARIOS RECIENTES 
FLUVIOGLACIARES (Q - fg) 
Se encuentran morrenas glaciares compuestas por fragmentos de caliza del cretáceo superior 
los cuales se disponen como suelos brochazos en la siguiente progresiva: 
Km. 08+340 al km 08+400 
LAGUNARES (Q -la) 
Los depósitos lagunares se encuentran en diferentes lugares y niveles, dispuestos en bancos 
sub horizontales constituidos por material fino areno- arcilloso, a los que algunas veces se intercalan 
gravas y delgados conglomerados encontrado en la progresiva siguiente: 
Km. 05+000 hasta 05+700 
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COLUVIALES (Q- co) 
Están representados por escombros de laderas que sin mayor transporte se ha depositado en 
el pie de monte de lugar donde se va a construir la carretera. Están constituidos por material 
detrítico sub anguloso, con un escaso matriz limo arcilloso y arenoso, algunas veces forman 
depósitos de deslizamiento que varían desde superficiales hasta una profundidad media (0.50 cm.) 
los cuales los encontramos en las progresivas siguientes: 
Km. 06+100 hasta 06+300 
Km. 09+000 hasta 10+400 
4.2.2.4 GEODINÁMICA INTERNA 
En toda la zona podemos apreciar la presencia del diastrofismo, donde fuerzas internas han 
permitido flexionar las capas sedimentarias produciendo anticlinales y sinclinales, producto de ello 
es que tenemos afloramientos con grandes pendientes y en algunos casos con buzamientos hasta 
de 35° en una dirección de este a oeste o de sur a norte. Esto lo podemos apreciar desde el Km. 
07+560 hasta el km: 9+300 del tramo del proyecto. 
A. RIESGO GEOLÓGICO 
Considerando que el riesgo es la probabilidad de pérdida y daños ocasionados por la 
interacción de un peligro en una situación de vulnerabilidad, la obra si está en riesgos constante 
siempre y cuando no se practique trabajos de mantenimiento y no se aplique las recomendaciones 
que se hacen en las hojas de campo. 
Las razones se deben a que la mayor extensión que comprende el desarrollo de la trocha y 
se encuentra dentro de estratos sedimentarios que al intemperizarse, se forman suelos arcillosos 
de estructura granular, expandibles; que al mojarse y en pendiente, se desprenden fácilmente de su 
yacimiento, provocando la colmatación de la plataforma, en fin todas las obras que se plantee 
ejecutar. 
B. RIESGO DE ORIGEN SISMICO 
METODOLOGÍA. 
El estudio del riesgo sísmico se fundamenta en el establecimiento de los parámetros de 
sismicidad. Para el presente estudio se ha empleado la metodología determinística, basado en 
consideraciones de sismo tectónica regional, identificación de las fuentes generadoras de sismos 
(fuentes sismo génicas), sismicidad histórica que es la relación de los sismos más intensos ocurridos 
en el pasado y la sismicidad local. A continuación se explicarán los elementos utilizados en el estudio 
de riesgo sísmico. 
C. SISMOTECTÓNICA 
De acuerdo con la teoría de placas el Perú está ubicado cerca a la zona de convergencia de 
las placas litosféricas denominadas "Continental Sudamericana" y "Oceánica de Nazca", la que se 
considera como un margen sismológicamente activo. 
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La referida convergencia determina la inflexión del borde oriental de la placa de Nazca bajo la 
placa Continental según la dirección NE; asimismo, la placa Continental resulta en un cabalgamiento 
sobre la capa de Nazca. 
Los esfuerzos que se generan entre las dos placas en la zona de subducción y originan una 
intensa actividad sísmica. El sector que se extiende entre la fosa de Lima y la costa (corresponde a la 
zona de contacto entre placas), es una zona de sismicidad superficial pero intensa y asociada con el 
sistema de subducción, esta área es uno de los lugares donde se generan sismos de gran magnitud 
en el mundo. En el continente la profundidad focal de los sismos va creciendo de Oeste a Este. 
Los focos delinean, en el perfil, la placa Oceánica buzando debajo de la placa Continental a la 
vez que las magnitudes de los sismos tienden a disminuir. 
La sismicidad superficial en la placa Continental está limitada a la zona que abarca la costa, la 
Cordillera Occidental y parte de las altiplanicies; Juego aumenta nuevamente en la zona de la 
Cordillera Oriental con focos muy superficiales y mecanismos que demuestran la existencia de un 
régimen de compresión. 
La región Este se caracteriza por tener una expresión tectónica más joven que la Cordillera 
Occidental, con procesos neotectónicos que se reconocen por la deformación de terrazas 
cuaternarias y reactivación de fallas. 
Esta actividad superficial en la placa Continental hace que algunos casos presente fallas en la 
cordillera que involucra al departamento de Cajamarca y por ende la zona en estudio, sin embargo a 
través del tiempo en Cajamarca y en el lugar de trabajo, no se ha registrado movimientos sísmicos 
severos que afecten a las carreteras, este caso probablemente se debe a que tanto en la cordillera 
oriental como en la occidental haya un sistema de graben y sirva como un elemento de 
amortiguamiento de los movimientos sísmicos, de tal forma que tanto en el Valle de Cajamarca y 
otros lugares no haya problemas de geodinámica interna que comprometa a la obra que se desea 
ejecutar. 
4.2.2.5 ESTABILIDAD DE TALUDES 
Los problemas de estabilidad de taludes, considerados en el estudio son aquellas que son 
provocadas por fenómenos gravitacionales como, deslizamientos, desplome y socavamiento de 
taludes de corte y relleno, y esporádicamente presión radicular de los árboles que se encuentran en el 
borde de los taludes y que han traído como consecuencia la colmatación de cunetas y en algunos 
socavamiento de la plataforma. 
Las soluciones planteadas que contrarresten las acciones negativas de estos problemas de 
inestabilidad son: zanjas de coronación, disipadores de energía hidráulica a la salida de las cunetas y 
badenes, obras de drenaje longitudinal y transversal las mismas que se mantienen en su concepción. 
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TALUDES DE CORTE Y RELLENO RECOMENDADOS 
TALUDES DE CORTE 
MATERIAL TALUD 
Material Común 3:1 
Conglomerados Cementados 4:1 
Conglomerados Comunes 3:1 
Tierra Compacta 2:1 
Roca Suelta 4:1 
Roca Fija 10:1 
TALUDES DE RELLENO 
MATERIAL TALUD 
Material Común 1:1,5 
Arena Compacta 1:2 
Enrocado 1:1 
Se ha tomado como referencia bibliográfica al Manual para el Diseño de Carreteras no 
Pavimentadas de bajo volumen de Tránsito RM 303-2008-MTC/02 del4 de abril del año 2008. 
4.2.2.6 METODOLOGÍA DE ESTUDIO 
A. INFORMACIÓN BÁSICA 
La metodología de estudio considera la recopilación de la información básica siguiente: 
a. Topográfica 
b. Hidrológica 
c. Geológica y Sismológica 
d. Mecánica de Suelos. 
B. RIESGO GEOLÓGICO 
Considerando que el riesgo es la probabilidad de pérdida y daños ocasionados por la 
interacción de un peligro en una situación de vulnerabilidad, la obra si está en riesgos constante 
siempre y cuando no se practique trabajos de mantenimiento y no se aplique las recomendaciones 
que se hacen en las hojas de campo. 
Las razones se deben a que la mayor extensión que comprende el desarrollo de la trocha 
se encuentra dentro de estratos sedimentarios que al intemperizarse, se forman suelos arcillosos 
de estructura granular, expandibles; que al mojarse y en pendiente, se desprenden fácilmente de su 
yacimiento, provocando la colmatación de la plataforma, cunetas, en fin todas las obras que se 
plantee ejecutar. 
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C. RIESGO DE ORIGEN SÍSMICO 
METODOLOGÍA 
El estudio del riesgo sísmico se fundamenta en el establecimiento de los parámetros de 
sismicidad. Para el presente estudio se ha empleado la metodología determinística, basado en 
consideraciones de sismo tectónica regional, identificación de las fuentes generadoras de sismos 
(fuentes sismo génicas). sismicidad histórica que es la relación de los sismos más intensos ocurridos 
en el pasado y la sismicidad local. A continuación se explicarán los elementos utilizados en el estudio 
de riesgo sísmico. 
SISMOTECTONICA 
De acuerdo con la teoría de placas el Perú está ubicado cerca a la zona de convergencia de 
las placas litosféricas denominadas "Continental Sudamericana" y "Oceánica de Nazca", la que se 
considera como un margen sismológicamente activo. 
La referida convergencia determina la inflexión del borde oriental de la placa de Nazca bajo la 
placa Continental según la dirección NE; asimismo, la placa Continental resulta en un cabalgamiento 
sobre la capa de Nazca. 
La sismicidad superficial en la placa Continental está limitada a la zona que abarca la costa, la 
Cordillera Occidental y parte de las altiplanicies; luego aumenta nuevamente en la zona de la 
Cordillera Oriental con focos muy superficiales y mecanismos que demuestran la existencia de un 
régimen de compresión. 
La región Este se caracteriza por tener una expresión tectónica más joven que la Cordillera 
Occidental, con procesos neo tectónicos que se reconocen por la deformación de terrazas 
cuaternarias y reactivación de fallas. 
Esta actividad superficial en la placa Continental hace que algunos casos presente fallas en la 
cordillera que involucra al departamento de Cajamarca y por ende la zona en estudio, sin embargo a 
través del tiempo en Cajamarca y en el lugar de trabajo, no se ha registrado movimientos sísmicos 
severos que afecten a las carreteras, este caso probablemente se debe a que tanto en la cordillera 
oriental como en la occidental haya un sistema de graben y sirva como un elemento de 
amortiguamiento de los movimientos sísmicos, de tal forma que tanto en el Valle de Cajamarca y 
otros lugares no haya problemas de geodinámica interna que comprometa a la obra que se desea 
ejecutar. 
4.2.2.7 ESTUDIO DE SUELOS 
El presente informe reseña los resultados obtenidos en el Estudio Geológico de Suelos que se 
ha ejecutado en diversos puntos de la carretera. 
Se describe brevemente a nivel de reconocimiento los suelos, siendo estos mayormente 
transportados o azonales y también lo hay residuales. 
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4.2.2.8 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
• Realizar la investigación del suelo por donde se desplaza la vía, conocer las propiedades 
físicas y mecánicas, a fin de obtener los parámetros de resistencia y deformación, y labores de 
gabinete; en base a los cuales se definen los perfiles estratigráficos del suelo, secciones 
homogéneas, y actividades de mantenimiento y/o rehabilitación. 
• Para el diseño de las obras se requiere conocer las propiedades físicas y mecánicas de los 
suelos, con la finalidad de evaluar su comportamiento por lo que se ha tomado en cuenta taludes 
de corte y relleno. 
4.2.2.9 ANÁLISIS DE LA ESTABILIDAD 
Con los resultados de los ensayos de laboratorio, se caracterizará el análisis de estabilidad 
de taludes, teniendo en cuenta las características geológicas del lugar. 
En vista que los taludes de corte se ejecutaran en suelos azonales y zonales, se seguirá las 
pautas que se recomienda en el manual de Impacto Ambiental de Pro - Vías, capítulo IV -
estabilización de taludes. 
A. OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES 
Las obras básicas de estabilización de los taludes inestables lo constituyen las obras de 
drenaje. Se ha verificado que la resistencia de los suelos disminuye substancialmente con la 
saturación a valores bajos de cohesión y ángulo fricción. 
Las obras de drenaje como las cunetas de coronación y drenaje de quebradas y cursos de 
agua que constituyen el drenaje natural de los taludes son las obras que permitirán estabilizar el 
depósito, evitando la infiltración de las aguas de drenaje a zonas profundas del talud, manteniendo 
niveles bajos de saturación para evitar las fallas del tipo profundo que signifique el movimiento 
masivo. 
Las lluvias afectarán la resistencia de los suelos superficiales generando pequeños 
socavamientos muy superficiales que involucrarán menos de un metro de profundidad. Para 
mantener la operatividad de los taludes se deberá implementar un programa de mantenimiento 
permanente. 
Taludes de Corte 
Para el caso de los taludes de corte se ha tomado en consideración las características de los 
suelos de corte y la geometría actual de los cortes de la trocha. Se debe resaltar la gran 
heterogeneidad de los depósitos de suelo y rocas que componen los taludes en las diferentes 
progresivas de la carretera, de allí que la geometría varia sobremanera. Sin embargo, para estos 
fines, en la medida de lo posible se ha considerado los criterios del Reglamento Nacional de 
Diseño de Carreteras de bajo volumen de transito y consideraciones de estabilidad de taludes. 
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TALUD TIPO DE MATERIAL 
10:1 a 6:1 Roca Fija 
6:1 a 3:1 Roca Suelta 
3:1 Conglomerados 
2:1 Tierra compacta 
1:1 Tierra suelta 
4.2.2.1 O CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PRELIMINARES 
CONCLUSIONES 
a. Desde el punto de vista geológico la trocha Carrozable se emplaza mayormente en suelos 
que provienen de rocas sedimentarias y suelos aluvio coluviales y fluvio glaciares pertenecientes al 
Cretáceo y Cuaternario respectivamente, donde presenta una topografía plana y agreste, en una 
posición fisiográfica de llanura y lomadas fuertemente empinadas"' 
b. En lo referente a la parte sísmica, debemos de recordar que Cajamarca se encuentra lejos 
de las zonas de las fuentes regionales generadoras de sismos (fuentes sismogénicas), no obstante 
que en concordancia con el mapa sismológico del Perú se encuentra en zona de sismicidad alta, por 
otro lado de acuerdo al estudio de geología de Cajamarca por el doctor Isaac Tafúr en 1979 afirma, 
que Cajamarca como sus alrededores tienen poca susceptibilidad a sufrir movimientos sísmicos de 
consideración debido a que se encuentra dentro de un sistema de Graben. 
c. Los taludes altos y de poca consolidación presentaran un elevado grado de inestabilidad 
debido a la naturaleza física de los suelos. 
d. Las obras básicas de estabilización de los taludes inestables lo constituyen las obras de 
drenaje, como las zanjas de coronación y drenaje de cunetas. 
e. Las lluvias de la zona afectan la resistencia de los suelos generando grandes problemas de 
estabilidad de taludes de corte y relleno, así como erosión. 
RECOMENDACIONES 
Las recomendaciones están dirigidas principalmente a la estabilidad de taludes, sistema de drenaje 
y mantenimiento de plataforma. 
a. Para lograr una eficiente estabilidad de taludes se recomienda dotarle al talud una 
inclinación de acuerdo al tipo de material. 
b. En lugares donde el movimiento de masas de suelos y de rocas sean significativos, se 
recomienda construir zanjas de coronación fuera del alcance del movimiento, para evitar que el agua 
de escorrentía llegue a la abertura de falla y ocasione el movimiento. 
c. En los taludes altos, se recomienda descargar el talud en banquetas a fin de disminuir la 
carga y dar mayor estabilidad al tramo de cada talud. 
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d. En los cruces de los cursos de agua, se recomienda que las alcantarillas y aliviaderos, 
siempre tengan un sistema de amortiguamiento de energía tanto aguas arriba como aguas abajo. En 
aguas abajo el sistema debe ser tipo andenería, donde la plataforma tiene una inclinación de 5 % de 
contra pendiente y además se debe dotar de una cámara de amortiguamiento de energía, con ello 
anularemos el efecto erosivo del agua. 
e. Para aliviar la colmatación de cunetas, se tiene que realizar mantenimiento constante, sobre 
todo los tramos donde los materiales son muy deleznables. 
4.2.3 ENSAYOS DE LABORATORIO Y CARACTERIZACIÓN DE SUELOS 
Los ensayos realizados se hicieron siguiendo los métodos Standard AASHTO y el 
Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS}. 
4.2.3.1 ENSAYOS DE LABORATORIO. 
A. ENSAYOS GENERALES 
a. CONTENIDO DE HUMEDAD 
REFERENCIAS: ASTM 02216-92, MTCE 108 -1999.NTP 339-127 
Material: 
• Muestra alterada de cada uno de los estratos en las diferentes calicatas en estudio. 
Equipo: 
• Balanza de aproximación de 0.01 gr. 
• Estufa con control de temperatura. 
• Taras por cada estrato. 
Procedimiento: 
• Se pesó la tara (Wt}. 
• Se pesa la muestra húmeda en la tara (Wh+t}. 
• Se secó la muestra en la estufa, durante 24 horasa 105°C. 
• Se pesó la muestra seca en la tara (Ws+t) 
• Se determinó el peso del agua Ww = (Wh+t}- (Ws+t) 
• Se determinó el peso de la muestra seca Ww = (Wh+t}- Wt}. 
• Finalmente se determinó el contenido de humedad: W% =( Ww/Ws} *100 
b. PESO ESPECÍFICO. 
REFERENCIAS: ASTM-D-854, AASHTO-T-100, MTC E 113-2000 
PESO ESPECÍFICO DE GRAVA GRUESA O PIEDRA: 
Se realizó para determinar el peso especifico de la cantera. 
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Material: 
• Piedra lavada y seca. 
• Agua. 
Equipo: 
• Balanza hidrostática de aproximación de 0.01 gr. 
Procedimiento: 
• Se determinó el peso de la piedra en el aire (A). 
• Luego se determinó el peso de la piedra sumergida en el agua. (C) 
• Finalmente se determinó el peso especifico: 
PESO ESPECÍFICO DEL MATERIAL FINO: 
A Ga=------
A-C 
Se realizó para determinar el peso específico de los diferentes estratos para cada 
calicata. 
REFERENCIAS: ASTM 0854, AASHTO T100, MTC E113-1999, NTP 339-131. 
Material: 
• Muestra seca que pase por el tamiz W 4. 
• Agua. 
Equipo: 
• Balanza de aproximación de 0.01 gr. 
• Bomba de vacíos 
• Fiola de 500 mi. 
• TamizW 4 
Procedimiento: 
• Se pesó la muestra seca (Wo). 
• Llenamos la fiola con agua hasta la marca de 500 mi, y determinamos el volumen que 
ocupa (W1) 
• Se colocó la muestra seca previamente pesada en la fiola vacía se verte agua hasta cubrir 
la muestra, se agita, luego se conectó a la bomba de vacíos durante 15 minutos. 
• Luego se retiró la fiola de la bomba de vacíos, inmediatamente se agrega agua hasta la 
marca de 500 mi para luego pesarle (W2). 
• Finalmente se determinó el peso especifico a través de la ecuación N o 12 
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b. ANALISIS GARNULOMÉTRICO. 
ENSAYO: ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO MEDIANTE TAMIZADO LAVADO. 
Teniendo en cuenta que los estratos de las calicatas el suelo es arcillosos. 
REFERENCIAS: ASTM 0421, AASHTO T88, MTC E107-1999. 
Material: 
• Muestra seca de 500 gr. 
Equipo: 
• Juego de tamices de 3", 2", 1", W', %", W 4, W 10, W 20, W 40, W 60, W 100, W 200, y 
cazoleta 
• Balanza de aproximación de 0.01 gr. 
• Estufa con control de temperatura. 
• Taras 
Procedimiento: 
• Secamos la muestra. 
• Pesamos la muestra seca (Ws) 
• Colocamos la muestra en un recipiente, cubrimos con agua y dejamos secar por 2 horas. 
• Tamizamos la muestra por la malla N° 200 mediante chorro de agua. 
• La muestra retenida en la malla N° 200 re retira en un recipiente dejándolo secar por 24 
horas en la estufa. 
• Luego se pasó la muestra seca por el juego de tamices, agitando en forma manual. 
• Se peso el material retenido en cada uno de los tamices y en la cazoleta (PRP). 
• luego se determina los porcentajes retenidos en cada tamiz 
• Finalmente se determina los porcentajes retenidos acumulados en cada tamiz. 
c. LIMITES DE CONSISTENCIA. 
ENSAYO: LIMITE LÍQUIDO (LL). 
REFERENCIAS: ASTM 04318, AASHTO T89, MTC E110-1999, NTP 339-130 
Material: 
• Suelo seco que pasa por la malla W 40. 
Equipo: 
• MallaW 40. 
• Copa Casagrande. 
• Ranurador o acanalador. 
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• Balanza de aproximación de 0.01 gr. 
• Estufa con control de temperatura. 
• Espátula. 
• Probeta de 100 mi. 
• Capsula de porcelana. 
• Taras identificadas. 
Procedimiento: 
• En una capsula de porcelana se mezcló el suelo con agua mediante una espátula hasta 
obtener una pasta uniforme. 
• Se colocó una porción de pasta en la copa de Casagrande, luego se nivelo mediante la 
espátula hasta obtener un espesor de 1 cm. 
• Luego se hizo una ranura con el acanalador de tal manera que la muestra queda dividida 
en dos partes. 
• Se elevó y dejó caer la copa mediante la manivela a razón de 2 caídas por segundo hasta 
que las dos mitades de suelo se pongan en contacto en la parte inferior de la ranura y a 
lo largo de 1.27 cm. Se registro el número de golpes. 
• Mediante la espátula retirar la porción de suelo que se ha puesto en contacto en la arte 
inferior de la ranura y se colocó en una tara para luego determinar su contenido de 
humedad. 
• Se retiró el suelo remanente de la copa de Casagrande y se colocó en la capsula de 
porcelana, se agregó agua para determinar los otros procedimientos. (el número de 
golpes encontrado es de 15 a 20, 20 a 25 y 25 a 35) 
• Luego en se dibujó la curva de fluidez (la recta) en escala semilogaritmica, tomando como 
eje de las abscisas el número de golpes y en la escala logarítmica, en el eje de las 
ordenadas con los contenidos de humedad en escala natural. 
• Finalmente la ordenada correspondiente a los 25 golpes en la curva de fluidez, este valor 
es el límite líquido del suelo. 
ENSAYO: LIMITE PLASTICO (LP). 
REFERENCIAS: ASTM 04318, AASHTO T90, MTC E111-1999. 
Material: 
• Una porción de la mezcla preparada para el límite liquido. 
Equipo: 
• Balanza de aproximación de 0.01 gr. 
• Estufa con control de temperatura. 
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• Espátula. 
• Cápsula de porcelana. 
• Placa de vidrio. 
• Taras identificadas. 
Procedimiento: 
• A la porción de mezcla preparada para el límite líquido se agregó suelo seco de tal manera 
que la pasta baje su contenido de humedad. 
• Luego enrolló con la mano sobre una placa de vidrio hasta obtener cilindros de 3 mm de 
diámetro y que presenten agrietamiento, luego se determinó su contenido de humedad. 
B. ENSAYOS DE CONTROL O INSPECCIÓN 
a. ENSAYO DE COMPACTACIÓN PROCTOR MODIFICADO: HUMEDAD ÓPTIMA Y 
DENSIDAD MÁXIMA. 
REFERENCIAS: ASTM 01557, AASHTO T180, MTC E115-1999. 
Material: 
• Muestra alterada seca. 
• Papel filtro 
Equipo: 
• Equipo proctor modificado (molde cilíndrico, placa de base y anillo de extensión). 
• Pisón de proctor modificado. 
• Balanza de precisión de 1gr. 
• Estufa con control de temperatura. 
• Probeta de 1000 mi. 
• Recipiente de 6kg de capacidad. 
• Espátula. 
• Taras identificadas. 
Procedimiento: 
• Se obtuvo la muestra seca para el ensayo, el método utilizado es el método C 
• Se preparó 5 muestras con una determinada cantidad de agua, de tal manera que el 
contenido de humedad de cada una de ellas varié aproximadamente 1 %% entre ellas. 
• Luego se ensambló el molde cilíndrico con la placa de base y el collar de extensión y el 
papel filtro. 
• se compactó en 5 capas y cada capa de 56 golpes al finalizar la última capa se procedió a 
retirar el collar de extensión, se enrasó con la espátula y se determina la densidad 
húmeda (Oh). 
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• Entonces se determinó el contenido de humedad de cada muestra compactada (W%) se 
utilizó muestras representativas de la parte superior e inferior. 
• Con la muestra seca se procedió a determinar la densidad seca mediante la ecuación 
Dh 
Ds = *lOO (lOO+W%) 
• Luego se determinó la curva de compactación en escala natural .teniendo como los datos 
del contenido de humedad en el eje de las abscisas y los datos de la densidad seca en el 
eje de las ordenadas. 
• Finalmente se determinó la máxima densidad seca y el óptimo contenido de humedad. 
C. ENSAYOS DE RESISTENCIA. 
a. ENSAYO DE CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR) 
REFERENCIAS: ASTM 01883, ASTM 04429-99, MSHTO T190, MTC E132-1999. 
Material: 
• Muestra seca. 
• Papel filtro 
Equipo: 
• Equipo CBR (3 moldes cilíndricos con placa de base y collar de extensión, 3 discos 
espaciadores, 3 placas de expansión, 3 sobrecargas cada una de 4.5 kg de peso y 3 
. trípodes). 
• Pisón de proctor modificado. 
• Balanza de precisión de 1 gr. 
• Estufa con control de temperatura. 
• Probeta de 1000 mi. 
• Recipiente de 6kg de capacidad. 
• Espátula. 
• Taras identificadas. 
Procedimiento: 
• Consta de tres fases: ensayo de compactación CBR, ensayo de hinchamiento y ensayo 
carga - penetración. 
A. ENSAYO DE COMPACTACIÓN CBR. 
• se compactó en 5 capas y cada capa de 25 golpes al finalizar la última capa se procedió a 
retirar el collar de extensión, se enrasó con la espátula y se determinó la densidad 
húmeda (Oh). 
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• Entonces se detenninó el contenido de humedad de cada muestra compactada (W%) se 
utilizó muestras representativas de la parte superior e inferior. 
• Con la muestra seca se procedió a detenninar la densidad seca mediante la ecuación 
Dh 
Ds = *lOO (100+W%) 
• luego se detenninó la curva de compactación en escala natural. teniendo como los datos 
del contenido de humedad en el eje de las abscisas y los datos de la densidad seca en el 
eje de las ordenadas. 
• Finalmente se detenninó la máxima densidad seca y el óptimo contenido de humedad. 
B. ENSAYO DE HINCHAMIENTO. 
• Se invirtió las muestras quedando la parte superior libre. 
• Se colocó el papel filtro, la placa de expansión, la sobrecarga, el trípode y el dial de 
expansión 
• Luego se colocó en la poza previamente llena durante 4 días, las lecturas se realizaron 
cada 4 horas. 
C. ENSAYO DE CARGA PENETRACIÓN. 
• Después de los 4 días se sacó los moldes del tanque se dejo drenar durante 15 minutos. 
• Se llevó a la prensa hidráulica previamente se colocó la sobrecarga respectiva y se 
procedió a realizar el ensayo de penetración aplicando una velocidad del pisón de 0.05 
Pul/min, se registro las diferentes lecturas carga penetración de cada muestra. 
• Se detenninó nuevamente la densidad humedad y el contenido de humedad en cada 
molde. 
• En gabinete se dibujó las curvas esfuerzo - defonnación correspondiente a las muestras de 
cada molde, en escala natural, los valores de penetración se registro en el eje de las 
abscisas y los valores de los esfuerzos en el eje de las ordenadas. 
• Se detenninó los esfuerzos correspondientes de 0.1" y 0.2" de penetración de cada una de 
la curvas esfuerzo - defonnación. 
• Luego se halló los índices de CBR para 0.1" y 0.2" de penetración. 
• Se dibujó las dos curvas de densidad seca versus CBR correspondiente a 0.1" y 0.2" de 
penetración. 
• Se tomó el menor valor obtenido correspondiente al 95% de densidad máxima como CBR. 
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4.3 ESTUDIO HIDROLÓGICO. 
4.3.1 DETERMINACIÓN DEL CAUDAL DE DISEÑO 
La cuenca a la cual pertenece la vía en estudio no cuenta con información, por lo que se 
ha creído conveniente generar intensidades a partir de la estación AUGUSTO WEBERBAUER 
la misma que tiene de registro de intensidades y con ayuda del análisis dimensional y 
semejanza dinámica, se obtuvieron los principales parámetros geomorfológicos y variables de 
las microcuencas en estudio. 
Para el presente estudio la estación meteorológica AUGUSTO WEBERBAUER la 
cual contiene datos actualizados desde el año 1975 al año 2009 abarcando datos 
correspondientes a información de los últimos fenómenos del niño acaecidos en nuestro país 
(Ver cuadro 5.3.1 ), generando intensidades de 5,1 0,30,60 y 120 min. 
Haciendo uso del modelo Gumbel, se realiza el modelamiento de intensidades con 
diferentes tiempos de duración; la cual se considero valida ya que cumple con el valor 
estadístico de Smimnov Kolmogorov. 
Luego, con el modelo elegido, calculamos las intensidades máximas para 
diferentes periodos de retomo, vida útil y riesgo de falla, haciendo uso de la ecuación de la 
predicción del modelo. 
Para el calculo de las intensidades máximas de las diferentes estructuras 
hidráulicas se ha generado una curva modelada Intensidad- Duración- Frecuencia según el 
registro histórico de la estación Weberbauer para diferentes periodos de retomo, vida útil y 
riesgo de falla para 5, 10, 30,60 y120 min. 
El objeto de evaluación y determinación de los caudales de aporte es la 
determinación de los caudales de escurrimiento de la microcuenca en cada área tributaria 
determinada para cada estructura de drenaje. 
El estudio consistió en: 
Ajustar estos datos a distribuciones de valores extremos, haciendo uso del modelo 
Gumbel (Ecuación 30}. En las siguientes tablas se muestran los modelamientos dé 
intensidades para 5, 10, 30, 60 y 120 minutos de duración: 
• Posteriormente se comparó las diferencias existentes entre la probabilidad 
empírica de los datos de la muestra y la probabilidad teórica, tomando el valor máximo del 
valor absoluto, de la diferencia entre el valor observado y el valor de la recta teórica del 
modelo, es decir: 
Amáx= máx 1 F(x) - p(x) 1 
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Donde: 
.1 = Es el estadístico de Smimov Kolmogorov, cuyo valor es igual a la diferencia máxima 
existente entre la probabilidad ajustada y la probabilidad empírica. 
F(x) = Probabilidad de la distribución de ajuste. 
P(x) = Probabilidad de datos no agrupados, denominados también frecuencia acumulada. 
En la Tabla 4.3.10 se muestran los valores críticos estadísticos, del cual usaremos un 
nivel de significación del 5 % (nivel de significación recomendado para estudios hidrológicos}, y 
para un tamaño de muestra igual a 35 (datos hidrológicos desde 1975 al2009) Obteniendo un 
Do= 0.23 
La Tabla N° 4.3.11. se muestra el criterio de decisión tomado, considerando que si el 
Máx IP(x<X)-F(x<X)I < Do, entonces el ajuste es bueno al nivel de significación seleccionado. 
Luego calculamos las Intensidades máximas para diferentes periodos de retomo, vida 
útil y riesgo de falla, haciendo uso de la ecuación de predicción del modelo. (Ver Tabla 4.3.12) 
Para el cálculo de las Intensidades máximas de las diferentes estructuras hidráulicas se 
ha generado una curva modelada de intensidades - duración - frecuencia según el registró 
histórico de la Estación Weberbauer para diferentes periodos de retomo, vida útil y riesgo de 
falla para 5, 10, 30,60 y 120 mín 
• Para el uso de la gráfica 4.3.1 se calculó previamente el tiempo de 
concentración mediante la ecuación 29. 
4.3.2 DISEÑO DE OBRAS DE ARTE. 
El diseño de cunetas, aliviaderos y badenes se realizó de acuerdo al ítem 2.8 del 
capítulo anterior. 
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4.4. DISEÑO DE AFIRMADO 
4.4.1. INTRODUCCIÓN 
Para el diseño del Afirmado se ha creído conveniente usar dos métodos, los cuales son: 
~ MÉTODO DE LA USACE (U.S. ARMY CORPS OF ENGINEERS) 
~ MÉTODO DEL ROAD RESEARCH LABORA TORY 
4.4.2. ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE SOPORTE (C.B.R) DEL SUELO DE CIMENTACIÓN. 
Para calcular la capacidad de soporte relativo, se han efectuado los respectivos ensayos de las 
muestras representativas del suelo de cimentación teniendo en cuenta el Perfil Estratigráfico y 
analizando el tipo de suelo más desfavorable en la zona de estudio a la Calicata C - 01, (Km. 
05+257), clasificada según la AASHTO un suelo A- 7 - 6 y según SUCS un suelo CH (Arsilla densa 
arenosa- terreno de fundación de regular a malo). El CBR de diseño es de 3.78% (al 95% de la 
Máxima Densidad Seca y a 0.1" de penetración). 
4.4.3. ANÁLISIS DEL TRÁFICO. 
Los procedimientos de diseño para carreteras de alto y bajo volúmenes de tráfico, están 
basadas en las cargas acumuladas de ejes simples equivalentes de 18,000 lbs (EALS) ó 8.2 
toneladas durante el periodo de análisis o diseño. 
4.4.4. iNDICE MEDIO DIARIO (IMD) 
IMD = 8 Veh/día 
4.4.5. TASAS DE CRECIMIENTO (i) 
Se ha considerado una tasa de crecimiento anual de 2%. 
4.4.6. PERIODO DE DISEÑO (n) 
Se ha considerado un periodo de diseño de 5 años. 
Ver Cuadro 4.1.1 
4.4.7. CÁLCULO DEL NÚMERO DE EJES SIMPLES EQUIVALENTES (EAL 8.2ton) 
EAL8_2 mN(Ioanos) =No de Vehiculos x 365 x Factor Camión x Factor de Crecimiento 
Donde: 
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Factor de Crecimiento= 5.20 (Cuadro 2.19) 
Factor Gamión: 
• Vehículo de Diseño: C2 
• Lon~itud: 12.30 m 
• Carga por eje: -Eje Delantero= 7 Tn (2 neumáticos) 
~Eje Posterior = 11 Tn (4neumáticos) 
Interpolando en el cuadro 2.20 (Factores de Equivalencia de Carga) tenemos: 
• Para 7000 Kg. tenemos un F.E.C. de 0.5407 
• Para 11000 Kg. tenemos un F.E.C. de 3.1714 
Entonces tenemos: 
TABLA 4.4.1. EQUIVALENCIAS DE CARGA 
C2 
Peso (Kg.) Factor Equivalencia Carga 
Cargado Descargado Cargado Descargado 
Eje Delantero (simple) 7,000 7,000 0.5407 0.5407 
Eje Posterior (Simple) 11,000 7,000 3.1714 0.5407 
TOTAL 18,000 14,000 3.7121 (1) 1.0814 (11) 
Factor Camión = Promedio (Factor Equivalencia Carga Cargado y Descargado) 
Factor Camión = [(1) + (11)] /2 
Factor Camión= (3.7121 + 1.0814) /2 
Factor Camión = 2.3968 
Reemplazando la información disponible tenemos que el Número de Ejes Simples Equivalentes a 8.2 
ton para un vehículo de 2 ejes con 6 ruedas, durante el periodo de diseño será: 
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4.4.8. CÁLCULO DEL ESPESOR DEL PAVIMENTO 
4.4.8.1. MÉTODO DE LA USACE (U.S. ARMY CORPS OF ENGINEERS) 
5 
10 
Parámetros: 
CBR SUBRASANTE 
EALS 
:3.78% 
:9 098.253 
E= 11.90"..__ ____ _,._-+--,~~ 
15 
A 
B 
e 
D 
E 
F 
2 4 6 
CURVA 
Número de ejes equivalentes 
Equivalentes de 18,000 lbs 
A Nl8 = 10,000 Ejes Equivalentes 
B Nl8 = 50,000 Ejes Equivalentes 
e Nl8 = 100,000 Ejes Equivalentes 
D Nl8 = 200,000 Ejes Equivalentes 
E Nl8 = 500,000 Ejes Equivalentes 
F N 18 = 1000,000 Ejes Equivalentes 
8 10 15 . 20 30 40 
CBR DE LA SUBRASANTE (%) 
Del gráfico se tiene: 
E (Espesor del pavimento) : 11.9" (30.23 cm.) 
Como el CBR requerido es de 40.2 % < 57 % (Cuadro 2.22) obtenido en los Ensayos de 
Mecánica de Suelos, la cantera cumple como material de afirmado. 
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4.4.8.2. MÉTODO DEL ROAD RESEARCH LABORATORY. 
Parámetros: 
CBR SUBRASANTE 
EAL 
:3.78% 
:9 098.253 
ROAD RESEARCH LABORATORY 
CBRen% 
NÚMERO DE EJES SIMPLES EQUIVALENTES 
A: O - 15 mil ejes equivalentes 
B: 15 - 45 mil ejes equivalentes 
C: 45 - 150 mil ejes equivalentes 
b: 150 - 450 mil ejes equivalentes 
E: 450 - 1500 mil ejes equivalentes 
Del Gráfico se tiene: 
E (Espesor del pavimento) : 27.00 cm 
Los espesores calculadores se han realizado con métodos que son específicos para el 
diseño de afirmados, si es que hubiésemos empleado métodos tradicionales para el Diseño de 
Pavimentos, se habrían obtenido valores mucho más altos, que no se justificaría para el presente 
proyecto. Por lo tanto recomendamos la siguiente estructura de afirmado: 
GRÁFICO 4.4.1 ESTRUCTURA DEL AFIRMADO 
1 
AFIRMADO 1 I 30.0Cm 
//=== 11=- //~ //-
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4.5.1 SEÑALES PREVENTIVAS. 
A lo largo de toda la vía se han considerado 54 señales preventivas indicando con 
anticipación la proximidad de un peligro, se ha considerado para curvas peligrosas, badenes y 
puentes. 
P-5-2A 
P-5-28 
4.5.2 SEÑALES DE REGLAMENTACIÓN O REGULADORAS. 
Su ubicación ha sido considerada en lugares donde el diseño geométrico así io exige; ei 
contenido de la señal será VELOCIDAD MÁXIMA 20 Km/hr. Así mismo se detalla en el 
plano de señalización. 
VELOCIDAD 
MAXIMA. 
R·1 
4.5.3 SEÑALES INFORMATIVAS. 
Son de carácter informativo respecto a los lugares más importantes por donde atraviesa la 
vía: éstas serán ubicadas en lu~ares donde brinden información necesaria. Se detalla en el plano 
de señalización. 
ABRA AGOMARCA ZONA DE NEBLINA 
SEÑAL INFORMATIVA 11 SEÑAL INFORMATIVA 12 
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COMUNIDAD 
CAPULIPAMP A 
SEÑAL INFORMATIVA 13 
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HITÓS KILOMÉTRICOS. 
Se ha proyectado 6 Hitos Kilométricos. Los mismos que deberán tener buena visibilidad en 
concordancia con la velocidad de diseño y estarán colocados a una distancia de 1.80 m del borde 
de la calzada lado derecho. 
4.5.5 DISPOSICIONES GENERALES: 
- Dimensiones: Serán las especificadas para cada tipo de señales, según el manual de 
Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras. 
- Reflectorización: Las señales deben ser legibles tanto de día como de noche; la legibilidad 
nocturna en los lugares no iluminados se podrá obtener mediante el uso de material 
reflectorizante que cumpla con las especificaciones de la norma ASTM-4956-99. 
- ~ocalización: Las señales de tránsito por lo general deberán de estar colocadas a la 
derecha en el sentido del tránsito. (Ver Figura 4.5.1) 
- Altura: (ver figura 4.5.1) En el caso de colocarse varias señales en el poste, el borde 
inferior de la señal más baja cumplirá la altura mínima permisible. 
- Ángulo de colocación: Las señales deberán de formar con el eje del camino un ángulo de 
90°, pudiéndose variar ligeramente en el caso de las señales con material reflectorizante, la 
cual será de 8° a 15° en relación a la perpendicularidad de la vía. 
- Material de postes o soportes: De acuerdo a cada situación se podrá utilizar, como 
soporte de las señales, tubos de fierros redondos o cuadrados, perfiles omega perforados o 
tubos plásticos rellenos de concreto. Todos los postes para las señales preventivas () 
reguladoras deberán estar pintados de franjas horizontales blancas con negro, en anchos 
de 0.50 m. En el caso de las señales informativas, los soportes laterales de doble poste 
serán pintados de color gris. 
FIGURA 4.5.1 COLOCACIÓN DE SEÑALES VERTICALES 
"'' 
ZONA RURAL 
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4.6. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) 
4.6.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO EN GENERAL 
En el presente ITEM nos dedicaremos a describir al proyecto en los diferentes factores 
correspondientes a un estudio de impacto ambiental. 
A) OBJETIVOS DEL EIA 
Detectar con anticipación las posibles consecuencias ambientales, producidas por las 
actividades ha desarrollarse en las diferentes etapas de la ejecución del proyecto. 
Asegurar que las actividades de desarrollo sean satisfactorias y sostenibles desde el 
punto de vista del ambiente. 
Proponer soluciones para prevenir, mitigar y corregir los diferentes efectos 
desfavorables producidos por la ejecución del proyecto. 
B) MARCO ADMINISTRATIVO 
Cada sector ministerial desarrolla acciones de política en relación al ambienté. 
La consecuencia inmediata de esto viene a ser la superposición de funciones y conflictos 
de estamentos. Adicionalmente a esto los ministerios no cuentan con una capacidad adecuada a 
la tarea de las acciones de política ambiental para la operación, planificación y gestión de acciones 
referentes a la conservaci6n y gestión del ambiente y de los recursos naturales. 
Es por esto, que el Consejo Nacional del Ambiente - CONAM, al más alto nivel, es la 
entidad que proporciona la normativa respecto a los temas ambientales y se encarga de armonizar 
las acciones de los diferentes ministerios. 
Pero también, en muchos casos es el poder ejecutivo quien toma la iniciativa con cierto 
poder de envergadura relacionados con el ambiente y los recursos naturales, vía Decretos 
Supremos. 
C) UBICACIÓN DEL PROYECTO 
El presente proyecto se encuentra ubicado en: 
Departamento 
Provincia 
Distrito 
Cajamarca. 
Cajamarca. 
San Juan. 
El proyecto en mención se encuentra entre las coordenadas geográficas: 7° 14' 6.95" y 7° 
13' 45.76" de Latitud Sur y entre 78° 32' 15.03" y 78° 30' 24.69" de Longitud Oeste, donde: 
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Punto de partida: Se encuentra Km. 05.000 del proyecto "elaboración del documento 
técnico de apertura de la trocha carrozable Caserío Número Ocho - Capulipampa - Cruce la Cruz 
de Yumagual Alto específicamente en la Comunidad de Capulipampa (Distrito de San Juan) a 
3177 m.s.n.m, cuyas coordenadas UTM son: 771928 m. E y 9199507 m. N. 
Punto de llegada: Ubicado en el Cruce la Cruz de Yumagual Alto a 3003 m.s.n.m, cuyas 
coordenadas UTM son: 775318 m E y 9200140 m N. 
O) DEFINICIÓN DEL PROYECTO EN GENERAL 
El proyecto consiste en la elaboración del documento técnico de apertura de la trocha 
carrozable Comunidad Número Ocho- Capulipampa- Cruce la Cruz de Yumagual Alto y el 
diseño geométrico de la carretera de 5.400 Km de longitud por 3.5 m de ancho de superficie de 
rodadura, teniendo sus inicios en el Km 05 + 000 hasta el Km 10 + 401.62 
4.6.2 DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE 
A) MEDIO FÍSICO 
a) CLIMÁ 
Varía es frígido en la mayoría del año, con nubosidad relativa presente en la mayor parte 
del día en la época de lluvia, así como con lluvias y algunas heladas y granizadas en aigunos 
meses. 
La tendencia general en esta zona es de una precipitación constante a lo largo del día. 
Teniendo los meses de más lluviosos Febrero a Marzo. 
El clima de la zona es frígido, con una temperatura promedio anual de 12 oc y una 
máxima promedio anual de 18°C y una mínima promedio anual de -4°C. 
b) SUELO 
El relieve topográfico de la zona es variado, desde accidentado en las zonas rocosas y 
lomas redondeadas en las zonas de cultivo. 
Los suelos profundos se mantienen húmedos durante 6 a 1 O meses del año, 
~proximadamente desde Setiembre hasta Junio, y los suelos de poca profundidad de 4 a 6 meses. 
En la parte alta los suelos están bien provistos de materia orgánica en el horizonte superficial, que 
es de color pardo grisáceo muy oscuro a negro. 
e) AGUÁ 
La fuente de agua, en la zona de estudio, es principalmente a través de las lluvias, y que 
permiten el crecimiento y regeneración de innumerables especies vegetales. 
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d) AIRE 
Tomando en cuenta la no existencia de la vía, el aire en la zona alta no presentan 
contaminación por emisión de gases del transito vehicular, ya que la vegetación y las lluvias 
aseguran su pureza. 
B) MEDIO BIOLÓGICO 
a} FLORA 
A lo largo de toda la vía donde se hará la apertura de la trocha carrozable se observa 
la vegetación natural. la vegetación primaria ha sido eliminada para dar lugar a los cultivos y a 
una vegetación secundaria constituida por gramíneas, arbustos y árboles dispersos. 
b) FAUNA. 
En esta zona los animales silvestres han sido desplazados por el ganado y viviendas 
del hombre. 
la fauna existente en la zona es: aves: Gallina, Pavo, Pato; mamíferos: Perro, Gató, 
Vacuno, Ovino y Porcino. 
C} MEDIO SOCIOECONÓMICO 
a} POBLACIÓN 
Uno de los graves problemas que afronta la población peruana radica en el aumento de la 
población, que no sólo se incrementa naturalmente sino que está migrando hasta las zonas 
urbanas, debido a la falta de empleo y afán de buscar mejores niveles de vida que 
equivocadamente piensan encontrar. 
Según los Censos efectuados, el departamento de Cajamarca es el tercero en mayor 
población del país después de Lima y Piura, siendo también el departamento de mayor población 
rural. 
b} PRODUCCIÓN Y EMPLEO 
La población de Cajamarca es pobre. En 1990 Cajamarca tuvo el tercer PBI más bajo de 
los departamentos del Perú. La agricultura es, de lejos, la actividad económica más importante. 
Sin embargo, su importancia esta decreciendo en términos absolutos y relativos, dado el ligero 
incremento de la población rural, esto significa un incremento en el empleo fuera de las chacras. 
La agricultura puede ser el principal empleador; sin embargo, esto no implica que genere más 
ingresos. Deere estimó para 1973, que el49% de todos los ingresos de la provincia de Cajamarca 
fue de los salarios, en donde la producción de los cultivos y las crianzas representaron cada una 
ei10%. 
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e) SALUD Y VIVIENDA 
En la zona de estudio, el servicio de electricidad es carente en los hogares, el 
abastecimiento de agua a través de manantiales cercanos, la eliminación de excretas se realiza 
principalmente en pozo ciego o negro, el material predominante de las viviendas es tapial y adobe, 
y en cuanto al material predominante en el piso de las viviendas del área rural es de tierra. 
El único puesto de salud existente está ubicado en ella capital distrital. 
d} EDUCACIÓN 
San Juan como parte integral de la Realidad Peruana padece de los mismos 
problemas que el acelerado crecimiento de la población que trae con sigo, es decir la constant~ 
necesidad de proporcionar a la población la educación a la que tiene derecho, de manera que 
cada año es mayor el incremento de la población de edad escolar. Cajamarca es una de las 
regiones con el mayor número de analfabetos, sin embargo las tasas de analfabetismo han ido 
disminuyendo en las últimas décadas. 
4.6.3 IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 
A. METODOLOGiA 
Para el E.I.A. de esta carretera, se adoptó la metodología basada en la MATRIZ DE 
LEOPOLD, que requiere, primero la definición secuencial de las actividades y sus efectos (RED 
CAUSA Y EFECTO). (Ver Graf. 4.6.1 al4.6.4) 
Este sistema utiliza una tabla de doble entrada (Ver Tabla 4.6.3.). Donde en las columnas 
se ubicaron las acciones humanas que pueden alterar el sistema y en las filas las características 
del medio que pueden ser alteradas. 
Luego en cada cuadrícula se marcó una diagonal y se puso en la parte superior izquierda 
un número del1 al10 que indica la magnitud del impacto (10 la máxima y 11a mínima), colocando 
el signo • + • si el impacto es positivo y el signo " - • si es negativo. En la parte inferior derecha se 
calificó del 1 al 10 la importancia del impacto, es decir si es regional o solo local para después 
sumar las filas y las columnas, lo que nos permitió comentar acerca de los impactos que producirá 
el proyecto. 
Para lograr una interpretación más rápida y clara de los resultados finales, hicimos uso de 
ia matriz Cromada (ver Tabla 4.6.4) que utiliza la siguiente escala de códigos de impactos: 
TABLA 4.6.1 
INDICE DE IMPACTO CATEGORIA COLOR 
100-75 Critico Rojo 
75-50 Severo Amarillo 
50-25 Moderado Verde 
0-25 Compatible Azul 
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B. DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS 
De la matriz de LEOPOLD y la Cromada observamos los siguientes impactos: 
8.1) FASE DE CONSTRUCCIÓN 
a) CAMPAMENTO 
La construcción del campamento producirá un efecto negativo en el relieve del suelo 
de la zona, como también producirá la desaparición de parte de la flora y la fauna natural, sé 
modificará el paisaje, pero ayudará en la organización de los trabajadores de la obra, y habrá 
empleo temporal para algunos pobladores de la zona. 
b) CAMINOS DE ACCESO 
En la construcción de los caminos de acceso se acrecentará el nivel de polvo y de 
ruido, y al compactar la tierra, se pe~udicará a la flora y a la fauna subterránea, tales como arañas, 
gusanos de tierra, lombrices etc. Se producirá un beneficioso estilo de cambio de vida, aumentará 
el valor del suelo y habrá trabajo eventual para algunos trabajadores de la zona. 
e) EXPLOTACIÓN DE CANTERAS 
Canteras en Tierra 
Al extraer el material se desprende a las medias partículas de polvo, lo cual afecta a los 
trabajadores. Además el paisaje se ve transformado, y en el caso de un inadecuado sistema de 
extracción, se produciría derrumbes en las áreas de corte lo que destruiría o dañaría a la flora y 
fauna del entorno. 
La cantera seleccionada para ser utilizadas en la ejecución de la obra es la siguiente: 
No NOMBRE 
1 EL Gavilán 
TABLA N o 4.6.2 
CANTERA SELECCIONADA 
PROGRESIVA (Km) 
12 + 360 
d) EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS 
Al excavar haciendo uso de maquinaria pesada, se produce la existencia temporal de ruido, 
lo cual genera molestias auditivas, también se altera la calidad del aire, puesto que al remover el 
suelo (carga y descarga del material) se produce una considerable cantidad de polvo alterando la 
vida silvestre. 
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e) EXCAVACIÓN POR VOLADURAS 
La excavación por voladuras produce un gran cambio en el medio, debido a que asiendo 
uso de material explosivo, se remueve gran cantidad de masa edáfica, esto influye en el relieve del 
suelo, modifica el paisaje natural, produce una gran cantidad de ruido y de polvo, como también 
genera la pérdida de considerable flora y fauna natural de la zona, aumentando el riesgo de su 
extinción. Esta acción es considerada como la más perjudicial del proyecto. 
f) MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Debido a la gran masa de suelo que habría que remover se produce la existencia temporal 
ele polvo y ruido, cambiando temporalmente la calidad del aire, lo cual alteraría la vida de la flora y 
fauna de la zona. Esta acción generaría aumento de empleo temporal, existiendo un mejor 
ingreso económico que mejoraría la calidad de vida del trabajador y su familia. 
g) MAQUINARIA Y SU RESPECTIVO PATIO 
Afectaría negativamente al suelo, flora y fauna por la posible expulsión o derrames de 
grasas, aceites lubricantes, gasolina y/o petróleo, así como también la contaminación del agua por 
lavado de vehículos y maquinarias. 
h) CUNETAS Y ALIVIADEROS 
Para la construcción de las cunetas y alcantarillas, será necesario la compactación del 
suelo lo cual perjudicaría a la fauna edáfica y haría que pierda su capacidad de infiltración, el 
agua empleada para la elaboración del concreto sería alterada, pero en pocas proporciones. Esta 
acción producirá empleo temporal lo cual resulta beneficioso para los trabajadores de la zoné). 
i) AFIRMADO 
Al construir el afirmado, se hará uso de maquinaria pesada tales como el rodillo vibrador lo 
cual producirá ruido, ocasionando molestias temporales auditivas. Al compactar el suelo se 
produce un cambio físico en su estructura, lo que repercutirá en la fauna del subsuelo. 
j) EXPROPIACIONES 
A lo largo de la carretera, será necesaria la expropiación de algunos terrenos, esto 
repercute en la calidad y estilo de vida de los pobladores del lugar, ya que no podrán hacer libre 
uso de estos terrenos. 
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8.2) FASE DE OPERACIÓN 
USO ESTÁTICO 
a) CUNETAS Y ALIVIADEROS 
Las cunetas y alcantarillas recogen el agua de las precipitaciones, protegen al suelo de la 
erosión producida al desplazarse el agua y la conducen hacia otras zonas. Esta obra de arte 
genera la pérdida de capacidad de infiltración del suelo, 
USO DINÁMICO 
b) CIRCULACIÓN-VELOCIDAD 
Al desplazarse los vehículos por la vía, estos producen C02 y ruido generado por el 
esfuerzo del motor, lo cual malogra la calidad del aire, pe~udicando la vida silvestre. Pero a su vez 
el uso de esta vía, genera una considerable mejora sociocultural de la zona y el poblador. 
e) RENOVACIÓN DE LA VIA 
Influye en el aumento de empleo de algunos pobladores de la zona, mejorando su Ingreso 
económico y estilo de vida. 
d) ACCIDENTES 
En el uso de la carretera se pueden producir accidentes, trayendo como consecuencia 
heridos y pérdidas de vidas, generando así un cambio negativo en el estilo de vidá. 
C. VALORIZACIÓN DEL IMPACTO MÁS DESFAVORABLE 
El factor del medio más impactado negativamente es la flora y fauna, causada 
principalmente por las siguientes acciones: 
- Las excavaciones por voladura, puesto que el ruido y el polvo producidos y a su vez la 
explosión en si, eliminan la flora y fauna existente en las de zonas de excavaciones. 
- Cuando se hace uso de la carretera, los carros se desplazan a gran velocidad, lo que 
hace que muchas veces se atropelle animales silvestres que atraviesan la vía. 
El factor del medio más impactado positivamente es la calidad de vida que tendría el 
poblador al realizarse el proyecto, puesto que la apertura de la carretera les permitirá que exista Un 
considerable progreso socioeconómico, aumentando el turismo y a su vez el trabajo, lo cual 
generará desarrollo y bienestar de la población. 
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4.6.4. MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS 
A) FASE DE CONSTRUCCIÓN 
a) CAMPAMENTO 
Al construir el campamento se debe tomar en cuenta las siguientes medidas: 
Racionalizar el uso de espacio, empleando para su construcción en lo posible 
material prefabricado dándole un diseño arquitectónico que combine con el entorno del paisaje 
circundante. 
Al diseñar el campamento se deberá tener máximo cuidado de evitar realizar grandes 
cortes y rellenos limitando al mínimo el movimiento de tierras, así como la remoción de la 
cobertura vegetal, que de ser necesaria, debe ser convenientemente almacenada y protegida para 
su empleo posterior en ia restauración del área alterada 
Contara con posos sépticos, los cuales deberán ser excavados con herramientas 
manuales, y su construcción deberá cumplir con los requerimientos ambientales de 
impermeabilización y tubería de infiltración; por ningún motivo se verterán aguas negras en los 
cuerpos de agua. 
Para evitar problemas sociales, los campamentos deberán de estar ubicados lo más 
lejos posible de los centros poblados. 
b) CAMINOS DE ACCESO 
En el transporte de la maquinaria y del material de la cantera a la obra, la emisión de polvo 
se reducirá humedeciendo periódicamente los caminos de acceso y la superficie de los materiales 
tn:msportados, cubriéndolos con toldo húmedo. 
e) EXPLOTACIÓN DE CANTERAS 
Localizadas en Tierra 
Guardar la capa superficial de materia orgánica que se retira de la cantera, para que 
después de usar el material en la obra pueda volver a cubrirse, y así de esta manera facilitar la 
regeneración de la vegetación, como una de las medidas de restaurar la cantera. 
Para su explotación puede aplicarse el sistema de terrazas, para evitar los derrumbes. 
d) EXCAVACIONES POR MEDIOS MECÁNICO 
En las excavaciones, haciendo uso de medios mecánicos se debe tener en cuenta las 
pendientes de los taludes formados al cortar el suelo, para evitar la erosión y derrumbes peligrosos 
que afecten a los trabajadores. 
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e) EXCAVACIONES POR VOLADURA 
Se deben realizar de tal manera que no afecte en gran escala la erosión del suelo, no debe 
permitirse que la remoción sea más de la debida por malos cálculos, ya que grandes volúmenes 
de carga para voladura afectaría la tranquilidad y dispersión de los animales de su habita por 
las explosiones en la obra. 
f) MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Debe de realizarse con riego, para evitar que el polvo afecte la salud de los pobladores del 
lugar, así como también de los trabajadores de la obra. 
Las cunetas y las alcantarillas deben tener poca pendiente para evitar la erosión del 
suelo. 
g) MAQUINARIA Y SU RESPECTIVO PATIO 
El equipo móvil y la maquinaria pesada deben estar en buen estado mecánico y de 
carburación para que quemen el mínimo necesario de combustible, reduciendo así las emisiones 
de gases contaminantes. 
Durante el abastecimiento de combustible y mantenimiento de maquinaria y equipo, 
incluyendo el lavado de vehículos, se tomarán las precauciones necesarias que eviten el derrame 
de hidrocarburos u otras sustancias contaminantes. 
Los desechos de aceite serán almacenados en bidones para su posterior eliminación en un 
botadero. 
Ubicar el patio de maquinaria aislado de cualquier curso de agua y de ser posible de áreas 
con vegetación, así mismo evitar los escapes de combustibles o lubricantes durante el 
mantenimiento del equipo. 
h) CUNETAS Y ALIVIADEROS 
En ningún caso se modificará o afectará la red hidrológica de la zona de actuación. Se 
respetarán fuentes y flujos de agua de carácter estacional o permanente existente, 
Tanto en el diseño como en la ejecución de la obra civil, se tendrá en cuenta la 
obligatoriedad de eliminar todos aquellos obstáculos que pudieran impedir el libre flujo de las 
aguas. J:n consecuencia, la red de drenaje deberá diseñarse con la capacidad suficiente como 
para evacuar toda el agua de escorrentía procedente de las lluvias. 
1) AL EXPROPIAR LOS TERRENOS DE LOS POBLADORES, 
Se permitirá que estos puedan cultivar plantas de tallo bajo, para mantener el suelo 
productivo y a su vez dejar que el conductor tenga visibilidad. 
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B) FASE DE OPERACIÓN 
CIRCULACION Y VELOCIDAD 
Se debe tomar las medidas convenientes para que los carros que circulen por la vía se 
encuentren en buen estado, así mismo deberá existir una buena señalización, para evitar la 
congestión y los accidentes de tránsito. 
4.6.5 PROGRAMA DE CIERRE 
Concluidas todas las obras se mantendrá personal básico que intervendrá en las tareas de 
abandono de la obra. Este equipo de personas se encargará del desmantelamiento de las 
estructuras construidas para albergar personal y equipo de construcción y la restitución de suelos 
de la cobertura vegetal de las áreas intervenida~. 
Culminadas estas labores, se deberá iniciar la revegetación de las áreas alteradas con 
especies de la zona. 
Botad eros 
Los materiales excedentes del proceso de rehabilitación y mejoramiento de la carretera 
deben de ser acondicionados y colocados en los botaderos más cercanos. 
Dicho material debe ser compactado para evitar su dispersión, por los menos con cuatro 
pasadas de tractor de orugas sobre capas de 40 cm de espesor. Asimismo para reducir las 
infiltraciones de agua en el botadero, deben densificarse las dos últimas capas anteriores a la 
Sl!perficie definitiva, mediante varias pasadas de tractor de orugas (por lo menos 1 O pasadas) 
La superficie del botadero se deberá perfilar con una pendiente suave de modo que permita 
darle un acabado final acorde con la morfología del entorno circundante, y efectuar el 
recubrimiento del material, una vez compactado con una capa superficial de suelo orgánico a fin 
de reforestar éstas áreas con especies propias de la zona. 
La mayor parte por donde discurre la carretera pasa por zonas urbanas y terrenos de 
cultivo, es por esta razón que no se han encontrado a lo largo de la carretera ningún botadero. 
4.6.6. PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL AMBIENTAL 
Como parte integrante del plan de restauración, se desarrollará un programa de vigilancia 
ambiental, con el fin de garantizar su cumplimiento y de observar la evolución de las variables 
ambientales en el perímetro de la carretera y en su entorno. Asimismo, se posibilita la detección de 
impactos no previstos y la eventualidad de constatar la necesidad de modificar, suprimir o añadir 
alguna medida correctora. 
Este programa se pondrá en marcha cuando el promotor indique al órgano ambiental el 
inicio de las obras. 
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Deberá darse traslado al interesado y al órgano sustantivo, de los informes ordinarios 
consecuencia de las inspecciones ya previstas en el EIA, en las cuales deberá estar presente, por 
parte del promotor, al menos el director ambiental. 
Teniendo como base el Programa de Manejo ambiental, se debe presentar informes 
periódicos sobre los siguientes aspectos: 
El manejo del campamento y el estado del personal 
En este punto se deberá efectuar un seguimiento sobre la red de agua y desagüe, 
asimismo, las condiciones de los ambientes destinados a dormitorios y comedores. 
Movimientos de Tierras 
Se deberá hacer un a verificación sobre los volúmenes manejados en relación con los 
establecidos en el estudio respectivo. 
Uso de canteras y botaderos 
Se deberá verificar que el uso de las canteras y botaderos tengan relación con los 
volúmenes establecidos en el estudio y que estos se manejen de acuerdo a los alineamientos 
establecidos. 
Uso de fuentes de agua 
Durante las actividades de control se verificarán los problemas colaterales que puedan 
suscitarse. 
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CONSTRUCOÓN OPERACIÓN O ERRE 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
1 
~ L. 1 ~ ~ -~ i MATRIZ DE EVALUACIÓN ~ 1 . i 1 1 1 NIVEL CUALITATIVO ! J 1 Ji~ ~li !- 1j t ! ¡ SUMATORIA t 1 ~ ti 
Real hado por: 1 ~ . i ¡_ J Jh 1 o .¡¡ l Bach: CIEZA VÁSQUEZ, Edgar 1 II ~ 1 tL. ~ ¡ ~ ~ ll .¡¡ 1 1 j ~ ~ f! 1 1 jJ 11 i .f .. ji- J1 '1! = 1 .¡¡ ~f ~ lí ~~~ ~ § d ~ ~ 1 .l! g - i ·~ -~ FACTORES AMBIENTALES AFECTADOS ,.;.¡¡ N f tri J! ¡ .,; ! .,; "' ::! ~:!:· ,.; N .. -.. _ .. - .. - N-
a) Nivel de polvo -4 -s -S -8 -4 -4 -7 -2 -4 -1 -2 o +16 -46 ·162 
+1 +6 +4 +1 +1 +S +1 +3 +1 +3 +3 -10 +29 
1.AJRE b) Nivel de olor ·1 -1 -s -1 o -8 
+1 +1 +S +1 -10 +8 
e} Nivel de ruido -1 -4 -2 -4 -4 -4 -2 -3 -4 -2 o -30 
+1 +1 +4 +2 +1 +1 +S +6 +1 +4 -10 +26 
a) Relieve -1 -2 -3 -3 o -9 
+1 +3 +3 +3 -10 +10 
b) Contaminación (ffslca yqufmlca) -3 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -3 o -17 
~ 2.sua.os +3 +1 +2 +3 +2 +2 +1 +2 -10 +16 e) Erosión -2 -3 -3 -s o -13 +4 +S +3 +2 -10 +14 
d) Compactación -s -4 -2 -2 o -13 i +3 +1 +3 +3 -10 +10 a) Disponibilidad -1 -1 3 o -2 +1 +1 +5 -10 +7 ; 3.AClUA b) Balance -2 -1 -1 -2 o -ó +2 +1 +1 +2 -10 +6 
e) Calidad -2 -1 -1 -2 3 o -ó 
+2 +1 +1 +2 +1 -10 +6 
.. 
-4 -1 -s 6 S -2 S 16 -12 C. PROCESOS a) Drenaje superflclal 
+4 +S +3 +6 +6 +2 +1 +13 +13 +14 +146 
a) Cubl erta vegetal -ó -4 -4 -3 -2 3 3 -10 -19 -47 
1.FLORA +2 +S +2 +3 +3 +2 -10 +15 
§ b) Cultivos -2 ·2 -1 2 2 -s +1 +1 +3 +1 -10 +S 
1= 
-2 -3 -2 -2 -1 o -10 () a) Diversidad de especies lil +1 +5 +2 +3 +2 -10 +13 2. FAUNA 
b) Hábltats faunfsltcos -s -2 -s -1 o -13 
+S +2 +3 +2 -10 -10 +12 +4S 
PEIICE 1. PAISA.E -3 -2 ·2 -2 ·2 6 -2 4 6 S 4 4 29 +29 -13 ·13 
.P1\IAL a) Calidad palsajfstlca +1 +5 +3 +3 +6 +6 +3 +S +6 +2 +3 +2 +14 +14 +15 +15 
1. USO TERRITORI a) Ca mblo de u!o -1 -3 -2 -1 -1 2 2 +28 -8 -8 8 ! +1 +4 +2 +3 +3 +1 -10 +13 ~ ~CULTURAL a} Estilo de vida S 6 1 12 o +6 +6 .. +16 +O 2 6 1 9 o § ~ ~ Hilw.HO· a) Calidad de vida +2 +6 .. +12 -10 S S o ~ b} Organización +S +S +33 -10 +13 1.ECONOIIIA a) Valor del suelo 3 6 2 11 +59 o o 
~ +3 +6 +1 +6 +3 a) Ocupación 1 4 1 3 3 S S 1 2 8 4 3 2 37 o 2.POBU.CION +1 .. +2 +2 +4 +4 +4 +1 +1 +S .. +3 +2 +32 -10 
1 3 8 11 o b) Mlgnoclón 
+6 +S +11 +49 -10 +3 
1 4 1 3 3 11 19 1 S 11 15 33 16 14 11 TOTAL +132 TOTAL -230 
+1 .. +2 +2 .. +16 +16 +1 +2 12 18 27 15 8 7 +109 +222 POSITIVAS 59 64 25 
ACOONES 60 60 15 
IMPACTANTES -~4 ·40 ·'11 -·H ·12 -10 -b -ll ·26 o o -10 ·U ··3 ·S 
NEGATIVAS •1• -+-4-~.i 
... , 
·dC ., +l ~ +12 +U ... -10 +O +1·11 ... , ,, ., 
.J':)l 21 
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Tabla Ne4.6.2. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 
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a) Nivel de polvo • • • • • • • • • • • 
1.AIRE b) Nivel de olor • • • • 
e) Nivel de ruido • • • • • • • • • • 
a) Relieve • • • • 
b) Contaminación (flslca y quimlca) • • • • • • • • 
i 2. SUB.OS e) Erosión • • • • 
i d) Compactación • • • • a) Disponibilidad • • • • 
~ 3.AGUA b) Balance • • • 
... 
:E 
e) Calidad • • • • • • 
oi.PRDCESOS a) Drenaje superficial • • • • • • • 
1 a) Cubierta vegetal • • • • • • 
1.R.0Rio. 
., 
b) Cultivos 8 • • • • • g 
a) Diversidad de especies • • • • 111 
2.FAUNA 
b) Hábitats faunisltcos • • • • • 
PERCEPlUAl 1. PAISAJE a) calidad palsajistica • • • • • • • • • • • • 
ª 
1. USO TERRITORIO a) Cambio de uso • • • • • • 
:E ! 2. CUlTURAl a) Estilo de vida 1 • • '() z 
o o a) Calidad de vida • • • u ~ :S.HOIW«l• ... 
2 b) Organización • 
~ 1.ECONOMIA a) Valor del suelo • • • • • • 111 
2 .. 
a o) Ocupación • • • • • • • • • • • • 
:E 2.POIII.ACIOM 
b) Mii"BCión .. • 
-------
-- -- - -
... 
- ---
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RED CAUSA- EFECTO ( GRAFICO 4.6.1) 
L~-=-- ------- ----- - - -- -- -- F~SE-DE-CONJT~Yf~I_Q_N_ ---- --~---- ~-----~~--~:_-_] 
ACCIÓN EFECTO PRIMARIO EFECTO SECUNDARIO EFECTO TERMINAL 
1. Trabajos preliminares 
(Movilización de equipos) 
ACCIÓN 
2. Explanadones (Desbroce y 
limpieza) 
ACCIÓN 
3. Movimiento de tierras 
~Existencia temporal de polvo ~ Molestias respiratorias ------• Existencia. temporal de ruido Molestias auditivas -- -__,Enfermedades respiratorias 1 Aumento temporal del empleo --___ Cambios en la calidad e~ Alteración de la vida silvestre 
~Mayor ingreso económico Mejor calidad de vida 
EFECTO PRIMARIO EFECTO SECUNDARIO EFECTO TERMINAL 
Existencia temporal de polvo 
Existencia temporal de ruido 
Olores desagradables 
< ~ Molestias respiratorias 
::::>X( )Molestias auditivas ~Enfermedades respiratorias 
Disminución de la fauna ==:iJAiteración de la vida silvestre 
Alteración de cubierta vegetal 
_ Cambios de uso del terreno / / 
Alteración de hábitats faunfstico$soecie~ Erosión del suelo ~/ / Mejor calidad de vida 
Modificación del paisaje r ~ Mayor ingreso económico 
EFECTO PRIMARIO EFECTO SECUNDARIO EFECTO TERMINAL 
Enfermedades res pi ratori as 
==---1111\ Alteración de la vida silvestre 
Modificación del paisaje~----=:: Erosión del suelo 
Alteración del drenaje sup~Pérdida de la capacidad de infiltració 
Compactación del suelo ~Mayor ingreso económico _ ~ Mejor calidad de vida 
Aumento temporal del empleo-----
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RED CAUSA- EFECTO (GRAFICO 4.6.2) 
! FASE DE CONSTRUCCIÓN 
--------------------
ACCIÓN EFECTO PRIMARIO EFECTO SECUNDARIO EFECTO TERMINAL 
4. Extracción material de 
canteras 
(Procesos de arranque, 
ACCIÓN 
6. Colocadón de afirrmado 
e=20cm 
(material de afirmado) 
ACCIÓN 
8. Obras de Conaeto 
(Obras de arte) 
Existencia temporal de polvo Molestias respiratorias-----
Existencia temporal de ruido Disminución de la fauna ..........,_ ~ Enfermedades respiratorias 
alteración del relieve Disminución de la flora 
Contaminación del suelo 
Modificación del paisaje 
Molestias auditivas ~Alteración de la vida silvestre· 
Alteración del drenaje superficia~ ~ Erosión del suelo ___.--- ~ Mejor calidad de vida 
Al ter ación de há bi tats y especies: ~Mayor ingreso económico -----
Aumento temporal del empleo ..-----
EFECTO PRIMARIO EFECTO SECUNDARIO EFECTO TERMINAL 
Existencia temporal de po~vo Molestias respiratorias ------
Existencia temporal de ruido Molestias auditivas _ ~Enfermedades respiratorias 
~ ~ Compactación del suelo Pérdida de la capacidad de infiltración Alteración de vida silvestre 
Aumento temporal del empleo- ? Cambios en la calidad de a ir-: ~ejor calidad de vida 
Mayor ingreso económico 
EFECTO PRIMARIO EFECTO SECUNDARIO EFECTO TERMINAL 
Existencia temporal de ru~odo Mol"tl" '"dltl"~ 
Contaminación del suelo Disminución de la fauna Alteración de la vida silvestre· 
r-< ~ Modificación del paisaje Disminución de la flora 
Alteración del drenaje superficial ) Erosión del suelo ____.:::? Mejor calidad de vida 
Aumento temporal del empleo Mayor ingreso económico--------
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RED CAUSA- EFECTO (GRAFICO 4.6.3) 
FASE DE CONSTRUCCIÓN 
ACCIÓN EFECTO PRIMARIO EFECTO SECUNDARIO EFECTO TERMINAL 
9. Drenaje 
Alteración de la calidad del ag~ Disminución de la fauna ~ 
l.,......-= 7' Modificación del paisajeD1sm1nuc1ón de la flora Alterac1ón de la v1da silvestre 
-(Cunetas y alcantarillas) Aumento temporal del empleo Mayor ingreso económico Mejor calidad de vida 
Alteración del drenaje superficial Disminución de erosión taludes 
ACCIÓN EFECTO PRIMARIO EFECTO SECUNDARIO EFECTO TERMINAL 
Enfermedades respiratorias 
Existencia temporal de polvo ~Molestias respiratorias 
Disminución de la fauna 
10. Transporte materiales Existencia temporal de ruido Disminución de la flora- e 
(Transporte material a obra,~ ~Cambios en la calidad de aire J ~Alteración de la vida silvestre 
material excedente) 1 ~ 
ACCIÓN 
11. Botaderos 
(Eliminación material 
excedente) 
ACCIÓN 
Aumento temporal del empleo----- "':::> Molestias auditivas . . . 
~ Mayor ingreso económico Mejor cal1dad dev1da 
EFECTO PRIMARIO EFECTO SECUNDARIO EFECTO TERMINAL 
Existencia temporal de polvo ~Molestias respiratorias _ 
Olores desagradables ~Cambios en la calidad de a-ir-e------~:!!._ Enfermedades respiratorias 
Alteración del relieve ~Disminución de la fauna 
Contaminación del suelo Disminución de la flora -=:::::v Alteración de la vida silvestre 
Modificación del paisaje Erosión del suelo 
Alt<'oolóo dol d'"''i' "P~ Pé<dld' do;, """'d'd do lofllt•ooi6o 
Compactación del suelo Cambios de uso del terreno 
Alteración de hábitats y especies 
Disminución de la fertilidad de los terrenos 
EFECTO PRIMARIO EFECTO SECUNDARIO EFECTO TERMINAL 
12. Seflalización 
(Señales preventivas, 
reglamentarias, 
informativas) 
1 
f;: Modificación del paisaje -------=;~~~~:;~~~~;-:======Sil> ~Mayor ingreso económico )} Mejor calidad de vida 
_ _ Aumento temporal del empleo ~ 
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RED CAUSA- EFECTO (GRAFICO 4.6.4) 
-- ----- FASE DE OPERACIÓN 
- __________________ _____¡ 
ACCIÓN EFECTO PRIMARIO EFECTO SECUNDARIO EFECTO TERMINAL 
1. Ocupadón espacial 
J.. Jt Modificación del paisaje...,...----, Molestias auditivas 
2. Volumen de tráfico 
3. Mantenimiento 
(Parcha do, bacheo, 
tratamientos superficiales) 
Bach. lng. CIEZA V ÁSQUEZ, Edgar. 
'-----:r-'----------~::--------7Aumento calidad paisajística 
/" ' ) 171 Existenciaderuido > \ \T Dlsminucióndelafauna ----::?"?l!lt Alteración de la vida silvestre 
Aumento temporal de empleo 
Disminución de la flora 
~Mejor Calidad de vida 
Mejor ingresos económicos ______--
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TABLAS DE CALIFICACIÓN DE LA MAGNITUD E IMPORTANCIA DEL IMPACTO AMBIENTAL 
PARA USO DE LA MATRIZ DE LEOPOLD 
IMPACTOS NEGATIVOS IMPORTANCIA OEL IMPACTO 
MAGNITUD IMPORT ANClA NATURALEZA INTENSIDAD ( 1) 
INTENSIDAD IRREVERSIBILIDAD CALIFICACION DURACION EXTENSION ~ALIFICAClOJ _(Grado de destrucción)_ 
Baia -1 Temporal +1 - 1m pacto beneficie + -Baja 1 
BAJA Media -2 Media Puntual +2 -Impacto perludicl 
-
-Media 2 
Al la -3 Permanente +3 -Alta 4 
Baja -4 1 Temporal +4 - Muvalta 8 
MEDIA Media -5 ' Media Local +5 
' 
-Total 12 
Alla -S Permanenil +6 EXTENSION (EX) MOMENTO (MO) 
Baja -7 Temporal +7 (Area de influencia) (Plazo de manifestación) 
ALTA Media -8 Media Regional +8 -Puntual 1 - Larao plazo 1 
Alla -9 Permanenil +9 -Parcial 2 - Medio plazo 2 
MUY ALTA Alta ·10 Pennanente Nacional + 10 -Extenso 4 -Inmediato 4 
-Total 8 -Crítico (+4) 
-Crítica (+4) 
IMPACTOS POSITIVO PERSISTENCIA (PE) REVERSIBILIDAD (RV) 
MAGNITUD IMPORTANCIA (Permanencia del efecto) 
INTENSIDAD IRREVERSIBILIDAD CALIFICACIÓN DURACIÓN EXTENSIÓN ALIFICACIÓI 1 
Bala +1 Temporal +1 -Fugaz 1 - Corto plazo 1 
BAJA Media +2 Media Puntual +2 -Temporal 2 - Medio plazo 2 
Alta +3 Permanente +3 - Permanente 4 - 1 rreversible 4 
.. 
Baja +4 Temporal +4 
MEDIA Media +S Media Local +S SINERGIA {SI) ACUMULACION (AC) 
Alta +6 Permanente +6 (Regularidad de la manifestación) _(Incremento pro~~:resivol 
Bala +7 Temooral +7 
ALTA Media +8 Media Regional +8 - Sin sinergismo (si 1 -Simple 1 
Alta +9 Permanente +9 - Sinérgico 2 -Acumulativo 4 
MUY ALTA Alta +10 ___j)_erma_rte_nt.e_ NaciQn__al__ __ +_1_0_ - Muy sinérgico 4 
EFECTO (EF) PERIODICIDAD (PR) 
(Relación causa-efecto) (Regularidad de la manifestación) 
- 1 ndirecto (secund 1 - 1 rregular o aperió 1 
-Directo 4 -Periódico 2 
-Continuo 4 
RECUPERABILIDAD (MC) IMPORTACIA (lm) 
(Reconstrucción or medios humanos) 
- Recuperable de m 1 
- Recuperable a me 2 lm=t {-31 +2EX+MO +PE+ RV+SI +AC+ EF 
- Mitigable 4 +PR+MC) 
_ -1 rrecuperable 
--- -
8 1 
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
MATRIZ DE EVALUACIÓN 
NIVEL CUALITATIVO 
Realizado por: 
Bach: CIEZA VÁSQUEZ, Edgar 
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Tabla N94,6.4. MATRIZ DE IMPORTANCIA 
ESTUDIO DE IMPACTO -- ~ CONSTRUCCIÓN . j OPERAOON j OERRE J TOTAL ---·-
AMBIENTAL 
FACTORES AMBIENTALES AFECTAOOS 
a) Nlvef de polvo 1 -28. 1 -26. 1 -30. 1 -27. 1 -27* 1 1 1 -25 • 1 -24 • 1 1 1 -16 1 -19 1 -18 1 -24 1 -35 l M 1 33 1 
1.AIRE 
i 
i 
b) Nivel de olor -19. -21. 
-19 -19 
-38 i M 33 
1!! e) Nfvel de ruido -21. -28* -21• -24. -25. -25. -17. -31 -19 -20 -25 -50 1 M 25 ~ 
o 
a) Relieve -24' -24 -25 -37 1 -86 
!::! 
1 ~ b) Contaminación (ffslca y -30. -29. -27 -30. -17. -27 -31 -28 -S4 :R 1 SIIB.OS 
Q e) Erosión -39. -37 -28 -29 -94 
" ¡ d) Compactación 
-47' -23 -23 -30. -47 1 CR 
o) Olsponlbllldad -14. -18. 23 23 
' 1 
laAOOA b) Balance -27. -19. -18. -18. 
<)Calidad -27. -16. -18. -18. 15 
a) Drenaje superflcl•l -36. -23. -34 -21 35 -26 17 -29 M 
a) Cubierta vegetal -42. -42 -29 -32 -27 15 -130 
FLORA 
1 b) Culdvos -15 -21 -32 15 -53 :;..¡ a) Diversidad de especies -15. -21 -24 -26 -27 -98 30 1 FAUHA 
¡ b) Hábltats faun(slttos -22 -24 -32 -25 -34 -137 
P<RCE 1. PAISA.E a) Calidad palsajlstlca -18 -41 -28 -37 36 32 -35 30 50 17 18 16 -1'1\fAI. u 
1. USO TERIUTORI a)Camblodeuso -16. 
-23' -38 -36 -27 15 -86 
1 1 CUlTURAL 1 1 a) Esdlodevld• 21 13 34 + 
~::: a) Calidad de vida -27 18 19 13 23 . 1 b) Ors:anl:aclón 22 22 ' a)Valordel suelo -27 so 25 ;''< . 
•) Ocup•clón 17. 26. 28. 26. 28. 25. 15. 26. 23 16 20 18 .. ~-. 
1 POei.ACIO!t 
b) Mia<a<lón 38 16 30 .. -
-
ABSOWTO -222 -394 -399 -307 -75 -35 49 -44 -338 74 104 35 -12 55 17 -679 
TOTAL [3]_ t'IIAIITATI\/n 
Bach. lng. ClEZA V ÁSQUEZ, Edgar. 122 
IMPACTO ANAL 
ASS. CUAL. 
1 1 1 1 1 1 o 1 1 -2 1 CM 
o -5 CM 
o -25 M 
46 o -40 CR 
f--
65 o 11 
f--
23 43 o 
-28 T M 
12 o -35 sv 
23 23 
-
o o 
-
o o 
-
10 52 +75 -19 1 CM 
68 15 o 
15 o ~ 26 18 o M 
26 56 15 o +0 
165 +165 T 40 
48 o l -38 1 M 
34 
50 l ~ 
22 l +106 22 
25 50 
230 39 
-
54 +334 54 
TOTAL +680 -47 
~ 
~[~] .. §!1_ 
.. , 
1 1\ 
' ~· ., 
'-·~-. 
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IQDIO IV"II.O.!>. WIA IKI.C f..KUWIA llf..A 
ESTUDIO DE IMPACTO 
-
COÑ-STRUCCIÓN .. - OPERACIÓN CIERRE 
AMBIENTAL 1 R ~ , 
.¡ !.8. Nit .nlf .; a t ~ ~ t .J ~ 
ai ~ * ~di :d 1 :ll i 8 N i ~ .ni 1 .¡ j 1 N Í 1 FACTORES AMBIENTALES AFECTADOS l_ ~ .¡ 
a) Nivel de polvo M M M M M M CM CM CM CM CM LEYENDA 
1.AIRE 
b) Nivel de olor CM CM CM CM 
i e) Nivel de ruido CM M CM CM M M CM M CM CM M a) Relieve CM CM M M 
8 b) Contaminación (ffsfca y M M M M CM M M M 
~ POSITIVO 
~ COMPATIBLE 
~ 2. SUELOS 
o e) Erosión M M M M 
i d) Compactación M CM CM M 
a) Disponibilidad CM CM + ! 
0 MODERADO 
G SEVERO 
3.AGUA b} Balance M CM CM CM 
• "' CRITICO e) Calidad M CM CM CM + , 
4. PROCESOS a) Drenaje superficial M CM M CM + i M + 
j a) Cubierta vegetal CM M M M M + i 1. FLORA 
1 
§ b) Cultivos CM M + 
g 
a) Diversidad de especies CM CM CM M M 111 
2. FAUNA 
b) Hábitats faunlsitcos CM CM M M M 
PERCE -- - -
+ 1 1. PAISAJE a) Calidad paisajfs~ca CM M M M + + M + + + + PlUAL 
1. USO TERRITORI a) cambio de uso CM CM M M M + ; 
1 ! 
1 
--- ·-
1 2.CULTURAL a) Estilo de vida + + 1 
o a) calidad de vida M + + + 
ª 
1 H\JIIIÁNO• 
1 ~=-· b) Organización + a) Valor del suelo M 1 + + i a) Ocupación + M + + + + + + l + + + + 
2. POBLACIÓN 
b) Migración + + + 
--
Bach. Ing. CIEZA V ÁSQUEZ, Edgar. 123 
~,!"'~ UNIVERSIDAD NACIONAL DE CA.JAMARCA e 
r""'' FACULTAD DE INGENIERíA 
f ¿\lg ESCUEL\ ACADOOCO PROFESIONAL DE INGENIDÚA CIVIL • 
,_( • "ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO TECNICO DE APERTURA DE LA TOCHA CARROZABLE CASERIO 
- .-.. d_; NÚMERO OCHO-CAPULIPAMPA-CRUCE LA CRUZ DE YUMAGUAL ALTO TRAMO 11 (DISTRITO DE SAN JUAN)" 
l.NC 
NACIONAL 
CAPÍTULO V 
RESULTADOS 
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5. RESULTADOS. 
5.1. CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA 
Topografía del terreno 
Tipo de vía 
Número de carriles 
Longitud total de la carretera 
Velocidad directriz 
Pendiente media 
Ancho de la capa de rodadura 
Ancho de bermas 
Número de curvas horizontales 
Número de curvas verticales 
Radio mínimo normal 
5.2. SUELOS Y CANTERAS 
: Accidentada 
: Tercera Clase. 
: 1 
:5.402 Km 
: 20 Km 1 hora. 
:2.42% 
:3.50m 
:0.50m 
:35 
:15 
:12m 
TABLA 5.2.1 RESUMEN DE CALICATAS 
Descripción Ubicación N° de Estratos Calicata 
C1 Km OS +2S7 1 
C2 Km06+ 364 2 
C3 Km 07 + 378 1 
C4 Km08 + 390 1 
es Km09 + 288 2 
C6 Km 10 + 274 1 
%PASA LL LP IP 
CALICATA MALLA200 (%) (%) (%) IG 
Calicata N°1 84.90 61.40 27.10 34.30 32 
Calicata N°2 95.86 72.80 31.60 41.20 47 90.42 78.20 31.87 46.33 49 
Calicata N°3 96.48 53.40 34.02 19.38 24 
Calicata N°4 38.69 35.23 20.45 14.78 2 
Calicata N°S 98.56 55.10 35.36 19.74 25 97.22 56.50 34.71 21.79 27 
Calicata N°6 97.60 54.80 23.30 31.50 35 
Bacb. Ing. CIEZA V ÁSQUEZ, Edgar. 
CLASIFICACION 
AASHTO sucs 
A-7-6 CH 
A-7-5 CH 
A-7-5 CH 
A-7-5 MH 
A-6 GC 
A-7-5 MH 
A-7-5 MH 
A-7-6 CH 
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Km05+2S7 
COl 
PROFUNDIDAD 
O.OOm 
1.50._·_--.. .... 
Km08+390 
C04 
PROFUNDIDAD 
O.OOm 
GC 
1.50.__ _ ___. 
GRÁFICO N" 4.2.3. PERFIL ESTRATIGRAFICO LONGITUDINAL 
Arcillas inorganicas 
de alta plasticiad 
Gmws arcillosas 
con arena 
0.50 
Km06+364 
C02 
':'.:: 
"ca'; 
.:;.'',•'-<- ":Ji 
• <. '., .~. 
Arcillas inorganicas 
de alta plasticiad 
Arcillas inorganicas 
de alta plasticiad, 
arcillas fran:as . 
1.50 '·~: . ' :,~ 
0.65 
Km09+288 
cos 
LimJs inorganicos , 
l.\hl limos elasticos , 
tipo de g¡aw con arena 
Limos inorganicos , 
limos elasticos , 
tipo de gr.tw con arena 
Km07+378 
C03 
',·:1 :· ... 
¡,. .. 
<·., Ml!/1¡' ,, 
.• , .• _ •. "1f. 
Km10+274 
016 
Lirms inorg¡micos , 
limos elasticos , 
tipo de ll"'"' con arena 
Arcala densa , 
grava con arem 
Resultado más representativo: 
CALICATA CLASIFICACIÓN ENSAYO DE PESO COMPACTACIÓN CBR ESPECÍFICO N° de calicata Estrato ASHTO sucs Dsmáx w % g/cm3 g/cm3 % 
Calicata N°1 único A-7·6 (CH) 1.83 16.47 3.78 2.50 
Resultado de cantera: 
%PASA LL LP IP CLASIFICACION 
CANTERA MALLA 200 (%) (%) (%) JG AASHTO sucs 
El Gavilán 6.34 22.34 0.00 0.00 o A-l-b SP 
R lt d t f esu a o represen a 1vo: 
ENSAYO DE 
ABRASIÓN 
COMPACTACIÓN CBR% CANTERA uso 
% 
Dsmáxg/cm3 W% Al (0.1") Al (0.2") 
Material de 
GAVILAN 2.35 10.13 42.44 57.00 61.00 
Afirmado 
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5.3. HIDROLOGÍA 
5.3.1. OBRAS DE ARTE 
Tipo de cuneta 
Número de aliviaderos 
Número de alcantarillas 
:Triangular 
:26 
:3 
5.4. CARACTERÍSTICAS DEL PAVIMENTO 
Terreno de fundación 
Afirmado : 0.30m. 
Teniendo en cuenta la estratigrafía del terreno se observa que el material de corte puede ser usado como 
material de relleno en el momento de la conformación de los terraplenes. 
5.5. SEÑALIZACION 
Señales Informativas 
Señales Reguladoras 
Señales preventivas 
Hitos Kilométricos 
PARÁMETROS 
TIPO 
N°CURVAS 
RADIO MÍNIMO (m) 
PENDIENTE MÁXIMA(%) 
1 DERRUMBES 
CURSOS DE AGUA 
(QDAS.) 
ALIVIADEROS 
ALCANTARILAS 
ANCHO 
ANCHO DE BERMAS 
TRÁFICO DE DIS''"''" 
LONGITUD DE LA VÍA 
Bach. Ing. CIEZA V ÁSQUEZ, Edgar. 
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:06 
:04 
:36 
:06 
CUADRO 4.1.1 EVALUACIÓN DE LA VÍA 
~ KM OS-KM KM07- KM08· 06 KM08 KM09 7 
TOPOGRAFÍA 
KM09-
KM 10 
LA TOOGRAFÍA PREDOMINANTE ES LA ACCIDENTADA 
05 10 08 11 06 7 
25.00 12.00 60.00 11 60.00 6u.uu 
8.28 9.50 11.00 ,.. ""' 5.71 
NO PRESENTA 
QRENAJE 
1.00 1.00 1.00 0.00 11 0.00 
1 6.00 '" 8.00 7.00 11 4.00 
1.00 1.00 1 0.00 1 1.00 0.00 
PAVIMENTO 
3.5 1 3.5 1 3.5 3.5 3.5 
0.50 m a cada lado 
8 Véh./día 
5.402 km. 
KM 10-
KM 
10+400 
Sl 1;() 
0.00 
~ nn 
0.00 
3.5 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
6.1. CONCLUSIONES. 
- El documento técnico se elaboró considerando el manual de diseño geométrico de carreteras DG -
2001 y el manual para el diseño de caminos no pavimentados de bajo volumen de transno. 
- El diseño geométrico en los km 05+000 - 1 0+401.62 de longitud brinda un sistema de transporte 
vial seguro y menos vulnerable a peligros. 
- El espesor del pavimento a nivel de afirmado de la carretera según el método USA CE es de 30cm. 
- El valor referencial de la obra es de S/.2,893,207.39. 
El mayor impacto negativo ocurrirá en la acción correspondiente al movimiento de tierras y el 
mayor impacto positivo ocurrirá en la acción correspondiente al volumen de tránsito, el cual 
beneficiará a los moradores de la comunidad brindando empleo, mejor calidad de vida y ocupación. El 
factor medio ambiental más afectado negativamente corresponderá al medio físico, sub medio aire, el 
cual se verá afectado en gran medida por el nivel de polvo, el factor medio ambiental afectado 
positivamente en mayor medida corresponderá al medio socio- económico, sub medio económico, en 
el cual se encuentra la ocupación de la población, la misma que encontrará una fuente importante de 
ingresos económicos y una mejora en la calidad de vida por las ventajas socio-económicas que una 
carretera presenta para el desarrollo de su comunidad. 
6.2. RECOMENDASIONES 
- La Municipalidad Distrital de San Juan debe elaborar el Perfil Técnico del presente proyecto con la 
finalidad de verificar su viabilidad y si los beneficios son mayores que los costos a mediano y largo plazo. 
- Se debe aplicar estrictamente el programa de vigilancia y control ambiental, de tal manera de reducir 
al mínimo los impactos ambientales negativos producidos por el proyecto. 
- La ubicación de las señales de tránsito se ubicarán en lugares visibles por el conductor, libres de 
obstáculos, cumpliendo con las indicaciones dadas en el presente proyecto. 
- La calidad de los materiales a utilizar en la obra deberán ser controlados antes y durante la 
ejecución de la obra, de tal manera que cumplan estrictamente con las Especificaciones Técnicas. 
- La ejecución deberá realizarse en época de verano de lo contrario el contratista tendrá serias 
dificultades debido a las condiciones climáticas y a la naturaleza de los suelos que presenta la zona. 
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CUADRO ANEXO 4.1.1 
ELEMENTOS DE CURVA (KM 05+00.00- KM 06+00.00) 
No 
Sentido Radio (m) Delta L. Curva (m) Tangente (m) Externa Peralte Sobre ancho Curva (m) (%) (m) 
C1 D 90.61 47°28'2" 75.07 39.84 8.37 5.00 0.55 
C2 D 90.00 63°47'4" 100.19 56.00 16.00 5.00 0.56 
C3 1 120.00 12°6'37" 25.36 12.73 0.67 5.00 0.44 
C4 1 25.00 100°4'38" 43.67 29.84 13.92 8.50 1.67 
C5 1 120.00 12°35'40" 26.38 13.24 0.73 5.00 0.44 
ELEMENTOS DE CURVA (KM 06+00.00 ·KM 07+00.00) 
No 
Sentido Radio (m) Delta L. Curva (m) Tangente (m) Externa Peralte Sobre ancho Curva (m) (%) (m) 
C6 D 120.00 16°12'59" 33.96 17.10 1.21 5.00 0.44 
C7 D 30.00 77°40'15" 40.67 24.15 8.51 7.00 1.41 
ca D 120.00 13°14'42" 27.74 13.93 0.81 5.00 0.44 
C9 1 12.00 17r21'58" 37.15 521.96 510.10 10.00 3.51 
C10 1 120.00 7°10'5" 15.01 7.52 0.24 5.00 0.44 
C11 D 12.00 166°37'7" 34.90 102.30 91.00 10.00 3.51 
C12 D 60.00 18°54'25" 19.80 9.99 0.83 5.00 0.78 
C13 1 12.00 173°55'56" 36.43 226.41 214.72 10.00 3.51 
C14 1 80.00 22°44'21" 31.75 16.09 1.60 5.00 0.61 
C15 D 60.00 36°4'27" 37.78 19.54 3.10 5.00 0.78 
ELEMENTOS DE CURVA (KM 07+00.00 • KM 08+00.00) 
No 
Sentido Radio (m) Delta L. Curva (m) Tangente (m) Externa Peralte Sobre ancho Curva (m) (%) (m) 
C15 D 60.00 36°4'27" 37.78 19.54 3.10 5.00 0.78 
C16 D 60.00 30°55'10" 32.38 16.59 2.25 5.00 0.78 
C17 1 60.00 15°22'22" 16.10 8.10 0.54 5.00 0.78 
C18 D 120.00 17°59'6" 37.67 18.99 1.49 5.00 0.44 
C19 D 60.00 22°53'52" 23.98 12.15 1.22 5.00 0.78 
C20 1 80.00 13°52'39" 19.38 9.74 0.59 5.00 0.61 
C21 1 60.00 17°22'13" 18.19 9.17 0.70 5.00 0.78 
C22 D 80.00 39°48'24" 55.58 28.97 5.08 5.00 0.61 
Bach. Ing. CIEZA V ÁSQUEZ, Edgar. 
129 
No 
Curva 
C22 
C23 
C24 
C25 
C26 
C27 
No 
Curva 
C28 
C29 
C30 
C31 
C32 
C33 
C34 
No 
Curva 
C34 
C35 
FACULTAD DE INGENIERíA 
ESCUElA ACADÉMICO I'JlOFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CA,JAMARCA -
"ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO TECNICO DE APERTURA DE LA TOCHA CARROZABLE CASERIO 
NÚMERO OCHO-CAPULIPAMPA-CRUCE LA CRUZ DE YUMAGUAL ALTO TRAMO 11 (DISTRITO DE SAN JUAN)" 
ELEMENTOS DE CURVA (KM 08+00.00 ·KM 09+00.00) 
Sentido Radio (m) Delta L. Curva (m) Tangente (m) Externa Peralte Sobre ancho (m) (%) (m) 
D 80.00 39°48'24" 55.58 28.97 5.08 5.00 0.61 
1 120.00 25°8'24" 52.65 26.76 2.95 5.00 0.44 
D 60.00 55°44'35" 58.37 31.73 7.87 5.00 0.78 
1 80.00 26°57'59" 37.65 19.18 2.27 5.00 0.61 
D 80.00 25°49'35" 36.06 18.34 2.08 5.00 0.61 
1 120.00 18°35'2" 38.92 19.63 1.60 5.00 0.44 
ELEMENTOS DE CURVA (KM 09+00.00 • KM 1 0+00.00) 
Sentido Radio (m) Delta L. Curva (m) Tangente (m) Externa Peralte Sobre ancho (m) (%) (m) 
1 120.00 13°49'3" 28.94 14.54 0.88 5.00 0.44 
D 100.00 46°49'15" 81.72 43.30 8.97 5.00 0.51 
D 80.00 31°1'13" 43.31 22.20 3.02 5.00 0.61 
1 60.00 53°7'11" 55.63 29.99 7.08 5.00 0.78 
1 60.00 30°42'19" 32.15 16.47 2.22 5.00 0.78 
D 120.00 34°25'37" 72.10 37.18 5.63 5.00 0.44 
D 120.00 48°59'40" 102.61 54.68 11.87 5.00 0.44 
ELEMENTOS DE CURVA (KM 10+00.00 ·KM 10+234.01) 
Sentido Radio (m) Delta L. Curva (m) Tangente (m) Externa Peralte Sobre ancho (m) (%) (m) 
D 120.00 48°59'40" 102.61 54.68 11.87 5.00 0.44 
D 120.00 24°59'18" 52.34 26.59 2.91 5.00 0.44 
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CUADRO ANEXO 4.1.2 
PROGRESIVAS Y COORDENADAS (KM 05+00.00 ·KM 06+00.00) 
No 
PC PI PT PC PI PT Curva Este (m) Norte (m) Este (m) Norte(m) Este (m) Norte(m) 
C1 5+272.71 5+312.55 5+347.78 772185.562 9199596.817 772223.180 9199609.936 772258.278 9199591.084 
C2 5+347.78 5+403.78 5+447.97 772258.278 9199591.084 772307.614 9199564.584 772305.635 9199508.615 
C3 5+605.35 5+618.08 5+630.71 772300.071 9199351.340 772299.621 9199338.619 772301.850 9199326.086 
C4 5+733.55 5+763.38 5+777.22 772319.856 9199224.835 772325.080 9199195.461 772353.087 9199205.744 
es 5+837.52 
_L_ __ ~+8~0.77- -~+-~3.90······ 772409.698 9199226.529 772422.129 9199231.094 772433.265 9199238.259 
PROGRESIVAS Y COORDENADAS (KM 06+00.00 ·KM 07+00.00) 
No 
PC PI PT PC PI PT Curva Este (m) Norte (m) Este (m) Norte (m) Este (m) Norte (m) 
C6 6+017.74 6+034.83 6+051.70 772562.638 9199321.493 772577.015 9199330.743 772593.404 9199335.610 
C7 6+165.64 6+189.79 6+206.31 772702.631 9199368.047 772725.783 9199374.922 772737.443 9199353.773 
ca 6+267.20 6+281.13 6+294.94 772766.843 9199300.447 772773.569 9199288.247 772777.322 9199274.829 
C9 6+354.84 6+876.79 6+391.98 772793.452 9199217.149 772934.028 9198714.478 772816.702 9199223.078 
C10 6+461.03 6+468.55 6+476.04 772801.181 9199290.358 772799.492 9199297.682 772796.902 9199304.738 
C11 6+588.03 6+690.32 6+622.92 772758.312 9199409.860 772723.060 9199505.889 772779.579 9199420.625 
C12 6+708.73 6+718.72 6+728.53 772826.988 9199349.105 772832.508 9199340.777 772835.031 9199331.111 
C13 6+783.94 7+010.35 6+820.37 772849.030 9199277.496 772906.224 9199058.432 772872.507 9199282.314 
C14 6+880.22 6+896.30 6+911.97 772863.594 9199341.495 772861.198 9199357.402 772852.840 9199371.147 
C15 6+971.23 6+990.77 7+009.01 772822.046 9199421.787 772811.894 9199438.481 772813.519 9199457.951 
' 
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PROGRESIVAS Y COORDENADAS (KM 07+00.00 ·KM 08+00.00) 
No 
PC PI PT PC PI PT Curva Este (m) Norte (m) Este (m) Norte(m) Este (m) Norte (m) 
C15 6+971.23 6+990.77 7+009.01 772822.046 9199421.787 772811.894 9199438.481 772813.519 9199457.951 
C16 7+108.14 7+124.74 7+140.52 772821.763 9199556.740 772823.143 9199573.276 772832.824 9199586.754 
C17 7+220.15 7+228.24 7+236.24 772879.276 9199651.423 772884.000 9199658.000 772886.812 9199665.594 
C18 7+527.02 7+546.01 7+564.69 772987.774 9199938.283 772994.367 9199956.091 773006.137 9199970.994 
C19 7+684.81 7+696.96 7+708.78 773080.586 9200065.255 773088.117 9200074.791 773098.765 9200080.645 
C20 7+773.58 7+783.32 7+792.96 773155.550 9200111.863 773164.081 9200116.553 773171.239 9200123.153 
C21 7+924.15 7+933.31 7+942.34 773267.684 9200212.080 773274.422 9200218.293 773278.998 9200226.235 
C22 7+979.69 8+008.66 8+035.27 773297.649 9200258.601 773312.110 9200283.698 773339.286 9200293.719 
PROGRESIVAS Y COORDENADAS (KM 08+00.00 ·KM 09+00.00) 
No PC PI PT 
Curva PC PI PT Este (m) Norte(m) Este (m) Norte (m) Este (m) Norte (m) 
C22 7+979.69 8+008.66 8+035.27 773297.649 9200258.601 773312.110 9200283.698 773339.286 9200293.719 
C23 8+138.18 8+164.94 8+190.83 773435.837 9200329.322 773460.942 9200338.580 773479.736 9200357.625 
C24 8+331.40 8+363.13 8+389.77 773578.468 9200457.681 773600.754 9200480.266 773631.967 9200474.559 
C25 8+450.13 8+469.32 8+487.79 773691.344 9200463.703 773710.213 9200460.253 773728.594 9200465.734 
C26 8+574.98 8+593.32 8+611.04 773812.154 9200490.652 773829.731 9200495.894 773847.836 9200492.955 
C27 8+815.92 8+835.55 8+854.84 774050.062 9200460.123 774069.442 9200456.977 774088.814 9200460.170 
- ----·---·-·-- -
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PROGRESIVAS Y COORDENADAS (KM 09+00.00 ·KM 10+00.00) 
No 
PC PI PT PC PI PT Curva Este (m) Norte (m) Este (m) Norte(m) Este (m) Norte(m) 
C28 9+038.34 9+052.88 9+067.28 774269.874 9200490.022 774284.220 9200492.388 774297.587 9200498.111 
C29 9+253.17 9+296.46 9+334.88 774468.463 9200571.278 774508.263 9200588.320 774547.925 9200570.958 
C30 9+523.58 9+545.78 9+566.89 774720.785 9200495.291 774741.123 9200486.388 774753.964 9200468.277 
C31 9+622.52 9+652.52 9+678.15 774786.143 9200422.894 774803.491 9200398.428 774833.474 9200397.621 
C32 9+726.60 9+743.07 9+758.75 774881.901 9200396.317 774898.368 9200395.874 774912.753 9200403.901 
C33 9+875.46 9+912.64 9+947.57 775014.670 9200460.775 775047.134 9200478.892 775084.154 9200475.481 
C34 9+993.42 10+048.10 10+096.04 775129.817 9200471.275 775184.267 9200466.258 775216.207 __ 9200421.877 
-----
PROGRESIVAS Y COORDENADAS (KM 10+00.00 ·KM 10+234.01) 
No 
PC PI PT PC PI PT Curva Este (m) Norte (m) Este (m) Norte(m) Este (m) Norte (m) 
C34 9+993.42 10+048.10 10+096.04 775129.817 9200471.275 775184.267 9200466.258 775216.207 9200421.877 
C35 10+181.68 10+208.27 10+234.01 775266.233 9200352.366 775281.766 9200330.784 775286.727 9200304.660 
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PROYECTO 
1RAMO 
UBICACIÓN 
CAUCATA 
MUESTRA 
ESTRATO 
PROF 
: "APEIITURA DE lA TROOlA CARROZABIECAPUUPAMA-CRUCEJ.A CRUZ DEYUMA<l.JALALTO TRAMO U (DISTRITO DE SAN roAN)" 
: CAPUUPAMPA-CRUCEI.A CRUZ DE YUMA<l.JALALTO 
HOlA 
: DIST. SAN roAN· PROV. CAJAMARCA ·OPTO. CAJAMARCA 
:1 
:KMOS+257 
:úNICO 
:!.30m 
:C/1:3/1112011 
ANÁLISIS GRANULO MÉTRICO POR LA VADO MUESTRA: 500.00 g 
NORMA: AS1MD4ll 
MUESTRA: 500.00 gr. 
TAMIZ PRP o/oRP o/oRA %QUE 
N• ABI!R. mm ler PASA 
11/2" 38.10 
1" 25.00 
3/4" 19.05 
112" 12.70 7.00 1.40 1.40 98.60 
3/8" 9.53 1.70 0.34 1.74 98.26 
1/4" 6.35 7.20 1.44 3.18 96.81 
N"4 4.76 2.90 0.58 3.76 96.14 
N lO 2.00 12.30 2.46 6.22 93.78 
N lO 0.84 5.90 1.18 7.40 9260 
NJO 0.59 1.60 0.32 7.72 9218 
N40 0.42 1.40 0.18 8.00 9200 
N60 0.25 2.70 0.54 8.54 91.46 
N 100 0.15 10.10 2.02 10.56 89.44 
N lOO 0.07 2270 4.54 15.10 84.90 
CA7..0LIITA ·.- 0.90 0.18 15.18 84.72 
PDIDIDAPOR 
LAVADO 423.60 84.72 100.00 0.00 
CURVA GRANULOMÉT'RiCA 
120 
LÍMITES DE CONSISTENCIA 
NORMAAS1MD4318 
PESOS LiMm:ÚQUIDO 
LLI LL2 
Wtlerl 29.40 26.20 
Wnil+tler 43.20 41.00 
Wms+tl•r 37.60 35.40 
Wms¡.;:l 8.20 9.20 
Wwler) 5.60 5.60 
W(%) 68.29 60.87 
N.GOLPES 16 26 
WLP 61.40 
... 70.00 
1 68.00 66.00 
" 
64.00 
Q 
o 62.00 
~ 60.00 ~ 
8 58.00 56.00 
1 
LiMrrEPI.ÁSTICO 
LL3 LP1 LP2 
25.50 27.60 18.20 
40.20 33.20 34.80 
34.80 32.00 33.40 
9.30 4.40 5.20 
5.40 1.20 1.40 
58.06 27.27 26.92 
31 ..... . ... 
27.10 
-,; 
1\ 
-,; 
10 100 
NÚMERO DE GOLPES 
100 
CLASIF1CACJÓN DEL SUELO POR LOS SISTEMAS SUCS Y AASHTO 
80 
60 
'40 
20 
o 
0.01 0.10 1.00 
CONTENIDO NATURAL DE HUMEDAD 
NORMA: AS1MD2216 
Wtlerl 29.80 
Wnil+tlerl 134.20 
Wms+tlorl 205.30 
Wms 175.30 
Ww 18.90 
W(o/o) 16.47 
Bach. Ing. CIEZA V ÁSQUEZ, Edgar. 
10.00 100.00 
NORMA: ASTMD2487 AASHI"O M 145 
PESO ESPECIF1CO 
PESO ESPmFICO DEMATIRIAL 
NORMA: ASlM 0854, AASHI"O TIOO, MI'C D 13·1999, NTP 339·131 
MUESTRA MI Ml 
Wms(g) 100.00 100.00 
Wf\v(l!) 663.00 664.00 
Wf\vs (g) 724.00 723.00 
Pe (1!/cm3) 2.56 2.44 
Pe prom (l!lcm.l) 2.50 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENffilÚA e 
ESCUElA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGF,NIEIÚA CIVIL 
"ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO TECNICO DE APERTURA DE LA TOCHA CARROZARLE CASERIO 
NÚMERO OCHO-CAPULIPAMPA-CRUCE LA CRUZ DE YUMAGUAL ALTO TRAMO 11 (DISTRITO DE SAN JUAN)" 
PROYECfO : "APERTIJRA DEI.A TROOiA CARROZABLECAPUllPAMA-CRUCEI.A CRUZ DEYUMAGIJALALTO TRAMO O ( DISTIUTO DE SAN JUAN)" 
1RAMO : CAPUllPAMPA-CRUCE LA CRUZ DEYUMAGUALALTO 
UBICACIÓN : DIST. SAN JUAN- PROV. CAJA MARCA- OPTO. CAJAMARCA 
CALICATA :2 
MUES'Il!A :KM 06+364 
FSTRATO :UNO 
PROF :0.50m 
F1'0IA : C/23/1112011 
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR LAVADO MUESTRA: 500.00 g 
NORMA: AS 1M D 411 
MUES'Il!A: 500.00 r. 
TAMIZ PRP o/oRP %RA %QUE 
N" ABER mm (er PASA 
1 1/1" 38.10 
1" 25.00 
3/4" 19.05 
1/l" 12.70 
3/8" 9.53 
1/411 6.35 1.20 0.24 0.24 99.76 
N"4 3.76 0.90 0.18 0.42 99.58 
N lO 2.00 3.10 0.62 1.04 98.96 
N10 0.84 2.60 0.52 1.56 98.44 
NJO 0.59 0.90 0.18 1.74 98.26 
N40 0.42 0.80 0.16 1.90 98.10 
N60 025 1.80 0.36 2.26 97.74 
N lOO 0.15 3.30 0.66 2.92 97.08 
N100 0.07 6.10 1.22 4.14 95.86 
CAWLEfA 03 0.06 4.20 95.80 
PERDIDA POR 
LAVADO 479.00 95.80 100.00 0.00 
CURVA GRANULOMÉTRICA 
100 t-++t+H!i:.,. ... "-WIHH-+-1-+1f+HH--+-H~fftl 
oot--r~H+H*--~HH~#--t-rtH~~+-~H+~ 
oot--r~H+H*--~HH~#--t-rtH~--+-~H+~ 
~t--r~H+H*--~HH~#--t-rtH~--+-~H+~ 
o~-L~~~~~~~--~uu~~~~~~ 
0.01 0.10 1.00 
CONTENIDO NATURAL DE HUMEDAD 
NORMA: ASlMD 1116 
Wt(er) 2720 
Wmh+tl•rl 199.70 
Wms+t(er 112.50 
Wms 14530 
Ww 2120 
W OJ'o 18.72 
Bach. Ing. CIEZA V ÁSQUEZ, Edgar. 
10.00 100.00 
LIMITES DE CONSISTENCIA 
NORMAAS1MD4318 
PFSOS 
Wtl•rl 
Wmh+t(er 
Wms+tlorl 
Wmsl•r 
Wwlor 
W%) 
N.OOLPE> 
WLP 
78.0 
77.0 
76.0 
75.0 
74.0 
73.0 
72.0 
71.0 
70.0 
69.0 
1 
U.l 
27.30 
43.10 
3620 
8.90 
6.90 
71.53 
15 
LiMITE LIQUIDO 
u.z u.J 
26.90 25.80 
42.20 41.30 
35.70 34.90 
8.80 9.10 
6.50 6.40 
73.86 70.33 
23 34 
71.80 
.. 
' 
10 
NúMERO DE GOLPES 
LiMITE PlÁSTICO 
LPl LP1 
27.70 2930 
33.50 36.00 
32.10 34.40 
4.40 5.10 
1.40 1.60 
31.82 3137 
···-
.... 
31.60 
" 
100 
CLASIFICACIÓN DEL SUELO POR LOS SISTEMAS SUCS Y AASBTO 
NORMA:AS1MD1487 AASIITOMJ45 
%PASA u. LP IP lG CLASIFICACION 
MALLA 200 % % % AASfiTO SUCS 
95.86 72.80 31.60 4120 47 A-7·5 Q-1 
PESO ESPECIFICO 
PE>O fl>POCIFICO DE MATERIAL FINO 
NORMA: AS1M 085-4, AASJITO TIOO, MI'C El 13-1999, NTP 339-131 
MUESTRA Ml Ml 
Wms(e) 100.00 100.00 
Wfwlel 675.00 675.00 
Wfws lel 738.00 738.00 
Pe (e/cm3) 2.70 2.70 
Pe orom (l!/cm3l- 2.70 
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"ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO TECNICO DE APERTURA DE LA TOCHA CARROZABLE CASERIO 
·::;:•'"'::_ __ NU_._M_E_R_o_oc _ H_O-C_A_P_U_L_IP_A_M_P_A_-C_R_U_C_E_, L_A_CR_U_Z_D_E_Y_U_M_A_G_U_A_L_A_L_TO_T_RA_M_O_I_I (D_IS_TR_I_T_O_D_E_S_A_N_JU_A_N_;)_" __ 
UBICACIÓN 
CALICATA 
MUfSTRA 
ESTRATO 
PROF 
FEXJIA 
:D!ST. SAN JUAN- PROV. CAJAMARCA ·OPTO. CAJAMARCA 
:2 
:KM06+364 
:DOS 
:1.50m 
:C/23/11/2011 
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR LA VADO MUESTRA: 500.00 g LÍMITF-8 DE CONSISTENCIA 
NORMA:ASTMD411 NORMAASTMD4318 
MUfSTRA: 500.00 gr. 
TAMll. PRP %RP o/oRA 
N' ABER.(mm) (erl 
1 1/2" 38.10 
1" 25.00 
3/4" 19.05 
1/2'' 12.70 
3/8" 9.53 4.30 0.86 0.86 
l/4" 6.35 8.90 1.78 2.64 
N'4 4.76 4.40 0.88 3.52 
N10 2.00 11.50 2.30 5.82 
N20 0.84 8.40 1.68 7.50 
N30 0.59 2.00 0.40 1.90 
N40 0.42 1.30 0.26 8.16 
N60 0.25 1.70 0.34 8.50 
N lOO 0.15 2.10 0.42 8.92 
N200 0.07 3.30 0.66 9.58 
CAZOLErA 0.4 0.08 9.66 
PmDIDAPOR 
LAVADO 451.70 90.34 100.00 
DIO 0.017 D60 3.50 Cue 
030 0.15 a:-
CURVA GRANULOMÉTRICA 
120 
100 
80 
60 
40 
20 
o 
0.01 0.10 1.00 
CONTENIDO NATURAL DE HUMEDAD 
NORMA:ASTMD2216 
Wt(gr) 27.30 
Wnil+t(erl 218.20 
Wm;+l(gr)_ 194.10 
Wrm 166.80 
Ww 24.10 
Wl%) 14.45 
10.00 
Bach. Ing. CIEZA V ÁSQUEZ, Edgar. 
%QUE 
PASA 
99.14 
97.36 
96.48 
94.18 
92.50 
92.10 
91.84 
91.50 
91.08 
90.42 
90.34 
0.00 
205.88 
0.38 1 
100.00 
PESOS 
Wllerl 
Wnil+l(er 
Wrm+l(er 
Wms(er 
Ww(gr) 
W o/o 
N.OOIJ>ES 
WLP 
., 
" g 
~ 
6 
u 
86 
84 
82 
80 
78 
76 
74 
72 
1 
LIMnE ÚQUJDO 
lLI lL1 
29.20 30.80 
43.90 45.80 
37.20 39.20 
8.00 8.40 
6.70 6.60 
83.75 78.57 
14 24 
78.10 
ÚMIJ'EPLÁSTICO 
lL3 U'l lJ>1 
27.70 26.80 27.20 
41.20 32.60 33.40 
35.40 31.20 31.90 
7.70 4.40 4.70 
5.80 1.40 1.50 
75.32 31.82 31.91 
35 ... -
---
31.87 
'\. 
' 
" 
... 
10 100 
NÚMERO DE GOLPES 
CLASIFICACIÓN DEL SUELO POR LOS SISTEMAS SUCS Y AASHTO 
NORMA: ASTMD1487 AASIITO M 145 
%PASA lL lJ> IP IG CLAS IFICACION 
MAlL\200 % % % AASHTO SUCS 
90.42 18.20 31.87 46.33 49 A-7-5 01 
PESO ESPECIFICO 
PESO ESPJiDFICO DEMATFlUAL FINO 
NORMA: ASTMD854, AASIITO noo, M1'C Ell3-1999, NTP 339-131 
MUESTRA MI M2 
Wms (e) 100.00 100.00 
Wfiv (!!l 675.00 675.00 
Wfivs <el 739.00 739.00 
Pe (e/cm3) 2.78 2.78 
Pe prom (e/cm3) 2.78 
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: F.SCIJEIA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIEIÚA CIVIL . ~~~-~--~--------------------------F-~-C_UL __ T_AD ___ D_E_IN __ G_E_N_IE-RiA---------------------------------"ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO TECNICO DE APERTURA DE LA TOCHA CARROZABLE CASERIO NÚMERO OCHO-CAPULIPAMPA-CRUCE LA CRUZ DE YUMAGUAL ALTO TRAMO 11 (DISTRITO DE SAN JUAN)" 
PROYECTO :''APERTURA DELA TROCHA CARROZABIECAPUUPAMA-CRUCELA CRUZ DEYUMA(JJALALTO TRAMO n (DISTRITO DE SAN JUAN)" 
TRAMO : CAPUUPAMPA-CRUCELA CRUZ DEYUMA(JJAL ALTO 
UBICACIÓN : DIST. SAN JUAN- PROV. CAJA MARCA· OPTO. CAJA MARCA 
CAUCATA :3 
MUES11lA :KM 07+378 
IS11lATO :úNICO 
PROF :1.50m 
n:cHA : e 1 23 11112011 
ANÁLISIS GRANULOMtTRICO POR LA VADO MUESTRA: 500.00 g 
NORMA:AS1MD421 
MUES11lA: 500.00 gr. 
TAMIZ PRP %RP %RA %QUE 
N' ABEB.mm (ar PASA 
1 112" 38.10 
1" 25.00 
3/4" 19.05 
1/2" 12.70 
3/8" 9.53 1.70 0.34 0.34 99.66 
1/4" 6.35 1.30 0.26 0.60 99.40 
N'4 4.76 0.90 0.18 0.78 99.12 
N lO 2.00 2.40 0.48 1.26 98.74 
N20 O.R4 2.70 0.54 1.80 98.20 
N30 0.59 1.30 0.26 2.06 97.94 
N40 0.42 2.40 0.48 2.54 97.46 
N60 0.25 1.60 0.32 2.86 97.14 
N lOO 0.15 1.40 0.28 3.14 96.86 
N200 0.07 1.90 0.38 3.52 96.48 
CAZOlETA -.- 0.1 0.()2 3.54 96.46 
PDIDIDAPOR 
LAVADO 482.30 96A6 100.00 0.00 
CURVA GRANULOMÉTRICA 
120 
100 
80 
60 
40 
20 
o 
0.01 0.10 1.00 
CONTENIDO NATURAL DE HUMEDAD 
NORMA:AS1MDZZI6 
Wt(ar) 28.60 
Wm+t(ar) 231.20 
W.m +t(ar) 200.40 
Wlll'l 171.80 
Ww 30.80 
W(%} 17.93 
Bach. Ing. CIEZA V ÁSQUEZ, Edgar. 
10.00 100.00 
LiMITES DE CONSISTENCIA 
NORMAAS1MD4318 
PISOS 
LLI 
Wt!2rl 26.90 
Wm+t(Jzr 38.90 
Wms +t(ar 34.50 
Wrm (gr) 7.60 
Wwl•r 4.40 
w a¡. 57.89 
N.GOLPIS 13 
WLP 
~ 
59.0 
1 58.0 57.0 58.0 
" 
55.0 
" 54.0 ~ 53.0 
a 52.0 g 51.0 
50.0 
ÚMITEúQIJIDO 
LLZ lL1 
27.80 27.90 
40.50 40.00 
3600 35.90 
8.20 8.00 
4.50 4.10 
54.88 51.25 
20 33 
53 AO 
'\. 
' 
10 
NÚMERO DE GOLPES 
ÚMITEPIÁSTICO 
LPI LPl 
27.00 27.80 
33.30 34.50 
31.70 32.80 
4.70 5.00 
1.60 1.70 
34.04 34.00 
..... .. .. 
34.02 
' 
100 
CLASIFICACIÓN DEL SUELO POR LOS SISTEMAS SUCS Y AASHTO 
NORMA:AS1MD2487 AASHTOMI45 
LL lP IG CLASIFlCACION 
MALLA 200 (% (% (% AASHTO SUCS 
96.48 53.40 34.02 19.38 24 
PESO ESPECIFICO 
PISOISPIDFICODEMA'IlRIALFINO 
NORMA:AS1MD854,AASHTOTIOO,MI'CEI13-1999,NTP339-131 
MUESTRA MI Ml 
Wms(e) 100.00 100.00 
Wfw(l!) 664.00 668.00 
Wfws (!!) 725.00 728.00 
Pe (2/cmJ) 2.56 2.50 
Pe prom (llfcm3) 2.53 
A-7-5 MH 
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"ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO TECNICO DE APERTURA DE LA TOCHA CARROZABLE CASERJO 
NÚMERO OCHO-CAPULIPAMPA-CRUCE LA CRUZ DE YUMAGUAL ALTO TRAMO 11 (DISTRITO DE SAN JUAN)" 
PROYECfO :"APERTURA DELA TROQIA CARROZAB!ECAPUUPAMA-CRUCELA CRUZ DE YUMAOUALALTO TRAMOII (DISTRITO DE SAN JUAN)" 
1RAMO : CAPUUPAMPA-CRUCELA CRUZ DE YUMAOUAL ALTO 
UBICAQÓN : DIST. SAN JUAN· PROV. CAJAMARCA ·OPTO. CAJA MARCA 
CAUCATA :4 
MIID>TRA :KM 08+390 
ESTRATO :ÚNICO 
PROF : 1.50m 
HOlA : C/23/11/2011 
ANÁLISIS GRANULOMtTRICO POR LAVADO MUESTRA: 800.00 g 
NORMA: ASTJ\1 D 421 
MIID>TRA: 800.00 gr. 
TAMIZ PRP o/oRP o/oRA 
N" ABFll(1011) (2rl 
11/2" 38.10 
1" 25.00 59.80 7.48 7.48 
3/4" 19.05 49.50 6.19 13.66 
1/2" 1270 88.90 11.11 24.78 
3/8" 9.53 59.20 7.40 32.18 
1/4" 6.35 74.40 9.30 41.48 
N"4 4.76 28.80 3.60 45.08 
N lO 2.00 62.70 7.84 5291 
NZO 0.84 31.00 3.88 56.79 
N30 0.59 9.60 1.20 57.99 
N40 0.42 6.50 0.81 58.80 
N60 0.25 7.50 0.94 59.74 
N100 0.15 5.70 0.71 60.45 
N200 0.01 6.90 0.86 61.31 
CAZOLETA 0.4 0.05 61.36 
PERDIDA POR 
lAVADO 309.10 38.64 100.00 
CURVA GRANULOMÉTRICA 
100 
80 
80 
40 
20 
o 
0.01 
-~--
0.10 1.00 
CONTENIDO NATURAL DE HUMEDAD 
NORMA: ASTJ\102216 
Wt(erl 27.50 
Wrm+t(erl 273.90 
Wms +t(er) 252.10 
Wms 224.60 
Ww 21.80 
W(%) 9.71 
Bacb. Ing. CIEZA V ÁSQUEZ, Edgar. 
~ 
~ 
10.00 
%QUE 
PASA 
92.53 
86.34 
75.23 
67.83 
58.53 
54.93 
47.09 
43.21 
42.01 
41.20 
40.26 
39.55 
38.69 
38.64 
0.00 
100.00 
LIMITES DE CONSISTENCIA 
NORMA ASTIIID 4318 
PESOS 
Wt(er) 
Wrm+t(gr) 
W.m+t(erl 
Wll'fi (gr) 
Ww(or) 
W(o/o) 
N.GOU'ES 
Wil' 
"' 
" o 
" ~ 
u 
39.0 
38.0 
37.0 
36.0 
35.0 
34.0 
33.0 
ILI 
26.90 
40.90 
37.00 
10.10 
3.90 
38.61 
13 
1 
LiMm:ÚQUIDO 
IL2 IL3 
28.60 26.30 
40.50 39.50 
37.40 36.20 
8.80 9.90 
3.10 3.30 
35.23 33.33 
25 35 
35.23 
\ 
\. 
10 
NÚMERO DE GOLPES 
LiMm:PIÁSTJro 
U'l U'2 
28.20 29.80 
33.50 35.10 
32.60 34.20 
4.40 4.40 
0.90 0.90 
20.45 20.45 
..... .... 
20.45 
\ 
' \ 
100 
CLASIFICACIÓN DEL SUELO POR LOS SISTEMAS SUCS Y AASHTO 
NORMA: AS 11\1 02487 AASIUO M 145 
PF~ F.SPECIFICO 
PESO ESProFJCO DEMATERIALFlNO 
NORMA: ASTI\I D854, AASIUO TIOO, MI'C EI13-1999,NTP 339·131 
MUESTRA MI M2 
Wms (g) 100.00 100.00 
Wfw(g) 665.00 663.00 
Wfws (g) 727.00 723.00 
Pe(glcm3) 2.63 250 
Pe prom(g/cm3) 257 
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,. ----------------------------------------------------~------------~---
PROYECfO :"APERTURA DE lA TROCHA CARROZABUlCAPUUPAMA-CRUCElA CRUZDEYUMAGIJALALTO TRAMOII(DISTRITO DE SAN JUAN)' 
TRAMO 
UBICACIÓN 
CAUCATA 
MUESTRA 
ESTRATO 
PROF 
flOJA 
: CAPUUPAMPA-CRUCElA CRUZ DEYUMAGUALALTO 
: DIST. SAN JUAN- PROV. CAJAMARCA - DPTO. CAJAMARCA 
:5 
:KM ®<-2R8 
:UNO 
:0.65 m 
:C/13/1112011 
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR LAVADO MUESTRA: 500.00 g 
NORMA:ASTMD421 
MUESTRA: 500.00 gr. 
TAMIZ PRP o/oRP %RA %QUE 
N" ABER.mm (ar PASA 
11/2" 38.10 
1" 25.00 
3/4" 19.05 
1/2" 12.70 
3/8" 9.53 
1/4" 6.35 
N"4 4.76 
N lO 2.04 0.70 0.14 0.14 99.86 
N20 0.84 1.00 0.20 0.34 99.66 
N30 0.59 0.40 0.08 0.42 99.58 
N40 0.42 o .so 0.10 0.52 99.48 
N60 0.25 0.90 0.18 0.70 99.30 
N lOO 0.15 1.50 0.30 1.00 99.00 
N200 0.07 220 0.44 1.44 98.56 
CAZOLETA 0.1 0.02 1.46 98.54 
PERDIDA POR 
LAVADO 492.70 98.54 100.00 0.00 
CURVA GRANULOMÉTRICA 
o+--L~~U4--~~uw~~-L~uu~~~~~ 
0.01 0.10 1.00 
CONTENIDO NATURAL DE HUMEDAD 
NORMA:ASTMD2216 
Wtlor 27.40 
Wmb+t(erl 215.70 
Wms+tlorl 171.80 
Wrns 144.40 
Ww 43.90 
W% 30.40 
Bach. Ing. CIEZA V ÁSQUEZ, Edgar. 
10.00 100.00 
LiMITES DE CONSISTENCIA 
NORMAASTMD4318 
PESOS 
Wtlor 
Wrnb+t!er 
Wrns+tlor 
Wrnslor 
Ww(er) 
W% 
N.GOLPES 
WLP 
62 
60 
58 
56 
54 
52 
50 
LLI 
27.00 
42.50 
36.70 
9.70 
5.80 
59.79 
13 
1 
LIMITE UQUIDO 
LL2 LL3 
27.50 26.30 
40.70 39.90 
35.90 3520 
8.40 8.90 
4.80 4.70 
57.14 52.81 
19 35 
55.10 
'-, 
' 
10 
NÚMERO DE GOLPES 
UMJTE PLÁSTICO 
LPI LP2 
28.40 29.80 
34.90 36.70 
33.20 34.90 
4.80 5.10 
1.70 1.80 
35.42 35.29 
···-
.... 
35.36 
~ 
100 
CLASIFICACIÓN DEL SUEW POR WS SISTEMAS SUCS Y AASHTO 
NORMA:ASTMDU87 AASIITOMI45 
%PASA LL LP w IG CLASIFtCAOON 
MAUA200 % % % AASIITO SUCS 
98.56 55.10 35.36 19.74 25 A-1-5 MH 
PESO ESPECIFICO 
PESO ESPOCIFKJO DE MA 1lRIAL flNO 
NORMA: ASTMD854,AASIITO TIOO, MTC llli3-1999,NTP 339-131 
MUESTRA MI Ml 
WmsiP\ 100.00 100.00 
Wfw(e) 675.00 675.00 
Wfwsl!!\ 736.00 737.00 
Pe l<>/cmJ\ 2.56 2.63 
Pe orom (e/cmJ\ 2.60 
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PROYECTO :"APERTURA DE LA TROOiA CARROZABIECAPUUPAMA-CRUCELA CRUZ DEYUMAOJAL ALTO TRAMO 11 (DISTRITO DE SAN JUAN)" 
TRAMO : CAPUUPAMPA-CRUCELA CRUZDEYUMAOJALALTO 
UBICAOÓN : DIST. SAN JUAN- PROV. CAJAMARCA- OPTO. CAJAMARCA 
CAUCATA :5 
MU!STRA : KM 09>288 
ESTRATO :DOS 
PROF : 1.50m 
nx::HA : e t23/lll2011 
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR LAVADO MUESTRA: 500.00 g 
NORMA:ASTMD4ZI 
MU!STRA: 500.00 r. 
TAMIZ PRP %RP %RA %QUE 
N" ABflUnun !orl PASA 
11/Z" 38.10 
1" 25.00 
3/4" 19.05 
1/Z" 12.70 
3/8" 9.53 
1/4'' 6.35 
N"4 4.76 
N lO 2.00 2.30 0.46 0.46 99.54 
NZO 0.84 3.30 0.66 1.12 98.88 
N30 0.59 1.30 0.26 1.38 98.62 
N40 0.42 1.00 0.20 1.58 98.42 
N60 0.25 1.50 0.30 1.88 98.12 
N lOO 0.15 1.80 0.36 2.24 97.76 
N200 0.07 2.70 0.54 2.78 97.22 
CAZOLETA -.- 0.3 0.06 2.84 97.16 
PDIDIDAPOR 
lAVADO 485.80 97.16 100.00 0.00 
CURVA GRANULOMÉTRICA 
120 
LÍMITES DE CONSISTENCIA 
NORMA ASTMD 4318 
PESOS ÚMTI"EÚQIJIDO 
IL! IL2 
Wt(2r 26.90 31.30 
Wmb+t(gr 39.30 42.90 
Wms +l(er 34.50 38.60 
Wmo !J!r 7.60 7.30 
Ww(erl 4.80 4.30 
W% 63.16 58.90 
N. GOLPES 14 20 
WLP S6.SO 
ÚMTI"EPLÁS11CO 
u..J LPI LP2 
28.00 26.20 27.50 
40.70 33.60 33.30 
36.30 31.70 31.80 
8.30 5.50 4.30 
4.40 1.90 1.50 
53.01 34.55 34.88 
34 
···-
.... 
34.71 
~j 1111111111 ttlllllll 
1 10 100 
NÚMERO DE GOLPES 
100 CLASIFICACIÓN DEL SUELO POR LOS SISTEMAS SUCS Y AASHTO 
80 
60 
40 
20 
o 
0.01 0.10 1.00 
CONTENIDO NATURAL DE HUMEDAD 
NORMA: ASTMD2116 
Wt(er) 28.20 
Wmb+l(erl 236.40 
Wmo+t(2r) 189.60 
w .... 161.40 
-
46.80 
W(%) 29.00 
Bach. Ing. CIEZA V ÁSQUEZ, Edgar. 
10.00 100.00 
NORMA:ASTMD2487 AASifiOMI45 
%PASA IL LP IP IG CLASIFTCAOON 
MALLA200 % % % AASIITO SUCS 
97.22 56.50 34.71 21.79 27 
PESO ESPECIFICO 
PESO ESProFlCO DEMATDUAL HNO 
NORMA:ASTMD854,AASifiOTIOO,MfCEII3-1999,NTPJJ9-IJI 
MUESTRA MI M2 
Wms (e) 100.00 100.00 
Wfw(g) 672.00 671.00 
Wfws (g) 736.00 734.00 
Pe (glcm3) 2.78 2.70 
Pe prom (e/cm3) 2.74 
A-7-5 MH 
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~-----------------------------------------------------------------------
PROYECTO : "APERTIJRA DE LA TROOlA CARROZAB!ECAPUUPAMA-CRUCELA CRUZ DEYUMAG.IALALTO TRAMOll (DISTRITO DE SAN JUAN)" 
'ffiAMO : CAPUUPAMPA.CRUCELA CRUZ DEYUMAGJALALTO 
I.DIICAOÓN : DIST. SAN JUAN- PROV. CAJAMARCA - DPTO. CAJAMARCA 
CAUCATA :6 
MUESTRA :KM 10t274 
i.STRATO :ÚNICO 
PROF : l.SOm 
FECHA :C/23/11/2011 
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR LA VADO MIUESTRA: 500.00 g 
NORMA:ASTMD411 
MUESTRA: 500.00 gr. 
TAMTL PRP %RP -JoRA %QUE 
N" ABIX.nm (ar PASA 
11/Z" 38.10 
1" 25.00 
3/4" 19.05 
112" 12-70 
3/8" 9.53 
1/4" 6.35 
N"4 4.76 o. so 0.10 0.10 99.90 
N lO 2.00 0.90 0.18 0.28 99.72 
N lO 0.84 1.60 0.32 0.60 99.40 
N30 0.59 1.00 0.20 0.80 99.20 
N40 0.42 1.30 0.26 UJ6 98.94 
N60 0.25 2.20 0.44 1.50 98.SO 
N lOO 0.15 2.30 0.46 1.96 98.04 
N lOO 0.07 220 0.44 2.40 97.60 
CAZOLErA 0.2 0.04 2.44 97.56 
PfliDIDA POR 
LAVADO 487.80 97.56 100.00 0.00 
CURVA GRANULOMÉTRICA 
120 
100 
80 
60 
40 
20 
o 
0.01 0.10 1.00 
CONTENIDO NATURAL DE HUMEDAD 
NORMA: ASTMD 2116 
Wt(ar) 27.50 
Wmb+t(ar) 229.10 
Wrm +t(gr) 205.90 
Wrm 178.40 
Ww 23.20 
W(%1 13.00 
Bach. Ing. CIEZA V ÁSQUEZ, Edgar. 
10.00 100.00 
LÍMITES DE CONSISTENCIA 
NORMAASTMD4318 
PiSOS LiMm:ÚQIBDO 
Wtler 
Wmb+t(orl 
Wrm +t(ar 
Wrmlorl 
Ww(ar 
W% 
N.GOU'i.S 
WU' 
61.0 
60.0 
59.0 
58.0 
57.0 
56.0 
55.0 
54.0 
53.0 
52.0 
51.0 
1 
U..l 
29.50 
47.00 
40.40 
10.90 
6.60 
60.55 
15 
IL1 
25.SO 
40.70 
35.30 
9.80 
5.40 
55.10 
24 
54.80 
10 
I.L3 
29.40 
47.60 
41.40 
1200 
6.20 
51.67 
32 
' 
NÚMERO DE GOLPES 
LiMm:PIÁS11CO 
U'l U'2 
28.20 27.60 
34.SO 34.00 
33.30 3280 
5.10 5.20 
1.20 1.20 
23.53 23.08 
··- "" 
23.30 
' 
100 
CLASIFICACIÓN DEL SUELO POR LOS SISTEMAS SUCS Y AASHTO 
NORMA: AS 1M 02487 AASHTO M 145 
%PASA u. IG CLASmcAOON 
MAUA200 % % AASHTO SUCS 
97.60 54.80 23.30 35 A-7-<> rn 
PESO ESPECIFICO 
PiSO i.SPEOFlCO DE MATERIAL liiNO 
NORMA: AS 1M 0854, AASHTO 1100, MI'C Elll-1999, NTP 339-131 
MUESTRA MI M2 
Wms(al 100.00 100.00 
Wfw(al 670.00 67200 
Wfws (!!) 734.00 735.00 
Pe (l!ftm3) 278 270 
Pe prom (g/tm3) 274 
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PROYECTO: "APERTURA DE lA TROCHA CARROZABLECAPUUPAMA-CRUCElA CRUZ DE YUMAGJALALTO TRAMO ll (DISTRITO DE SAN JUAN)' 
mAMO : CAPUUPAMPA-CRUCE lA CRUZ DE YUMAGUALALTO 
UBICACIÓN : DIST. SAN JUAN- PROV. CAJA MARCA- OPTO. CAJA MARCA 
MIJJ!:STRA : CANTERA GA VllAN 
ISTRATO :ÚNICO 
FICHA : C/23/11/2011 
ANÁLISIS GRANULO MÉTRICO 
NORMA:AS1MD421 
MIJJ!:STRA : 350.00 gr. 
TAMIZ PRP %RP 
N• iUJIR(mm (gr) 
3" 75.00 
2112" 63.00 
2" 50.00 
1112" 38.10 
1" 25.00 18.30 5.23 
lll" 12.70 31.10 8.89 
1/4" 6.35 78.80 22.51 
N"4 4.76 22.50 6.43 
N 10 2.04 53.40 15.26 
N lO 0.84 35.50 10.14 
N40 0.42 18.40 5.26 
N60 0.25 17.10 4.89 
N100 0.15 20.30 5.80 
N lOO 0.07 32.40 9.26 
CAWLETA 12.30 3.51 
PElUDA POR 
TAMIZADO 9.90 283 
o/oRA 
5.23 
14.11 
36.63 
43.06 
58.31 
68.46 
73.71 
78.60 
84.40 
93.66 
97.17 
100.00 
CURVA GRANULOMÉTRICA 
100 
90 
80 
70 
80 
50 
40 
30 
20 
10 
1--
uso 
GRANULOMéTR1CO 
kA' 
1/ 
f.-' 
F 
1 
X 1 
11' 
V 
o 
0.01 0.10 1.00 10.00 
CONTENIDO NATURAL DE HUMEDAD 
NORMA:AS1MD2216 
Wt(grl 28.60 
Wmh+t(gr) 215.60 
Wms+t(gr) 198.40 
Wms 169.80 
Ww 17.20 
W(%) 10.13 
PESO ISPECIFlCO DEARFl'iA GRUESA Y GRAVA 
NORMA: MfC-E-206-2000 
MUESTRA MI M2 
Ws (R) 72.51 76.29 
Vi (cm3) 608.00 518.00 
Vf(cm3) 646.00 539.00 
Pe (g/cm3) 1.91 3.63 
Pe prom (g/cm3) 2.77 
Bacb. Ing. CIEZA V ÁSQUEZ, Edgar. 
~ 
%QUE 
PASA 
100.00 
94.77 
85.89 
63.37 
56.94 
41.69 
31.54 
26.29 
21.40 
15.60 
6.34 
2.83 
0.00 
100.00 
LiMITES DE CONSISTENCIA 
NORMA AS 1M D 4318 
PISOS LfMirEÚQUJDO LiMITE PlÁSTICO 
Wt(Rr) 
Wmh+t(gr 
Wms+H2r 
Ww(ar) 
Ww(gr) 
W(%) 
N.GOLPIS 
LULP 
25 
24 
23 
22 
21 
20 
19 
18 
17 
16 
LL1 
37.40 
47.80 
45.80 
8.40 
2.00 
23.81 
18 
22.34 
10 
LL2 LL3 LP1 LP2 
37.50 37.40 0.00 0.00 
43.25 43.56 0.00 0.00 
42.20 42.50 0.00 0.00 
4.70 5.10 0.00 0.00 
l. OS 1.06 0.00 0.00 
22.34 20.78 0.00 0.00 
25 35 ..... .... 
0.00 
... 
..__ 
~ 
100 
NÚMERO DE GOLPES 
CLASIFlCACIÓNDD..SUELOPORWS SISTEMAS SUCS Y AASHIU 
NORMA: AS 1M 02487 AASHfO M 145 
PESO ESPECIFICO 
PISO ESPECIFlCO DE MADJUAL FlNO 
NORMA: AS 1M D854,AASHfO TIOO, MfC El13-1999, N11' 339-131 
MUESTRA Ml 
Wms (g) 100.00 
Wfw(g) 675.00 
Wfw.IJg) 727.00 
Pe (g/cm3 2.08 
Pe prom (g/cm3) 2.06 
PISO ISProFICO DE PIEDRA 
NORMA: MfC-E-206-2000 
MUESTRA MI 
Waire (g) 120.50 
Wsum(g) 75.04 
Pe (g/cm3 2.65 
Pe prom (g/cm3) 2.66 
M2 
100.00 
675.00 
726.00 
2.04 
M2 
125.30 
78.44 
2.67 
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PROCTOR Km 05+257 
ASTM D 1557-91 (98) AASHfO T 180-70 MfC E 115-2000 
PUNTO P1 P1 P2 
N" Capas 5 5 5 
N" Golpes por capa 56 56 56 
Pmolde(!!;r) 6300.00 6300.00 6300.00 
Pmolde+muestra humeda(gr) 10220.00 10490.00 10705.00 
Pmuestra húmeda(l!;r) 3920.00 4190.00 4405.00 
Vmuestra húmeda(cm3) 2085.71 2085.71 2085.71 
Deos idad húmeda(!!: r/cm3) 1.88 2.01 2.11 
Recipente a b e d 
Precipiente 25.50 29.60 29.50 26.80 27.70 26.20 
Precipiente+muestra humeda(l!;r) 252.20 232.60 250.10 234.20 227.20 208.10 
Precipiente+muestra seca(gr) 232.30 214.30 225.80 210.90 200.40 183.20 
Pagua 19.90 18.30 24.30 23.30 26.80 24.90 
Pmuestra seca 206.80 184.70 196.30 184.10 172.70 157.00 
Contenido de Humedad(%) 9.62 9.91 12.38 12.66 15.52 15.86 
Contenido de Humedad Promedio(%) 9.77 12.52 15.69 
Densida Seca(e:r/cm3) 1.71 1.79 1.83 
1.85 
i 1.80 _,.. ....- -- i / .... , ~ 1.75 / 
' 
: bll 
'";' 1.70 
"' 
~ ¡ 
00 1.65 
'O 
'\. C':l 
:5! 1.60 
"' \ = Q 1.55 .... 
1.50 
5 7 9 ll 13 15 17 19 21 23 25 27 29 
Contenido de Humedad(%) 
.. - ~ ' 
-· - - - -
Bacb. Ing. CIEZA V ÁSQUEZ, Edgar. 
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P3 P4 
5 5 
56 56 
6300.00 6300.00 
10810.00 10425.00 
4510.00 4125.00 
2085.71 2085.71 
2.16 1.98 
e f 1!: h 
26.80 28.20 27.30 27.70 
228.30 220.60 212.20 208.80 
195.70 188.80 172.50 169.30 
32.60 31.80 39.70 39.50 
168.90 160.60 145.20 141.60 
19.30 19.80 27.34 27.90 
19.55 27.62 
1.81 1.55 
1 Ds Máx {~/cm2~ = 
1 
1.83 
: W%~ó~mo~= 17 
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PROCTOR DE CANTERA GA VILAN 
ASTM D 1557-91_(98) AASHTO T 180-70 MfC Ell5-2000 (MEfODO_Q 
PUNTO 
N" Capas 
N" Golpes por capa 
Pmolde(grl 
Pmolde+muestra humeda(gr) 
Pmuestra húmeda(gr) 
Vmuestra húmeda(cm3) 
Densidad húmeda(gr/cm3) 
Recipiente 
Precipiente 
Precipiente+muestra humeda(gr) 
Precipiente+muestra seca(l~r) 
Pagua 
Pmuestra seca 
Contenido de Humedad(%) 
Contenido de Humedad Promedio(%) 
Densida Seca(gr/cm3) 
2.25 
M' 2.24 
E 2.23 i 2.22 
- 2.21 ~ 2.20 
('/} 2.19 
~ 2.18 
·¡;; 2.17 
S::: o 2.16 
2.15 
2.14 
Bach. lng. CIEZA V ÁSQUEZ, Edgar. 
o 1 2 
P1 P2 P3 
5 5 5 
56 56 56 
6324.00 6324.00 6324.00 
10886.00 11072.00 11146.00 
4562.00 4705.00 4822.00 
2049.89 2049.89 2049.89 
2.23 2.30 2.35 
a b e d e f 
37.50 37.50 37.60 37.80 37.40 37.50 
276.9 315.7 317 327.8 378.1 391.5 
267.3 308.4 304.2 316.2 355.9 377.5 
9.60 7.30 12.80 11.60 22.20 14.00 
229.80 270.90 266.60 278.40 318.50 340.00 
4.18 2.69 4.80 4.17 6.97 4.12 
3.44 4.48 5.54 
2.15 2.20 2.23 
~ I"'o. 
.r 
"" \.. , ~ , 
" '1' 
1 
_L.l L__ ___ 
'---- --
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Contenido de Humedad (%) 
144 
P4 P5 
5 5 
56 56 
6324.00 6324.00 
11238.00 11196.00 
4914.00 4872.00 
2049.89 2049.89 
2.40 2.38 
g h j k 
40.40 37.90 37.50 37.60 
349.7 480.5 332.2 357.3 
326.6 449.9 303.5 335.6 
23.10 30.60 28.70 21.70 
286.20 412.00 266.00 298.00 
8.07 7.43 10.79 7.28 
7.75 9.04 
2.22 2.18 
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"ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO TECNICO DE APERTURA DE LA TOCHA CARROZABLE CASERIO 
NÚMERO OCHO-CAPULIPAMPA-CRUCE LA CRUZ DE YUMAGUAL ALTO TRAMO 11 (DISTRITO DE SAN JUAN)" , · . 
CUADRO No 3.11. CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)- Km 06+257 
AASHTO T 193-63 
MOLDE~ 1 2 
~Capas 5 5 
~Golpes 13 27 
CONDICION DEMUESTRA Antes de Empapar Después Antes de Empapar Después 
Pmolde(gr) 7145.00 7145.00 7090.00 7090.00 
Pmolde+mues tra humeda(gr) 10920.00 11135.00 11125.00 11255.00 
Pmuestra húmeda(e;r) 3775.00 3990.00 4035.00 4165.00 
Vmuestra húmeda(cm3) 2104.92 2104.92 2104.92 2104.92 
Densidad húmeda(e;r/cm3) 1.79 1.90 1.92 1.98 
CO~ODEHUMmDAD 
Recipiente 1-a 1-b 1-c 2-a 2-b 2-c 
Precipiente 24.40 30.20 28.90 31.60 25.90 31.60 
Precipiente+muestra humeda(e;r) 142.70 173.40 180.10 179.90 125.80 166.20 
Precipiente+muestra seca(e:r) 113.70 137.90 128.80 143.20 100.80 122.70 
Pagua 29.00 35.50 51.30 36.70 25.00 43.50 
Pmuestra seca 89.30 107.70 99.90 111.60 74.90 91.10 
Contenido de Humedad(%) 32.47 32.% 51.35 32.89 33.38 47.75 
Contenido de Humedad Promedio(%) 32.72 51.35 33.13 47.75 
Densida Seca(gr/cm3) 1.35 1.25 1.44 1.34 
ENSAYO DEINCIIAMDNTO 
TIEMPO ACUMULADO 
MOLDEN° 1 (hm=l1.6) MOLDEN° 1 (hm=l1.6) 
LECTURA HINCHAMIENTO LECTURA HINCHAMIENTO 
HORAS DIAS DEFORM (mm) (%) DEFORM (mm) (%) 
o o 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00 
24 1 0.256 0.256 0.20 0.356 0.356 0.28 
48 2 0.863 0.863 0.69 0.956 0.956 0.76 
72 3 1.586 1.586 1.27 1.362 1.362 1.09 
96 4 2.153 2.153 1.72 1.893 1.893 1.51 
Bach. log. CIEZA V ÁSQUEZ, Edgar. 
145 
3 
5 
56 
Antes de Empapar Después 
7115.00 7115.00 
11345.00 11395.00 
4230.00 4280.00 
2104.92 2104.92 
2.01 2.03 
3-a 3-b 3-c 
25.10 29.10 29.10 
136.10 154.10 170.40 
108.40 123.30 127.50 
27.70 30.80 42.90 
83.30 94.20 98.40 
33.25 32.70 43.60 
32.97 43.60 
1.51 1.42 1 
' MOLDEN° 1 (hm=l1.6) 
LECTURA HINCHAMIENTO 
DEFORM (mm) (%) 
0.000 0.000 0.00 
0.736 0.736 0.64 
1.568 1.568 1.36 
2.564 2.564 2.23 
2.867 2.867 2.49 
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CUADRO N" 3.12. ENSAYO DECARGA-PENEIRACIÓN 
PENEIRACIÓN MOLDEN"1 MOLDEN°2 MOLDEN°3 
CARGA ESFUmZO CARGA ESFUmZO CARGA ESFUmZO 
(mm) (Pulg.) (Kg) (Kg/cm2) (Lb'(Uig2) (Kg) (Kg/cm2) (Lb'pulg2) ~) (I<Wcm2) (Lb'(Uig2) 
0.000 0.000 o 0.00 0.00 o 0.00 0.00 o 0.00 0.00 
0.640 0.025 9 0.45 6.32 15 0.74 10.53 25 1.24 17.55 
1.270 0.050 17 0.84 11.93 29 1.43 20.36 38 1.88 26.67 
1.910 0.075 24 1.19 16.85 40 1.98 28.08 54 2.67 37.91 
2.540 0.100 34 1.68 23.87 52 2.57 36.50 69 3.41 48.43 
3.180 0.125 37 1.83 25.97 58 2.87 40.71 78 3.86 54.75 
3.810 0.150 44 2.18 30.89 66 3.26 46.33 . 89 4.40 62.47 
4.450 0.175 49 2.42 34.40 72 3.56 50.54 98 4.85 68.79 
5.080 0.200 56 2.77 39.31 82 4.06 57.56 109 5.39 76.51 
6.350 0.250 59 2.92 41.42 86 4.25 60.37 113 5.59 79.32 
7.620 0.300 64 3.17 44.93 90 4.45 63.18 118 5.84 82.83 
8.890 0.350 69 3.41 48.43 93 4.60 65.28 122 6.03 85.64 
10.160 0.400 73 3.61 51.24 97 4.80 68.09 126 623 88.45 
11.430 0.450 77 3.81 54.05 99 4.90 69.49 129 6.38 90.55 
12.700 0.500 80 3.96 56.16 102 5.04 71.60 131 6.48 91.% 
CURVAS ESFUERZO-DEFORMACÓN 
100 
90 
g BO 
..J ¡¡: 70 / 
~ 60 
o 
ffi 50 
=> 40 ~ 30 
¡.." ,. 
/ ~ 
./ ¡...... 
~ ,. ,... ¡r' 
20 
'f'. 
"" 10 ;¿ ~ L_ ---o 
o 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 
PENETRACIÓN (") 
-Para 13 Golpes -Para 27 Golpes -Para 56 Golpes 
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CUADROS N"3.13.CBRDEDISEÑO 
FSFUFRZOS PARAO.I" Y0.2" 
'MOLDE N" MOLDEN"l MOLDEN"2 MOLDEN"3 
Penetración(") 0.1" 0.2" 0.1" 0.2" 0.1" 0.2" 
Esfuerzo Terreno (Lb1Pulg2) 23.87 39.31 36.50 57.56 48.43 76.51 
Esfuerzo Patrón (Lb1Pulg2) 1000.00 1500.00 .1000.00 1500.00 1000.00 1500.00 
CBR(%) 2.39 2.62 3.65 3.84 4.84 5.10 
C.B.R. Y DENSIDAD SECA 
MOLDEN• l\10LDEN° 1 'MOLDE N" 2 MOLDEN"3 
Penetración(") 0.1" 0.2" 0.1" 0.2" 0.1" 0.2" 
CBR(%) 2.39 2.62 3.65 3.84 4.84 5.10 
I>sjgr/cm2) 
-
1.35 1.35 1.44 1.44 1.51 1.51 
-- -------- -----
GRAFICO 
PARAO.l" PARA0.2" 
Ñ"1 
E ~ 1 
E! 
1/) 
o 
l.;;) 
48 
46 
42 
1.4 
.38 
.36 
. 34 
.32 
o 
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CURVAS CBR-DENSIDAD SECA 
V 
2 
[¿ [¿ 
V V 
// 
• 
3 
CBR(%) 
¡..-:: 
¡.;• 
,, 
4 
r .Para 0.1" • Para 0.2'' -1 
/ 
CBR Ds CBR Ds 
2.39 1.35 2.62 1.35 
3.65 1.44 3.84 1.44 
4.84 1.51 5.10 1.51 
f----- t Ds Máx= 1.51 gr/cm2 1 95% Ds Máx=l 1.44gr/cm3 
•• • / 
1 CBRDEDISEÑO= 3.78% 1 
5 6 
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CALIFORNIA BFARING RATIO (CBR)- CANTERA GA VILAN 
AASHfO T 193-63 
MOLDEN° 1 2 3 
~Capas 5 5 5 
~Golpes 13 27 56 
CONDICION DE MUESTRA Antes de Empapar Después Antes de Empapar Después Antes de Empapar Después 
Pmolde(e;r) 7426.00 7426.00 7060.00 7060.00 6920.00 6920.00 
Pmolde+muestra humeda(gr) 12110.00 12330.00 12010.00 12167.00 12010.00 12061.00 
Pmuestra húmeda(e;r) 4684.00 4904.00 4950.00 5107.00 5090.00 5141.00 
Vmuestra búmeda(cm3} 2104.92 2104.92 2104.92 2104.92 2104.92 2104.92 
Densidad húmeda(gr/cm3) 2.23 2.33 2.35 2.43 2.42 2.44 
CONTENIDO DE HUMEDAD 
Recipiente 1-a 1-b 1-c 2-a 2-b 2-c 3-a 3-b 3-c 
Precipiente 26.70 26.10 26.60 74.40 36.30 25.60 26.70 32.10 43.40 
Precipiente+muestra bumeda(gr) 133.28 86.27 103.80 132.75 101.30 108.10 109.40 109.40 130.15 
Precipiente+muestra seca(e;r) 126.30 83.40 97.75 128.78 96.90 100.90 107.05 107.20 126.20 
Pagua 6.98 2.87 6.05 3.97 4.40 7.20 2.35 2.20 3.95 
Pmuestra seca 99.60 57.30 71.15 54.38 60.60 75.30 80.35 75.10 82.80 
Contenido de Humedad(%) 7.01 5.01 8.50 7.30 7.26 9.56 2.92 2.93 4.77 
Contenido de Humedad Promedio(%) 6.01 8.50 7.28 9.56 2.93 4.77 
Densida Seca(e;r/cm3) 2.10 2.15 2.19 2.21 2.35 2.33 
_1 
ENSAYO DEINCHAMIENTO 
1 
TIEMPO ACUMULADO 
MOLDE~ 1 (bm=l1.5) MOLDE~ 1 (bm=11.5) MOLDEN° 1 (bm=11.5) 
LECTURA HINCHAMIENTO LECTURA HINCHAMIENTO LECTURA HINCHAMIENTO · 
HORAS DIAS DEFORM (mm) (%) DEFORM (mm) (%) DEFORM (mm) (%) 
o o 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00 
24 1 0.211 0.211 0.18 2.550 2.550 2.22 1.400 1.400 1.22 
48 2 0.298 0.298 0.26 3.450 3.450 3.00 2.600 2.600 2.26 
72 3 0.404 0.404 0.35 3.700 3.700 3.22 2.650 2.650 2.30 
96 4 0.512 0.512 0.45 3.750 3.750 3.26 2.720 2.720 2.37 
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ENSAYO DE CARGA-PENETRACIÓN 
PENETRACIÓN MOLDEN" 1 MOLDEN°2 
CARGA ~FUERW CARGA ~FUERW 
(mm) (Pulg.) (Kg) (Kg/cm2) (Lb'pulg2) (Kg) (Kg/cm2) (Lb'pulg2) 
0.000 0.000 o 0.00 0.00 o 0.00 0.00 
0.640 0.025 100 4.95 70.20 450 22.26 315.88 
1.270 0.050 280 13.85 196.55 550 27.20 386.07 
1.910 0.075 400 19.78 280.78 660 32.64 463.29 
2.540 0.100 500 24.73 350.98 780 38.58 547.52 
3.180 0.125 630 31.16 442.23 830 41.05 582.62 
3.810 0.150 690 34.12 484.35 980 48.47 687.92 
4.450 0.175 780 38.58 547.52 1130 55.89 793.21 
5.080 0.200 860 42.53 603.68 1260 62.31 884.46 
6.350 0.250 880 43.52 617.72 1440 71.22 1010.81 
7.620 0.300 960 47.48 673.88 1680 83.09 1179.28 
8.890 0.350 1010 49.95 708.97 1850 91.49 1298.62 
10.160 0.400 1115 55.14 782.68 2050 101.38 1439.01 
11.430 0.450 1270 62.81 891.48 2180 107.81 1530.26 
12.700 0.500 1420 70.23 996.78 2420 119.68 1698.73 
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MOLDEN"3 
CARGA ISFUERW 
(Kg) (Kg/cm2) (Lb'pulg2) 
o 0.00 0.00 
580 28.68 407.13 
680 33.63 477.33 
810 40.06 568.58 
940 46.49 659.84 
1120 55.39 786.19 
1280 63.30 898.50 
1380 68.25 968.70 
1510 74.68 1059.95 
1740 86.05 1221.40 
1940 95.94 1361.79 
2250 111.28 1579.40 
2560 126.61 1797.00 
2840 140.45 1993.55 
3010 148.86 2112.88 
,:::., . FACULTAD DE INGENIEIÚA 
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a 
.... 
~ 
::!. 
~ 
~ 
CURVAS ESFUERZO-DEFORMACIÓN 
~.oor-~--,-~r--r--r--y--,--,r--r--r--y--,--,r--r--r--y--,---r--r--~~--,---r--r--~-,r-,---r--y--, 
2Cm.OO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 L • .H:1 1 1 1 1 1 
~ 
17ro.oot-~~-t--t-~~~--+-~~~--t-~~-t--+-~~-+--i-~~-+--~--~~--~--t--i--~--t-~~~--t-~~-t 
1~.oot-~~-t--t-~~~--+-~~~--+-~~-t--+-~~-+--i-~~~--~--~-+~~.-~~--~--+-~~~--t-~~-t 
1~.oot-~~-t--+-~~~--+-~~~--+-~~-t--+-~~~--i-~~~~~--~-+--~--t--i--~--+-~~~--+-~~-t 
1~.00 t-~~-t--t-~~~--+-~~~~~~~-t~.-~~-+--i-~~-+--~--~-+--~--t--i--~~+-~~~--+-~~-1 
7ro.oo r--¡r--,---r--I::1~~:::r~~~~~:=Jt==l=::r:=1::=J::1=::f=;¡¡=-r~lí--r-~r--,---r--,---r--,---r--lr--, 
&0.00+--i--~~~~~f--+--~~~~--+--+--~~~~--+--+--~--~~--+--i--~--~-+--+-~~~--+--+--~ 
~oollfr 
0.00 
0.~ 0.100 0.200 0.300 
PENETRACIÓN ('1 
-+-Para 13Golpes 
0.400 0.&0 0.600 
-Para 27 Golpes --A- Para 56 Golpes 
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C.B.RDEDISIÑO 
:ESFUERZOS PARA 0.1" Y 0.2" 
MOLDEN° MOLDEN°l MOLDEN°2 MOLDE~3 
Penetración(") 0.1" 0.2" 0.1" 0.2" 0.1" 0.2" 
Fsfuerzo Terreno (Lb'Pulg2) 350.98 603.68 547.52 884.46 659.84 1059.95 
Fsfuerzo Patrón (Lb'Pulg2) 1000.00 1500.00 1000.00 1500.00 1000.00 1500.00 
CBR(%) 35.10 40.25 54.75 58.96 65.98 70.66 
C.B.R. Y DENSIDAD SFCA 
MOLDEN° MOLDEN°l MOLDEN°2 MOLDE~3 
Penetración(") 0.1" 0.2" 0.1" 0.2" 0.1" 0.2" 
CBR(%) 35.10 40.25 54.75 58.96 65.98 70.66 
Ds (gr/cm2) 2.10 2.10 2.19 2.19 2.35 2.35 
GRAFICO 
PARAO.l" PARA0.2" 
CBR 
35.10 
54.75 
65.98 
CURVAS CBR-DENSIDAD SECA 
2.38 "-;¡::¡::¡::¡:¡:~~:::¡:¡:+J::¡::¡::J:¡::~~+J=+++J:++I+J:tlJ:I:If+l 2.36 + 
2.34 +++-lt-++++-lt-++-++tr+H+-I-+-t-++-l-+-t-++-l-+-t-++'llóof7 .... +-I-H 
- 2.30 
2
.
32 t:E8:E:E8:EEa:t:ttla:t:tti:Eilti:EEEE;Ertti:EEI 
E 
2 .28 1BI~HBI~HBI~Htit~lii~D~i9 u 2.26 ;::: 2.24 C) 2.22 0 2.20 o 2.18 
2.16 +++-lt-++++-lt-++++tr++++-lr+t-+......-t,......bt''H+t-H++-1-+-t-++-1-H 
2.14 +:t:t:t:t:t:t:I:~~4:1:U:t:t:UU~t:t:t:Ut:Ut:l:~~~~ 2.12  
2.1 o +++-lt-++++-lt-++-++tr+++ ..... F+IA-+-1-+-t-++-l+t-1+++-1-+-t-++-1-H 2.08 ..................................................... ...~....~~..~.. .............. ~..~.. ............................................................................. """-1 
0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 
CBR(%) 
1 •Para 0.1" •Para 0.2" 1 
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Ds CBR Ds 
2.10 40.25 2.10 
2.19 58.96 2.19 
2.35 70.66 2.35 
Ds Máx= 2.35 r/crrí2 ~ --~--
95% Ds MáX¿ 2.23 l:r/cm3 1 
1 CBRDEDISIÑO= 57.00% 1 
~~ 
r'l!"c:t.~~ 
l~J 
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PISO INICIAL 
PISO FINAL 
ABRACION= 
ABRACION= 
ABRACION 
5000 gr. 
2878 gr. 
5000- 2878 *1 00 
5000 
42.44% 
Retenido tamiz N° 12 
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4.3 ESTUDIO HIDROLÓGICO. 
4.3.1 DETERMINACIÓN DEL CAUDAL DE DISEÑO 
Para determinar el caudal de diseño para las diferentes obras de arte, y por no contar con datos 
mismos de la zona se ha creído conveniente hacer una transposición de datos de la Estación 
Weberbauer, aplicando la ecuación 26, por lo que nos apoyamos en la ecuación 24, 25, y también 
teniendo la altitud media de la zona a transponer los datos. 
• CÁLCULO PARA EL DISEÑO DE CUNETAS 
);> MICROCUENCA (q-01): 
TABLA4.3.1 
CÁLCULO DE LA ALTITUD MEDIA (CUNETAS) 
MICROCUENCA COTAS COTA AREA AREA Hi*Ai ALTITUD 
(m. s. n. m.) PROMEDIO PARCIAL PARCIAL MEDIA 
Cn Ho Hf Hi (m) Ai (m2) Ai (Ha) (m*Ha) H (m) 
3177.00 3200.00 3188.50 15564.30 1.556 4962.677 
3200.00 3250.00 3225.00 13702.07 1.370 4418.918 
3250.00 3300.00 3275.00 16867.12 1.687 5523.982 
q-01 3300.00 3350.00 3325.00 15822.87 1.582 5261.104 3294.131 
3350.00 3400.00 3375.00 11115.98 1.112 3751.643 
3400.00 3450.00 3425.00 5939.90 0.594 2034.416 
3450.00 3500.00 3475.00 4142.71 0.414 1439.592 
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TABLA4.3.2 
DATOS GENERALES· ESTACIÓN AUGUSTO WEBWERBAUER 
INFORMACION METEOROLOGICA 
ESTACION: AUGUSTO WEBERBAUER 
CUENCA : GALLITO CIEGO 
Opto: Cajamarca 
Prov: Cajamarca 
CUADRO N° 3.38. DATOS GENERALES 
Precip. Máxima en 24 horas 
AÑO MAXIMA 
1975 37.90 
1976 72.90 
1977 40.50 
1978 14.80 
1979 28.00 
1980 28.80 
1981 39.30 
1982 30.50 
1983 29.80 
1984 27.60 
1985 19.80 
1986 27.40 
1987 24.30 
1988 18.20 
1989 30.00 
1990 24.70 
1991 29.70 
1992 17.70 
1993 22.50 
1994 28.50 
1995 20.60 
1996 35.10 
1997 27.60 
1998 31.70 
1999 38.80 
2000 36.10 
2001 28.20 
2002 22.30 
2003 20.80 
2004 28.10 
2005 20.20 
2006 20.60 
2007 25.40 
2008 27.00 
2009 22.20 
FUENTE: SENAMHI 
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TABLA4.3.3 
LLUVIAS MAXIMAS (mm), ESTACION WEBERBAUER 
AÑO P.Máx.24h. DURACION EN MINUTOS 
5 10 15 30 60 120 
1975 37.90 9.20 10.94 12.11 14.40 17.12 20.36 
1976 72.90 17.70 21.04 23.29 27.70 32.94 39.17 
1977 40.50 9.83 11.69 12.94 15.39 18.30 21.76 
1978 14.80 3.59 4.27 4.73 5.62 6.69 7.95 
1979 28.00 6.80 8.08 8.95 10.64 12.65 15.04 
1980 28.80 6.99 8.31 9.20 10.94 13.01 15.47 
1981 39.30 9.54 11.34 12.56 14.93 17.76 21.12 
1982 30.50 7.40 8.80 9.74 11.59 13.78 16.39 
1983 29.80 7.23 8.60 9.52 11.32 13.46 16.01 
1984 27.60 6.70 7.97 8.82 10.49 12.47 14.83 
1985 19.80 4.81 5.72 6.33 7.52 8.95 10.64 
1986 27.40 6.65 7.91 8.75 10.41 12.38 14.72 
1987 24.30 5.90 7.01 7.76 9.23 10.98 13.06 
1988 18.20 4.42 5.25 5.81 6.91 8.22 9.78 
1989 30.00 7.28 8.66 9.58 11.40 13.55 16.12 
1990 24.70 6.00 7.13 7.89 9.38 11.16 13.27 
1991 29.70 7.21 8.57 9.49 11.28 13.42 15.96 
1992 17.70 4.30 5.11 5.65 6.72 8.00 9.51 
1993 22.50 5.46 6.50 7.19 8.55 10.17 12.09 
1994 28.50 6.92 8.23 9.10 10.83 12.88 15.31 
1995 20.60 5.00 5.95 6.58 7.83 9.31 11.07 
1996 35.10 8.52 10.13 11.21 13.34 15.86 18.86 
1997 27.60 6.70 7.97 8.82 10.49 12.47 14.83 
1998 31.70 7.70 9.15 10.13 12.04 14.32 17.03 
1999 38.80 9.42 11.20 12.40 14.74 17.53 20.85 
2000 36.10 8.76 10.42 11.53 13.72 16.31 19.40 
2001 28.20 6.85 8.14 9.01 10.71 12.74 15.15 
2002 22.30 5.41 6.44 7.12 8.47 10.08 11.98 
2003 20.80 5.05 6.00 6.65 7.90 9.40 11.18 
2004 28.10 6.82 8.11 8.98 10.68 12.70 15.10 
2005 20.20 4.90 5.83 6.45 7.67 9.13 10.85 
2006 20.60 5.00 5.95 6.58 7.83 9.31 11.07 
2007 25.40 6.17 7.33 8.11 9.65 11.48 13.65 
2008 27.00 6.55 7.79 8.63 10.26 12.20 14.51 
2009 22.20 5.39 6.41 7.09 8.43 10.03 11.93 
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TABLA4.3.4 
INTENSIDADES MAXIMAS ORDENADAS (mm/h): ESTACION WEBERBAUER 
LATITUD : Or10' 
LONGITUD: 28°30' 
ALTITUD · 2536 
DEP. 
PROV. 
DIST. 
INTENSIDADES MAXIMAS (mm/h : ESTACION WEBERBAUER 
AÑO P.Máx.24h. DURACION EN MINUTOS 5 10 15 30 
1 72.90 212.35 126.27 93.16 55.39 
2 40.50 117.97 70.15 51.75 30.77 
3 39.30 114.48 68.07 50.22 29.86 
4 38.80 113.02 67.20 49.58 29.48 
5 37.90 110.40 65.64 48.43 28.80 
6 36.10 105.16 62.53 46.13 27.43 
7 35.10 102.24 60.79 44.85 26.67 
8 31.70 92.34 54.91 40.51 24.09 
9 30.50 88.84 52.83 38.98 23.17 
10 30.00 87.39 51.96 38.34 22.80 
11 29.80 86.81 51.62 38.08 22.64 
12 29.70 86.51 51.44 37.95 22.57 
13 28.80 83.89 49.88 36.80 21.88 
14 28.50 83.02 49.36 36.42 21.66 
15 28.20 82.15 48.84 36.04 21.43 
16 28.10 81.85 48.67 35.91 21.35 
17 28.00 81.56 48.50 35.78 21.28 
18 27.60 80.40 47.80 35.27 20.97 
19 27.60 80.40 47.80 35.27 20.97 
20 27.40 79.81 47.46 35.01 20.82 
21 24.70 71.95 42.78 31.56 18.77 
22 24.30 70.78 42.09 31.05 18.46 
23 22.50 65.54 38.97 28.75 17.10 
24 22.30 64.96 38.62 28.50 16.94 
25 20.80 60.59 36.03 26.58 15.80 
26 20.60 60.01 35.68 26.32 15.65 
27 20.20 58.84 34.99 25.81 15.35 
28 19.80 57.68 34.29 25.30 15.04 
29 18.20 53.02 31.52 23.26 13.83 
30 17.70 51.56 30.66 22.62 13.45 
31 14.80 43.11 25.63 18.91 11.25 
32 11.90 34.66 20.61 15.21 9.04 
33 9.00 26.22 15.59 11.50 6.84 
34 6.10 17.77 10.57 7.80 4.63 
35 3.20 9.32 5.54 4.09 2.43 
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60 
32.94 
18.30 
17.76 
17.53 
17.12 
16.31 
15.86 
14.32 
13.78 
13.55 
13.46 
13.42 
13.01 
12.88 
12.74 
12.70 
12.65 
12.47 
12.47 
12.38 
11.16 
10.98 
10.17 
10.08 
9.40 
9.31 
9.13 
8.95 
8.22 
8.00 
6.69 
5.38 
4.07 
2.76 
1.45 
CAJAM. 
CAJAM. 
CAJAM 
120 
19.58 
10.88 
10.56 
10.42 
10.18 
9.70 
9.43 
8.52 
8.19 
8.06 
8.01 
7.98 
7.74 
7.66 
7.58 
7.55 
7.52 
7.41 
7.41 
7.36 
6.64 
6.53 
6.04 
5.99 
5.59 
5.53 
5.43 
5.32 
4.89 
4.75 
3.98 
3.20 
2.42 
1.64 
0.86 
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TABLA4.3.5 
DATOS TRANSPUESTOS A LA ZONA DE ESTUDIO DE CARRETERA CON UNA ALTITUD MEDIA 
H= 330035 m 
INTENSIDADES MAXIMAS (mm/h): ZONA DE ESTUDIO (CUNETAS) 
AÑO P.Máx.24h. DURACION EN MINUTOS 5 10 15 30 60 120 
1 72.90 . 276.36 164.32 121.24 72.09 42.86 25.49 
2 40.50 153.53 91.29 67.35 40.05 23.81 14.16 
3 39.30 148.98 88.59 65.36 38.86 23.11 13.74 
4 38.80 147.09 87.46 64.53 38.37 22.81 13.56 
5 37.90 143.68 85.43 63.03 37.48 22.28 13.25 
6 36.10 136.85 81.37 60.04 35.70 21.23 12.62 
7 35.10 133.06 79.12 58.37 34.71 20.64 12.27 
8 31.70 120.17 71.45 52.72 31.35 18.64 11.08 
9 30.50 115.62 68.75 50.72 30.16 17.93 10.66 
10 30.00 113.73 67.62 49.89 29.67 17.64 10.49 
11 29.80 112.97 67.17 49.56 29.47 17.52 10.42 
12 29.70 112.59 66.95 49.39 29.37 17.46 10.38 
13 28.80 109.18 64.92 47.90 28.48 16.93 10.07 
14 28.50 108.04 64.24 47.40 28.18 16.76 9.96 
15 28.20 106.90 63.57 46.90 27.89 16.58 9.86 
16· 28.10 106.52 63.34 46.73 27.79 16.52 9.82 
17 28.00 106.15 63.11 46.57 27.69 16.46 9.79 
18 27.60 104.63 62.21 45.90 27.29 16.23 9.65 
19 27.60 104.63 62.21 45.90 27.29 16.23 9.65 
20 27.40 103.87 61.76 45.57 27.09 16.11 9.58 
21 24.70 93.64 55.68 41.08 24.42 14.52 8.64 
22 24.30 92.12 54.77 40.41 24.03 14.29 8.50 
23 22.50 85.30 50.72 37.42 22.25 13.23 7.87 
24 22.30 84.54 50.27 37.09 22.05 13.11 7.80 
25 20.80 78.85 46.89 34.59 20.57 12.23 7.27 
26 20.60 78.09 46.43 34.26 20.37 12.11 7.20 
27 20.20 76.58 45.53 33.59 19.97 11.88 7.06 
28 19.80 75.06 44.63 32.93 19.58 11.64 6.92 
29 18.20 68.99 41.02 30.27 18.00 10.70 6.36 
30 17.70 67.10 39.90 29.44 17.50 10.41 6.19 
31 14.80 56.11 33.36 24.61 14.63 8.70 5.17 
32 11.90 45.11 26.82 19.79 11.77 7.00 4.16 
33 9.00 34.12 20.29 14.97 8.90 5.29 3.15 
34 6.10 23.12 13.75 10.14 6.03 3.59 2.13 
35 3.20 12.13 7.21 5.32 3.16 1.88 1.12 
El estudio consistió en: Ajustar estos datos a distribuciones de valores extremos, haciendo uso del 
modelo Gumbel (ecuación 27, 28, 29,30, 31 y 32). En las siguientes tablas se muestran los modelamientos de 
intensidades para 5, 10, 30, 60 y 120 minutos de duración: 
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TABLA4.3.6 
MODELO GUMBEL PARA 5 MINUTOS 
Intensidades P(x<X) P(x<X) F(x<X) IP(x<X)· Traños m Ord. Dese. m/(N+1) 1-P(x>X) F(x<X)I 1/P(x) 
1 275.84 0.0278 0.9722 0.9958 0.0235 36.00 
2 153.24 0.0556 0.9444 0.8781 0.0663 18.00 
3 148.70 0.0833 0.9167 0.8629 0.0538 12.00 
4 146.81 0.1111 0.8889 0.8560 0.0329 9.00 
5 143.40 0.1389 0.8611 0.8428 0.0183 7.20 
6 136.59 0.1667 0.8333 0.8132 0.0202 6.00 
7 132.81 0.1944 0.8056 0.7946 0.0109 5.14 
8 119.95 0.2222 0.7778 0.7195 0.0583 4.50 
9 115.40 0.2500 0.7500 0.6882 0.0618 4.00 
10 113.51 0.2778 0.7222 0.6744 0.0479 3.60 
11 112.76 0.3056 0.6944 0.6687 0.0257 3.27 
12 112.38 0.3333 0.6667 0.6659 0.0008 3.00 
13 108.97 0.3611 0.6389 0.6394 0.0005 2.77 
14 107.84 0.3889 0.6111 0.6303 0.0191 2.57 
15 106.70 0.4167 0.5833 0.6210 0.0376 2.40 
16 106.32 0.4444 0.5556 0.6178 0.0623 2.25 
17 105.95 0.4722 0.5278 0.6147 0.0869 2.12 
18 104.43 0.5000 0.5000 0.6019 0.1019 2.00 
19 104.43 0.5278 0.4722 0.6019 0.1297 1.89 
20 103.68 0.5556 0.4444 0.5954 0.1510 1.80 
21 93.46 0.5833 0.4167 0.5018 0.0851 1.71 
22 91.95 0.6111 0.3889 0.4870 0.0982 1.64 
23 85.13 0.6389 0.3611 0.4189 0.0578 1.57 
24 84.38 0.6667 0.3333 0.4112 0.0779 1.50 
25 78.70 0.6944 0.3056 0.3530 0.0475 1.44 
26 77.95 0.7222 0.2778 0.3453 0.0675 1.38 
27 76.43 0.7500 0.2500 0.3298 0.0798 1.33 
28 74.92 0.7778 0.2222 0.3144 0.0921 1.29 
29 68.86 0.8056 0.1944 0.2540 0.0596 1.24 
30 66.97 0.8333 0.1667 0.2358 0.0692 1.20 
31 56.00 0.8611 0.1389 0.1405 0.0016 1.16 
32 45.03 0.8889 0.1111 0.0695 0.0416 1.13 
33 34.05 0.9167 0.0833 0.0267 0.0566 1.09 
34 23.08 0.9444 0.0556 0.0073 0.0483 1.06 
35 12.11 0.9722 0.0278 0.0013 0.0265 1.03 
MaxiP{x<X)-F{x<X)I 0.1510 
Promedio 100.8213 
Desv. Est. 45.9370 
a 0.0279 
b 80.1496 
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TABLA4.3.7 
MODELO GUMBEL PARA 10 MINUTOS 
m 
Intensidades P(x<X) P(x<X) F(x<X) IP(x<X)· Traños Ord. Dese. m/(N+1) 1-P(x>X) F(x<X)I 1/P(x) 
1 164.01 0.0278 0.9722 0.9958 0.0235 36.00 
2 91.12 0.0556 0.9444 0.8781 0.0663 18.00 
3 88.42 0.0833 0.9167 0.8629 0.0538 12.00 
4 87.29 0.1111 0.8889 0.8560 0.0329 9.00 
5 85.27 0.1389 0.8611 0.8428 0.0183 7.20 
6 81.22 0.1667 0.8333 0.8132 0.0202 6.00 
7 78.97 0.1944 0.8056 0.7946 0.0109 5.14 
8 71.32 0.2222 0.7778 0.7195 0.0583 4.50 
9 68.62 0.2500 0.7500 0.6882 0.0618 4.00 
10 67.50 0.2778 0.7222 0.6744 0.0479 3.60 
11 67.05 0.3056 0.6944 0.6687 0.0257 3.27 
12 66.82 0.3333 0.6667 0.6659 0.0008 3.00 
13 64.80 0.3611 0.6389 0.6394 0.0005 2.77 
14 64.12 0.3889 0.6111 0.6303 0.0191 2.57 
15 63.45 0.4167 0.5833 0.6210 0.0376 2.40 
16 63.22 0.4444 0.5556 0.6178 0.0623 2.25 
17 63.00 0.4722 0.5278 0.6147 0.0869 2.12 
18 62.10 0.5000 0.5000 0.6019 0.1019 2.00 
19 62.10 0.5278 0.4722 0.6019 0.1297 1.89 
20 61.65 0.5556 0.4444 0.5954 0.1510 1.80 
21 55.57 0.5833 0.4167 0.5018 0.0851 1.71 
22 54.67 0.6111 0.3889 0.4870 0.0982 1.64 
23 50.62 0.6389 0.3611 0.4189 0.0578 1.57 
24 50.17 0.6667 0.3333 0.4112 0.0779 1.50 
25 46.80 0.6944 0.3056 0.3530 0.0475 1.44 
26 46.35 0.7222 0.2778 0.3453 0.0675 1.38 
27 45.45 0.7500 0.2500 0.3298 0.0798 1.33 
28 44.55 0.7778 0.2222 0.3144 0.0921 1.29 
29 40.95 0.8056 0.1944 0.2540 0.0596 1.24 
30 39.82 0.8333 0.1667 0.2358 0.0692 1.20 
31 33.30 0.8611 0.1389 0.1405 0.0016 1.16 
32 26.77 0.8889 0.1111 0.0695 0.0416 1.13 
33 20.25 0.9167 0.0833 0.0267 0.0566 1.09 
34 13.72 0.9444 0.0556 0.0073 0.0483 1.06 
35 7.20 0.9722 0.0278 0.0013 0.0265 1.03 
MaxiP(x<X)-F(x<X)I 0.1510 
Promedio 59.9487 
Desv. Est. 27.3143 
a 0.0470 
b 47.6572 
Bacb. Ing. CIEZA VASQUEZ, Edgar. 
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TABLA4.3.8 
MODELO GUMBEL PARA 15 MINUTOS 
Intensidades P(x<X) P(x<X) F(x<X) IP(x<X)· Traños m Ord. Dese. m/(N+1) 1-P(x>X) F(x<X)I 1/P(x) 
1 121.01 0.0278 0.9722 0.9958 0.0235 36.00 
2 67.23 0.0556 0.9444 0.8781 0.0663 18.00 
3 65.23 0.0833 0.9167 0.8629 0.0538 12.00 
4 64.40 0.1111 0.8889 0.8560 0.0329 9.00 
5 62.91 0.1389 0.8611 0.8428 0.0183 7.20 
6 59.92 0.1667 0.8333 0.8132 0.0202 6.00 
7 58.26 0.1944 0.8056 0.7946 0.0109 5.14 
8 52.62 0.2222 0.7778 0.7195 0.0583 4.50 
9 50.63 0.2500 0.7500 0.6882 0.0618 4.00 
10 49.80 0.2778 0.7222 0.6744 0.0479 3.60 
11 49.47 0.3056 0.6944 0.6687 0.0257 3.27 
12 49.30 0.3333 0.6667 0.6659 0.0008 3.00 
13 47.81 0.3611 0.6389 0.6394 0.0005 2.77 
14 47.31 0.3889 0.6111 0.6303 0.0191 2.57 
15 46.81 0.4167 0.5833 0.6210 0.0376 2.40 
16 46.64 0.4444 0.5556 0.6178 0.0623 2.25 
17 46.48 0.4722 0.5278 0.6147 0.0869 2.12 
18 45.81 0.5000 0.5000 0.6019 0.1019 2.00 
19 45.81 0.5278 0.4722 0.6019 0.1297 1.89 
20 45.48 0.5556 0.4444 0.5954 0.1510 1.80 
21 41.00 0.5833 0.4167 0.5018 0.0851 1.71 
22 40.34 0.6111 0.3889 0.4870 0.0982 1.64 
23 37.35 0.6389 0.3611 0.4189 0.0578 1.57 
24 37.02 0.6667 0.3333 0.4112 0.0779 1.50 
25 34.53 0.6944 0.3056 0.3530 0.0475 1.44 
26 34.19 0.7222 0.2778 0.3453 0.0675 1.38 
27 33.53 0.7500 0.2500 0.3298 0.0798 1.33 
28 32.87 0.7778 0.2222 0.3144 0.0921 1.29 
29 30.21 0.8056 0.1944 0.2540 0.0596 1.24 
30 29.38 0.8333 0.1667 0.2358 0.0692 1.20 
31 24.57 0.8611 0.1389 0.1405 0.0016 1.16 
32 19.75 0.8889 0.1111 0.0695 0.0416 1.13 
33 14.94 0.9167 0.0833 0.0267 0.0566 1.09 
34 10.13 0.9444 0.0556 0.0073 0.0483 1.06 
35 5.31 0.9722 0.0278 0.0013 0.0265 1.03 
MaxiP(x<X)-F(x<X)I 0.1510 
Promedio 44.2294 
Desv. Est. 20.1522 
a 0.0636 
b 35.1609 
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TABLA4.3.9 
MODELO GUMBEL PARA 30 MINUTOS 
m 
Intensidades P(x<X) P(x<X) F(x<X) IP(x<X)· Traños Ord. Dese. mi(N+1) 1-P(x>X) F(x<X)l 1/P(x) 
1 71.95 0.0278 0.9722 0.9958 0.0235 36.00 
2 39.97 0.0556 0.9444 0.8781 0.0663 18.00 
3 38.79 0.0833 0.9167 0.8629 0.0538 12.00 
4 38.30 0.1111 0.8889 0.8560 0.0329 9.00 
5 37.41 0.1389 0.8611 0.8428 0.0183 7.20 
6 35.63 0.1667 0.8333 0.8132 0.0202 6.00 
7 34.64 0.1944 0.8056 0.7946 0.0109 5.14 
8 31.29 0.2222 0.7778 0.7195 0.0583 4.50 
9 30.10 0.2500 0.7500 0.6882 0.0618 4.00 
10 29.61 0.2778 0.7222 0.6744 0.0479 3.60 
11 29.41 0.3056 0.6944 0.6687 0.0257 3.27 
12 29.31 0.3333 0.6667 0.6659 0.0008 3.00 
13 28.43 0.3611 0.6389 0.6394 0.0005 2.77 
14 28.13 0.3889 0.6111 0.6303 0.0191 2.57 
15 27.83 0.4167 0.5833 0.6210 0.0376 2.40 
16 27.73 0.4444 0.5556 0.6178 0.0623 2.25 
17 27.64 0.4722 0.5278 0.6147 0.0869 2.12 
18 27.24 0.5000 0.5000 0.6019 0.1019 2.00 
19 27.24 0.5278 0.4722 0.6019 0.1297 1.89 
20 27.04 0.5556 0.4444 0.5954 0.1510 1.80 
21 24.38 0.5833 0.4167 0.5018 0.0851 1.71 
22 23.98 0.6111 0.3889 0.4870 0.0982 1.64 
23 22.21 0.6389 0.3611 0.4189 0.0578 1.57 
24 22.01 0.6667 0.3333 0.4112 0.0779 1.50 
25 20.53 0.6944 0.3056 0.3530 0.0475 1.44 
26 20.33 0.7222 0.2778 0.3453 0.0675 1.38 
27 19.94 0.7500 0.2500 0.3298 0.0798 1.33 
28 19.54 0.7778 0.2222 0.3144 0.0921 1.29 
29 17.96 0.8056 0.1944 0.2540 0.0596 1.24 
30 17.47 0.8333 0.1667 0.2358 0.0692 1.20 
31 14.61 0.8611 0.1389 0.1405 0.0016 1.16 
32 11.75 0.8889 0.1111 0.0695 0.0416 1.13 
33 8.88 0.9167 0.0833 0.0267 0.0566 1.09 
34 6.02 0.9444 0.0556 0.0073 0.0483 1.06 
35 3.16 0.9722 0.0278 0.0013 0.0265 1.03 
MaxiP(x<X)-F(x<X)I 0.1510 
Promedio 26.2990 
Desv.Est. 11.9825 
a 0.1070 
b 20.9068 
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TABLA 4.3.10 
MODELO GUMBEL PARA 60 MINUTOS 
Intensidades P(x<X) P(x<X) IP(x<X)· Tr m F(x<X) años Ord. Dese. 
m/(N+1) 1·P(x>X) F(x<X)I 1/P(x) 
1 42.78 0.0278 0.9722 0.9958 0.0235 36.00 
2 23.77 0.0556 0.9444 0.8781 0.0663 18.00 
3 23.06 0.0833 0.9167 0.8629 0.0538 12.00 
4 22.77 0.1111 0.8889 0.8560 0.0329 9.00 
5 22.24 0.1389 0.8611 0.8428 0.0183 7.20 
6 21.19 0.1667 0.8333 0.8132 0.0202 6.00 
7 20.60 0.1944 0.8056 0.7946 0.0109 5.14 
8 18.60 0.2222 0.7778 0.7195 0.0583 4.50 
9 17.90 0.2500 0.7500 0.6882 0.0618 4.00 
10 17.61 0.2778 0.7222 0.6744 0.0479 3.60 
11 17.49 0.3056 0.6944 0.6687 0.0257 3.27 
12 17.43 0.3333 0.6667 0.6659 0.0008 3.00 
13 16.90 0.3611 0.6389 0.6394 0.0005 2.77 
14 16.73 0.3889 0.6111 0.6303 0.0191 2.57 
15 16.55 0.4167 0.5833 0.6210 0.0376 2.40 
16 16.49 0.4444 0.5556 0.6178 0.0623 2.25 
17 16.43 0.4722 0.5278 0.6147 0.0869 2.12 
18 16.20 0.5000 0.5000 0.6019 0.1019 2.00 
19 16.20 0.5278 0.4722 0.6019 0.1297 1.89 
20 16.08 0.5556 0.4444 0.5954 0.1510 1.80 
21 14.50 0.5833 0.4167 0.5018 0.0851 1.71 
22 14.26 0.6111 0.3889 0.4870 0.0982 1.64 
23 13.20 0.6389 0.3611 0.4189 0.0578 1.57 
24 13.09 0.6667 0.3333 0.4112 0.0779 1.50 
25 12.21 0.6944 0.3056 0.3530 0.0475 1.44 
26 12.09 0.7222 0.2778 0.3453 0.0675 1.38 
27 11.85 0.7500 0.2500 0.3298 0.0798 1.33 
28 11.62 0.7778 0.2222 0.3144 0.0921 1.29 
29 10.68 0.8056 0.1944 0.2540 0.0596 1.24 
30 10.39 0.8333 0.1667 0.2358 0.0692 1.20 
31 8.69 0.8611 0.1389 0.1405 0.0016 1.16 
32 6.98 0.8889 0.1111 0.0695 0.0416 1.13 
33 5.28 0.9167 0.0833 0.0267 0.0566 1.09 
34 3.58 0.9444 0.0556 0.0073 0.0483 1.06 
35 1.88 0.9722 0.0278 0.0013 0.0265 1.03 
MaxiP(x<X)-F(x<X)I 0.1510 
Pro medro 15.6375 
Desv. Est. 7.1249 
a 0.1800 
b 12.4313 
Bacb. Jog. CJEZA V ASQUEZ, Edgar. 
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TABLA4.3.11 
MODELO GUMBEL PARA 120 MINUTOS 
m Intensidades Ord. Dese. P(x<X) P(x<X) F(x<X) IP(x<X)· Traños 
m/{N+1) 1·P(x>X) F(x<X)I 1/P(x) 
1 25.44 0.0278 0.9722 0.9958 0.0235 36.00 
2 14.13 0.0556 0.9444 0.8781 0.0663 18.00 
3 13.71 0.0833 0.9167 0.8629 0.0538 12.00 
4 13.54 0.1111 0.8889 0.8560 0.0329 9.00 
5 13.23 0.1389 0.8611 0.8428 0.0183 7.20 
6 12.60 0.1667 0.8333 0.8132 0.0202 6.00 
7 12.25 0.1944 0.8056 0.7946 0.0109 5.14 
8 11.06 0.2222 0.7778 0.7195 0.0583 4.50 
9 10.64 0.2500 0.7500 0.6882 0.0618 4.00 
10 10.47 0.2778 0.7222 0.6744 0.0479 3.60 
11 10.40 0.3056 0.6944 0.6687 0.0257 3.27 
12 10.36 0.3333 0.6667 0.6659 0.0008 3.00 
13 10.05 0.3611 0.6389 0.6394 0.0005 2.77 
14 9.95 0.3889 0.6111 0.6303 0.0191 2.57 
15 9.84 0.4167 0.5833 0.6210 0.0376 2.40 
16 9.81 0.4444 0.5556 0.6178 0.0623 2.25 
17 9.77 0.4722 0.5278 0.6147 0.0869 2.12 
18 9.63 0.5000 0.5000 0.6019 0.1019 2.00 
19 9.63 0.5278 0.4722 0.6019 0.1297 1.89 
20 9.56 0.5556 0.4444 0.5954 0.1510 1.80 
21 8.62 0.5833 0.4167 0.5018 0.0851 1.71 
22 8.48 0.6111 0.3889 0.4870 0.0982 1.64 
23 7.85 0.6389 0.3611 0.4189 0.0578 1.57 
24 7.78 0.6667 0.3333 0.4112 0.0779 1.50 
25 7.26 0.6944 0.3056 0.3530 0.0475 1.44 
26 7.19 0.7222 0.2778 0.3453 0.0675 1.38 
27 7.05 0.7500 0.2500 0.3298 0.0798 1.33 
28 6.91 0.7778 0.2222 0.3144 0.0921 1.29 
29 6.35 0.8056 0.1944 0.2540 0.0596 1.24 
30 6.18 0.8333 0.1667 0.2358 0.0692 1.20 
31 5.16 0.8611 0.1389 0.1405 0.0016 1.16 
32 4.15 0.8889 0.1111 0.0695 0.0416 1.13 
33 3.14 0.9167 0.0833 0.0267 0.0566 1.09 
34 2.13 0.9444 0.0556 0.0073 0.0483 1.06 
35 1.12 0.9722 0.0278 0.0013 0.0265 1.03 
MaxiP(x<X)-F(x<X}i 0.1510 
Promedio 9.2981 
Desv. 
Est. 4.2365 
a 0.3027 
b 7.3917 
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Posteriormente se comparó las diferencias existentes entre la probabilidad empírica de los 
datos de la muestra y la probabilidad teórica, tomando el valor máximo del valor absoluto, de la 
diferencia entre el valor observado y el valor de la recta teórica del modelo, es decir: Amáx= 
máx 1 F(x) - p(x) 1 
Donde: 
A = Es el estadístico de Smimov Kolmogorov, cuyo valor es igual a la diferencia máxima 
existente entre la probabilidad ajustada y la probabilidad empírica. 
F(x) = Probabilidad de la distribución de ajuste. 
P(x) = Probabilidad de datos no agrupados, denominados también frecuencia acumulada. 
En la Tabla 4.3.12 se muestran los valores críticos estadísticos, del cual usaremos un nivel de 
significación deiS% (nivel de significación recomendado para estudios hidrológicos), y para un 
Obteniendo un tamaño de muestra igual a 35 (datos hidrológicos desde 1975 al 2009) Do= 
0.2300 
TABLA4.3.12 
Valores críticos de Do del estadístico Smirnov • Kolmogorov, para varios 
valores de N y valores de significación 
TAMAÑO NIVEL DE SIGNIFICACIÓN MUESTRAL 
N 0.20 0.10 0.05 0.01 
5 0.45 0.51 0.56 0.67 
10 0.32 0.37 0.41 0.49 
15 0.27 0.30 0.34 0.40 
20 0.23 0.26 0.29 0.36 
25 0.21 0.24 0.27 0.32 
30 0.19 0.22 0.24 0.29 
35 0.18 0.20 0.23 0.27 
40 0.17 0.19 0.21 0.25 
45 0.16 0.18 0.20 0.24 
50 0.15 0.17 0.19 0.23 
1.07 1.22 1.36 1.63 N> 50 
.JN ..JN ..JN ..JN 
FUENTE: H1drolog1a Estadística, Máx1mo V1llón B. Pag. 108 
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En la Tabla 4.3.13 se muestra el criterio de decisión tomado, considerando que si el Máx IP(x<X)-
F(x<X)I < Do, entonces el ajuste es bueno al nivel de significación seleccionado. 
TABLA4.3.13 
PRUEBA DE BONDAD DE AJUSTE PARA 5,10,15,30,60 y 120 MINUTOS 
Si: N= 35 
Periodo Valor Crítico Criterio de Estadístico Do de Duración 
(min) Para a= Smimov-Kolmogorov 0,05 Decisión 
5 0.1510 0.2300 O. K. 
10 0.1510 0.2300 O. K. 
15 0.1510 0.2300 O. K. 
30 0.1510 0.2300 O. K. 
60 0.1510 0.2300 O. K. 
120 0.1510 0.2300 O. K. 
Luego calculamos las Intensidades máximas para diferentes periodos de retomo, vida útil y 
riesgo de falla, haciendo uso de la ecuación de predicción del modelo. (Ver Tabla 4.3.14) 
TABLA4.3.14 
MODELAMIENTO DE INTENSIDADES EN FUNCIÓN DE "N" y "J" 
ESTACION ZONA DE ESTUDIO 
PARÁMETROS 5MIN 10 MIN 15MIN 30MIN 60MIN 120 MIN 
Promedio 100.82 59.95 44.23 26.30 15.64 9.30 
Desv. Est. 45.94 27.31 20.15 11.98 7.12 2.95 
a 0.03 0.05 0.06 0.11 0.18 0.44 
b 80.15 47.66 35.16 20.91 12.43 7.97 
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TABLA4.3.15 
CÁLCULO DE INTENSIDADES 
VIDA ÚTIL RIESGO TIEMPO X= J3- ~ xLnx[ -Lnx(l- ;r)] 
AÑOS DE FALLA DE INTENSIDADES J(%) RETORNO 
"Nn J(%) Tr(AÑOS) SMIN 10MIN 15MIN 30MIN 60MIN 120MIN 
10 47.96 218.40 129.86 95.81 56.97 33.87 16.84 
20 22.91 191.52 113.88 84.02 49.96 29.71 15.12 
5 30 14.52 174.72 103.89 76.65 45.58 27.10 14.04 40 10.30 161.86 96.24 71.01 42.22 25.10 13.21 
50 7.73 150.92 89.74 66.21 39.37 23.41 12.51 
60 5.97 140.93 83.80 61.82 36.76 21.86 11.87 
10 95.41 243.23 144.62 106.70 63.45 37.72 18.43 
20 45.32 216.35 128.64 94.91 56.43 33.56 16.71 
10 30 28.54 199.55 118.65 87.54 52.05 30.95 15.63 40 20.08 186.68 111.00 81.90 48.70 28.95 14.81 
50 14.93 175.75 104.50 77.10 45.84 27.26 14.10 
60 11.42 165.76 98.56 72.72 43.24 25.71 13.46 
10 190.32 268.06 159.39 117.59 69.92 41.58 20.03 
20 90.13 241.18 143.40 105.80 62.91 37.41 18.30 
20 30 56.57 224.38 133.42 98.43 58.53 34.80 17.22 40 39.65 211.51 125.77 92.79 55.17 32.81 16.40 
50 29.36 200.58 119.27 87.99 52.32 31.11 15.70 
60 22.33 190.58 113.32 83.61 49.71 29.56 15.06 
Para el cálculo de las Intensidades máximas de las diferentes estructuras hidráulicas se ha generado 
una curva modelada de intensidades - duración - frecuencia según el registro histórico de la Estación 
Weberbauer para diferentes periodos de retomo, vida útil y riesgo de falla para 5, 10, 15, 30, 60 y 120 mín. 
TABLA4.3.16 
MODELAMIENTO DE INTENSIDADES 
MODELAMIENTO DE INTENSIDADES PARA UNA CARRETERA EN FUNCIÓN DE LA VIDA ÚTIL Y 
TIEMPO DE RETORNO 
TIEMPO 
OBRA DE VIDA ÚTIL DE SMIN 10MIN 15MIN 30MIN 60MIN 120 MIN ARTE (años) RETORNO 
(años) 
Cunetas 5 7.73 150.92 89.74 66.21 39.37 23.41 12.51 
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Para el uso de la gráfica 4.3.1 se calculó previamente el tiempo de concentración mediante la ecuación 
23. 
Con el valor obtenido entramos por el eje de las abscisas y de allí a la curva de dicha estructura hidráulica, 
para luego salir por el eje de las ordenadas con el dato de la Intensidad Máxima en mm/hr. 
TABLA 4.3.17 
TIEMPO DE CONCENTRACIÓN PARA LA MICROCUENCA q-01 (CUNETAS) 
MICROCUENCA COTAS (m. s. n. m.) Li Li Si (Li2/Si)1t2 S Cn Ho Hf (m) (Km) (Km) 
3177.00 3200.00 89.92 0.090 0.256 0.178 
3200.00 3250.00 87.63 0.088 0.571 0.116 
3250.00 3300.00 109.14 0.109 0.458 0.161 
q-01 3300.00 3350.00 133.35 0.133 0.375 0.218 0.415 
3350.00 3400.00 112.12 0.112 0.446 0.168 
3400.00 3450.00 85.04 0.085 0.588 0.111 
3450.00 3500.00 128.85 0.129 0.388 0.207 
qn = Area de la m1crcuenca correspondiente a la cuneta "n" 
180.00 
160.00 
140.00 
;g 120.00 
E 
.§. 100.00 
UJ 80.00 w 
e 
<( 60.00 e 
ii) 40.00 z 
w 
... 20.00 
z 
0.00 
GRAFICO 4.3.1 
CURVA MODELADA PARA LA CARRETERA 
CURVAS MODELADAS: INTENSIDAD-DURACIÓN-FRECUENCIA 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 
TIEMPO DE CONCENTRACIÓN (min) 
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TABLA4.3.18 
COEFICIENTES DE ESCORRENT(A PARA SER USADOS EN EL MÉTODO RACIONAL 
Características de la Periodo de retorno (años) 
superficie 2 5 7.73 10 25 50 100 500 
Areas desarrolladas 
Asfáltico 0.73 0.77 0.79 0.81 0.86 0.90 0.95 1.00 
Concreto 1 techo 0.75 0.80 0.82 0.83 0.88 0.92 0.97 1.00 
Zonas verdes üardines, parques, etc.) 
Condición pobre (Cubierta de pasto menor del 50% del área) 
Plano, O· 2% 0.32 0.34 0.36 0.37 0.40 0.44 0.47 0.58 
Promedio, 2 • 7% 0.37 0.40 0.42 0.43 0.46 0.49 0.53 0.61 
Pendiente superior a 7% 0.40 0.43 0.44 0.45 0.49 0.52 0.55 0.62 
Condición promedio (Cubierta de pasto del 50% al 75% del área) 
Plano, O· 2% 0.25 0.28 0.29 0.30 0.34 0.37 0.41 0.53 
Promedio, 2 • 7% 0.33 0.36 0.37 0.38 0.42 0.45 0.49 0.58 
Pendiente superior a 7% 0.37 0.40 0.41 0.42 0.46 0.49 0.53 0.60 
Condición buena (Cubierta de pasto mayor del 75% del área} 
Plano, O· 2% 0.21 0.23 0.24 0.25 0.29 0.32 0.36 0.49 
Promedio, 2 • 7% 0.29 0.32 0.34 0.35 0.39 0.42 0.46 0.56 
Pendiente superior a 7% 0.34 0.37 0.39 0.40 0.44 0.47 0.51 0.58 
Areas no desarroladas 
Area de cultivo 
Plano, O· 2% 0.31 0.34 0.35 0.36 0.40 0.43 0.47 0.57 
Promedio, 2 • 7% 0.35 0.38 0.40 0.41 0.44 0.48 0.51 0.60 
Pendiente superior a 7% 0.39 0.42 0.43 0.44 0.48 0.51 0.54 0.61 
Pastizales 
Plano, O· 2% 0.25 0.28 0.29 0.30 0.34 0.37 0.41 0.53 
Promedio, 2 • 7% 0.33 0.36 0.37 0.38 0.42 0.45 0.49 0.58 
Pendiente superior a 7% 0.37 0.40 0.41 0.42 0.46 0.49 0.53 0.60 
Bosques 
Plano, O· 2% 0.22 0.25 0.27 0.28 0.31 0.35 0.39 0.48 
Promedio, 2 • 7% 0.31 0.34 0.35 0.36 0.40 0.43 0.47 0.56 
Pendiente superior a 7% 0.35 0.39 0.40 0.41 0.45 0.48 0.52 0.58 
Para determinar el caudal de diseño (Ver Tabla 4.3.19), se aplicó la ecuación 33 del método racional, teniendo 
en cuenta la Tabla 4.3.18 para determinar el coeficiente de escorrentía. 
TABLA 4.3.19 
CÁLCULO DE CAUDAL DE APORTE DE LA MICROCUENCA q-01 (CUNETAS) 
AREA Coef. 
MICR. PROGRESIVAS TRI B. Te lmáx Escor. Qn 
q·n DE J A {Ha) (min) (mm/h) e (m3Js) 
q-01 5+000 1 5+180 8.315 17.029 59.64 0.43 0.594 
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• CÁLCULO PARA EL DISEÑO DE ALCANTARILLAS 
~ MICROCUENCA (Q-01 ): 
TABLA 4.3.20 
ALTITUD MEDIA ALCANTARILLA 
MICROCUENCA COTAS COTA AREA AREA Hi*Ai ALTITUD 
(m. s. n. m.) PROMEDIO PARCIAL PARCIAL MEDIA 
Cn Ho Hf Hi (m) Ai (m2) Ai (Ha) (m*Ha) H (m) 
3188.84 3200.00 3194.42 4240.640 0.424 1354.639 
3200.00 3250.00 3225.00 8241.490 0.824 2657.881 
3250.00 3300.00 3275.00 16455.590 1.646 5389.206 
3300.00 3350.00 3325.00 19233.280 1.923 6395.066 
3350.00 3400.00 3375.00 40557.490 4.056 13688.153 3528.085 Q-01 
3400.00 3450.00 3425.00 46321.260 4.632 15865.032 
3450.00 3500.00 3475.00 57908.520 5.791 20123.211 
3500.00 3550.00 3525.00 57081.930 5.708 20121.380 
3550.00 3600.00 3575.00 316361.450 31.636 113099.218 
3600.00 3650.00 3625.00 117376.540 11.738 42548.996 
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TABLA 4.3.21 
DATOS TRANSPUESTOS A LA ZONA DE ESTUDIO DE CARRETERA CON UNA ALTITUD MEDIA 
H = 3528.09 m 
INTENSIDADES MAXIMAS (mm/h): ZONA DE ESTUDIO (CUNETAS) 
AÑO P.Máx.24h. DURACION EN MINUTOS 5 10 15 30 60 120 
1 72.90 295.43 175.66 129.60 77.06 45.82 27.25 
2 40.50 164.13 97.59 72.00 42.81 25.46 15.14 
3 39.30 159.26 94.70 69.87 41.54 24.70 14.69 
4 38.80 157.24 93.49 68.98 41.01 24.39 14.50 
5 37.90 153.59 91.32 67.38 40.06 23.82 14.16 
6 36.10 146.30 86.99 64.18 38.16 22.69 13.49 
7 35.10 142.24 84.58 62.40 37.10 22.06 13.12 
8 31.70 128.46 76.39 56.36 33.51 19.92 11.85 
9 30.50 123.60 73.49 54.22 32.24 19.17 11.40 
10 30.00 121.57 72.29 53.33 31.71 18.86 11.21 
11 29.80 120.76 71.81 52.98 31.50 18.73 11.14 
12 29.70 120.36 71.57 52.80 31.40 18.67 11.10 
13 28.80 116.71 69.40 51.20 30.44 18.10 10.76 
14 28.50 115.50 68.67 50.67 30.13 17.91 10.65 
15 28.20 114.28 67.95 50.13 29.81 17.72 10.54 
16 28.10 113.88 67.71 49.96 29.70 17.66 10.50 
17 28.00 113.47 67.47 49.78 29.60 17.60 10.46 
18 27.60 111.85 66.51 49.07 29.18 17.35 10.32 
19 27.60 111.85 66.51 49.07 29.18 17.35 10.32 
20 27.40 111.04 66.02 48.71 28.96 17.22 10.24 
21 24.70 100.10 59.52 43.91 26.11 15.53 9.23 
22 24.30 98.48 58.55 43.20 25.69 15.27 9.08 
23 22.50 91.18 54.22 40.00 23.78 14.14 8.41 
24 22.30 90.37 53.73 39.64 23.57 14.02 8.33 
25 20.80 84.29 50.12 36.98 21.99 13.07 7.77 
26 20.60 83.48 49.64 36.62 21.78 12.95 7.70 
27 20.20 81.86 48.67 35.91 21.35 12.70 7.55 
28 19.80 80.24 47.71 35.20 20.93 12.45 7.40 
29 18.20 73.76 43.86 32.36 19.24 11.44 6.80 
30 17.70 71.73 42.65 31.47 18.71 11.13 6.62 
31 14.80 59.98 35.66 26.31 15.64 9.30 5.53 
32 11.90 48.22 28.67 21.16 12.58 7.48 4.45 
33 9.00 36.47 21.69 16.00 9.51 5.66 3.36 
34 6.10 24.72 14.70 10.84 6.45 3.83 2.28 
35 3.20 12.97 7.71 5.69 3.38 2.01 1.20 
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TABLA 4.3.22 
MODELO GUMBEL PARA 5 MINUTOS 
m 
Intensidades P(x<X) P(x<X) F(x<X) IP(x<X)· Traños Ord. Dese. m/(N+1) 1·P(x>X) F(x<X)I 1/P(x) 
1 295.43 0.0278 0.9722 0.9958 0.0235 36.00 
2 164.13 0.0556 0.9444 0.8781 0.0663 18.00 
3 159.26 0.0833 0.9167 0.8629 0.0538 12.00 
4 157.24 0.1111 0.8889 0.8560 0.0329 9.00 
5 153.59 0.1389 0.8611 0.8428 0.0183 7.20 
6 146.30 0.1667 0.8333 0.8132 0.0202 6.00 
7 142.24 0.1944 0.8056 0.7946 0.0109 5.14 
8 128.46 0.2222 0.7778 0.7195 0.0583 4.50 
9 123.60 0.2500 0.7500 0.6882 0.0618 4.00 
10 121.57 0.2778 0.7222 0.6744 0.0479 3.60 
11 120.76 0.3056 0.6944 0.6687 0.0257 3.27 
12 120.36 0.3333 0.6667 0.6659 0.0008 3.00 
13 116.71 0.3611 0.6389 0.6394 0.0005 2.77 
14 115.50 0.3889 0.6111 0.6303 0.0191 2.57 
15 114.28 0.4167 0.5833 0.6210 0.0376 2.40 
16 113.88 0.4444 0.5556 0.6178 0.0623 2.25 
17 113.47 0.4722 0.5278 0.6147 0.0869 2.12 
18 111.85 0.5000 0.5000 0.6019 0.1019 2.00 
19 111.85 0.5278 0.4722 0.6019 0.1297 1.89 
20 111.04 0.5556 0.4444 0.5954 0.1510 1.80 
21 100.10 0.5833 0.4167 0.5018 0.0851 1.71 
22 98.48 0.6111 0.3889 0.4870 0.0982 1.64 
23 91.18 0.6389 0.3611 0.4189 0.0578 1.57 
24 90.37 0.6667 0.3333 0.4112 0.0779 1.50 
25 84.29 0.6944 0.3056 0.3530 0.0475 1.44 
26 83.48 0.7222 0.2778 0.3453 0.0675 1.38 
27 81.86 0.7500 0.2500 0.3298 0.0798 1.33 
28 80.24 0.7778 0.2222 0.3144 0.0921 1.29 
29 73.76 0.8056 0.1944 0.2540 0.0596 1.24 
30 71.73 0.8333 0.1667 0.2358 0.0692 1.20 
31 59.98 0.8611 0.1389 0.1405 0.0016 1.16 
32 48.22 0.8889 0.1111 0.0695 0.0416 1.13 
33 36.47 0.9167 0.0833 0.0267 0.0566 1.09 
34 24.72 0.9444 0.0556 0.0073 0.0483 1.06 
35 12.97 0.9722 0.0278 0.0013 0.0265 1.03 
MaxiP(x<X)-F(x<X)I 0.1510 
Promedio 107.9817 
Desv. Est. 49.1995 
a 0.0261 
b 85.8420 
Bacb. Ing. CIEZA V ASQUEZ, Edgar. 
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TABLA 4.3.23 
MODELO GUMBEL PARA 10 MINUTOS 
m 
Intensidades P(x<X) P(x<X) F(x<X) IP(x<X)· Traños Ord. Dese. mi(N+1) 1-P(x>X) F(x<X)I 1/P(x) 
1 175.66 0.0278 0.9722 0.9958 0.0235 36.00 
2 97.59 0.0556 0.9444 0.8781 0.0663 18.00 
3 94.70 0.0833 0.9167 0.8629 0.0538 12.00 
4 93.49 0.1111 0.8889 0.8560 0.0329 9.00 
5 91.32 0.1389 0.8611 0.8428 0.0183 7.20 
6 86.99 0.1667 0.8333 0.8132 0.0202 6.00 
7 84.58 0.1944 0.8056 0.7946 0.0109 5.14 
8 76.39 0.2222 0.7778 0.7195 0.0583 4.50 
9 73.49 0.2500 0.7500 0.6882 0.0618 4.00 
10 72.29 0.2778 0.7222 0.6744 0.0479 3.60 
11 71.81 0.3056 0.6944 0.6687 0.0257 3.27 
12 71.57 0.3333 0.6667 0.6659 0.0008 3.00 
13 69.40 0.3611 0.6389 0.6394 0.0005 2.77 
14 68.67 0.3889 0.6111 0.6303 0.0191 2.57 
15 67.95 0.4167 0.5833 0.6210 0.0376 2.40 
16 67.71 0.4444 0.5556 0.6178 0.0623 2.25 
17 67.47 0.4722 0.5278 0.6147 0.0869 2.12 
18 66.51 0.5000 0.5000 0.6019 0.1019 2.00 
19 66.51 0.5278 0.4722 0.6019 0.1297 1.89 
20 66.02 0.5556 0.4444 0.5954 0.1510 1.80 
21 59.52 0.5833 0.4167 0.5018 0.0851 1.71 
22 58.55 0.6111 0.3889 0.4870 0.0982 1.64 
23 54.22 0.6389 0.3611 0.4189 0.0578 1.57 
24 53.73 0.6667 0.3333 0.4112 0.0779 1.50 
25 50.12 0.6944 0.3056 0.3530 0.0475 1.44 
26 49.64 0.7222 0.2778 0.3453 0.0675 1.38 
27 48.67 0.7500 0.2500 0.3298 0.0798 1.33 
28 47.71 0.7778 0.2222 0.3144 0.0921 1.29 
29 43.86 0.8056 0.1944 0.2540 0.0596 1.24 
30 42.65 0.8333 0.1667 0.2358 0.0692 1.20 
31 35.66 0.8611 0.1389 0.1405 0.0016 1.16 
32 28.67 0.8889 0.1111 0.0695 0.0416 1.13 
33 21.69 0.9167 0.0833 0.0267 0.0566 1.09 
34 14.70 0.9444 0.0556 0.0073 0.0483 1.06 
35 7.71 0.9722 0.0278 0.0013 0.0265 1.03 
MaxiP{x<X)-F(x<X)I 0.1510 
Promedio 64.2063 
Desv. Est. 29.2542 
a 0.0438 
b 51.0419 
Baeb. Ing. CIEZA V ASQUEZ, Edgar. 
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TABLA 4.3.24 
MODELO GUMBEL PARA 15 MINUTOS 
Intensidades P(x<X) P(x<X) F(x<X) IP(x<X)· Traños m Ord. Dese. m/(N+1) 1-P(x>X) F(x<X)I 1/P(x) 
1 129.60 0.0278 0.9722 0.9958 0.0235 36.00 
2 72.00 0.0556 0.9444 0.8781 0.0663 18.00 
3 69.87 0.0833 0.9167 0.8629 0.0538 12.00 
4 68.98 0.1111 0.8889 0.8560 0.0329 9.00 
5 67.38 0.1389 0.8611 0.8428 0.0183 7.20 
6 64.18 0.1667 0.8333 0.8132 0.0202 6.00 
7 62.40 0.1944 0.8056 0.7946 0.0109 5.14 
8 56.36 0.2222 0.7778 0.7195 0.0583 4.50 
9 54.22 0.2500 0.7500 0.6882 0.0618 4.00 
10 53.33 0.2778 0.7222 0.6744 0.0479 3.60 
11 52.98 0.3056 0.6944 0.6687 0.0257 3.27 
12 52.80 0.3333 0.6667 0.6659 0.0008 3.00 
13 51.20 0.3611 0.6389 0.6394 0.0005 2.77 
14 50.67 0.3889 0.6111 0.6303 0.0191 2.57 
15 50.13 0.4167 0.5833 0.6210 0.0376 2.40 
16 49.96 0.4444 0.5556 0.6178 0.0623 2.25 
17 49.78 0.4722 0.5278 0.6147 0.0869 2.12 
18 49.07 0.5000 0.5000 0.6019 0.1019 2.00 
19 49.07 0.5278 0.4722 0.6019 0.1297 1.89 
20 48.71 0.5556 0.4444 0.5954 0.1510 1.80 
21 43.91 0.5833 0.4167 0.5018 0.0851 1.71 
22 43.20 0.6111 0.3889 0.4870 0.0982 1.64 
23 40.00 0.6389 0.3611 0.4189 0.0578 1.57 
24 39.64 0.6667 0.3333 0.4112 0.0779 1.50 
25 36.98 0.6944 0.3056 0.3530 0.0475 1.44 
26 36.62 0.7222 0.2778 0.3453 0.0675 1.38 
27 35.91 0.7500 0.2500 0.3298 0.0798 1.33 
28 35.20 0.7778 0.2222 0.3144 0.0921 1.29 
29 32.36 0.8056 0.1944 0.2540 0.0596 1.24 
30 31.47 0.8333 0.1667 0.2358 0.0692 1.20 
31 26.31 0.8611 0.1389 0.1405 0.0016 1.16 
32 21.16 0.8889 0.1111 0.0695 0.0416 1.13 
33 16.00 0.9167 0.0833 0.0267 0.0566 1.09 
34 10.84 0.9444 0.0556 0.0073 0.0483 1.06 
35 5.69 0.9722 0.0278 0.0013 0.0265 1.03 
MaxiP{x<X)-F(x<X)I 0.1510 
Promedio 47.3707 
Desv. Est. 21.5834 
a 0.0594 
b 37.6581 
Bach. Ing. CIEZA VASQUEZ, Edgar. 
173 
~~~ UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA -
--;:•• "~"~ FACULTAD DE INGENIERÍA 
! ¡\ ESCUElA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIEIÚA CIVIL 
: '.) ' "ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO TECNICO DE APERTURA DE LA TOCHA CARROZARLE CASERIO 
',, , ,;- NÚMERO OCHO-CAPULIPAMPA-CRUCE LA CRUZ DE YUMAGUAL ALTO TRAMO 11 (DISTRITO DE SAN JUAN)" 
TABLA 4.3.25 
MODELO GUMBEL PARA 30 MINUTOS 
m 
Intensidades P(x<X) P{x<X) F(x<X) IP(x<X)· Traños Ord. Dese. m/(N+1) 1·P(x>X) F(x<X)I 1/P(x) 
1 77.06 0.0278 0.9722 0.9958 0.0235 36.00 
2 42.81 0.0556 0.9444 0.8781 0.0663 18.00 
3 41.54 0.0833 0.9167 0.8629 0.0538 12.00 
4 41.01 0.1111 0.8889 0.8560 0.0329 9.00 
5 40.06 0.1389 0.8611 0.8428 0.0183 7.20 
6 38.16 0.1667 0.8333 0.8132 0.0202 6.00 
7 37.10 0.1944 0.8056 0.7946 0.0109 5.14 
8 33.51 0.2222 0.7778 0.7195 0.0583 4.50 
9 32.24 0.2500 0.7500 0.6882 0.0618 4.00 
10 31.71 0.2778 0.7222 0.6744 0.0479 3.60 
11 31.50 0.3056 0.6944 0.6687 0.0257 3.27 
12 31.40 0.3333 0.6667 0.6659 0.0008 3.00 
13 30.44 0.3611 0.6389 0.6394 0.0005 2.77 
14 30.13 0.3889 0.6111 0.6303 0.0191 2.57 
15 29.81 0.4167 0.5833 0.6210 0.0376 2.40 
16 29.70 0.4444 0.5556 0.6178 0.0623 2.25 
17 29.60 0.4722 0.5278 0.6147 0.0869 2.12 
18 29.18 0.5000 0.5000 0.6019 0.1019 2.00 
19 29.18 0.5278 0.4722 0.6019 0.1297 1.89 
20 28.96 0.5556 0.4444 0.5954 0.1510 1.80 
21 26.11 0.5833 0.4167 0.5018 0.0851 1.71 
22 25.69 0.6111 0.3889 0.4870 0.0982 1.64 
23 23.78 0.6389 0.3611 0.4189 0.0578 1.57 
24 23.57 0.6667 0.3333 0.4112 0.0779 1.50 
25 21.99 0.6944 0.3056 0.3530 0.0475 1.44 
26 21.78 0.7222 0.2778 0.3453 0.0675 1.38 
27 21.35 0.7500 0.2500 0.3298 0.0798 1.33 
28 20.93 0.7778 0.2222 0.3144 0.0921 1.29 
29 19.24 0.8056 0.1944 0.2540 0.0596 1.24 
30 18.71 0.8333 0.1667 0.2358 0.0692 1.20 
31 15.64 0.8611 0.1389 0.1405 0.0016 1.16 
32 12.58 0.8889 0.1111 0.0695 0.0416 1.13 
33 9.51 0.9167 0.0833 0.0267 0.0566 1.09 
34 6.45 0.9444 0.0556 0.0073 0.0483 1.06 
35 3.38 0.9722 0.0278 0.0013 0.0265 1.03 
MaxiP(x<X)-F(x<X)I 0.1510 
Promedio 28.1668 
Desv.Est. 12.8336 
a 0.0999 
b 22.3917 
Bach. Ing. CIEZA VASQUEZ, Edgar. 
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TABLA 4.3.26 
MODELO GUMBEL PARA 60 MINUTOS 
Intensidades P(x<X) P(x<X) F(x<X) IP(x<X)· Traños Ord. Dese. m/(N+1) 1·P(x>X) F(x<X)I 1/P(x) 
1 45.82 0.0278 0.9722 0.9958 0.0235 36.00 
2 25.46 0.0556 0.9444 0.8781 0.0663 18.00 
3 24.70 0.0833 0.9167 0.8629 0.0538 12.00 
4 24.39 0.1111 0.8889 0.8560 0.0329 9.00 
5 23.82 0.1389 0.8611 0.8428 0.0183 7.20 
6 22.69 0.1667 0.8333 0.8132 0.0202 6.00 
7 22.06 0.1944 0.8056 0.7946 0.0109 5.14 
8 19.92 ' 0.2222 0.7778 0.7195 0.0583 4.50 
9 19.17 0.2500 0.7500 0.6882 0.0618 4.00 
10 18.86 0.2778 0.7222 0.6744 0.0479 3.60 
11 18.73 0.3056 0.6944 0.6687 0.0257 3.27 
12 18.67 0.3333 0.6667 0.6659 0.0008 3.00 
13 18.10 0.3611 0.6389 0.6394 0.0005 2.77 
14 17.91 0.3889 0.6111 0.6303 0.0191 2.57 
15 17.72 0.4167 0.5833 0.6210 0.0376 2.40 
16 17.66 0.4444 0.5556 0.6178 0.0623 2.25 
17 17.60 0.4722 0.5278 0.6147 0.0869 2.12 
18 17.35 0.5000 0.5000 0.6019 0.1019 2.00 
19 17.35 0.5278 0.4722 0.6019 0.1297 1.89 
20 17.22 0.5556 0.4444 0.5954 0.1510 1.80 
21 15.53 0.5833 0.4167 0.5018 0.0851 1.71 
22 15.27 0.6111 0.3889 0.4870 0.0982 1.64 
23 14.14 0.6389 0.3611 0.4189 0.0578 1.57 
24 14.02 0.6667 0.3333 0.4112 0.0779 1.50 
25 13.07 0.6944 0.3056 0.3530 0.0475 1.44 
26 12.95 0.7222 0.2778 0.3453 0.0675 1.38 
27 12.70 0.7500 0.2500 0.3298 0.0798 1.33 
28 12.45 0.7778 0.2222 0.3144 0.0921 1.29 
29 11.44 0.8056 0.1944 0.2540 0.0596 1.24 
30 11.13 0.8333 0.1667 0.2358 0.0692 1.20 
31 9.30 0.8611 0.1389 0.1405 0.0016 1.16 
32 7.48 0.8889 0.1111 0.0695 0.0416 1.13 
33 5.66 0.9167 0.0833 0.0267 0.0566 1.09 
34 3.83 0.9444 0.0556 0.0073 0.0483 1.06 
35 2.01 0.9722 0.0278 0.0013 0.0265 1.03 
Ma~JP_{_x<29_{_{x<X)J 0.1510 
Promedio 16.7481 
Desv. Est. 7.6309 
a 0.1681 
b 13.3142 
Bach. Ing. CIEZA V ÁSQUEZ, Edgar. 
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TABLA 4.3.27 
MODELO GUMBEL PARA 120 MINUTOS 
Intensidades P(x<X) P(x<X) F(x<X) IP(x<X)· Traños Ord. Dese. m/(N+1) 1·P(x>X) F(x<X)I 1/P(x) 
1 27.25 0.0278 0.9722 0.9958 0.0235 36.00 
2 15.14 0.0556 0.9444 0.8781 0.0663 18.00 
3 14.69 0.0833 0.9167 0.8629 0.0538 12.00 
4 14.50 0.1111 0.8889 0.8560 0.0329 9.00 
5 14.16 0.1389 0.8611 0.8428 0.0183 7.20 
6 13.49 0.1667 0.8333 0.8132 0.0202 6.00 
7 13.12 0.1944 0.8056 0.7946 0.0109 5.14 
8 11.85 0.2222 0.7778 0.7195 0.0583 4.50 
9 11.40 0.2500 0.7500 0.6882 0.0618 4.00 
10 11.21 0.2778 0.7222 0.6744 0.0479 3.60 
11 11.14 0.3056 0.6944 0.6687 0.0257 3.27 
12 11.10 0.3333 0.6667 0.6659 0.0008 3.00 
13 10.76 0.3611 0.6389 0.6394 0.0005 2.77 
14 10.65 0.3889 0.6111 0.6303 0.0191 2.57 
15 10.54 0.4167 0.5833 0.6210 0.0376 2.40 
16 10.50 0.4444 0.5556 0.6178 0.0623 2.25 
17 10.46 0.4722 0.5278 0.6147 0.0869 2.12 
18 10.32 0.5000 0.5000 0.6019 0.1019 2.00 
19 10.32 0.5278 0.4722 0.6019 0.1297 1.89 
20 10.24 0.5556 0.4444 0.5954 0.1510 1.80 
21 9.23 0.5833 0.4167 0.5018 0.0851 1.71 
22 9.08 0.6111 0.3889 0.4870 0.0982 1.64 
23 8.41 0.6389 0.3611 0.4189 0.0578 1.57 
24 8.33 0.6667 0.3333 0.4112 0.0779 1.50 
25 7.77 0.6944 0.3056 0.3530 0.0475 1.44 
26 7.70 0.7222 0.2778 0.3453 0.0675 1.38 
27 7.55 0.7500 0.2500 0.3298 0.0798 1.33 
28 7.40 0.7778 0.2222 0.3144 0.0921 1.29 
29 6.80 0.8056 0.1944 0.2540 0.0596 1.24 
30 6.62 0.8333 0.1667 0.2358 0.0692 1.20 
31 5.53 0.8611 0.1389 0.1405 0.0016 1.16 
32 4.45 0.8889 0.1111 0.0695 0.0416 1.13 
33 3.36 0.9167 0.0833 0.0267 0.0566 1.09 
34 2.28 0.9444 0.0556 0.0073 0.0483 1.06 
35 1.20 0.9722 0.0278 0.0013 0.0265 1.03 
MaxiP(x<X)-F(x<X)I 0.1510 
Promedio 9.9585 
Desv. Est. 4.5374 
a 0.2827 
b 7.9166 
Bacb. Jng. CJEZA VASQUEZ, Edgar. 
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TABLA 4.3.28 
Valores críticos de Do del estadístico Smirnov • Kolmogorov, para varios valores de N 
y valores de significación 
TAMAÑO NIVEL DE SIGNIFICACIÓN MUESTRAL 
N 0.20 0.10 0.05 0.01 
5 0.45 0.51 0.56 0.67 
10 0.32 0.37 0.41 0.49 
15 0.27 0.30 0.34 0.40 
20 0.23 0.26 0.29 0.36 
25 0.21 0.24 0.27 0.32 
30 0.19 0.22 0.24 0.29 
35 0.18 0.20 0.23 0.27 
40 0.17 0.19 0.21 0.25 
45 0.16 0.18 0.20 0.24 
50 0.15 0.17 0.19 0.23 
1.07 1.22 1.36 1.63 N> 50 
.JN ...IN ...IN ...IN 
FUENTE: Hidrología Estadística, Máximo Villón B. Pag. 108 
TABLA 4.3.29 
PRUEBA DE BONDAD DE AJUSTE PARA 5,10,15,30,60 y 120 MINUTOS 
Si: N= 31 
Periodo de Duración Estadístico Valor Crítico Do Criterio de 
(min) Smimov-Kolmogorov Para a= 0,05 Decisión 
5 0.1510 0.2300 O. K. 
10 0.1510 0.2300 O. K. 
15 0.1510 0.2300 O. K. 
30 0.1510 0.2300 O. K. 
60 0.1510 0.2300 O. K. 
120 0.1510 0.2300 O. K. 
TABLA 4.3.30 
MODELAMIENTO DE INTENSIDADES EN FUNCIÓN DE "N" y "J" 
ESTACIÓN ZONA DE ESTUDIO 
PARÁMETROS 5MIN 10 MIN 15MIN 30MIN 60MIN 120 MIN 
Promedio 107.98 64.21 47.37 28.17 16.75 9.96 
Desv. Est. 49.20 29.25 21.58 12.83 7.63 3.16 
a 0.03 0.04 0.06 0.10 0.17 0.41 
b 85.84 51.04 37.66 22.39 13.31 8.54 
Bach. lng. CIEZA VASQUEZ, Edgar. 
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TABLA 4.3.31 
CÁLCULO DE INTENSIDADES 
VIDA RIESGO TIEMPO X = ~- ~ x Ln x [-Ln x ( 1- ;r) J ÚTIL DE DE INTENSIDADES FALLA AÑOS J(o/o) 
"N" J(o/o) 
10 
20 
5 30 40 
50 
60 
10 
20 
10 30 40 
50 
60 
10 
20 
20 30 40 
50 
60 
RETORNO 
Tr(AÑOS) 5MIN 10MIN 15MIN 30MIN 
47.96 
22.91 
14.52 
10.30 
7.73 
5.97 
95.41 
45.32 
28.54 
20.08 
14.93 
11.42 
190.32 
90.13 
56.57 
39.65 
29.36 
22.33 
233.91 139.09 102.62 
205.12 121.97 89.99 
187.13 111.27 82.09 
173.35 103.08 76.05 
161.64 96.11 70.91 
150.94 89.75 66.21 
260.50 154.90 114.28 
231.72 137.78 101.65 
213.72 127.08 93.76 
199.94 118.89 87.71 
188.23 111.92 82.58 
177.53 105.56 77.88 
287.09 170.71 125.95 
258.31 153.59 113.32 
240.31 142.89 105.42 
226.53 134.70 99.38 
214.83 127.74 94.24 
204.12 121.37 89.55 
TABLA 4.3.32 
MODELAMIENTO DE INTENSIDADES 
61.02 
53.51 
48.81 
45.22 
42.16 
39.37 
67.95 
60.44 
55.75 
52.15 
49.10 
46.31 
74.89 
67.38 
62.69 
59.09 
56.04 
53.24 
60MIN 120 MIN 
36.28 18.04 
31.81 16.19 
29.02 15.04 
26.89 14.15 
25.07 13.40 
23.41 12.71 
40.40 19.74 
35.94 17.90 
33.15 16.74 
31.01 15.86 
29.20 15.11 
27.53 14.42 
44.53 21.45 
40.06 19.60 
37.27 18.45 
35.14 17.56 
33.32 16.81 
31.66 16.13 
MODELAMIENTO DE INTENSIDADES PARA UNA CARRETERA EN FUNCIÓN DE LA VIDA ÚTIL Y 
TIEMPO DE RETORNO 
OBRA DE VIDA ÚTIL TIEMPO DE RETORNO 5MIN 10MIN 15MIN 30MIN 60MIN 120 MIN ARTE (años) (años) 
Alcantarillas 10 14.93 188.23 111.92 82.58 49.10 29.20 15.11 
Bach. Ing. CIEZA VASQUEZ, Edgar. 
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TABLA 4.3.33 
TIEMPO DE CONCENTRACIÓN PARA LA MICROCUENCA Q·01 (ALCANTARILLA) 
COTAS (m. s. n. 
MICROCUENCA m.) Li Li Si (Li2/Si)112 S Te 
Cn Ho Hf (m) (Km) (Km) (min) 
3188.84 3200.00 98.31 0.098 0.114 0.292 
3200.00 3250.00 76.64 0.077 0.652 0.095 
3250.00 3300.00 116.45 0.116 0.429 0.178 
3300.00 3350.00 63.94 0.064 0.782 0.072 
Q-01 3350.00 3400.00 136.34 0.136 0.367 0.225 0.171 38.311 3400.00 3450.00 91.84 0.092 0.544 0.124 
3450.00 3500.00 108.70 0.109 0.460 0.160 
3500.00 3550.00 130.24 0.130 0.384 0.210 
3550.00 3600.00 585.67 0.586 0.085 2.004 
3600.00 3650.00 328.50 0.329 0.152 0.842 
Qn = Area de la m1crocuenca correspondiente a la obra de arte "n" 
GRAFICO 4.3.2 
CURVA MODELADA PARA LA CARRETERA 
CURVAS MODELADAS: INTENSIDAD-DURACIÓN-FRECUENCIA 
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TABLA 4.3.34 
COEFICIENTES DE ESCORRENTÍA PARA SER USADOS EN El MÉTODO RACIONAL 
Características de la superficie Periodo de retorno (años) 2 5 10 14.93 25 50 100 500 
Areas desarrolladas 
Asfáltico 0.73 0.77 0.81 0.83 0.86 0.90 0.95 1.00 
Concreto 1 techo 0.75 0.80 0.83 0.85 0.88 0.92 0.97 1.00 
Zonas verdes (jardines, parques, etc.) 
Condición pobre (Cubierta de pasto menor del 50% del área) 
Plano, O· 2% 0.32 0.34 0.37 0.38 0.40 0.44 0.47 0.58 
Promedio, 2 • 7% 0.37 0.40 0.43 0.44 0.46 0.49 0.53 0.61 
Pendiente superior a 7% 0.40 0.43 0.45 0.46 0.49 0.52 0.55 0.62 
Condición promedio (Cubierta de pasto del 50% al 75% del área 
Plano, O· 2% 0.25 0.28 0.30 0.31 0.34 0.37 0.41 0.53 
Promedio, 2 • 7% 0.33 0.36 0.38 0.39 0.42 0.45 0.49 0.58 
Pendiente superior a 7% 0.37 0.40 0.42 0.43 0.46 0.49 0.53 0.60 
Condición buena (Cubierta de pasto mayor del 75% del área) 
Plano, O· 2% 0.21 0.23 0.25 0.26 0.29 0.32 0.36 0.49 
Promedio, 2 • 7% 0.29 0.32 0.35 0.36 0.39 0.42 0.46 0.56 
Pendiente superior a 7% 0.34 0.37 0.40 0.41 0.44 0.47 0.51 0.58 
Areas no desarroladas 
Area de cultivo 
Plano, O· 2% 0.31 0.34 0.36 0.37 0.40 0.43 0.47 0.57 
Promedio, 2 • 7% 0.35 0.38 0.41 0.42 0.44 0.48 0.51 0.60 
Pendiente superior a 7% 0.39 0.42 0.44 0.45 0.48 0.51 0.54 0.61 
Pastizales 
Plano, O· 2% 0.25 0.28 0.30 0.31 0.34 0.37 0.41 0.53 
Promedio, 2 • 7% 0.33 0.36 0.38 0.39 0.42 0.45 0.49 0.58 
Pendiente superior a 7% 0.37 0.40 0.42 0.43 0.46 0.49 0.53 0.60 
Bosques 
Plano, O· 2% 0.22 0.25 0.28 0.29 0.31 0.35 0.39 0.48 
Promedio, 2 • 7% 0.31 0.34 0.36 0.37 0.40 0.43 0.47 0.56 
Pendiente superior a 7% 0.35 0.39 0.41 0.42 0.45 0.48 0.52 0.58 
TABLA 4.3.35 
CÁLCULO DE CAUDAL DE APORTE DE LA MICROCUENCA Q·01 (ALCANTARILLA) 
OBRA PROGRESIVA AREA Coef. 
DE MICROCUENCA TRI B. Te lmáx Escor. Qn 
ARTE Km) Q·n (Ha) (min) (mm/h) e (m3/s) 
a1 5+180 Q-01 68.378 38.311 36.24 0.45 3.119 
an = Alcantarilla 
Bach. Ing. CIEZA VÁSQUEZ, Edgar. 
180 
~ UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA -
ESCUElA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIEIÚA CIVIL 
"ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO TECNICO DE APERTURA DE LA TOCHA CARROZARLE CASERIO 
NÚMERO OCHO-CAPULIPAMPA-CRUCE LA CRUZ DE YUMAGUAL ALTO TRAMO 11 (DISTRITO DE SAN JUAN)" 
4.3.2 DISEÑO DE OBRAS DE ARTE. 
DETERMINACION DE LA CAPACIDAD DE CUNETAS 
RASANTE 
H= 0.375 
DATOS 
¡~ 22 
A=0.75 
21= 0.500 
22= 2.000 
n= 0.030 
SOLUCION 
Y= 0.9H 
Y= 0.338 
b= Y(21 + 22) 
b= 0.844 
Cálculo del Area Hidráulica 
Ah= bY/2 
Ah= 0.142 
Cálculo del Radio Hidráulico 
Rh= Ah/Pm 
Rh= 0.126 
Cálculo del Caudal 
TALUD DE TERRENO 
~ 
~1 21 
Para (ML, MH, CH) 
(Tierra excavada mecánicamente) 
Pm= Perímetro mojado 
Pm = Y(~l + z/ + ~1 + z;) 
Pm= 1.132 
2 1 
Q AhRh 
3 S 2 
n 
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TABLA 4.3.36 
CÁLCULO DE CAUDAL DE APORTE DE LAS MICROCUENCAS (OBRAS DE ARTE) 
Coef. 
OBRA DE PROGRESIVA PROGRESIVA AREATRIB. Te lmáx Escor. Qn 
ARTE INICIAL (Km) FINAL (Km) (Ha) (min) (mm/h) e (m3/sl 
q-01 5+000 5+180 8.315 17.029 59.64 0.37 0.511 
q-02 5+180 5+470 14.64 24.856 45.62 0.37 0.688 
Q-03 5+470 6+180 15.357 20.550 51.49 0.37 0.815 
q-04 6+180 7+210 4.366 10.202 89.05 0.37 0.401 
q-05 7+210 8+140 31.122 17.751 60.74 0.29 1.527 
q-06 8+140 8+660 15.332 13.389 74.87 0.37 1.183 
q-07 8+660 9+310 8.929 8.842 102.61 0.37 0.944 
q-08 9+310 10+402 4.650 4.770 162.76 0.37 0.780 
01 5+180 0-01 68.378 38.311 36.24 0.39 2.706 
02 6+180 0-02 14.103 19.160 60.93 0.43 1.034 
03 8+140 Q-03 45.628 31.950 41.52 0.39 2.069 
TABLA 4.3.37 CÁLCULO DE CAUDALES (CAPACIDAD DE CUNETAS) 
Usaremos los valores obtenidos en el cálculo anterior: 
Ah= 0.142 Rh = 0.126 n = 0.030 
AREA PROGRESIVA PROGRESIVA PENDIENTE Cap.cuneta VELOCIDAD 
TRIBUTARIA INICIAL FINAL % (ml/s) (m/s) 
q-01 5+000.00 5+180.00 6.33 0.30 1.74 
q-02 5+180.00 5+391.16 6.33 0.30 1.74 5+391.16 5+470.00 8.28 0.31 1.82 
5+470.00 5+717.00 8.28 0.31 1.82 
q-03 5+717.00 5+953.46 1.93 0.19 1.08 
5+953.46 6+180.00 11.00 0.36 1.98 
6+180.00 6+240.00 11.00 0.36 1.98 
6+240.00 6+320.00 8.50 0.33 1.91 
q-04 6+320.00 6+640.00 2.00 0.19 1.10 6+640.00 6+760.00 9.50 0.34 1.96 
6+760.00 6+840.00 2.00 0.19 1.10 
6+840.00 7+210.00 11.00 0.36 1.98 
7+210.00 7+230.00 11.00 0.36 1.98 
q-05 7+230.00 8+000.00 1.30 0.17 0.97 
8+000.00 8+140.00 6.50 ' 0.30 1.77 
q-06 8+140.00 8+620.00 6.50 0.30 1.77 8+620.00 8+660.00 3.00 0.21 1.20 
q-07 8+660.00 9+310.00 3.00 0.21 1.20 
9+310.00 9+992.79 5.71 0.29 1.66 
q-08 9+992.79 10+334.41 8.50 0.33 1.91 
10+334.41 10+401.62 4.00 0.24 1.39 
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TABLA 4.3.38 
COMPARACIÓN DE CAUDALES (A EVACUAR VS. CAPACIDAD DE CUNETA) 
PARA UBICACIÓN DE ALIVIADEROS 
Ah= 0.142 Rh= 0.126 n= 0.03 
ÁREAS DE TRAMO DE CUNETA PENDIENTE Qtaevacuar Q a evacuar INFLUENCIA % Cn (ml/s) por tramo (ml/s) 
5+000.00 
q-01 5+000.00 5+095.00 6.33 0.511 0.270 5+095.00 5+180.00 6.33 0.241 
5+180.00 5+290.00 6.33 0.261 
q-02 5+290.00 5+391.16 6.33 0.688 0.240 5+391.16 5+400.00 8.28 0.021 
5+400.00 5+470.00 8.28 0.108 
5+470.00 5+625.00 8.28 0.178 
5+625.00 5+640.00 8.28 0.017 
q-03 5+640.00 5+717.00 8.28 0.815 0.082 5+717.00 5+780.00 1.93 0.057 
5+780.00 5+953.46 1.93 0.121 
5+953.46 6+180.00 11.00 0.260 
6+180.00 6+240.00 11.00 0.023 
6+240.00 6+370.00 8.50 0.051 
6+370.00 6+640.00 2.00 0.130 
q-04 6+640.00 6+760.00 9.50 0.401 0.047 
6+760.00 6+840.00 2.00 0.031 
6+840.00 7+010.00 11.00 0.066 
7+010.00 7+210.00 11.00 0.078 
7+210.00 7+230.00 11.00 0.033 
7+230.00 7+300.00 1.30 0.115 
7+300.00 7+320.00 1.30 0.033 
7+320.00 7+418.00 1.30 0.161 
7+418.00 7+512.00 1.30 0.154 
q-05 7+512.00 7+610.00 1.30 1.527 0.161 
7+610.00 7+708.00 1.30 0.161 
7+708.00 7+805.00 1.30 0.159 
7+805.00 7+902.00 1.30 0.159 
7+902.00 8+000.00 1.30 0.161 
8+000.00 8+140.00 6.50 0.230 
8+140.00 8+260.00 6.50 0.273 
8+260.00 8+380.00 6.50 0.273 
q-06 8+380.00 8+500.00 6.50 1.183 0.273 
8+500.00 8+620.00 6.50 0.273 
8+620.00 8+660.00 3.00 0.091 
8+660.00 8+730.00 3.00 0.112 
8+730.00 8+860.00 3.00 0.208 
q-07 8+860.00 8+990.00 3.00 0.944 0.208 8+990.00 9+120.00 3.00 0.208 
9+120.00 9+250.00 3.00 0.208 
9+250.00 9+310.00 3.00 0.087 
9+310.00 9+580.00 5.71 0.193 
q-08 9+580.00 9+992.79 5.71 0.78 0.295 9+992.79 10+334.41 8.50 0.244 
10+334.41 10+401.62 4.00 0.048 
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0.36 
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0.19 
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0.36 
0.36 
0.36 
0.17 
0.17 
0.17 
0.17 
0.17 
0.17 
0.17 
0.17 
0.17 
0.30 
0.30 
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0.30 
0.21 
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0.21 
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0.21 
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0.33 
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AREASDE Qt a evacuar Qa evacuar Cap. cuneta PENO. PENDIENTE NEGATIVA PENDIENTE POSITIVA Caudal 
INFLUENCIA TRAMO DE CUNETA Cn (m/s) por tramo (m /s) (m•ts) % Qparclal Qacumul. Cap.cun n•allv Qparclal Qacumul. Cap.cun n•auv Disefto 
5000 
q-01 5-+000.00 5-+095.00 0.511 0.270 0.30 6.33 0.270 0.270 0.30 1 0.270 5-+095.00 5+180.00 0.241 0.30 6.33 0.241 0.241 0.30 1 0.241 
5+180.00 5+290.00 0.261 0.30 6.33 0.261 0.261 0.30 ALCANT 
q-02 5+290.00 5+391.16 0.688 0.240 0.30 6.33 0.240 0.261 0.30 1 0.261 5+391.16 5+400.00 0.021 0.31 8.28 0.021 0.021 0.31 
5+400.00 5+470.00 0.108 0.31 8.28 0.108 0.303 0.31 1 0.303 
5+470.00 5+625.00 0.178 0.31 8.28 0.178 0.195 0.31 
5+625.00 5+640.00 0.017 0.31 8.28 0.017 0.017 0.31 
q-03 5+640.00 5+717.00 0.815 0.082 0.31 8.28 0.082 0.259 0.31 1 0.259 5+717.00 5+780.00 0.057 0.19 1.93 0.057 0.178 0.19 
5+780.00 5+953.46 0.121 0.19 1.93 0.121 0.121 0.19 
5+953.46 6+180.00 0.260 0.36 11.00 0.260 0.260 0.36 1 0.260 
6+180.00 6+240.00 0.023 0.36 11.00 0.023 0.348 0.36 ALCANT 
6+240.00 6+370.00 0.051 0.33 8.50 0.051 0.181 0.33 
6+370.00 6+640.00 0.130 0.19 2.00 0.130 0.162 0.19 
q-04 6+640.00 6+760.00 0.401 0.047 0.34 9.50 0.047 0.144 0.34 
6+760.00 6+840.00 0.031 0.19 2.00 0.031 0.097 0.19 
6+840.00 7-+010.00 0.066 0.36 11.00 0.066 0.066 0.36 
7-+010.00 7+210.00 0.078 0.36 11.00 0.078 0.258 0.36 1 0.258 
7+210.00 7+230.00 0.033 0.36 11.00 0.033 0.181 0.36 
7+230.00 7+300.00 0.115 0.17 1.30 0.115 0.148 0.17 
7+300.00 7+320.00 0.033 0.17 1.30 0.033 0.033 0.17 
7+320.00 7+418.00 0.161 0.17 1.30 0.161 0.161 0.17 1 0.161 
7+418.00 7+512.00 0.154 0.17 1.30 0.154 0.154 0.17 1 0.154 
q-05 7+512.00 7+610.00 1.527 0.161 0.17 1.30 0.161 0.161 0.17 1 0.161 
7+610.00 7+708.00 0.161 0.17 1.30 0.161 0.161 0.17 1 0.161 
7+708.00 7+805.00 0.159 0.17 1.30 0.159 0.159 0.17 1 0.159 
7+805.00 7+902.00 0.159 0.17 1.30 0.159 0.159 0.17 1 0.159 
7+902.00 8-+000.00 0.161 0.17 1.30 0.161 0.161 0.17 1 0.161 
8-+000.00 8+140.00 0.230 0.30 6.50 0.230 0.230 0.30 1 0.230 
8+140.00 8+260.00 0.273 0.30 6.50 0.273 0.273 0.30 aLCANT 
8+260.00 8+380.00 0.273 0.30 6.50 0.273 0.273 0.30 1 0.273 
q-06 8+380.00 8+500.00 1.183 0.273 0.30 6.50 0.273 0.273 0.30 1 0.273 
8+500.00 8+620.00 0.273 0.30 6.50 0.273 0.273 0.30 1 0.273 
8+620.00 8+660.00 0.091 0.21 3.00 0.091 0.091 0.21 
8+660.00 8+730.00 0.112 0.21 3.00 0.112 0.203 0.21 1 0.203 
8+730.00 8+860.00 0.208 0.21 3.00 0.208 0.208 0.21 1 0.208 
q-07 8+860.00 8+990.00 0.944 0.208 0.21 3.00 0.208 0.208 0.21 1 0.208 8+990.00 9+120.00 0.208 0.21 3.00 0.208 0.208 0.21 1 0.208 
9+120.00 9+250.00 0.208 0.21 3.00 0.208 0.208 0.21 1 0.208 
9+250.00 9+310.00 0.087 0.21 3.00 0.087 0.087 0.21 
9+310.00 9+580.00 0.193 0.29 5.71 0.193 0.280 0.29 1 0.280 
q-08 9+580.00 9+992.79 0.78 0.295 0.33 5.71 0.295 0.295 0.33 1 0.295 9+992.79 10+334.41 0.244 0.33 8.50 0.244 0.244 0.33 1 0.244 
10+334.41 10+401.62 0.048 0.24 4.00 0.048 0.048 0.24 
PARCIAL 1 8 PARCIAL2 18 
TOTAL ALIVIADEROS 26 
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TABLA 4.3.40 
CAUDALES DE DISEÑO PARA ALMADEROS 
AL MADERO UBICACIÓN DE Tramo de cuneta Qdiseño 
No ALMADERO P. INICIAL P. FINAL (m3fs) 
ALIV. 01 5+000.00 5+000.00 5+095.00 0.270 
ALIV. 02 5+095.00 5+095.00 5+180.00 0.241 
ALIV. 03 5+290.00 5+290.00 5+400.00 0.261 
ALIV. 04 5+400.00 5+400.00 5+640.00 0.303 
ALIV. 05 5+640.00 5+640.00 5+953.46 0.259 
ALIV. 06 5+953.46 5+953.46 6+180.00 0.260 
ALIV. 07 7+010.00 7+010.00 7+320.00 0.258 
ALIV. 08 7+320.00 7+320.00 7+418.00 0.161 
ALIV. 09 7+418.00 7+418.00 7+512.00 0.154 
ALIV. 10 7+512.00 7+512.00 7+610.00 0.161 
ALIV. 11 7+610.00 7+610.00 7+708.00 0.161 
ALIV. 12 7+708.00 7+708.00 7+805.00 0.159 
ALIV. 13 7+805.00 7+805.00 7+902.00 0.159 
ALIV. 14 7+902.00 7+902.00 8+000.00 0.161 
ALIV. 15 8+000.00 8+000.00 8+140.00 0.230 
ALIV. 16 8+260.00 8+260.00 8+380.00 0.273 
ALIV. 17 8+380.00 8+380.00 8+500.00 0.273 
ALIV. 18 8+500.00 8+500.00 8+660.00 0.273 
ALIV. 19 8+730.00 8+660.00 8+730.00 0.203 
ALIV. 20 8+860.00 8+730.00 8+860.00 0.208 
ALIV. 21 8+990.00 8+860.00 8+990.00 0.208 
ALIV. 22 9+120.00 8+990.00 9+120.00 0.208 
ALIV. 23 9+250.00 9+120.00 9+250.00 0.208 
ALIV. 24 9+580.00 9+250.00 9+580.00 0.280 
ALIV. 25 . 9+992.79 9+580.00 9+992.79 0.295 
ALIV. 26 10+334.41 .9+992.79 10+334.41 0.244 
TABLA 4.3.41 
CAUDALES DE DISEÑO PARA ALCANTARILLAS 
ALCANTAR. 
UBICACIÓN Q microc.(An) Tramo de cuneta Q cuneta.(Cn) Qdiseño No An (m3/s) P~ INICIAL P. FINAL (m3Js) (m3/s) 
ALC. 01 5+180.00 3.119 5+180.00 5+290.00 0.300 0.261 
ALC. 02 6+180.00 1.082 6+180.00 6+370.00 0.360 0.348 
ALC. 03 8+140.00 2.385 8+140.00 8+260.00 '0.300 0.273 
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RESUMEN CAUDALES DE MICROCUENCAS 
CÁLCULO DE CAUDALES DE APORTE DE LAS MICROCUENCAS (CUNETAS) 
MICR. PROGRESIVAS AREATRIB. Te lmáx Coef. Eseor. Qn 
_g_-n DE A {Ha) {min) {mm/h) e {m3/s) 
q-{)1 5+000.00 5+180.00 8.315 17.029 59.64 0.37 0.511 
q-{)2 5+180.00 5+470.00 14.637 24.856. 45.62 0.37 0.688 
q-{)3 5+470.00 6+180.00 15.357 20.550 51.49 0.37 0.815 
q-{)4 6+180.00 7+210.00 4.366 10.202 89.05 0.37 0.401 
q-{)5 7+210.00 8+140.00 31.122 17.751 60.74 0.29 1.527 
q-{)6 8+140.00 8+660.00 15.332 13.389 74.87 0.37 1.183 
q-{)7 8+660.00 9+310.00 8.929 8.842 102.61 0.37 0.944 
q-{)8 9+310.00 10+402.00 4.650 4.770 162.76 0.37 0.780 
CÁLCULO DE CAUDALES DE APORTE DE LAS MICROCUENCAS (ALCANTARILLAS) 
OBRA DE ARTE 
PROGRESIVA MICROCUENCA AREATRIB. Te lmáx Coef. Eseor. Qn 
Km) Q.n {Ha) (m in) (mm/h) e {m3/s) 
a1 5+180.00 Q-{)1 68.378 38.311 36.235 0.39 2.706 
a2 6+180.00 Q-{)2 14.103 19.160 60.93 0.43 1.034 
a3 8+140.00 Q-{)3 45.627993 31.95044676 41.52 0.39 2.069 
an = Alcantarilla 
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TABLA 4.3.43 
TIPO DE FLUJO EN ALIVIADEROS 
OBRA.ARTE QDiseí\o Longitud Pendiente (lJ Coef. Rug. Y1 Y1/D Y4 Y e Y CID Y41Yc Y4/D LID (So*D113Vn2 TIPO 
N" PROGRESIVA (mJ/s) (m) So n (m) n (m) f--- (m) (m) FLUJO ALIV. 01 5+000.00 0.270 8.10 0.02 36 0.914 0.024 0.93 1.01 0.61 0.30 0.33 2.01 0.67 8.86 114.65 3 
ALIV. 02 5+095.00 0.241 5.10 0.02 36 0.914 0.024 0.92 1.01 0.61 0.29 0.31 2.13 0.67 5.58 114.65 3 
ALIV. 03 5+290.00 0.261 5.10 0.02 36 0.914 0.024 0.93 1.01 0.61 0.30 0.33 2.04 0.67 5.58 114.65 3 
ALIV. 04 5+400.00 0.303 5.10 0.02 36 0.914 0.024 0.93 1.02 0.61 0.32 0.35 1.90 0.67 5.58 114.65 3 
ALIV. 05 5+640.00 0.259 5.70 0.02 36 0.914 0.024 0.93 1.01 0.61 0.30 0.33 2.05 0.67 6.23 114.65 3 
ALIV. 06 5+953.46 0.260 5.10 0.02 36 0.914 0.024 0.93 1.01 0.61 0.30 0.33 2.05 0.67 5.58 114.65 3 
ALIV. 07 7+010.00 0.258 5.10 0.02 36 0.914 0.024 0.93 1.01 0.61 0.30 0.32 2.05 0.67 5.58 114.65 3 
ALIV. 08 7+320.00 0.161 5.50 0.02 36 0.914 0.024 0.92 1.01 0.61 0.23 0.26 2.60 0.67 6.01 114.65 3 
ALIV. 09 7+418.00 0.154 5.10 0.02 36 0.914 0.024 0.92 1.00 0.61 0.23 0.25 2.66 0.67 5.58 114.65 3 
ALIV. 10 7+512.00 0.161 5.50 0.02 36 0.914 0.024 0.92 1.01 0.61 0.23 0.26 2.60 0.67 6.01 114.65 3 
ALIV. 11 7+610.00 0.161 5.10 0.02 36 0.914 0.024 0.92 1.01 0.61 0.23 0.26 2.60 0.67 5.58 114.65 3 
ALIV. 12 7+708.00 0.159 5.10 0.02 36 0.914 0.024 0.92 1.00 0.61 0.23 0.25 2.62 0.67 5.58 114.65 3 
ALIV. 13 7+805.00 0.159 8.10 0.02 36 0.914 0.024 0.92 1.00 0.61 0.23 0.25 2.62 0.67 8.86 114.65 3 
ALIV. 14 7+902.00 0.161 5.10 0.02 36 0.914 0.024 0.92 1.01 0.61 0.23 0.26 2.60 0.67 5.58 114.65 3 
ALIV. 15 8+000.00 0.230 5.10 0.02 36 0.914 0.024 0.92 1.01 0.61 0.28 0.31 2.18 0.67 5.58 114.65 3 
ALIV. 16 8+260.00 0.273 5.50 0.02 36 0.914 0.024 0.93 1.01 0.61 0.31 0.33 2.00 0.67 6.01 114.65 3 
ALIV. 17 8+380.00 0.273 5.10 0.02 36 0.914 0.024 0.93 1.01 0.61 0.31 0.33 2.00 0.67 5.58 114.65 3 
ALIV. 18 8+500.00 0.273 5.10 0.02 36 0.914 0.024 0.93 1.01 0.61 0.31 0.33 2.00 0.67 5.58 114.65 3 
ALIV. 19 8+730.00 0.203 5.50 0.02 36 0.914 0.024 0.92 1.01 0.61 0.26 0.29 2.32 0.67 6.01 114.65 3 
ALIV. 20 8+860.00 0.208 5.10 0.02 36 0.914 0.024 0.92 1.01 0.61 0.27 0.29 2.29 0.67 5.58 114.65 3 
ALIV. 21 8+990.00 0.208 5.10 0.02 36 0.914 0.024 0.92 1.01 0.61 0.27 0.29 2.29 0.67 5.58 114.65 3 
ALIV.22 9+120.00 0.208 8.10 0.02 36 0.914 0.024 0.92 1.01 0.61 0.27 0.29 2.29 0.67 8.86 114.65 3 
ALIV. 23 9+250.00 0.208 5.10 0.02 36 0.914 0.024 0.92 1.01 0.61 0.27 0.29 2.29 0.67 5.58 114.65 3 
ALIV. 24 9+580.00 0.280 5.10 0.02 36 0.914 0.024 0.93 1.02 0.61 0.31 0.34 1.97 0.67 5.58 114.65 3 
ALIV. 25 9+992.79 0.295 5.50 0.02 36 0.914 0.024 0.93 1.02 0.61 0.32 0.35 1.92 0.67 6.01 114.65 3 
ALIV. 26 10+334.41 0.244 5.10 0.02 36 0.914 0.024 0.92 1.01 0.61 0.29 0.32 2.11 0.67 5.58 114.65 3 
Y1= D+1.5V'/(2g) 1 
V= OlA 1 
Q= Caudal 1 
A= Area 1 
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TABLA 4.3.44 
ALMADEROS DE FLUJO TIPO 3 
ALC. 
r/D be A e Rhc K e CD1 Kr CD2 A1 Rh1 K! Y2 b2 A2 Rh2 K2 m CD W/2g 1)3 k Rha Ka hf1.2 hr.i-3 Caud. Pend. No Rad {m2) (m) (m2) (m) (m) Rad (m2) (m) Rad (m2) (m) (rnl/s) Se 
ALIV. 01 0.021 2.46 0.19 0.17 1.95 0.882 1.04 0.92 1.39 0.41 25.78 0.334 2.60 0.22 0.18 2.91 0.84 0.91 0.002 3.82 0.47 0.27 8.02 0.003 0.025 1.02 0.27 
ALIV. 02 0.021 2.38 0.18 0.16 1.75 0.882 1.04 0.92 1.39 0.41 25.69 0.315 2.51 0.20 0.17 2.62 0.86 0.91 0.002 3.82 0.47 0.27 8.02 0.003 0.014 1.03 0.35 
ALIV. 03 0.021 2.43 0.19 0.17 1.88 0.881 1.04 0.92 1.39 0.41 25.75 0.328 2.57 0.21 0.18 2.82 0.85 0.91 0.002 3.82 0.47 0.27 8.02 0.003 0.015 1.03 0.30 
ALIV. 04 0.021 2.54 0.21 0.18 2.17 0.883 1.04 0.92 1.40 0.42 25.90 0.354 2.68 0.23 0.19 3.24 0.83 0.92 0.002 3.82 0.47 0.27 8.02 0.003 O.Q18 1.04 0.23 1 
ALIV. 05 0.021 2.43 0.19 0.17 1.87 0.883 1.04 0.92 1.39 0.41 25.74 0.327 2.56 0.21 0.18 2.80 0.85 0.91 0.002 3.82 0.47 0.27 8.02 0.003 0.017 1.03 0.30 ¡ 
ALIV. 06 0.021 2.43 0.19 0.17 1.88 0.883 1.04 0.92 1.39 0.41 25.75 0.328 2.57 0.21 0.18 2.81 0.85 0.91 0.002 3.82 0.47 0.27 8.02 0.003 0.015 1.03 0.30 
ALIV. 07 0.021 2.42 0.18 0.17 1.86 0.883 1.04 0.92 1.39 0.41 25.74 0.326 2.56 0.21 0.18 2.79 0.85 0.91 0.002 3.82 0.47 0.27 8.02 0.003 0.015 1.03 0.31 
ALIV. 08 0.021 2.12 0.13 0.14 1.18 0.883 1.04 0.92 1.38 0.41 25.48 0.258 2.24 0.15 0.15 1.78 0.89 0.91 0.001 3.82 0.47 0.27 8.02 0.002 O.Q10 1.03 0.76 
ALIV. 09 0.021 2.10 0.13 0.13 1.13 0.883 1.04 0.92 1.38 0.41 25.47 0.252 2.21 0.15 0.15 1.70 0.89 0.91 0.001 3.82 0.47 0.27 8.02 0.002 0.009 1.03 0.83 
ALIV. 10 0.021 2.12 0.13 0.14 1.18 0.883 1.04 0.92 1.38 0.41 25.48 0.258 2.24 0.15 0.15 1.78 0.89 0.91 0.001 3.82 0.47 0.27 8.02 0.002 O.Q10 1.03 0.76 
ALIV. 11 0.021 2.12 0.13 0.14 1.18 0.883 1.04 0.92 1.38 0.41 25.48 0.258 2.24 0.15 0.15 1.78 0.89 0.91 0.001 3.82 0.47 0.27 8.02 0.002 0.009 1.03 0.76 
ALIV. 12 0.021 2.12 0.13 0.14 1.16 0.883 1.04 0.92 1.38 0.41 25.48 0.256 2.23 0.15 0.15 1.75 0.89 0.91 0.001 3.82 0.47 0.27 8.02 0.002 0.009 1.03 0.78 
ALIV. 13 0.021 2.12 0.13 0.14 1.16 0.883 1.04 0.92 1.38 0.41 25.48 0.256 2.23 0.15 0.15 1.75 0.89 0.91 0.001 3.82 0.47 0.27 8.02 0.002 0.015 1.02 0.76 
ALIV. 14 0.021 2.12 0.13 0.14 1.18 0.882 1.04 0.92 1.38 0.41 25.48 0.258 2.24 0.15 0.15 1.78 0.89 0.91 0.001 3.82 0.47 0.27 8.02 0.002 0.009 1.02 0.76 
ALIV. 15 0.021 2.35 0.17 0.16 1.67 0.882 1.04 0.92 1.39 0.41 25.65 0.308 2.48 0.19 0.17 2.50 0.86 0.91 0.001 3.82 0.47 0.27 8.02 0.002 0.013 1.03 0.38 
ALIV. 16 0.021 2.46 0.19 0.17 1.97 0.882 1.04 0.92 1.39 0.41 25.79 0.336 2.60 0.22 0.18 2.94 0.84 0.91 0.002 3.82 0.47 0.27 8.02 0.003 0.017 1.03 0.27 
ALIV. 17 0.021 2.46 0.19 0.17 1.97 0.882 1.04 0.92 1.39 0.41 25.79 0.336 2.60 0.22 0.18 2.94 0.84 0.91 0.002 3.82 0.47 0.27 8.02 0.003 0.016 1.03 0.28 
ALIV. 18 0.021 2.46 0.19 0.17 1.97 1.882 1.04 1.96 1.39 0.41 25.79 0.336 2.60 0.22 0.18 2.94 0.84 2.01 0.002 3.82 0.47 0.27 8.02 0.003 0.016 2.27 1.33 
ALIV. 19 0.021 2.27 0.16 0.15 1.48 2.882 1.04 3.00 1.38 0.41 25.58 0.290 2.39 0.18 0.16 2.22 0.87 3.18 0.001 3.82 0.47 0.27 8.02 0.002 0.013 3.57 5.83 
ALIV. 20 0.021 2.28 0.16 0.15 1.51 3.882 1.04 4.04 1.38 0.41 25.59 0.293 2.41 0.18 0.16 2.27 0.87 4.30 0.001 3.82 0.47 0.27 8.02 0.002 0.012 4.84 10.23 
ALIV. 21 0.021 2.28 0.16 0.15 1.51 4.882 1.04 5.08 1.38 0.41 25.59 0.293 2.41 0.18 0.16 2.27 0.87 5.43 0.001 3.82 0.47 0.27 8.02 0.002 0.012 6.12 16.31 
ALIV.22 0.021 2.28 0.16 0.15 1.51 5.882 1.04 6.12 1.38 0.41 25.59 0.293 2.41 0.18 0.16 2.27 0.87 6.56 0.001 3.82 0.47 0.27 8.02 0.002 0.019 7.30 23.24 
ALIV. 23 0.021 2.28 0.16 0.15 1.51 6.882 1.04 7.16 1.38 0.41 25.59 0.293 2.41 0.18 0.16 2.27 0.87 7.69 0.001 3.82 0.47 0.27 8.02 0.002 0.012 8.66 32.71 
ALIV. 24 0.021 2.48 0.20 0.17 2.01 7.882 1.04 8.20 1.39 0.41 25.82 0.340 2.62 0.22 0.19 3.01 0.84 8.56 0.002 3.82 0.47 0.27 8.02 0.003 0.017 9.67 23.05 
ALIV. 25 0.021 2.52 0.20 0.18 2.12 8.882 1.04 9.24 1.39 0.42 25.87 0.349 2.66 0.23 0.19 3.16 0.83 9.60 0.002 3.82 0.47 0.27 8.02 0.003 0.019 10.83 26.18 
ALIV. 26 0.021 2.39 0.18 0.16 1.77 9.882 1.04 10.28 1.39 0.41 25.70 0.317 2.52 0.20 0.18 2.65 0.85 10.91 0.002 3.82 0.47 0.27 8.02 0.003 0.014 12.30 48.46 
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Partida Fspecificaciones 
NO Medidas (m) Parcial Total Unidad NO veces La reo Ancho Alto 
01.00.00 OBRAS-PRELIMINAIUN 
01.01.00 Movilización y desmovilización de equipos 1.00 e lb 
' 
01.02.00 Campamento provisional de la obra 10.00 6.00 60.00 m2 
01.03.00 Cartel de obra (2.40 x 5.40 m) 1.00 und 
01.04.00 Trazo v Revlanteo 1 5.40 5.40 km 
Progresiva Distancia Trazo y Replanteo 
Km. Km_. m. Km. 
5,000.00 6000.00 1000.00 1.00 
6000.00 7000.00 1000.00 . 1.00 
7000.00 8000.00 1000.00 1.00 
8000.00 9000.00 1000.00 1.00 
9000.00 10000.00 1000.00 1.00 
10 000.00 10401.62 401.62 0.40 
TOTAL = 5.40 
01.05.00 Ll Y DEFOREST ACION 1 1.00 2.10 2.10 Ha 
Progresiva Distan.cla Ancho Are a Are a 
Km. Km. m. m. m2. Ha. 
5 400.00 6000.00 600.00 6.40 3 840.00 0.38 
6000.00 6300.00 300.00 6.40 1920.00 0.19 
7 320.00 8,000.00 680.00 6.40 4 352.00 0.44 
8000.00 9000.00 1000.00 6.40 6400.00 0.64 
9,000.00 9700.00 700.00 6.40 4480.00 0.45 
TOTAL = 20.992.00 2.10 
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Partida FB pecificaciones 
NO Medidas (m) Parcial Total Unidad NO veces Lar2o Ancho Alto 
02 00.00 MOVIMIFNTO DE TIERRAS 
02.01.00 Corte de Material Suelto 177,857.55 m3 
02.02.00 Corte de Roca Suelta 102,769.50 m3 
02.03.00 Corte de Roca Fija 4,414.60 
02.04.00 Conformación de Terraplenes 83,204.80 m3 
02.05.00 Perfilado y Compactado de Subrasante 27,487.80 m2 
02.06.00 FJiminación de Material Excedente Coef.= 1.25 10,389.77 m3 
; 
03.00.00 AFIRMADO E?0.30 m 
03.01.00 Derecho de Extracción de Cantera 5,113.20 m3 
03.02.00 Extracción de Material para Afirmado 
' 
6,391.50 m3 
03.03.00 Transporte de Material de Afirmado (Carguío) 6,391.50 m3 
03.04.00 Extendido, Regado y Compactado 27,487~80 m2 
04.00.00 OBRAS DEARTEYDRJ!NAJE 
04.01.00 ALIVIADFROS Y ALCANTARILLAS 
04.01.01 TRABAJOS PIULIMINAIUS 
' 04.01.01.01 Trazo y replanteo preliminar 426.50 m2 
ALCANTARillA TMC036" 3 7.70 1.91 14.71 44.12 
AliVIADERO TMC 0 36" 26 7.70 1.91 14.71 382.38 
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Partida 
1 
E'ipecificaciones 1 No 1 Mjdidas (m~ 1 Parcial 1 Total J 
N° . veces Largo Ancho Alto 
04.01.02 1 MOVIMIENTO DE 'fiERRAS 
04.01.02.01 Excavación J»ra obras de arte (con maquinaria) 
Aliviadero Ti KMOS+OO.OO 
Cota Terreno 
Cota Subrasante 
Altura de excavación 
Aliviadero TI KM05+09S.OO 
Cota Terreno 
Cota Subrasante 
Ahura de excavación 
Alcantarilla Al KM05+180 
Cota Terreno 
Cota Subrasante 
A hura de excavación 
Aliviadero T3 KMS+290 
Cota Terreno 
Cota Subrasante 
Altura de excavación 
Aliviadero T4 KM 5+400.00 
Cota Terreno 
Cota Subrasante 
Ahura de excavación 
Aliviadero TS KM 5-+{;40.00 
Cota Terreno 
Cota Subrasante 
Ahura de excavación 
Aliviadero T6 KMS+953.46 
Cota Terreno 
Cota Subrasante 
Altura de excavación 
AlcantarillaA2 KM6+180 
Cota Terreno 
Cota Subrasante 
Ahura de excavación 
Aliviadero TI KM7+010 
Cota Terreno 
Cota Subrasante 
Altura de excavación 
Aliviadero T8KM 7 + 320.00 
Cota Terreno 
Cota Subrasante 
Altura de excavación 
8.10 1.91 
8.10 1.91 
5.10 1.91 
5.10 1.91 
5.10 1.91 
5.10 1.91 
5.10 1.91 
6.30 1.91 
5.10 1.91 
5.70 1.91 
3,177.00 
3,175.45 
1.55 
3,177.00 
3,175.45 
1.55 
3,188.84 
3,187.29 
1.55 
3,208.29 
3,206.74 
1.55 
3,238.46 
3,236.91 
1.55 
3,327.45 
3,325.90 
1.55 
3,327.45 
3,325.90 
1.55 
3,260.18 
3,258.63 
1.55 
3,327.45 
3,325.90 
1.55 
3,349.64 
3,348.09 
1.55 
23.98 
23.98 
15.10 
15.10 1 
15.10 
15.10 
15.10 
18.65 
15.10 
16.87 
358.13 m3 
23.98 
23.98 
15.10 
15.10 
15.10 
15.10 
15.10 
18.65 
15.10 
16.87 
Unidad 
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Partida F.s pecificaciones NO Medidas (m) Parcial Total Unidad NO veces Largo Ancho Alto 
Aliviadero T9 KM 7+418.00 
Cota Terreno ' 3,359.20 
Cota Subrasante : 1 5.10 1.91 3,357.65 15.10 15.10 
Ahura de excavación ¡ 1.55: 
Aliviadero TIO KM7+512.00 
Cota Terreno 
: 3,350.58 
Cota Subrasante 1 5.10 1.91 3,349.03 15.10 15.10 
A hura de excavación · 1.55 
Aliviadero Tll KM7+610.00 
Cota Terreno 3,350.51 
Cota Subrasante 1 5.50 1.91 3,348.96 16.28 16.28 
A hura de excavación , 1:55 
Aliviadero Tl2 KM7+708.00 
Cota Terreno · 3,349.51 
Cota Subrasante : 1 5.10 1.91 3,347.96 15.10 15.10 
A hura de excavación : 1:55 
Aliviadero Tl3 KM7+805.00 
Cota Terreno ; 3,355.49 
Cota Subrasante ; 1 5.50 1.91 3,353.94 16.28 16~28 
Altura de excavación · 1.55 
Aliviadero Tl4 KM7+902.00 
Cota Terreno : 3,355.49 
Cota Subrasante 1 5.10 1.91 3,353.94 15.10 15.10 
A hura de excavación , 1.55 
Aliviadero T15 KM8+000 
Cota Terreno · 3,354.82 
Cota Subrasante ' 1 5.10 1.91 3,353.27 15.10 15.10 
Altura de excavación ' 1.55 
AlcantarillaA3 KM8+140 
Cota Terreno . 3,375.78 
Cota Subrasante · 1 5.43 1.91 3,374.23 16.08 16.08 
Altura de excavación 1.55 
Aliviadero Tl6 KM8+260.00 
Cota Terreno ' 3,383.42 
Cota Súbrasante ' 1 8.10 1.91 3,38L87 23.98 23.98 
Altura de excavación · 1.55 
Aliviadero Tl7 KM8+380.00 
Cota Terreno 3,401.65 
Cota Subrasante ' 1 5.10 1.91 3,400.10 15.10 15.10. 
Altura de excavación · 1.55 
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PROYECTO: "ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO TECNICO DEAPJ!RTURA DELA TOCHA CARROZABLE CASDÚO 
NÚMFRO OCHO-CAPULIP AMP A-CRUCE LA CRUZ DE YUMAGUAL ALTO TRAMO ll (DISTRITO DE SAN JUAN)" 
MEfRADOS: ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO TECNICO DEAPJ!RTURA DELA TOCHA CARROZARLE CASDÚO 
NÚMFRO OCHO-CAPULIPAMPA-CRUCELA CRUZ DE YUMAGUAL ALTO TRAMO ll (DISTRITO DE SAN JUAN) 
Partida Especificaciones NO Medidas (m) Parcial. Total Unidad NO veces Largo. Ancho Alto 
Aliviadero TIS KM8+500.00 . ; 
Cota Terreno · 3,390.99 
Cota Subrasante ' 1 5.10 1.91 3,389.44 15.10 l5JO 
Altura de excavación , 1.55 
Aliviadero T19 KM8+730.00 
Cota Terreno , 3,346.31 
Cota Subrasante . 1 5.50 1.91 3,344.76 16.28 16.28 
Altura de excavación · 1.55 
Aliviadero T20 KM8+860.00 
Cota Terreno . 3,309.88 
Cota Subrasante ' 1 5.10 1.70 3,308.33 13.44 13.44 
Altura de excavación : 1:55 
Aliviadero T2l KM8+990.00 
Cota Terreno ' 3,375.78 
Cota Subrasante : 1 5.43 1.91 3,374.23 16.08 16.08 
Altura de excavación ; 1.55 
Aliviadero T22 KM9+120.00 
Cota Terreno : 3,383.42 
Cota Subrasante ~ 1 8.10 1.91 3,381.87 23.98 23.98 
Altura de excavación : 1.55 
Aliviadero T23 KM9+250.00 ' 
Cota Terreno 3,401.65 
Cota Subrasante 1 5.10 1.91 3,400.10 15.10 15.10 
Altura de excavación · 1.55 
Aliviadero T24 KM9+580.00 
' Cota Terreno , 3,390.99 
Cota Subrasante · 1 5.10 1.91 3,389.44 15.10 15.10 
Altura de excavación ' 1:55 
Aliviadero T25 KM9+992.79 
Cota Terreno 3,346.31 
Cota Subrasante , 1 5.50 1.91 3,344.76 16.28 16.28 
Altura de excavación · 1.55 
Aliviadero T26 KM 1 0+334.41 
Cota Terreno ' 3,309.88 
Cota Subrasante . 1 5.10 1.70 3,308.33 13.44 13.44 
Altura de excavación 1.55 .. 
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L J NÚMERO OCHO-CAPULIP AMPA-CRUCE LA CRUZ DE YUMAGUAL ALTO TRAMO 11 (DISTRITO DE SAN JUAN)" i . .- "ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO TECNICO DE APERTURA DE LA TOCHA CARROZARLE CASERIO 
PROYECTO: "ELABORACIÓN DJiL DOCUMENTO TFCNICO DE APERTURA DELA TOCHA CARROZABLE CASERÍO 
NÚMERO OCHO-CAPULIPAMP A-CRUCE LA CRUZ DE YUMAGUAL ALTO TRAMO U (DISTRITO DE SAN JUAN)" 
MEfRADOS: ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO TECNICO DE APERTURA DE LA .TOCHA CARROZABLE CASERÍO 
NÚMERO OCHO-CAPULIP AMP A-CRUCE LA CRUZ DE YUMAGUAL ALTO TRAMO H (DISTRITO DE SAN JUAN) 
Partida Especificaciones 
NO Medidas (m) 
Parcial Total Unidad NO veces Largo Ancho Alto 
04.01.02.02 Relleno commctado con material de cantera VECES LARGO ANCHO AREA TUB PARCIAL 198.18 m3 
Aliviadero Tl KM 05+00.00 1 8.10 1.91 5,15 16.34 16.34 
Alcantarilla Al KM 05+180 1 5.10 1.91 3.24 10.29 10.29 
Aliviadero T3 KM 5+290 1 5.10 1.91 3.24 10.29 10.29 
Aliviadero T4 KM 5+400.00 1 5.10 1.91 3.24 10.29 10.29 
Alcantarilla A2 KM 6+ 180 1 6.30 1.91 4.01 12.71 12.71 
Aliviadero T7 KM 7+010 1 5.10 1.91 3.24 10.29 10.29 
Aliviadero T8KM 7+320.00 1 5.70 1.91 3.63 11.50 11.50 
Aliviadero T9 KM 7+418.00 ; 1 5.10 1.91 3.24 10.29 10.29 
Aliviadero TlO KM 7+512.00 1 5.10 1.91 3.24 10.29 10.29 
Aliviadero T11 KM 7+610.00 1 5.50 1.91 3.50 11.10 11.10 
Aliviadero T12 KM 7+708.00 1 5.10 1.91 3.24 10.29 10.29 
Aliviadero Tl3 KM 7+805.00 1 5.50 1.91 3.50 11.10 11.10 
Aliviadero Tl4 KM 7+902.00 1 5.10 1.91 3.24 10.29 10.29 
Aliviadero Tl5 KM 8+000 1 5.10 1.91 3.24 10.29 10.29 
Alcantarilla A3 KM 8+ 140 1 5.43 1.91 3.45 10.95 10.95 
Aliviadero T16 KM 8+260.00 1 8.10 1.91 5.15. 16.34 16.34 
Aliviadero T17 KM 8+380.00 1 5.10 1.91 3.24 10.29 10.29 
Aliviadero Tl8 KM 8+500.00 1 5.10 1.91 3.24· 10.29 10.29 
Aliviadero T19 KM 8+730.00 1 5.50 1.91 3.50 11.10 11.10 
Aliviadero T20 KM 8+860.00 1 5.10 1.70 3.24 8.79 8.79 
Aliviadero T21 KM 8+990.00 1 5.43 1.91 3.45 10.95 10.95 
Aliviadero T22 KM 9+ 120.00 1 8.10 1.91 5.15 16.34 16.34 
Aliviadero T23 KM 9+250.00 1 5.10 1.91 3.24 10.29 10.29 
Aliviadero T24 KM 9+580.00 1 5.10 1.91 3.24 10.29 10.29 
Aliviadero T25 KM 9+992.79 1 5.50 1.91 3.50 11.10 11.10 
Aliviadero T26KM 10+334.41 1 5.10 1.70 3.24 8.79 8.79 
92.66 290.84 
~"'·:::7?J UNIVERSIDAD NACTONAL DE CAJAMARCA L~~ FACULTAD DE INGENIERÍA e 
· ESCUElA ACADtMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL . 
f "ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO TECNICO DE APERTURA DE LA TOCHA CARROZABLE CASERIO . 
; NÚMERO OCHO-CAPULIPAMPA-CRUCE LA CRUZ DE YUMAGUALAL TO TRAMO 11 (DISTRITO DE SAN JUAN)" 
PROYECTO: "ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO TECNICO DE APERTURA DELA TOCHA CARROZABLE CASERÍO NÚMERO OCHO-CAPULIPAMPA-CRUCELA CRUZ DE YUMAGUAL ALTO TRAMO ll (DISTRITO DE SAN JUAN)" 
MEIRADOS: ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO UX:NICO DE APERTURA DELA TOCHA CARROZABLE CASERÍO 
NÚMERO OCHO-CAPULIPAMPA-CRUCELA CRUZ DE YUMAGUALALTO TRAMO ll (DISTRITO DE SAN JUAN) 
Partida Especiticac:iones NO Medidas (m) Parcial Total Unidad NO veces Lar e; o Ancho Alto 
04.01.02.03 Afirmado comJ]Ilctado Fondo Tubería E=O.lSm 276.07 m• 
Aliviadero TI KM 05+00.00 1 8.10 1.91 15.47 15.47 
Alcantarilla A 1 KM 05+ 180 
¡ 
1 5.10 1.91 9.74 9.74 
Aliviadero T3 KM 5+290 1 5.10 1.91 9.74 9.74 
; 
Aliviadero T4 KM 5+400.00 
' 
1 5.10 1.91 9.74 9.74 
Alcantarilla A2 KM 6+ 180 1 6.30 1.91 12.03 12.03 
Aliviadero T7 KM 7+010 1 5.10 1.91 9.74 9.74 
Aliviadero T8KM 7+320.00 1 5.70 1.91 10.89 10.89 
Aliviadero T9KM 7+418.00 1 5.10 1.91 9.74 9.74 
Aliviad.ero TIO KM 7+512.00 
' 
1 5.10 1.91 9.74 9.74 
Aliviadero Tll KM 7+610.00 1 5.50 1.91 10.51 10.51 
Aliviadero Tl2 KM 7+708.00 : 1 5.10 1.91 9.74 9.74 
Aliviadero T13 KM 7+805.00 1 5.50 1.91 10.51 10.51 
Aliviadero T14 KM 7+902.00 1 5.10 1.91 9.74 9.74 
Aliviadero Tl5 KM 8+000 1 5.10 1.91 9.74 9.74 
Alcantarilla A3 KM 8+ 140 1 5.43 1.91 10.37 10.37 
Aliviadero T16 KM 8+260.00 1 8.10 1.91 15.47 15.47 
Aliviadero T17 KM 8+380.00 1 5.10 1.91 9.74 9.74 
Aliviadero T18 KM 8+500.00 1 5.10 1.91 9.74 9.74 
Aliviadero T19 KM 8+730.00 1 5.50 1.91 10.51 10.51 
: 
Aliviadero T20 KM 8+860.00 1 5.10 1.70 8.67 8.67 
' 
Aliviadero T21 KM 8+990.00 1 5.43 1.91 10.37 10.37 
Aliviadero T22 KM 9+ 120.00 : 1 8.10 1.91 15.47 15.47 
Aliviadero T23 KM 9+250.00 1 5.10 1.91 9.74 9.74 
Aliviadero T24 KM 9+580.00 1 5.10 1.91 9.74 9.74 
Aliviadero T25 KM 9+992.79 ,, 1 5.50 1.91 10.51 10.51 
Aliviadero T26KM 10+334.41 : 1 5.10 1.70 8.67 8.67 
~4.01.02.04 l!liminación de material ex~edente basta botadero. mas ~er~ano Coef.- ' 1.25 447.66 m3. 
~~::' ..... ::'j; UNIVERS~~:!;~~~:!~~AMARCA -: ESCUElA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL ,- "ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO TECNICO DE APERTURA DE LA TOCHA CARROZABLE CASERIO · ,- NÚMERO OCHO-CAPULIPAMPA-CRUCE LA CRUZ DE YUMAGUAL ALTO TRAMO 11 (DISTRITO DE SAN JUAN)" • 
PROYECTO: "ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO TECNICO DE APERTURA DEIA TOCHA CARROZARLE CASERÍO NÚMERO OCHO-CAPULIPAMPA-CRUCELA CRUZ DE YUMAGUAL ALTO TRAMO ll (DISTRITO DE SAN JUAN)" 
METRADOS: ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO TECNICO DE APERTURA DELA TOCHA CARROZARLE CASERÍO 
NÚMERO OCHO-CAPULIPAMPA-CRUCELA CRUZ DE YUMAGUAL ALTO TRAMO ll (DISTRITO DE SAN JUAN) 
Partida Especificaciones NO Medidas (m) Parcial Total Unidad NO wces Largo Ancho Alto 
04.01.03 CONCRETO SIMPLE 
04.01.03.01 Concreto para aliviaderos fc=17S kg/crn2 327.12 m3 
CAJA RECEPTORA 29 VOLUMEN' 6.47 6.47 187.63 
ALAS ABIERTAS 29 VOLUMEN' 4.81 4.81 139.49 
04.01.03.02 Encofrado y Desencofrado de aliviaderos 1,382.14 rn2 
CAJA RECEPTORA 29 AREA 18.03 18.03 522.87 
ALAS ABIERTAS 29 AREA 29.63 29.63 859.27 
04.01.04 TUBERIA TMC 36" 
04.01.04.01 Tubería TMC 36" 145.66 m. 
Aliviadero TI KM 05+00.00 1 8.10 8.10 8.10 
Alcantarilla A 1 KM 05+ 180 1 5.10 5.10 5.10 
Aliviadl"ro T3 KM 5+290 1 5.10 5.10 5.10 
Aliviadero T4 KM 5+400.00 1 5.10 5.10 5.10 
Alcantarilla A2 KM 6+ 180 1 6.30 6.30 6.30 
Aliviadero T7 KM 7+010 
' 
1 5.10. 5.10 5.10 
Aliviadero T8KM 7+320.00 ; 1 5.70 5.70 5.70 
Aliviadero T9 KM 7+418.00 1 5.10 5.10 5.10 
Aliviadero T10 KM 7+512.00 1 5.10 5.10 5.10 
Aliviadero Tll KM 7+610.00 1 5.50 5.50 5.50 
Aliviadero T12 KM 7+708.00 1 5.10 5.10 5.10 
Aliviadero Tl3 KM 7+805.00 1 5.50. 5.50 5.50 
Aliviadero T14 KM 7+902.00 1 5.10 5.10 5.10 
Aliviadero T15 KM 8+000 1 5.10 5.10 5.10 
Alcantarilla A3 KM 8+ 140 1 5.43 5.43 5.43 
Aliviadero T16 KM 8+260.00 1 8.10 8.10 8.10 
Aliviadero Tl7 KM 8+380.00 1 5.10 5.10 5.10 
Aliviadero Tl8 KM 8+500.00 1 5.10 5.10 5.10 
Aliviadero T19 KM 8+730.00 1 5.50 5.50 5.50 
Aliviadero T20 KM 8+860.00 1 5.10 5.10 5.10 
Aliviadero T21 KM 8+990.00 1 5.43 5.43 5.43 
Aliviadero T22 KM 9+ 120.00 1 8.10 8.10 8.10 
Aliviadero T23 KM 9+250.00 1 5.10 5.10 5.10 
Aliviadero T24 KM 9+580.00 1 5.10 5.10 5.10 
Aliviadero T25 KM 9+992. 79 1 5.50 5.50 5.50 
Aliviadero T26 KM 10+334.41 1 5.10 5.10 5 .. 10 
----
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; , :' "ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO TECNICO DE APERTURA DE LA TOCHA CARROZABLE CASERIO L . NÚMERO OCHO-CAPULIPAMPA-CRUCE LA CRUZ DE YUMAGUAL ALTO TRAMO 11 (DISTRITO DE SAN JUAN)" . 
PROYECTO: "ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO TECNICO DE APERTURA DELA TOCHA CARROZAD LE CASERÍO 
NÚMERO OCHO-CAPULIPAMPA-CRUCE LA CRUZ DE YUMAGUAL ALTO TRAMO ll (DISTRITO DE SAN JUAN)" 
MEfRADOS: ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO TECNICO DE APERTURA DELA TOCHA CARROZABLE CASERÍO 
NÚMERO OCHO-CAPULIPAMPA-CRUCELA CRUZ DE YUMAGUAL ALTO TRAMO B (DISTRITO DE SAN JUAN) 
Partida Especificaciones NO Medidas (m) Parcial Total Unidad NO veces La reo Ancho Alto 
04.01.05 E\1BOQUILLADO 
04.01.05.01 Fntboquillado de salida 278.21 m2 
Aliviadero Tl KM 05+00.00 1 4.05 3.82 15.47 15.47 
Alcantarilla A 1 KM 05+ 180 1 2.55 3.82 9.74 9.74 
Aliviadero T3 KM 5+290 1 2.55 3.82 9.74 9.74 
Aliviadero T4 KM 5+400.00 1 2.55 3.82 9.74 9.74 
Alcantarilla A2 KM 6+ 180 1 3.15 3.82 12.03 12.03 
Aliviadero T7 KM 7+010 1 2.55 3.82 9.74 9.74 
Aliviadero T8KM 7+320.00 1 2.85 3.82 10.89 10.89 
Aliviadero T9 KM 7+418.00 1 2.55 3.82 9.74 9.74 
Aliviadero TIOKM 7+512.00 1 2.55 3.82 9.74 9.74 
Aliviadero Tll KM 7+610.00 1 2.75 3.82 10.51 10.51 
Aliviadero Tl2 KM 7+708.00 1 2.55 3.82 9.74 9.74 
Aliviadero T13 KM 7+805.00 1 2.75 3.82 10.51 10.51 
Aliviadero Tl4 KM 7+902.00 1 2.55 3.82 9.74 9.74 
Aliviadero Tl5 KM 8+000 1 2.55 3.82 9.74 9.74 
Alcantarilla A3 KM 8+ 140 1 2.72 3.82 10.37 1037 
Aliviadero Tl6 KM 8+260.00 1 4.05 3.82 15.47 15.47 
Aliviadero Tl7KM 8+380.00 1 2.55 3.82 9.74 9.74 
Aliviadero Tl8 KM 8+500.00 1 2.55 3.82 9.74 9.74 
Aliviadero Tl9KM 8+730.00 1 2.75 3.82 10.51 10,51 
Aliviadero T20 KM 8+860.00 1 2.55 3.82 9.74 9.74 
Aliviadero T21 KM 8+990.00 1 2.72 3.82 10.37 10.37 
Aliviadero T22 KM 9+ 120.00 1 4.05 3.82 15.47 15.47 
Aliviadero T23 KM 9+250.00 1 2.55 3.82 9.74 9.74 
Aliviadero T24 KM 9+580.00 1 2.55 3.82 9.74 9.74 
Aliviadero T25 KM 9+992.79 1 2.75 3.82 10.51 10.51 
Aliviadero T26 KM 10+334.41 1 2.55 3.82 9.74 9.74 
-- --·-- ---
~~":<;:'~j"j UNIVERS~~:~=:~:!~~AMAKCA --l- ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DlliNGI!NIIlRÍA CIVIL . • ¡· "ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO TECNICO DE APERTURA DE LA TOCHA CARROZABLE CASERIO · · F NÚMERO OCHO-CAPULIPAMPA-CRUCE LA CRUZ DE YUMAGUAL ALTO TRAMO 11 (DISTRITO DE SAN JUAN)" 
PROYECTO: " ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO TECNICO DE APERTURA DELA TOCHA CARROZABLE CASERÍO NÍJMEltO OCHO-CAPULIPAMPA-CRUCELA CRUZ DE YUMAGUAL ALTO TRAMO U (DISTRITO DE SAN JUAN)" 
MEIRADOS: ELABORACIÓN DELOO~O TECNICO DEAPERTURA DELA TOCHA CARROZABLE CASERÍO 
NÚMERO OCHO-CAPULIPAMPA-CRUCELA CRUZDEYUMAGUALALTO TRAMO U (DISTRITO DE SAN JUAN) 
Partida Especificaciones NO Medidas (m) Parcial Total Unidad NO veces Largo Ancho Alto 
04.02.00 CUNErAS 
04.02.01 MOVIMDNfO DE TIERRAS 
04.02.01.01 Conformación de cunetas en material sueltoE=O.lOm 12.911.51 m2 
05.00.00 SFNALIZACION 
05.01.00 Hitos Kilométricos 6.00 und 
05+000.000 DERECHA 1 1.00 1.00 
06+000.000 DERECHA. 
' 
1 1.00 1.00 
07+000.000 DERECHA 1 1.00 1.00 
08+000.000 DERECHA. 1 1.00 1.00 
09+000. 000 DERECHA. 1 1.00 1.00 
1 0+000. 000 DERECHA 1 1.00 1.00 
05.02.00 Seilales lnformatiws 6.00 und 
05+000.000 DERECHA. 1 1.00 1.00 
07+240.000 DERECHA. 1 1.00 1.00 
07+260.000 IZQUIERDA 
' 
1 1.00 1.00 
09+300.000 DERECHA 1 1.00 1.00 
09+320.000 IZQUIERDA 1 1.00 1.00 
10+401.62 IZQUIERDA 1 1.00 1.00 
05.03.00 Seilales Preventiws 36.00 und 
05+250.000 1 1.00 1.00 
05+470.000 1 1.00 1.00 
05+7100.000 1 1.00 1.00 
05+800.000 , 1 1.00 1.00 
05+995.000 1 1.00 1.00 
06+075.000 1 1.00 1.00 
06+145.000 1 1.00 1.00 
06+228.000 1 1.00 1.00 
06+332.000 1 1.00 1.00 
06+412.000; 1 1.00 1.00 
06+565.000 1 1.00 1.00 
06+645.000 1 1.00 1.00 
---
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i ' . ,· "ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO TECNICO DE APERTURA DE LA TOCHA CARROZABLE CASERIO L) NÚMERO OCHO-CAPULIPAMPA-CRUCE LA CRUZ DE YUMAGUAL.ALTO TRAMO 11 (DISTRITO DE SAN JUAN)" ... ·. 
PROYECTO: "ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO TECNICO DEAP.ERTURA DELA TOCHA CARROZABLE CASERÍO NÚMERO OCHO-CAPULIPAMPA-CRUCELA CRUZ DE YUMAGUAL ALTO TRAMO H(DISTRITO DE SAN JUAN)" 
METRADOS: ELABORACIÓN DEL DOCUMFNTO TECNICO DEAP.ERTURA DELA TOCHA CARROZABLE CASERÍO 
i NÚMERO OCHO-CAPULIPAMPA-CRUCELA CRUZDEYUMAGUALALTO TRAMO H(DISTRITO DE SAN JUAN) 
Partida. Fspecificaciones NO Medidas (m) Parcial Total Unidad NO veces Lar2o. Ancho Alto 
06+762.000 1 1.00 1.00 
06+840.000 1 1.00 1.00 
06+858.000 1 1.00 1.00 
07+030.000 1 1.00 1.00 
07+075.000 1 1.00 1.00 
07+282.000 1 1.00 1.00 
07+505.000 1 1.00 1.00 
07+730.000 1 1.00 1.00 
07+902.000 1 1.00 1.00 
08+410.000 1 1.00 1.00 
08+430.000 1 1.00 1.00 
08+634.000 1 1.00 1.00 
08+796.000 1 1.00 1.00 
08+877.000 1 1.00 1.00 
09+020.000 1 1.00 1.00 
09+090.000 1 1.00 1.00 
09+231.000. 1 1.00 1.00 
09+358.000 1 1.00 1.00 
09+502.000 1 1.00 1.00 
09+780.000 1 1.00 1.00 
09+854.000 1 1.00 1.00 
10+118.000 1 1.00 1.00 
10+160.000 1 1.00 1.00 
10+257.000. 1 1.00 1.00 
1 
05.04.00 Señales reguladoras 4.00 und. 
05+050.000 1 1.00 1.00 
06+615.000 . 1 1.00 1.00 
07+060.000 1 1.00 1.00 
10+350.000 1 1.00 LOO 
06.00.00 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 
06.01.00 Mitigación de áreas en Cantera 1.70 ha. 
06.02.00 Restauración de áreas asignadas como Botaderos 2.13 ha. 
06.03.00 Restauración de áreas utilizadas como Campamento v patio de Maquinarias 2.13 ha 
07.00.00 FLETE TERRESTRE 
07.01.00 FLETE TERRESTRE 1.00 Glb 
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FACULTAD DE INGENIERíA 
ESCUt:IA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERM CIVIL /\ i 
"ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO TECNICO DE APERTURA DE LA TOCHA CARROZARLE CASERIO 
NÚMERO OCHO-CAPULIPAMPA-CRUCE LA CRUZ DE YUMAGUAL ALTO TRAMO 11 (DISTRITO DE SAN JUAN)" 
PLANILLA DE METRADOS 
02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
TIPO DE SUELO TIPO DE SUELO PROYECTO: TROCHA CARROZARLE CAPUUPAMPA- CRUCE LA CRUZ DE YUMAGUALALTO 
MA TER/AL SUELTO 1 UBICACIÓN: COM. CAPUUPAMPA, DIST. SAN JUAN, PROV. CAJAMARCA, OPTO. CAJAMARCA 
ROCA SUELTA 2 FECHA: JUUO DEL2012 
ROCA FIJA 3 PROYECTISTA: BACH. CIEZA VÁSQUEZ, Edgar Kll.OMETRO: 5.000- 6.000 
LONGITUD TOTAL: 1<XXl M. M3. M3. M3. M3. M3. M3. 
Totales de Movimiento de Tierras (m3.): 4184.35 13295 29!10 20469.35 12726.45 7136.05 
Dlst. Dlst. AREA AREA VOLUMEN VOlUMEN VOLUMEN Volumen VOlUMEN REUENO 
entre Acumul DE DE Tipo MATERIAL ROCA ROCA disponible RELLENO TRANSP. Estac. CORTE RELLENO Suelo SUELTO SUELTA FIJA para relleno 
0.00 5000.00 3.21 12.22 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
20.00 5020.00 2.97 12.46 1 6U!O 0.00 0.00 61.80 246.80 185.00 
20.00 5040.00 3.42 2.20 1 63.90 0.00 0.00 63.90 146.60 82.70 
20.00 5060.00 5.52 0.38 1 89.40 0.00 0.00 89.40 25.80 
20.00 5080.00 9.51 0.12 1 150.30 0.00 0.00 150.30 5.00 
20.00 5100.00 14.40 0.00 1 239.10 0.00 0.00 239.10 0.60 
20.00 5120.00 16.60 0.00 1 310.00 0.00 0.00 310.00 0.00 
20.00 5140.00 8.58 0.16 1 251.80 0.00 0.00 251.80 0.80 
20.00 5160.00 6.78 0.25 1 153.60 0.00 0.00 153.60 4.10 
20.00 5180.00 5.23 0.14 1 120.10 0.00 0.00 120.10 3.90 
20.00 5200.00 2.91 1.40 1 81.40 0.00 0.00 81.40 15.40 
20.00 5220.00 0.70 5.39 1 36.10 0.00 0.00 36.10 67.90 31.80 
20.00 5240.00 0.00 4.95 1 3.50 0.00 0.00 3.50 103.40 99.90 
20.00 5260.00 2.36 0.10 1 11.80 0.00 0.00 11.80 50.50 38.70 
20.00 5280.00 8.77 0.00 1 111.30 0.00 0.00 111.30 0.50 
20.00 5300.00 8.29 0.00 1 170.60 0.00 0.00 170.60 0.00 
20.00 5320.00 4.55 0.06 1 128.40 0.00 0.00 128.40 0.30 
20.00 5340.00 2.61 0.03 1 71.60 0.00 0.00 71.60 0.90 
20.00 5360.00 3.77 0.01 1 63.80 0.00 0.00 63.80 0.40 
20.00 5380.00 2.86 0.45 1 66.30 0.00 0.00 66.30 4.60 
20.00 5400.00 1.98 0.39 1 48.40 0.00 0.00 48.40 8.40 
20.00 5420.00 4.47 0.18 1 64.50 0.00 0.00 64.50 5.70 
20.00 5440.00 1.03 1.09 1 55.00 0.00 0.00 55.00 12.70 
20.00 5460.00 2.76 1.93 1 37.90 0.00 0.00 37.90 30.20 
20.00 5480.00 6.93 0.41 1 96.90 0.00 0.00 96.90 23.40 
20.00 5500.00 15.27 0.00 1 222.00 0.00 0.00 222.00 2.05 
20.00 5520.00 16.18 0.00 1 314.50 0.00 0.00 314.50 0.00 
20.00 5540.00 14.27 0.00 1 304.50 0.00 0.00 304.50 0.00 
20.00 5560.00 13.02 0.00 1 2n.90 0.00 0.00 2n.90 0.00 
20.00 5580.00 12.89 0.00 1 259.10 0.00 0.00 259.10 0.00 
20.00 5600.00 12.95 0.00 1 258.40 0.00 0.00 258.40 0.00 
20.00 5620.00 14.47 0.00 2 0.00 274.20 0.00 274.20 0.00 
20.00 5640.00 0.00 12.32 2 0.00 144.70 0.00 144.70 61.60 
20.00 5660.00 0.00 62.25 2 0.00 0.00 0.00 745.70 
20.00 5680.00 0.00 82.76 2 0.00 0.00 0.00 1450.10 
20.00 5700.00 0.00 58.82 2 0.00 0.00 0.00 1415.80 
20.00 5no.oo 0.00 31.06 2 0.00 0.00 0.00 898.80 
20.00 5740.00 9.45 0.00 2 0.00 94.50 0.00 94.50 155.30 60.80 
20.00 5760.00 83.47 0.00 3 0.00 0.00 929.20 929.20 0.00 
20.00 5780.00 122.62 0.00 3 0.00 0.00 2060.90 2060.90 0.00 
20.00 5800.00 119.96 0.00 2 0.00 2425.80 0.00 2425.80 0.00 
20.00 5820.00 119.37 0.00 2 0.00 2393.30 0.00 2393.30 0.00 
20.00 5840.00 78.12 0.00 2 0.00 1974.90 0.00 1974.90 0.00 
20.00 5800.00 51.88 0.00 2 0.00 1300.00 0.00 1300.00 0.00 
20.00 5880.00 61.14 0.00 2 0.00 1130.20 0.00 1130.20 0.00 
20.00 5900.00 62.31 0.00 2 0.00 1234.50 0.00 1234.50 0.00 
20.00 5920.00 57.02 0.00 2 0.00 1193.30 0.00 1193.30 0.00 
20.00 5940.00 23.34 42.14 2 0.00 803.60 0.00 803.60 210.70 
20.00 5960.00 9.25 106.89 2 0.00 325.90 0.00 325.90 1490.30 1164.40 
20.00 5980.00 0.00 150.43 1 46.25 0.00 0.00 46.25 2573.20 2526.95 
20.00 6000.00 3.84 146.07 1 19.20 0.00 0.00 19.20 2965.00 2945.80 
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/\ ' FACULTAD DE INGENIERÍA -ESCUElA ACADtMICO PROFESIONAL DE INGENIEIÚA CIVIL 
"ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO TECNICO DE APERTURA DE LA TOCHA CARROZABLE CASERIO ·· ~ 
NÚMERO OCHO-CAPULIPAMPA-CRUCE LA CRUZ DE YUMAGUAL ALTO TRAMO 11 (DISTRITO DE SAN JUAN)" 
~------------------------------------------------------------------------~ 
PLANILLA DE METRADOS 
TIPO DE SUELO 
TIPO DE SUELO PROYECTO: TROCHA CARROZABLE CAPUUPAMPA- CRUCE LA CRUZ DE YUMAGUAlAlTO 
MA TER/AL SUELTO 1 UBICACIÓN: COM. CAPUUPAMPA, DIST. SAN JUAN, PROV. CAJAMARCA, OPTO. CAJAMARCA 
ROCA SUELTA 2 FECHA: JUUO DEl2012 
ROCA FIJA 3 PROYECTISTA: BACH. CIEZA VÁSQUEZ, Edgar KILOMETRO: 6.000- 7.000 
LONGITUD TOTAl: 1000 M. M3. M3. M3. M3. M3. M3. 
Totales de Movimiento de Tierras (m3.): BZ772.40 13249 o 9602LSO 3219.00 1936.20 
Dist. Dist. AREA AREA VOlUMEN VOlUMEN VOLUMEN Volumen VOLUMEN RELLENO 
entre Acumul DE DE Tipo MATERIAl ROCA ROCA disponible REllENO TRANSP. 
Estac. CORTE REllENO Suelo SUELTO SUELTA FIJA para relleno 
0.00 6000.00 3.84 146.07 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
20.00 6020.00 18.24 61.38 1 220.80 0.00 0.00 220.80 2074.50 1853.70 
20.00 6040.00 79.38 0.00 1 976.20 0.00 0.00 976.20 306.90 
20.00 6060.00 134.18 0.00 1 2135.60 0.00 0.00 2135.60 0.00 
20.00 6080.00 188.32 0.00 1 3225.00 0.00 0.00 3225.00 0.00 
20.00 6100.00 231.45 0.00 1 4197.70 0.00 0.00 4197.70 0.00 
20.00 6120.00 251.21 0.00 1 4826.60 0.00 0.00 4826.60 0.00 
20.00 6140.00 246.61 0.00 1 4978.20 0.00 0.00 4978.20 0.00 
20.00 6160.00 100.01 0.00 1 3466.20 0.00 0.00 3466.20 0.00 
20.00 6180.00 16.05 0.00 1 1160.60 0.00 0.00 1160.60 0.00 
20.00 6200.00 5.71 31.62 1 217.60 0.00 0.00 217.60 158.10 
20.00 6220.00 18.00 0.34 1 237.10 0.00 0.00 237.10 319.60 82.50 
20.00 6240.00 14.25 0.61 1 322.50 0.00 0.00 322.50 9.50 
20.00 6260.00 14.12 0.09 1 283.70 0.00 0.00 283.70 7.00 
20.00 6280.00 22.13 0.00 1 362.50 0.00 0.00 362.50 0.45 
20.00 6300.00 20.13 0.00 1 422.60 0.00 0.00 422.60 0.00 
20.00 6320.00 10.92 1.16 1 310.50 0.00 0.00 310.50 5.80 
20.00 6340.00 5.65 5.37 1 165.70 0.00 0.00 165.70 65.30 
20.00 6360.00 10.16 5.75 2 0.00 158.10 0.00 158.10 111.20 
20.00 6380.00 74.56 0.00 2 0.00 847.20 0.00 847.20 28.75 
20.00 6400.00 114.58 0.00 1 1891.40 0.00 0.00 1891.40 0.00 
20.00 6420.00 108.02 0.00 1 2226.00 0.00 0.00 2226.00 0.00 
20.00 6440.00 98.41 0.00 1 2064.30 0.00 0.00 2064.30 0.00 
20.00 6460.00 70.30 0.00 1 1687.10 0.00 0.00 1687.10 0.00 
20.00 6480.00 27.08 0.00 1 973.80 0.00 0.00 973.80 0.00 
20.00 6500.00 12.19 4.12 1 392.70 0.00 0.00 392.70 20.60 
20.00 6520.00 15.04 0.00 1 272.30 0.00 0.00 2n.30 20.60 
20.00 6540.00 15.01 0.02 1 300.50 0.00 0.00 300.50 0.10 
20.00 6560.00 23.93 0.29 1 389.40 0.00 0.00 389.40 3.10 
20.00 6580.00 20.80 5.64 1 447.30 0.00 0.00 447.30 59.30 
20.00 6600.00 45.37 0.00 1 661.70 0.00 0.00 661.70 28.20 
20.00 6620.00 221.46 0.00 1 2668.30 0.00 0.00 2668.30 0.00 
20.00 6640.00 327.71 0.00 1 5491.70 0.00 0.00 5491.70 0.00 
20.00 6660.00 260.21 0.00 1 5879.20 0.00 0.00 5879.20 0.00 
20.00 6680.00 148.33 0.00 1 4085.40 0.00 0.00 4085.40 0.00 
20.00 6700.00 90.89 0.00 1 2392.20 0.00 0.00 2392.20 0.00 
20.00 6no.oo 92.57 0.00 1 1834.60 0.00 0.00 1834.60 0.00 
20.00 6740.00 60.80 0.00 1 1533.70 0.00 0.00 1533.70 0.00 
20.00 6760.00 51.67 0.00 1 1124.70 0.00 0.00 1124.70 0.00 
20.00 6780.00 68.45 0.00 1 1201.20 0.00 0.00 1201.20 0.00 
20.00 6800.00 116.15 0.00 1 1846.00 0.00 0.00 1846.00 0.00 
20.00 6820.00 222.92 0.00 1 3390.70 0.00 0.00 3390.70 0.00 
20.00 6840.00 185.63 0.00 2 0.00 4085.50 0.00 4085.50 0.00 
20.00 6860.00 145.84 0.00 2 0.00 3314.70 0.00 3314.70 0.00 
20.00 6880.00 116.64 0.00 2 0.00 2624.80 0.00 2624.80 0.00 
20.00 6900.00 105.24 0.00 2 0.00 2218.80 0.00 2218.80 0.00 
20.00 6920.00 81.84 0.00 1 1870.80 0.00 0.00 1870.80 0.00 
20.00 6940.00 105.78 0.00 1 1876.20 0.00 0.00 1876.20 0.00 
20.00 6960.00 141.93 0.00 1 2477.10 0.00 0.00 2477.10 0.00 
20.00 6980.00 179.64 0.00 1 3215.70 0.00 0.00 3215.70 0.00 
20.00 7000.00 127.29 0.00 1 3069.30 0.00 0.00 3069.30 0.00 
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FACULTAD DE INGENIERíA 48 
ESCUELA ACADtMIOO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL . . •. 
"ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO TECNICO DE APERTURA DE LA TOCHA CARROZARLE CASERIO . 
NÚMERO OCHO-CAPULIPAMPA-CRUCE LA CRUZ DE YUMAGUAL ALTO TRAMO II (DISTRITO DE SAN JUAN)" 
~~----------------------------------------------------~------------~--~ 
PLANILLA DE METRADOS 
TIPO DE SUELO 
TIPO DE SUELO PROYECTO: TROCHA CARROZABLE CAPUUPAMPA- CRUCE LA CRUZ DE YUMAGUALALTO 
MATERIAL SUELTO 1 UBICACIÓN: COM. CAPULIPAMPA, DIST. SAN JUAN, PROV. CAJAMARCA, OPTO. CAJAMARCA 
ROCA SUELTA 2 FECHA: JULIO DEL20U 
ROCA FIJA 3 PROYECTISTA: BACH. CIEZA V ÁSQUEZ, Edgar KILOMETRO: 7.000- 8.000 
LONGITUD TOTAL: 1000 M. M3. M3. M3. M3. M3. M3. 
Totales de Movimiento de Tierras (m3.): 31650.10 23279 o 54929.00 12027.15 5175.40 
Dist. Dist. AREA AREA VOLUMEN VOLUMEN VOLUMEN Volumen VOLUMEN RELLENO 
entre Acumul DE DE Tipo MATERIAL ROCA ROCA disponible REllENO TRANSP. Estac. CORTE RELLENO Suelo SUELTO SUELTA FIJA para relleno 
0.00 7000.00 127.29 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
20.00 7020.00 68.49 0.00 1 1957.80 0.00 0.00 1957.80 0.00 
20.00 7040.00 61.n 0.00 1 1302.60 0.00 0.00 1302.60 0.00 
20.00 7060.00 103.49 0.00 1 1652.60 0.00 0.00 1652.60 0.00 
20.00 7080.00 152.83 0.00 1 2563.20 0.00 0.00 2563.20 0.00 
20.00 7100.00 130.19 0.00 1 2830.20 0.00 0.00 2830.20 0.00 
20.00 7UO.OO 94.57 0.00 1 2247.60 0.00 0.00 2247.60 0.00 
20.00 7140.00 97.92 0.00 1 1924.90 0.00 0.00 1924.90 0.00 
20.00 7160.00 68.58 0.00 1 1665.00 0.00 0.00 1665.00 0.00 
20.00 7180.00 55.31 0.00 1 1238.90 0.00 0.00 U38.90 0.00 
20.00 7200.00 56.50 0.00 1 1118.10 0.00 0.00 1118.10 0.00 
20.00 7220.00 68.58 0.00 1 U50.80 0.00 0.00 1250.80 0.00 
20.00 7240.00 98.64 0.00 1 1672.20 0.00 0.00 1672.20 0.00 
20.00 7260.00 81.32 0.00 2 0.00 1799.60 0.00 1799.60 0.00 
20.00 nso.oo 28.00 0.00 2 0.00 1093.20 0.00 1093.20 0.00 
20.00 7300.00 39.00 0.00 2 0.00 670.00 0.00 670.00 0.00 
20.00 7320.00 88.43 0.00 1 1274.30 0.00 0.00 U74.30 0.00 
20.00 7340.00 187.54 0.00 1 2759.70 0.00 0.00 2759.70 0.00 
20.00 7360.00 90.86 0.00 1 2784.00 0.00 0.00 2784.00 0.00 
20.00 7380.00 1.35 6.72 1 922.10 0.00 0.00 922.10 33.60 
20.00 7400.00 0.00 54.05 1 6.75 0.00 0.00 6.75 607.70 600.95 
20.00 7420.00 0.00 24.84 1 0.00 0.00 0.00 788.90 
20.00 7440.00 29.57 0.00 1 147.85 0.00 0.00 147.85 U4.20 
20.00 7460.00 44.02 0.00 1 735.90 0.00 0.00 735.90 0.00 
20.00 7480.00 41.06 0.00 1 850.80 0.00 0.00 850.80 0.00 
20.00 7500.00 33.42 0.00 1 744.80 0.00 0.00 744.80 0.00 
20.00 7520.00 31.68 0.00 2 0.00 651.00 0.00 651.00 0.00 
20.00 7540.00 30.85 0.00 2 0.00 625.30 0.00 625.30 0.00 
20.00 7560.00 19.86 0.89 2 0.00 507.10 0.00 507.10 4.45 
20.00 7580.00 13.78 0.66 2 0.00 336.40 0.00 336.40 15.50 
20.00 7600.00 34.58 0.00 2 0.00 483.60 0.00 483.60 3.30 
20.00 7620.00 129.75 0.00 2 0.00 1643.30 0.00 1643.30 0.00 
20.00 7640.00 175.62 0.00 2 0.00 3053.70 0.00 3053.70 0.00 
20.00 7660.00 48.51 0.00 2 0.00 2241.30 0.00 2241.30 0.00 
20.00 7680.00 0.00 104.79 2 0.00 485.10 0.00 485.10 523.95 38.85 
20.00 noo.oo 0.00 152.80 2 0.00 0.00 0.00 2575.90 
20.00 mo.oo 24.67 25.89 2 0.00 246.70 0.00 246.70 1786.90 1540.20 
20.00 n40.oo 45.32 0.00 2 0.00 699.90 0.00 699.90 U9.45 
20.00 n60.00 13.21 7.54 2 0.00 585.30 0.00 585.30 37.70 
20.00 nso.oo 44.05 0.00 2 0.00 572.60 0.00 572.60 37.70 
20.00 7800.00 31.79 0.00 2 0.00 758.40 0.00 758.40 0.00 
20.00 7820.00 5.58 21.38 2 0.00 373.70 0.00 373.70 106.90 
20.00 7840.00 0.00 75.96 2 0.00 55.80 0.00 55.80 973.40 917.60 
20.00 7860.00 0.00 86.57 2 0.00 0.00 0.00 1625.30 
20.00 7880.00 5.30 58.35 2 0.00 53.00 0.00 53.00 1449.20 1396.20 
20.00 7900.00 16.61 21.68 2 0.00 219.10 0.00 219.10 800.30 581.20 
20.00 7920.00 85.46 0.00 2 0.00 1020.70 0.00 1020.70 108.40 
20.00 7940.00 153.40 0.00 2 0.00 2388.60 0.00 2388.60 0.00 
20.00 7960.00 44.23 0.00 2 0.00 1976.30 0.00 1976.30 0.00 
20.00 7980.00 12.91 5.24 2 0.00 571.40 0.00 571.40 26.20 
20.00 8000.00 3.87 21.58 2 0.00 167.80 0.00 167.80 268.20 100.40 
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: . _ "ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO TECNICO DE APERTURA DE LA TOCHA CARROZARLE CASERIO 
NÚMERO OCHO-CAPULIPAMPA-CRUCE LA CRUZ DE YUMAGUAL ALTO TRAMO 11 (DISTRITO DE SAN JUAN)" 
~------------------------------------------------------------------------~ 
PLANILLA DE METRADOS 
TIPO DE SUELO 
TIPO DE SUELO PROYECTO: TROCHA CARROZABLE CAPUUPAMPA- CRUCE LA CRUZ DEYUMAGUALALTO 
MATERIAL SUELTO 1 UBICACIÓN: COM. CAPULIPAMPA, DIST. SAN JUAN, PROV. CAJAMARCA, OPTO. CAJAMARCA 
ROCA SUELTA 2 FECHA: JULIO DEL2012 
ROCA FIJA 3 PROYECTISTA: BACH. CIEZA VÁSQUEZ, Edgar KILOMETRO: 8.000- 9.000 
LONGITUD TOTAL: 1000 M. M3. M3. M3. M3. M3. M3. 
Totales de Movimiento de Tierras (m3.): 41793.90 50286 1425 93504.70 21812.20 3203.15 
Dist. Dist. AREA AREA VOLUMEN VOLUMEN VOLUMEN Volumen VOLUMEN RELLENO 
entre Awmul DE DE Tipo MATERIAL ROCA ROCA disponible RELLENO TRANSP. 
Estac. CORTE REUENO Suelo SUELTO SUELTA FIJA para relleno 
0.00 8000.00 3.87 21.58 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
20.00 8020.00 13.76 2.75 2 0.00 176.30 0.00 176.30 243.30 67.00 
20.00 8040.00 11.85 0.35 2 0.00 256.10 0.00 256.10 31.00 
20.00 8060.00 12.30 4.59 2 0.00 241.50 0.00 241.50 49.40 
20.00 8080.00 104.50 0.00 2 0.00 1168.00 0.00 1168.00 22.95 
20.00 8100.00 247.90 0.00 2 0.00 3524.00 0.00 3524.00 0.00 
20.00 8120.00 231.40 0.00 2 0.00 4793.00 0.00 4793.00 0.00 
20.00 8140.00 200.62 0.00 2 0.00 4320.20 0.00 4320.20 0.00 
20.00 8160.00 142.98 0.00 2 0.00 3436.00 0.00 3436.00 0.00 
20.00 8180.00 143.76 0.00 2 0.00 2867.40 0.00 2867.40 0.00 
20.00 8200.00 122.48 0.00 2 0.00 2662.40 0.00 2662.40 0.00 
20.00 8220.00 34.13 10.38 2 0.00 1566.10 0.00 1566.10 51.90 
20.00 8240.00 0.00 57.66 2 0.00 341.30 0.00 341.30 680.40 339.10 
20.00 8260.00 0.00 120.33 2 0.00 0.00 0.00 1n9.90 
20.00 8280.00 0.00 192.42 2 0.00 0.00 0.00 3127.50 
20.00 8300.00 7.45 0.00 2 0.00 74.50 0.00 74.50 962.10 887.60 
20.00 8320.00 116.29 0.00 2 0.00 1237.40 0.00 1237.40 0.00 
20.00 8340.00 124.17 0.00 2 0.00 2404.60 0.00 2404.60 0.00 
20.00 8360.00 0:00 51.74 3 0.00 0.00 1241.70 1241.70 258.70 
20.00 8380.00 0.00 31.91 3 0.00 0.00 0.00 836.50 
20.00 8400.00 18.28 4.09 3 0.00 0.00 182.80 182.80 360.00 1n.20 
20.00 8420.00 12.35 1.02 2 0.00 306.30 0.00 306.30 51.10 
20.00 8440.00 5.27 9.00 2 0.00 176.20 0.00 176.20 100.20 
20.00 8460.00 21.31 0.00 2 0.00 265.80 0.00 265.80 45.00 
20.00 8480.00 78.02 0.00 2 0.00 993.30 0.00 993.30 0.00 
20.00 8500.00 179.11 0.00 2 0.00 2571.30 0.00 2571.30 0.00 
20.00 8520.00 95.00 0.00 2 0.00 2741.10 0.00 2741.10 0.00 
20.00 8540.00 38.72 28.66 2 0.00 1337.20 0.00 1337.20 143.30 
20.00 8560.00 0.00 60.54 2 0.00 387.20 0.00 387.20 892.00 504.80 
20.00 8580.00 0.00 154.61 2 0.00 0.00 0.00 2151.50 
20.00 8600.00 0.00 118.94 2 0.00 0.00 0.00 2735.50 
20.00 8620.00 0.00 75.96 2 0.00 0.00 0.00 1949.00 
20.00 8640.00 0.00 40.64 2 0.00 0.00 0.00 1166.00 
20.00 8660.00 4.74 0.74 2 0.00 47.40 0.00 47.40 413.80 366.40 
20.00 8680.00 32.69 0.00 2 0.00 374.30 0.00 374.30 3.70 
20.00 8700.00 80.05 0.00 2 0.00 1127.40 0.00 1127.40 0.00 
20.00 8720.00 142.71 0.00 2 0.00 2227.60 0.00 2227.60 0.00 
20.00 8740.00 167.10 0.00 2 0.00 3098.10 0.00 3098.10 0.00 
20.00 8760.00 162.19 0.00 2 0.00 3292.90 0.00 3292.90 0.00 
20.00 8780.00 64.95 0.00 2 0.00 2271.40 0.00 2271.40 0.00 
20.00 SBOo:OO 10.49 10:11 1 754.40 0.00 0.00 754.40 50.55 
20.00 8820.00 0.00 69.60 1 52.45 0.00 0.00 52.45 797.10 744.65 
20.00 8840.00 0.00 78.89 1 0.00 0.00 0.00 1484.90 
20.00 8860.00 55.61 0.00 1 278.05 0.00 0.00 278.05 394.45 116.40 
20.00 8880.00 230.35 0.00 1 2859.60 0.00 0.00 2859.60 0.00 
20.00 8900.00 452.44 0.00 1 6827.90 0.00 0.00 6827.90 0.00 
20.00 8920.00 584.33 0.00 1 10367.70 0.00 0.00 10367.70 0.00 
20.00 8940.00 396.47 0.00 1 9808.00 0.00 0.00 9808.00 0.00 
20.00 8960.00 230.78 0.00 1 6272.50 0.00 0.00 6272.50 0.00 
20.00 8980.00 98.84 0.00 1 3296.20 0.00 0.00 3296.20 0.00 
20.00 9<XXJ.OO 28.87 4.09 1 12n.10 0.00 0.00 12n.10 20.45 
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PLANILLA DE METRADOS 
TIPO DE SUELO 
TIPO DE SUELO PROYECTO: TROCHA CARROZABLE CAPUUPAMPA- CRUCE lA CRUZ DE VUMAGUALALTO 
MATERIAL SUELTO 1 UBICACIÓN: COM. CAPUUPAMPA, DIST. SAN JUAN, PROV. CAJAMARCA, OPTO. CAJAMARCA 
ROCA SUELTA 2 FECHA: JULIO DEL20U 
ROCA FIJA 3 PROYECTISTA: BACH. CIEZA VÁSQUEZ. Edgar KILOMETRO: 9.000- 10.000 
lONGITUD TOTAl: 1000 M. M3. M3. M3. M3. M3. M3. 
Totales de Movimiento de lierras (m3.): UB68.70 2660 o 14529.00 11554.70 5075.70 
Dist. Dist. AREA AREA VOLUMEN VOLUMEN VOLUMEN Volumen VOLUMEN REllENO 
entre Aa~mul DE DE lipo MATERIAl ROCA ROCA disponible REllENO TRANSP. Estac. CORTE RELLENO Suelo SUELTO SUELTA FIJA para relleno 
0.00 9000.00 28.87 4.09 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
20.00 9020.00 1.15 44.28 1 300.20 0.00 0.00 300.20 483.70 183.50 
20.00 9040.00 0.00 79.29 1 5.75 0.00 0.00 5.75 1235.70 1229.95 
20.00 9060.00 8.18 42.73 1 40.90 0.00 0.00 40.90 1220.20 1179.30 
20.00 9080.00 56.69 0.00 1 648.70 0.00 0.00 648.70 213.65 
20.00 9100.00 142.29 0.00 1 1989.80 0.00 0.00 1989.80 0.00 
20.00 9UO.OO 110.32 0.00 1 2526.10 0.00 0.00 2526.10 0.00 
20.00 9140.00 83.29 0.00 1 1936.10 0.00 0.00 1936.10 0.00 
20.00 9160.00 66.69 0.00 2 0.00 1499.80 0.00 1499.80 0.00 
20.00 9180.00 19.43 0.00 2 0.00 861.20 0.00 861.20 0.00 
20.00 9200.00 4.26 17.08 2 0.00 236.90 0.00 236.90 85.40 
20.00 9220.00 0.99 49.91 2 0.00 52.50 0.00 52.50 669.90 617.40 
20.00 9240.00 0.00 82.05 2 0.00 9.90 0.00 9.90 1319.60 1309.70 
20.00 9260.00 0.00 36.31 1 0.00 0.00 0.00 1183.60 
20.00 9280.00 0.00 8.89 1 0.00 0.00 0.00 452.00 
20.00 9300.00 4.41 0.00 1 22.05 0.00 0.00 22.05 44.45 22.40 
20.00 9320.00 0.69 1.48 1 51.00 0.00 0.00 51.00 7.40 
20.00 9340.00 0.00 38.07 1 3.45 0.00 0.00 3.45 395.50 392.05 
20.00 9360.00 0.00 71.73 1 0.00 0.00 0.00 1098.00 
20.00 9380.00 0.00 45.81 1 0.00 0.00 0.00 1175.40 
20.00 9400.00 0.00 19.63 1 0.00 0.00 0.00 654.40 
20.00 9420.00 0.00 5.U 1 0.00 0.00 0.00 247.50 
20.00 9440.00 6.06 0.00 1 30.30 0.00 0.00 30.30 25.60 
20.00 9460.00 13.34 0.00 1 194.00 0.00 0.00 194.00 0.00 
20.00 9480.00 21.91 0.00 1 352.50 0.00 0.00 352.50 0.00 
20.00 9500.00 38.74 0.00 1 606.50 0.00 0.00 606.50 0.00 
20.00 9520.00 30.76 0.00 1 695.00 0.00 0.00 695.00 0.00 
20.00 9540.00 14.99 0.00 1 457.50 0.00 0.00 457.50 0.00 
20.00 9560.00 7.22 0.00 1 222.10 0.00 0.00 222.10 0.00 
20.00 9580.00 1.36 1.67 1 85.80 0.00 0.00 85.80 8.35 
20.00 9600.00 0.00 13.15 1 6.80 0.00 0.00 6.80 148.20 141.40 
20.00 9620.00 0.00 12.63 1 0.00 0.00 0.00 257.80 
20.00 9640.00 0.00 11.88 1 0.00 0.00 0.00 245.10 
20.00 9660.00 0.00 3.61 1 0.00 0.00 0.00 154.90 
20.00 9680.00 0.00 2.02 1 0.00 0.00 0.00 56.30 
20.00 9700.00 0.00 3.17 1 0.00 0.00 0.00 51.90 
20.00 9no.oo 0.00 1.84 1 0.00 0.00 0.00 50.10 
20.00 9740.00 2.99 0.00 1 14.95 0.00 0.00 14.95 9.20 
20.00 9760.00 4.22 0.00 1 72.10 0.00 0.00 n.1o 0.00 
20.00 9780.00 3.33 0.00 1 75.50 0.00 0.00 75.50 0.00 
20.00 980D.OO 2.50 0.00 1 58.30 0.00 0.00 58.30 0.00 
20.00 9820.00 1.28 0.08 1 37.80 0.00 0.00 37.80 0.40 
20.00 9840.00 1.08 0.25 1 23.60 0.00 0.00 23.60 3.30 
20.00 9860.00 1.69 0.05 1 27.70 0.00 0.00 27.70 3.00 
20.00 9880.00 1.44 0.40 1 31.30 0.00 0.00 31.30 4.50 
20.00 9900.00 1.89 0.81 1 33.30 0.00 0.00 33.30 U.10 
20.00 9920.00 3.01 1.45 1 49.00 0.00 0.00 49.00 22.60 
20.00 9940.00 7.22 0.03 1 102.30 0.00 0.00 102.30 14.80 
20.00 9960.00 17.52 0.00 1 247.40 0.00 0.00 247.40 0.15 
20.00 9980.00 23.15 0.00 1 406.70 0.00 0.00 406.70 0.00 
20.00 10000.00 28.27 0.00 1 514.20 0.00 0.00 514.20 0.00 
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PLANILLA DE METRADOS 
TIPO DE SUELO 
TIPO DE SUELO PROYECTO: TROCHA CARROZABLE CAPUUPAMPA- CRUCE LA CRUZ DE YUMAGUALALTO 
MATERIAL SUELTO 1 UBICACIÓN: COM. CAPULIPAMPA, DIST. SAN JUAN, PROV. CAJAMARCA, OPTO. CAJAMARCA 
ROCA SUELTA 2 FECHA: JULIO DEL2012 
ROCA FIJA 3 PROYECTISTA: BACH. CIEZA VÁSQUEZ, Edgar KILOMETRO: 10.000-- 10.402 
LONGITUD TOTAL: 402 M. M3. M3. M3. M3. M3. M3. 
Totales de Movimiento de Tierras (m3.): 5588.10 o o 5588.10 286.10 62.70 
Dist. Dist. AREA AREA VOLUMEN VOLUMEN VOLUMEN Volumen VOLUMEN REUENO 
entre Aa~mul DE DE lipo MATERIAL ROCA ROCA disponible RELLENO TRANSP. Estac. CORTE RELLENO Suelo SUELTO SUELTA FIJA para relleno 
0.00 10000.00 28.27 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
20.00 10020.00 38.40 0.00 1 666.70 0.00 0.00 666.70 0.00 
20.00 10040.00 28.04 0.00 1 664.40 0.00 0.00 664.40 0.00 
20.00 10060.00 24.61 0.00 1 526.50 0.00 0.00 526.50 0.00 
20.00 10080.00 33.92 0.00 1 58S.30 0.00 0.00 58S.30 0.00 
20.00 10100.00 36.58 0.00 1 705.00 0.00 0.00 705.00 0.00 
20.00 10120.00 39.97 0.00 1 765.50 0.00 0.00 765.50 0.00 
20.00 10140.00 35.24 0.00 1 752.10 0.00 0.00 752.10 0.00 
20.00 10160.00 16.23 0.00 1 514.70 0.00 0.00 514.70 0.00 
20.00 10180.00 3.08 1.02 1 193.10 0.00 0.00 193.10 5.10 
20.00 10200.00 1.39 2.98 1 44.70 0.00 0.00 44.70 40.00 
20.00 10220.00 6.30 0.11 1 76.90 0.00 0.00 76.90 30.90 
20.00 10240.00 0.00 4.07 1 31.50 0.00 0.00 31.50 41.80 10.30 
20.00 10260.00 5.45 0.00 1 27.25 0.00 0.00 27.25 20.35 
20.00 10280.00 0.00 4.73 1 27.25 0.00 0.00 27.25 23.65 
20.00 10300.00 0.00 1.74 1 0.00 0.00 0.00 64.70 
20.00 10320.00 o.n 1.17 1 3.60 0.00 0.00 3.60 29.10 25.50 
20.00 10340.00 0.00 1.88 1 3.60 0.00 0.00 3.60 30.50 26.90 
20.00 10360.00 0.00 3.93 1 0.00 0.00 0.00 58.10 
20.00 10380.00 0.00 8.45 1 0.00 0.00 0.00 123.80 
20.00 10400.00 0.54 1.33 1 2.70 0.00 0.00 2.70 97.80 95:10 
1.62 10401.62 0.80 0.85 1 1.08 0.00 0.00 1.08 1.76 0.68 
RESUMEN DE EXPLANACIONES 
CORlE REllENO 
KM-KM 
Mat.Suelto Roca Suelta Roca fija Propio Prestamo 
5.00 - 6.00 4,184.35 13,294.90 2,990.10 u,n6.45 7,136.05 
6.00 - 7.00 82,n2.40 13,249.10 0.00 3,219.00 1,936.20 
7.00 - 8.00 31,650.10 23,278.90 0.00 12,027.15 5,175.40 
8.00 - 9.00 41,793.90 50,286.30 1,424.50 20,802.20 3,203.15 
9.00 - 10.00 11868.70 2660.30 0.00 11554.70 5075.70 
10.00 - 10.40 5,588.10 0.00 0.00 286.10 62.70 
TOTAL ln,ss7.ss 102,769.50 4,414.60 60,615.60 22,589.20 
PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
2.01 CORTE EN MATERIAL SUELTO M3 177,857.55 
2.02 CORTE ROCA SUELTA M3 102,769.50 
2.03 CORTE ROCA FIJA M3 4,414.60 
2.04 RELLENO CON MATERIAL PI KM 6.84 M3 60,615.60 
2.05 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO M3 22,589.20 
2.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 10,389.77 
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03.oo Pamda PAJ/TMENTO 
' . 
03.01 Sub-Pmtida: Afirmado e=0.30mt 0.2 
PIANIU.A DE RASANTE 
IZQUIFRDA DERECHA LAZOLT. DECRUC jvOUJMFN (m3 EJE Cotas Ancho StA . po/o P%· StA Ancho Cotas IZQ. DER.· 
05+000.000 3177.153 2.350 0.000 -2.000 3177.200 -2.000 3.000 5.350 3177.093 0.000 3.000 15.400 
05+010.000 3177.783 2.350 0.000 -2.000 3177.830 -2.000 3.000 5.350 3177.723 0.000 3.000 15.400 
05+020.000 3178.423 2.350 0.000 -2.000 3178.470 -2.000 2.990 5.340 3178.363 0.000 3.000 15.380 
05+030.000 3179.053 2.350 0.000 -2.000 3179.100 -2.000 0.000 2.350 3179.053 0.000 0.000 9.400 
05+040.000 3179.683 2.350 0.000 -2.000 3179.730 -2.000 0.000 2.350 3179.683 0.000 0.000 9.400 
05+050.000 3180.313 2.350 0.000 -2.000 3180.360 -2.000 0.000 2.350 3180.313 0.000 0.000 9.400 
05+060.000 3180.953 2.350 0.000 -2.000 3181.000 -2.000 0.000 2.350 3180.953 0.000 0.000 9.400 
05+070.000 3181.583 2.350 0.000 -2.000 3181.630 -2.000 0.000 2.350 3181.583 0.000 0.000 9.400 
05+080.000 3182.213 2.350 0.000 -2.000 3182.260 -2.000 0.000 2.350 3182.213 0.000 - 0.000 " 9.400 
05+090.000 3182.853 2.350 0.000 -2.000 3182.900 -2.000 0.000 2.350 3182.853 0.000 0.000 9.400 
05+100.000 3183.483 2.350 0.000 -2.000 3183.530 -2.000 0.000 2.350 3183;483 0.000 0.000 9.400 
05+110.000 3184.113 2.350 0.000 -2.000 3184.160 -2.000 0.000 2.350 3184.113 0.000 0.000 9.400 
05+120.000 3184.753 2.350 0.000 -2.000 3184.800 -2.000 0.000 2.350 3184.753 0.000 0.000 9.400 
05+130.000 3185.383 2.350 0.000 -2.000 3185.430 -2.000 0.000 2.350 3185.383 0.000 0.000 9.400 
05+140.000 3186.013 2.350 0.000 -2.000 3186.060 -2.000 0.000 2.350 3186.013 0.000 0.000 9.400 
05+150.000 3186.643 2.350 0.000 -2.000 3186.690 -2.000 0.000 2.350 3186.643 0.000 0.000 9.400 
05+160.000 3187.283 2.350 0.000 -2.000 3187.330 -2.000 0.000 2.350 3187.283 0.000 0.000 9.400 
05+170.000 3187.913 2.350 0.000 -2.000 3187.960 -2.000 0.000 2.350 3187.913 0.000 0.000 9.400 
05+180.000 3188.543 2.350 0.000 -2.000 3188.590 -2.000 0.000 2.350 3188.543 0.000 0.000 9.400 
05+190.000 3189.183 2.350 0.000 -2.000 3189.230 -2.000 0.000 2.350 3189.183 0.000 0.000 9.400 .. 
05+200.000 3189.813 2.350 0.000 -2.000 3189.860 -2.000 0.000 2.350 3189.813 0.000 0.000 9.400 
05+210.000 3190.443 2.350 0.000 -2.000 3190.490 ·-2.000 0.000 2.350 3190;443 0.000 0.000 9.400--
05+220.000 3191.073 2.350 0.000 -2.000 3191.120 -2.000 0.000 2.350 3191.073 0.000 0.000 9.400 
05+230.000 3191.713 2.350 0.000 -2.000 3191.760 -2.000 0.000 2.350 3191.713 0.000 0.000 9.400 
05+240.000 3192.343 2.350' 0.000 -2.000 3192.390 -2.000 0.000 2.350 3192.343 0.000 0.000 9.400 
05+250.000 3192.978 2.350 0.000 -1.800 3193.020 -2.000 0.000 2.350 3192.973 0.000 0.000 9.400 
05+260.000 3193.646 2.350 0.000 -0.600 3193.660 -2.000 0.000 2.350 3193.613 0.000 0.000 9.400 
05+270.000 3194.323 2.350 0.000 1.400 3194.290 -2.000 0.180 2.530 3194.239 0.000 0.000 9.760 
05+280.000 3194.983 2.350 0.000 2.700 3194.920 -3.000 0.400 2.750 3194.838 0.000 0.000 10.200 
05+290.000 3195.621 2.350 0.000 3.000 3195.550 -3.000 0.390 2.740 3195.468 0.000 0.000 10.180 
05+300.000 3196.261 2.350 0.000 3.000 3196.190 -3.000' 0.400 2.750 3196.108 0.000 0.000 - 10.200 
05+310.000 3196.891 2.350 0.000 3.000 3196.820 -3.000 0.390 2.740 3196.738 0.000 0.000 10.180 
05+320.000 3197.521 2.350 0.000 3.000 3197.450 -3.000 0.390 2.740 3197.368 0.000 0.000 - 10.180 
05+330.000 3198.161 2.350 0.000 3.000 3198.090 -3.000 0.390 2.740 3198.008 0.000 0.000 10.180 
05+340.000 3198.791 2.350 0.000 3.000 3198.720 -3.000 0.400 2.750 3198.638 0.000 0.000 10.200 
05+350.000 3199.431 2.350 0.000 3.000 3199.360 -3.000 0.430 2.780 3199.277 0.000 0.000 10.260 
05+360.000 3200.091 2.350 0.000 3.000 3200.020 -3.000 0.390 2.740 3199.938 0.000 0.000 10.180 
05+370.000 3200.771 2.350 0.000 3.000 3200.700 -3.000 0.390 2.740 3200.618 0.000 0.000 10.180 
05+380.000 3201.471 2.350 0.000 3.000 3201.400 -3.000 0.390 2.740 3201.318 0.000 0.000 10.180 
05+390.000 3202.191 2.350 0.000 3.000 3202.120 -3.000 0.390 2.740 3202.038 0.000 0.000 10.180 
05+400.000 3202.921 2.350 0.000 3.000 3202.850 -3.000 0.390 2.740 3202.768 0.000 0.000 10.180 
05+410.000 3203.681 2.350- 0.000 3.000 3203.610 -3.000 0.390 2.740 3203.528 . 0.000 -o.ooo - 10.180'' 
.. 
05+420.000 3204.461 2.350 0.000 3.000 3204.390 -3.000 0.390 2.740 3204.308 0.000 0.000 10.180 
05+430.000 3205.261 2.350 0.000 3.000 3205.190 -3.000 0.400 2.750 3205.108 0.000 0.000 10.200 
05+440.000 3206.066 2.350 0.000 2.800 3206.000 -3.000 0.390 2.740 3205.918 0.000 0.000 10.180 
05+450.000 3206.865 2.350 0.000 1.500 3206.830 -2.000 0.200 2.550 3206.779 0.000 0.000 9.800 
05+460.000 3207.648 2.350 0.000 -0.500 3207.660 -2.000 0.000 2.350 3207.613 0.000 0.000 9.400 
05+470.000 3208.448 2.350 0.000 -1.800 3208.490 -2.000 0.000 2.350 3208.443 0.000 0.000 9.400 
05+480.000 3209.273 2.350 0.000 -2.000 3209.320 -2.000 0.000 2.350 3209.273 0.000 0.000 9.400 
05+490.000 3210.093 2.350 0.000 -2.000 3210.140 -2.000 3.000 5.350 3210.033 0.000 3.000 15.400 
05+500.000 3210.923 2.350 0.000 -2.000 3210.970 -2.000 3.000 5.350 3210.863 0.000 3.000 15.400 
05+510.000 3211.753 2.350 0.000 -2.000 3211.800 -2.000 0.000 2.350 3211.753 0.000 0.000 9.400 
05+520.000 3212.583 2.350 0.000 -2.000 3212.630 -2.000 0.000 2.350 3212.583 0.000 0.000 9.400 
05+530.000 3213.413 2.350 0.000 -2.000 3213.460 -2.000 0.000 2.350 3213.413 0.000 0.000 9.400 
05+540.000 3214.243 . 2.350 0.000 -2.000 3214.290 ·-2.000 0.000 2.350 3214.243 0.000 0.000 9.400 
05+550.000 3215.063 2.350 0.000 -2.000 3215.110 -2.000 0.000 2.350 3215.063 0.000 0.000 9.400 
05+560.000 3215.893 2.350 0.000 -2.000 3215.940 -2.000 0.000 2.350 3215.893 0.000 0.000 9.400 
05+570.000 3216.723 2.350 0.000 -2.000 3216.770 -2.000 0.000 2.350 3216.723 0.000 0.000 9.400 
05+580.000 3217.553 2.350 0.000 -2.000 3217.600 -2.000 0.000 2.350 3217.553 0.000 0.000 9.400 
05+590.000 3218.383 2.350 0.000 -2.000 3218.430 -1.400 0.000 2.350 3218.397 0.000 0.000 9.400 
05+600.000 3219.202 2.420 0.070 -2.000 3219.250 0.300 0.000 2.350 3219.257 0.000 0.000 9.540 
05+610.000 3220.017 2.750 0.400 -2.300 3220.080 1.900 0.000 2.350 3220.125 0.000 0.000 10.200 
05+620.000 3220.847 2.750 0.400 -2.300 3220.910 2.300 0.000 2.350 3220.964 0.000 0.000 10.200 
05+630.000 3221.687 2.640 0.290 -2.000 3221.740 1.400 0.000 2.350 3221.773 0.000 0.000 9.980 
05+640.000 3222.523 2.350 0.000 -2.000 3222.570 -0.500 0.000 2.350 3222.558 0.000 0.000 9.400 
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PlANillA D.E RASANTE 
LAZOLT. DECRUC 
IZQUIERDA 
EJE DERECHA ~OUJMEN (m3 
Cotas Ancho SIA po/o po/o SIA Ancho Cotas IZQ. DER. 
05+650.000 3223.353 2.350 0.000 -2.000 3223.400 -1.800 0.000 2.350 3223.358 0.000 0.000 9.400 
05+660.000 3224.173 2.350 0.000 -2.000 3224.220 -2.000 0.000 2.350 3224.173 0.000 0.000 9.400 
05+670.000 3225.003 2.350 0.000 -2.000 3225.050 -2.000 0.000 2.350 3225.003 0.000 0.000 9.400 
05+680.000 3225.783 2.350 0.000 -2.000 3225.830 -2.000 0.000 2.350 3225.783 0.000 0.000 9.400 
05+690.000 3226.493 2.350 0.000 -2.000 3226.540 -2.000 0.000 2.350 3226.493 0.000 0.000 9.400 
05+700.000 3227.143 2.350 0.000 -2.000 3227.190 -1.700 0.000 2.350 3227.150 0.000 0.000 9.400 
05+710.000 3227.732 2.420 O.o?O -2.000 3227.780 -0.400 0.000 2.350 3227.771 0.000 0.000 9.540 
05+720.000 3228.232 2.850 0.500 -2.400 3228.300 1.700 0.000 2.350 3228.340 0.000 0.000 10.400 
05+730.000 3228.630 3.260 0.910 -4.000 3228.760 3.900 0.000 2.350 3228.852 0.000 0.000 11.220 
05+740.000 3228.940 3.670 1.320 -6.000 3229.160 6.000 0.000 2.350 3229.301 0.000. 0.000 12.040 
05+750.000 3229.214 3.950 1.600 ·-7.000 3229.490 7.000 0.000 2.350 3229.655 0.000 ·· ·o.ooo --- ... 12.600 -
05+760.000 3229.484 3.940 1.590 -7.000 3229.760 7.000 0.000 2.350 3229.925 0.000 0.000 12.580 
05+nO.OOO 3229.738 3.800 1.450 -6.100 3229.970 6.100 0.000 2.350 3230.113 0.000 0.000 12.300 
05+780.000 3230.025 3.300 '0.950 -4.100 3230.160 '4.100 0.000 2.350 3230.256 0.000 -o.ooo · ... 11300'-
05+790.000 3230.288 2.880 0.530 -2.500 3230.360 1.900 0.000 2.350 3230.405 0.000 0.000 10.460 
05+800.000 3230.501 2.450 0.100 -2.000 3230.550 -0.300 0.000 2.350 3230.543 0.000 0.000 '9.600 
05+810.000 3230.693 2.350 0.000 -2.000 3230.740 -1.700 0.000 2.350 3230.700 0.000 · -o.ooo· - . - 9.400 .. 
05+820.000 3230.893 2.350 0.000 -2.000 3230.940 -1.600 0.000 2.350 3230.902 0.000 0.000 9.400 
05+830.000 3231.083 2.350 0.000 -2.000 3231.130 -0.200 0.000 2.350 3231.125 0.000 0.000 9.400 
05+840.000 3231.263 2.700 0.350 -2.100 3231.320 1.600 0.000 2.350 3231.358 0.000 0.000 10.100 
05+850.000 3231.457 2.750 0.400 -2.300 3231.520 2.300 0.000 2.350 3231.574 0.000 0.000 10.200 
05+860.000 3231.647 2.750 0.400 -2.300 3231.710 1.800 0.000 2.350 3231.752 0.000 0.000 10.200 
05+870.000 3231.852 2.390 0.040 -2.000 3231.900 0.100 0.000 2.350 3231.902 0.000 0.000 9.480 
05+880.000 3232.053 2.350 0.000 -2.000 3232.100 -1.500 0.000 2.350 3232.065 0.000 0.000 9.400 
05+890.000 3232.243 2.350 0.000 -2.000 3232.290 -2.000 0.000 2.350 3232.243 0.000 0.000 9.400 
05+900.000 3232.433 2.350 0.000 -2.000 3232.480 -2.000 0.000 2.350 3232.433 0.000 0.000 9.400 
05+910.000 3232.653 2.350 0.000 -2.000 3232.700 -2.000 0.000 2.350 3232.653 0.000 0.000 9.400 
05+920.000 3232.943 2.350 0.000 -2.000 3232.990 -2.000 0.000 2.350 3232.943 0.000 0.000 9.400 
05+930.000 3233.333 2.350 0.000 -2.000 3233.380 -2.000 0.000 2.350 3233.333 0.000 0.000 9.400 
05+940.000 3233.813 2.350 0.000 -2.000 3233.860 -2.000 0.000 2.350 3233.813 0.000 0.000 9.400 
05+950.000 . 3234.343 4.350 2.000 -2.000 3234.430 -2.000 0.000 2.350 3234.383 2.000 0.000' 13.400' 
05+960.000 3234.983 5.350 3.000 -2.000 3235.090 -2.000 0.000 2.350 3235.043 3.000 0.000 15.400 
05+970.000 3235.753 4.350 2.000 -2.000 3235.840 -2.000 0.000 2.350 3235.793 2.000 0.000 13.400 
. 05+980.000 3236.643 2.350 0.000 -2.000 3236.690 -2.000 0.000 2.350 3236.643 0.000 0.000 ""9.400" 
05+990.000 3237.573 2.350 0.000 -2.000 3237.620 -2.000 0.000 2.350 3237.573 0.000 0.000 9.400 
06+000.000 3238.600 2.350 0.000 -1.700 3238.640 -2.000 0.000 2.350 3238.593 0.000 0.000 9.400 
. 06+010.000 3239.735 . 2.350 0.000 ~0.200 3239.740 -2.000 0.000 2.350 3239.693 0.000 0.000 9.400 -
06+020.000 3240.878 2.350 0.000 1.600 3240.840 -2.100 0.350 2.700 3240.783 0.000 0.000 10.100 
06+030.000 3241.994 2.350 0.000 2.300 3241.940 -2.300 0.390 2.740 3241.877 0.000 0.000 10.180 
06+040.000 3243.094 2.350 0.000 2.300 3243.040 -2.300 0.400 2.750 3242.977 0.000 0.000 10.200 
06+050.000 3244.175 2.350 0.000 1.500 3244.140 -2.000 0.320 2.670 3244.087 0.000 0.000 10.040 
06+060.000 3245.233 2.350 0.000 -0.300 3245.240 -2.000 0.000 2.350 3245.193 0.000 0.000 9.400 
06+070.000 3246.300 2.350 0.000 -1.700 3246.340 -2.000 0.000 2.350 3246.293 0.000 0.000 9.400 
06+080.000 3247.393 2.350 0.000 -2.000 3247.440 -2.000 0.000 2.350 3247.393 0.000 0.000 9.400 
06+090.000 3248.493 2.350 0.000 -2.000 3248.540 -2.000 0.000 2.350 3248.493 0.000 0.000 9.400 
06+100.000 3249.593 2.350 0.000 -2.000 3249.640 -2.000 0.000 2.350 3249.593 0.000 0.000 9.400 
06+110.000 3250.693 2.350 0.000 -2.000 3250.740 -2.000 0.000 2.350 3250.693 0.000 0.000 9.400 
06+120.000 3251.793 2.350 0.000 -2.000 3251.840 -2.000 0.000 2.350 3251.793 0.000 0.000 9.400 
06+130.000 3252.893 2.350 0.000 -2.000 3252.940 -2.000 0.000 2.350 3252.893 0.000 0.000 9.400 
06+140.000 3254.009 2.350 0.000 -1.300 3254.040 -2.000 0.000 2.350 3253.993 0.000 0.000 9.400 
06+150.000 3255:152 2.350 0.000 · o.soo· 3255;140 -2.100 0.180 2.530 3255.087 · o.ooo· 0.000 - ---9.760 
06+160.000 3256.303 2.350 0.000 2.700 3256.240 -3.000 0.570 2.920 3256.152 0.000 0.000 10.540 
06+170.000 3257.450 2.350 0.000 4.700 3257.340 -4.700 1.020 3.370 3257.182 0.000 0.000 11.440 
06+180.000. 3258.576 2.350 0.000 5.800 3258.440 ·c5.800 1.200 3.550 3258.234 -0.000 o.ooo· '11:800 .. 
06+190.000 3259.679 2.350 0.000 5.900 3259.540 -5.900 1.190 3.540 3259.331 0.000 0.000 11.780 
06+200.000 3260.758 2.350 0.000 5.000 3260.640 -5.000 l.liO 3.460 3260.467 0.000 0.000 11.620 .. 
06+210.000 3261.813 2.360 O .oJO '3.100 326L740 -3.300 0.650 3.000 3261.641 0.000. - 0.000 -·. 10.720 -
06+220.000 3262.831 2.350 0.000 0.900 3262.810 -2.100 0.260 2.610 3262.755 0.000 0.000 9.920 
06+230.000 3263.827 2.350 0.000 -1.000 3263.850 -2.000 0.000 2.350 3263.803 0.000 0.000 9.400 
06+240.000 3264.795 2.350 0.000 -1.900 3264.840 -2.000 0.000 2.350 3264.793 0.000 0.000 9.400 
06+250.000 3265.762 2.350 0.000 -1.600 3265.800 -2.000 0.000 2.350 3265.753 0.000 0.000 9.400 
06+260.000 3266.708 2.350 0.000 -0.100 3266.710 -2.000 0.000 2.350 3266.663 0.000 0.000 9.400 
06+270.000 3267.620 2.350 0.000 1.700 3267.580 -2.200 0.360 2.710 3267.520 0.000 0.000 10.120 
06+280.000 3268.484 2.350 0.000 2.300 3268.430 -2.300 0.390 2.740 3268.367 0.000 0.000 10.180 
06+290.000 3269.325 2.350 0.000 1.900 3269.280 -2.300 0.400 2.750 3269.217 0.000 0.000 10.200 
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PlANillA DE RASANTE 
IZQUIERDA DERECHA lAZOLT. DECRUC !voWMEN (mJ. 
EJE 
Cotas Ancho SIA Po/o Po/o SIA Ancho Cotas IZQ. DER 
06+300.000 3270.079 2.350" 0.000 0.400 3270.070 -2.000 O.ü70 2.420 3270.022 0.000 . 0.000 9.540 -
06+310.000 3270.727 2.350 0.000 -1.400 3270.760 -2.000 0.000 2.350 3270.713 0.000 0.000 9.400 
06+320.000 3271.293 2.350 0.000 -2.000 3271.340 -1.900 0.000 2.350 3271.295 0.000 0.000 9.400 
06+330.000- 3271.762 2.390 0.040 -2.000 3271.810 --0.700 0.000 2.350 3271.794 0.000 0.000 9.480 
06+340.000 3272.088 3.280 0.930 -2.500 3272.170 1.600 0.000 2.350 3272.208 0.000 0.000 11.260 
06+350.000 3272.259 4.180 1.830 -4.100 3272.430 4.100 0.000 2.350 3272.526 0.000 0.000 13.060 
06+360.000 3272.290 5.230 2.880 -6.500 3272.630 6.500 0.000 2.350 3272.783 . 0.000 .. 0.000 -· "15.160 -
06+370.000 3272.382 5.740 3.390 -7.800 3272.830 7.800 0.000 2.350 3273.013 0.000 0.000 16.180 
06+380.000 3272.647 5.770 3.420 -7.500 3273.080 7.500 0.000 2.350 3273.256 0.000 0.000- 16.240 
06+390.000 3273.149 -5.020 2.670 ·-5.800 3273.440 5.800 0.000 2.350 3273.576 0.000 - 0.000 - 14.740 
06+400.000 3273.784 3.890 1.540 -3.500 3273.920 3.300 0.000 2.350 3273.998 0.000 0.000 12.480 
06+410.000 3274.424 3.000 0.650 -2.200 3274.490 0.800 0.000 2.350 3274.509 0.000 0.000 10.700 
06+420.000 3275.133 2.350 0.000 -2.000 3275.180 -1.200 0.000 2.350 3275.152 . 0.000 0.000 . 9.400 
06+430.000 3275.933 2.350 0.000 -2.000 3275.980 -2.000 0.000 2.350 3275.933 0.000 0.000 9.400 
06+440.000 3276.783 2.350 0.000 -2.000 3276.830 -1.900 0.000 2.350 3276.785 0.000 0.000 9.400 
. 06+450.000 3277.633 2.350 ·o.ooo -2.000 3277.680 -0.800 0.000 2.350 3277.661 0.000 0.000 - -- 9.400 
06+460.000 3278.479 2.570 0.220 -2.000 3278.530 1.300 0.000 2.350 3278.561 0.000 0.000 9.840 
06+470.000 3279.317 2.740 0.390 -2.300 3279.380 2.300 0.000 2.350 3279.434 0.000 0.000 10.180 
06+480.000 3280.181 2.470- 0.120 -2.000 3280.230 0.600 0.000 2.350 3280.244 0.000 0.000 . 9.640 
06+490.000 3280.993 4.350 2.000 -2.000 3281.080 -1.300 0.000 2.350 3281.049 2.000 0.000 13.400 
06+500.000 3281.823 5.350 3.000 -2.000 3281.930 -2.000 0.000 2.350 3281.883 3.000 0.000 15.400 
06+510.000 3282.693 4.340 1.990 ~2.000 3282.780 ·-2.000 0.000 2.350 3282.733 2.000 .. 0.000 13:380 
06+520.000 3283.583 2.350 0.000 -2.000 3283.630 -2.000 0.000 2.350 3283.583 0.000 0.000 9.400 
06+530.000 3284.433 2.350 0.000 -2.000 3284.480 -2.000 0.000 2.350 3284.433 0.000 0.000 9.400 
.. 06+540.000 3285.223 2.350 0.000 -2.000 3285.270 -2.000 0.000 2.350 3285.223 0.000 0.000 -. 9.400 
06+550.000 3285.913 2.350 0.000 -2.000 3285.960 -2.000 0.000 2.350 3285.913 0.000 0.000 9.400 
06+560.000 3286.512 2.350 0.000 -1.200 3286.540 -2.000 0.000 2.350 3286.493 0.000 0.000 9.400 
06+570.000 3287.029 2.350 0.000 0.800 3287.010 -2.200 0.650 3.000 3286.944 0.000 0.000 10.700 
06+580.000 3287.448 2.350 0.000 3.300 3287.370 -3.500 1.530 3.880 3287.234 0.000 0.000 12.460 
06+590.000 3287.766 2.350 0.000 5.800 3287.630 -5.800 2.660 5.010 3287.339 0.000 0.000 14.720 
06+600.000 3288.006 2.350 0.000 7.500 3287.830 -7.500 3.420 5.770 3287.397 0.000 0.000 . . 16.240 
06+610.000 3288.209 2.350 0.000 7.600 3288.030 -7.600 3.390 5.740 3287.594 0.000 0.000 16.180 
06+620.000 3288.431 2.350 0.000 6.000 3288.290 -6.000 2.780 5.130 3287.982 0.000 0.000 14.960 
- 06+630.000 3288.765 . 2.350 0.000 3.600 3288.680 -3.700 1.630 3.980 3288.533 -0.000 - 0.000 12.660 
06+640.000 3289.216 2.350 0.000 1.100 3289.190 -2.200 0.730 3.080 3289.122 0.000 0.000 10.860 
06+650.000 3289.804 2.350 0.000 -1.100 3289.830 -2.000 0.000 2.350 3289.783 0.000 0.000 9.400 
06+660.000 3290.543 2.350 0.000 --2.000 3290.590 -2.000 0.000 2.350 3290.543 0.000 . 0.000 9.400 
06+670.000 3291.433 2.350 0.000 -2.000 3291.480 -2.000 0.000 2.350 3291.433 0.000 0.000 9.400 
06+680.000 3292.383 2.350 0.000 -2.000 3292.430 -2.000 0.000 2.350 3292.383 0.000 0.000 9.400 
06+690.000 - 3293.352 2.350 0.000 ·-1.200 3293.380 -2.000 0.000 2.350 3293.333 0.000 0.000 - 9.400" 
06+700.000 3294.346 2.350 0.000 0.700 3294.330 -2.000 0.140 2.490 3294.280 0.000 0.000 9.680 
06+710.000 3295.351 2.350 0.000 3.000 3295.280 -3.000 0.460 2.810 3295.196 0.000 0.000 10.320 
06+720.000 32%.326 "2.350 0.000 4.100 32%.230 -4:100 0.600 2.950 3296.109 0.000 - 0.000 - - 10.600 
06+730.000 3297.236 2.350 0.000 2.400 3297.180 -2.400 0.350 2.700 3297.115 0.000 0.000 10.100 
06+740.000 3298.079 2.350 0.000 0.400 3298.070 -2.000 0.050 2.400 3298.022 0.000 0.000 ·- 9.500 
06+750.000 3298.809 2.350 0.000 -0.900 3298.830 ~uoo 0.000 2.350 3298.804 0.000 0.000 - 9.400 
06+760.000 3299.426 2.470 0.120 -1.800 3299.470 0.000 0.000 2.350 3299.470 0.000 0.000 9.640 
06+770.000 3299.913 3.360 1.010 -2.000 3299.980 1.900 0.000 2.350 3300.025 0.000 0.000 - 11.420 
06+780.000 3300.187 "4.260 1.910 -4.300 3300.370 4.300. 0.000 2.350 3300.471 0.000 0.000. - ·- 13.220 
06+790.000 3300.282 5.190 2.840 -6.700 3300.630 6.700 0.000 2.350 3300.787 0.000 0.000 15.080 
06+800.000 3300.376 5.750 3.400 -7.900 3300.830 7.900 0.000 2.350 3301.016 0.000 0.000 16.200 
06+810.000 3300.610 5.750 3:400 ~7.300 3301.030 ·7.Joo· 0.000 2.350 3301.202 0.000 0.000 . - 16.200 
06+820.000 3301.046 4.710 2.360 -5.400 3301.300 5.400 0.000 2.350 3301.427 0.000 0.000 14.120 
06+830.000 3301.610 3.750 1.400 -3.200 3301.730 2.900 0.000 2.350 3301.798 0.000 0.000 12.200. 
06+840.000 . 3302.240 ··2.860 0.510 -2.100 3302.300 "0.400 0.000 2.350 3302.309 o.ooo- - 0.000 . -· 10.420" 
06+850.000 3302.983 2.350 0.000 -2.000 3303.030 -1.400 0.000 2.350 3302.997 0.000 0.000 9.400 
06+860.000 3303.853 2.350 0.000 -2.000 3303.900 -1.600 0.000 2.350 3303.862 0.000 0.000 9.400 
06+870.000 3304.883 2.350 0.000 -2.000 3304.930 0.000 0.000 2.350 3304.930 0.000 0.000 9.400 
06+880.000 3305.973. 2.610 0.260 -2.200 3306.030 2.000 0.000 2.350 3306.077 0.000 0.000 9.920 
06+890.000 3307.040 2.740 0.390 -3.300 3307.130 3.200 0.000 2.350 3307.205 0.000 0.000 10.180 
06+900.000 3308.140 2.740 0.390 -3.300 3308.230 3.200 0.000 2.350 3308.305 0.000 0.000 10.180 
06+910.000 3309.261 2.670 0.320 -2.600 3309.330 2.400 0.000 2.350 3309.386 0.000 0.000 10.040 
06+920.000 3310.382 2.400 0.050 -2.000 3310.430 0.400 0.000 2.350 3310.439 0.000 0.000 9.500 
06+930.000 3311.483 2.350 0.000 -2.000 3311.530 -1.300 0.000 2.350 3311.499 0.000 0.000 9.400 
06+940.000 3312.583 2.350 0.000 -2.000 3312.630. -2.000 0.000 2.350 3312.583 0.000 0.000 9.400 
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06+950.000 3313.695 2.350 0.000 -1.500 3313.730 -2.000 0.000 2.350 3313.683 0.000 0.000 9.400 
06+960.000 3314.835 2.350 0.000 0.200 3314.830 -2.000 0.060 2.410 3314.782 0.000 0.000 9.520 
06+970.000 3315.986 2.350 0.000 2.400 3315.930 -2.500 0.360 2.710 3315.862 0.000 0.000 10.120 
06+980.000 3317.119 2.350 0.000 3.800 3317.030 -4.100 0.600 2.950 3316.909 0.000 0.000 10.600 
06+990.000 3318.226 2.350 0.000 4.100 3318.130 -4.100 0.590 2.940 3318.009 0.000 0.000 10.580 
07+000.000 3319.319 2.350 0.000 3.800 3319.230 -4.100 0.590 2.940 3319.109 0.000 0.000 10.580 
07+010.000 3320.389 2.350 0.000 2.500 3320.330 -2.500 0.360 2.710 3320.262 0.000 0.000 10.120 
07+020.000 3321.435 2.350 0.000 0.200 3321.430 -2.000 omo 2.420 3321.382 0.000 0.000 9.540 
07+030.000 3322.495 2.350 0.000 -1.500 3322.530 -2.000 0.000 2.350 3322.483 0.000 0.000 9.400 
07+040.000 3323.583 2.350 0.000 -2.000 3323.630 -2.000 0.000 2.350 3323.583 0.000 0.000 9.400 
07+050.000 3324.643 4.350 2.000 -2.000 3324.730 -2.000 0.000 2.350 3324.683 2.000 0.000 13.400 
07+060.000 3325.723 5.340 2.990 -2.000 3325.830 -2.000 0.000 2.350 3325.783 3.000 0.000 15.380 
07+070.000 3326.843 4.340 1.990 -2.000 3326.930 -2.000 0.000 2.350 3326.883 2.000 0.000 13.380 
07+080.000 3327.983 2.350 0.000 -2.000 3328.030 -2.000 0.000 2.350 3327.983 0.000 0.000 9.400 
07+090.000 3329.104 2.350 0.000 -1.100 3329.130 -2.000 0.000 2.350 3329.083 0.000 0.000 9.400 
07+100.000 3330.251 2.350 0.000 0.900 3330.230 -2.000 0.140 2.490 3330.180 0.000 0.000 9.680 
07+110.000 3331.401 2.350 0.000 3.000 3331.330 -3.200 0.470 2.820 3331.240 0.000 0.000 10.340 
07+120.000 3332.524 2.350 0.000 4.000 3332.430 -4.100 0.590 2.940 3332.309 0.000 0.000 10.580 
07+130.000 3333.622 2.350 0.000 3.900 3333.530 -4.100 0.590 2.940 3333.409 0.000 0.000 10.580 
07+140.000 3334.693 2.350 0.000 2.700 3334.630 -2.900 0.420 2.770 3334.550 0.000 0.000 10.240 
07+150.000 3335.744 2.350 0.000 0.600 3335.730 -2.000 0.110 2.460 3335.681 0.000 0.000 9.620 
07+160.000 3336.799 2.350 0.000 -1.300 3336.830 -2.000 0.000 2.350 3336.783 0.000 0.000 9.400 
07+170.000 3337.883 2.350 0.000 -2.000 3337.930 -2.000 0.000 2.350 3337.883 0.000 0.000 9.400 
07+180.000 3338.943 2.350 0.000 -2.000 3338.990 -2.000 0.000 2.350 3338.943 0.000 0.000 9.400 
07+190.000 3339.923 2.350 0.000 -2.000 3339.970 -2.000 0.000 2.350 3339.923 0.000 0.000 9.400 
07+200.000 3340.813 2.350 0.000 -2.000 3340.860 -1.400 0.000 2.350 3340.827 0.000 0.000 9.400 
07+210.000 3341.631 2.450 0.100 -2.000 3341.680 0.400 0.000 2.350 3341.689 0.000 0.000 9.600 
07+220.000 3342.346 2.740 0.390 -2.700 3342.420 2.700 0.000 2.350 3342.483 0.000 0.000 10.180 
07+230.000 3342.949 2.940 0.590 -4.100 3343.070 4.100 0.000 2.350 3343.166 0.000 0.000 10.580 
07+240.000 3343.597 2.630 0.280 -2.000 3343.650 1.900 0.000 2.350 3343.695 0.000 0.000 9.960 
07+250.000 3344.093 2.350 0.000 -2.000 3344.140 -0.300 0.000 2.350 3344.133 0.000 0.000 9.400 
07+260.000 3344.503 2.350 0.000 -2.000 3344.550 -1.700 0.000 2.350 3344.510 0.000 0.000 9.400 
07+270.000 3344.843 2.350 0.000 -2.000 3344.890 -2.000 0.000 2.350 3344.843 0.000 0.000 9.400 
07+280.000 3345.093 2.350 0.000 -2.000 3345.140 -2.000 0.000 2.350 3345.093 0.000 0.000 9.400 
07+290.000 3345.263 2.350 0.000 -2.000 3345.310 -2.000 0.000 2.350 3345.263 0.000 0.000 9.400 
07+300.000 3345.393 2.350 0.000 -2.000 3345.440 -2.000 0.000 2.350 3345.393 0.000 0.000 9.400 
07+310.000 3345.523 2.350 0.000 -2.000 3345.570 -2.000 0.000 2.350 3345.523 0.000 0.000 9.400 
07+320.000 3345.653 2.350 0.000 -2.000 3345.700 -2.000 0.000 2.350 3345.653 0.000 0.000 9.400 
07+330.000 3345.783 2.350 0.000 -2.000 3345.830 -2.000 0.000 2.350 3345.783 0.000 0.000 9.400 
07+340.000 3345.913 2.350 0.000 ~2.000 3345.960 -2.000 0.000 2.350 3345.913 0.000 0.000 9.400 
07+350.000 3346.043 2.350 0.000 -2.000 3346.090 -2.000 0.000 2.350 3346.043 0.000 0.000 9.400 
07+360.000 3346.173 2.350 0.000 -2.000 3346.220 -2.000 0.000 2.350 3346.173 0.000 0.000 9.400 
07+370.000 3346.303 2.350 0.000 -2.000 3346.350 -2.000 0.000 2.350 3346.303 0.000 0.000 9.400 
07+380.000 3346.433 2.350 0.000 -2.000 3346.480 -2.000 0.000 2.350 3346.433 0.000 0.000 9.400 
07+390.000 3346.563 2.350 0.000 -2.000 3346.610 -2.000 0.000 2.350 3346.563 0.000 0.000 9.400 
07+400.000 3346.693 2.350 0.000 -2.000 3346.740 -2.000 0.000 2.350 3346.693 0.000 0.000 9.400 
07+410.000 3346.823 2.350 0.000 -2.000 3346.870 -2.000 0.000 2.350 3346.823 0.000 0.000 9.400 
07+420.000 3346.953 2.350 0.000 -2.000 3347.000 -2.000 0.000 2.350 3346.953 0.000 0.000 9.400 
07+430.000 3347.083 2.350 0.000 -2.000 3347.130 -2.000 0.000 2.350 3347.083 0.000 0.000 9.400 
07+440.000 3347.213 2.350 0.000 -2.000 3347.260 -2.000 0.000 2.350 3347.213 0.000 0.000 9.400 
07+450.000 3347.343 2.350 0.000 -2.000 3347.390 -2.000 0.000 2.350 3347.343 0.000 0.000 9.400 
07+460.000 3347.473 2.350 0.000 -2.000 3347.520 -2.000 0.000 2.350 3347.473 0.000 0.000 9.400 
07+470.000 3347.603 2.350 0.000 -2.000 3347.650 -2.000 2.000 4.350 3347.563 0.000 2.000 13.400 
07+480.000 3347.733 2.350 0.000 -2.000 3347.780 -2.000 2.990 5.340 3347.673 0.000 3.000 15.380 
07+490.000 3347.863 2.350 0.000 -2.000 3347.910 -2.000 1.990 4.340 3347.823 0.000 2.000 13.380 
07+500.000 3347.993 2.350 0.000 -2.000 3348.040 -2.000 0.000 2.350 3347.993 0.000 0.000 9.400 
07+510.000 3348.132 2.350 0.000 -1.600 3348.170 -2.000 0.000 2.350 3348.123 0.000 0.000 9.400 
07+520.000 3348.298 2.350 0.000 -0.100 3348.300 -2.000 0.010 2.360 3348.253 0.000 0.000 9.420 
07+530.000 3348.470 2.350 0.000 1.700 3348.430 -2.200 0.370 2.720 3348.370 0000 0.000 10.140 
07+540.000 3348.614 2.350 0.000 2.300 3348.560 -2.300 0.400 2.750 3348.497 0.000 0.000 10.200 
07+550.000 3348.744 2.350 0:000 2.300 3348.690 -2.300 0.390 2.740 3348.627 0.000 0.000 10.180 
07+560.000 3348.865 2.350 0.000 1.900 3348.820 -2.300 0.390 2.740 3348.757 0.000 0.000 10.180 
07+570.000 3348.957 2.350 0.000 0.300 3348.950 -2.000 0.070 2.420 3348.902 0.000 0.000 9.540 
07+580.000 3349.047 2.350 0.000 -1.400 3349.080 -2.000 0.000 2.350 3349.033 0.000 0.000 9.400 
07+590.000 3349.163 2.350 0.000 -2.000 3349.210 -2.000 0.000 2.350 3349.163 0.000 0.000 9.400 
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07+600.000 3349.293 2.350 0.000 -2.000 3349.340 -2.000 0.000 2.350 3349.293 0.000 0.000 9.400 
07+610.000 3349.423 2.350 0.000 -2.000 3349.470 -2.000 0.000 2.350 3349.423 0.000 0.000 9.400 
07+620.000 3349.553 2.350 0.000 -2.000 3349.600 -2.000 0.000 2.350 3349.553 0.000 0.000 9.400 
07+630.000 3349.683 2.350 0.000 -2.000 3349.730 -2.000 0.000 2.350 3349.683 0.000 0.000 9.400 
07+640.000 3349.813 2.350 0.000 -2.000 3349.860 -2.000 0.000 2.350 3349.813 0.000 0.000 9.400 
07+650.000 3349.943 2.350 0.000 -2.000 3349.990 -2.000 0.000 2.350 3349.943 0.000 0.000 9.400 
07+660.000 3350.078 2.350 0.000 -1.800 3350.120 -2.000 0.000 2.350 3350.073 0.000 0.000 9.400 
07+670.000 3350.238 2.350 0.000 -0.500 3350.250 -2.000 0.000 2.350 3350.203 0.000 0.000 9.400 
07+680.000 3350.418 2.350 0.000 1.600 3350.380 -2.000 0.240 2.590 3350.328 0.000 0.000 9.880 
07+690.000 3350.590 2.350 0.000 3.400 3350.510 -3.900 0.570 2.920 3350.396 0.000 0.000 10.540 
07+700.000 3350.729 2.350 0.000 3.800 3350.640 -4.100 0.610 2.960 3350.519 0000 0.000 10.620 
07+710.000 3350.826 2.350 0.000 2.400 3350.770 -2.500 0.360 2.710 3350.702 0.000 0.000 10.120 
07+720.000 3350.905 2.350 0.000 0.200 3350.900 -2.000 0.060 2.410 3350.852 0.000 0.000 9.520 
07+730.000 3350.995 2.350 0.000 -1.500 3351.030 -2.000 0.000 2.350 3350.983 0.000 0.000 9.400 
07+740.000 3351.113 2.350 0.000 -2.000 3351.160 -2.000 0.000 2.350 3351.113 0.000 0.000 9.400 
07+750.000 3351.243 2.350 0.000 -2.000 3351.290 -1.800 0.000 2.350 3351.248 0.000 0.000 9.400 
07+760.000 3351.373 2.350 0.000 -2.000 3351.420 -0.700 0.000 2.350 3351.404 0.000 0.000 9.400 
07+770.000 3351.500 2.520 0.170 -2.000 3351.550 1.400 0.000 2.350 3351.583 0.000 0.000 9.740 
07+780.000 3351.590 2.740 0.390 -3.300 3351.680 3.300 0.000 2.350 3351.758 0.000 0.000 10.180 
07+790.000 3351.732 2.700 0.350 -2.900 3351.810 2.900 0.000 2.350 3351.878 0.000 0.000 10.100 
07+800.000 3351.892 2.420 O.ü70 -2.000 3351.940 0.700 0.000 2.350 3351.956 0.000 0.000 9.540 
07+810.000 3352.023 2.350 0.000 -2.000 3352.070 -1.200 0.000 2.350 3352.042 0.000 0.000 9.400 
07+820.000 3352.153 2.350 0.000 -2.000 3352.200 -2.000 0.000 2.350 3352.153 0.000 0.000 9.400 
07+830.000 3352.283 2.350 0.000 -2.000 3352.330 -2.000 0.000 2.350 3352.283 0.000 0.000 9.400 
07+840.000 3352.413 2.350 0.000 -2.000 3352.460 -2.000 0.000 2.350 3352.413 0.000 0.000 9.400 
07+850.000 3352.543 2.350 0.000 -2.000 3352.590 -2.000 0.000 2.350 3352.543 0.000 0.000 9.400 
07+860.000 3352.673 2.350 0.000 -2.000 3352.720 -2.000 0.000 2.350 3352.673 0.000 0.000 9.400 
07+870.000 3352.803 2.350 0.000 -2.000 3352.850 -2.000 0.000 2.350 3352.803 0.000 0.000 9.400 
07+880.000 3352.933 2.350 0.000 -2.000 3352.980 -2.000 0.000 2.350 3352.933 0.000 0.000 9.400 
07+890.000 3353.063 2.350 0.000 -2.000 3353.110 -2.000 0.000 2.350 3353.063 0.000 0.000 9.400 
07+900.000 3353.193 2.350 0.000 -2.000 3353.240 -1.700 0.000 2.350 3353.200 0.000 0.000 9.400 
07+910.000 3353.323 2.350 0.000 -2.000 3353.370 -0.400 0.000 2.350 3353.361 0.000 0.000 9.400 
07+920.000 3353.447 2.630 0.280 -2.000 3353.500 1.800 0.000 2.350 3353.542 0.000 0.000 9.960 
07+930.000 3353.509 2.940 0.590 -4.100 3353.630 4.100 0.000 2.350 3353.726 0.000 0.000 10.580 
07+940.000 3353.661 2.840 0.490 -3.500 3353.760 3.500 0.000 2.350 3353.842 0.000 0.000 10.380 
07+950.000 3353.860 2.510 0.160 -2.000 3353.910 2.000 0.000 2.350 3353.957 0.000 0.000 9.720 
07+960.000 3354.088 2.350 0.000 -0.500 3354.100 0.500 0.000 2.350 3354.112 0.000 0.000 9.400 
07+970.000 3354.366 2.350 0.000 l.IOO 3354.340 -l.IOO 0.000 2.350 3354.314 0.000 0.000 9.400 
07+980.000 3354.679 2.350 0.000 2.500 3354.620 -2.500 0.280 2.630 3354.554 0.000 0.000 9.960 
07+990.000 3355.025 2.350 0.000 3.200 3354.950 -3.200 0.390 2.740 3354.862 0.000 0.000 10.180 
08+000.000 3355.398 2.350 0.000 3.300 3355.320 -3.300 0.400 2.750 3355.229 0.000 0.000 10.200 
08+010.000 3355.808 2.350 0.000 3.300 3355.730 -3.300 0.390 2.740 3355.640 0.000 0.000 10.180 
08+020.000 3356.258 2.350 0.000 3.300 3356.180 -3.300 0.390 2.740 3356.090 0.000 0.000 10.180 
08+030.000 3356.746 2.350 0.000 2.800 3356.680 -3.300 0.400 2.750 3356.589 0.000 0.000 10.200 
08+040.000 3357.248 2.350 0.000 1.200 3357.220 -2.000 0.130 2.480 3357.170 0.000 0.000 9.660 
08+050.000 3357.789 2.350 0.000 -0.900 3357.810 -2.000 0.000 2.350 3357.763 0.000 0.000 9.400 
08+060.000 3358.395 2.350 0.000 -1.900 3358.440 -2.000 2.990 5.340 3358.333 0.000 3.000 15.380 
08+070.000 3359.043 2.350 0.000 -2.000 3359.090 -2.000 2.990 5.340 3358.983 0.000 3.000 15.380 
08+080.000 3359.693 2.350 0.000 -2.000 3359.740 -2.000 1.000 3.350 3359.673 0.000 1.000 11.400 
08+090.000 3360.343 2.350 0.000 -2.000 3360.390 -2.000 0.000 2.350 3360.343 0.000 0.000 9.400 
08+100.000 3360.993 2.350 0.000 -2.000 3361.040 -2.000 0.000 2.350 3360.993 0.000 0.000 9.400 
08+110.000 3361.643 2.350 0.000 -2.000 3361.690 -2.000 0.000 2.350 3361.643 0.000 0.000 9.400 
08+120.000 3362.293 2.350 0.000 -2.000 3362.340 -1.700 0.000 2.350 3362.300 0.000 0.000 9.400 
08+130.000 3362.943 2.350 0.000 -2.000 3362.990 -0.300 0.000 2.350 3362.983 0.000 0.000 9.400 
08+140.000 3363.586 2.680 0.330 -2.000 3363.640 1.500 0.000 2.350 3363.675 0.000 0.000 10.060 
08+150.000 3364.227 2.750 0.400 -2.300 3364.290 2.300 0.000 2.350 3364.344 0.000 0.000 10.200 
08+160.000 3364.877 2.740 0.390 -2.300 3364.940 2.300 0.000 2.350 3364.994 0.000 0.000 10.180 
08+170.000 3365.527 2.740 0.390 -2.300 3365.590 2.300 0.000 2.350 3365.644 0.000 0.000 10.180 
08+180.000 3366.177 2.740 0.390 -2.300 3366.240 2.300 0.000 2.350 3366.294 0.000 0.000 10.180 
08+190.000 3366.837 2.650 0.300 -2.000 3366.890 1.400 0.000 2.350 3366.923 0000 0.000 10.000 
08+200.000 3367.493 2.350 0.000 -2.000 3367.540 -0.500 0.000 2.350 3367.528 0.000 0.000 9.400 
08+210.000 3368.143 2.350 0.000 -2.000 3368.190 -1.800 0.000 2.350 3368.148 0.000 0.000 9.400 
08+220.000 3368.793 2.350 0.000 -2.000 3368.840 -2.000 0.000 2.350 3368.793 0.000 0.000 9.400 
08+230.000 3369.443 2.350 0.000 -2.000 3369.490 -2.000 0.000 2.350 3369.443 0.000 0.000 9.400 
08+240.000 3370.093 2.350 0.000 -2.000 3370.140 -2.000 0.000 2.350 3370.093 0.000 0.000 9.400 
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08+250.000 3370.743 2.350• 0.000 "2.000 3370.790 -2.000 0.000 2.350 3370.743 0.000 0.000 . -- 9.400 . 
08+260.000 3371.393 2.350 0.000 -2.000 3371.440 -2.000 0.000 2.350 3371.393 0.000 0.000 9.400 
08+270.000 3372.043 2.350 0.000 -2.000 3372.090 -2.000 0.000 2.350 3372.043 0.000 0.000 9.400 
08+280.000 3372.693 2.350 0.000 -2.000 3372.740 ·~2.000' 0.000 2.350 3372.693 0.000 0.000 .. 9.400 
08+290.000 3373.343 2.350 0.000 -2.000 3373.390 -2.000 0.000 2.350 3373.343 0.000 0.000 9.400 
08+300.000 3373.993 2.350 0.000 -2.000 3374.040 -2.000 0.000 2.350 3373.993 0.000 0.000 
-
9.400 
08+310.000. 3374.655 2.350 0.000 -1.500 3374.690 -2.000 0.000 2.350 3374.643 0.000 0.000- .. 9.400· ... 
08+320.000 3375.342 2.350 0.000 0.100 3375.340 -2.000 0.050 2.400 3375.292 0.000 0.000 9.500 
08+330.000 3376.046 2.350 0.000 2.400 3375.990 -2.400 0.350 2.700 3375.925 0.000 0.000 10.100 
08+340.000 3376.729 2.350 0.000 3.800 3376.640 -4.100 0.590 2.940 3376.519 0.000 0.000 10.580 . -
08+350.000 3377.386 2.350 0.000 4.100 3377.290 -4.100 0.590 2.940 3377.169 0.000 0.000 10.580 
08+360.000 3378.036 2.350 0.000 4.100 3377.940 -4.100 0.600 2.950 3377.819 0.000 0.000 10.600 
08+370.000. 3378.686 2.350 0.000 4:100' 3378.590 -4.100 0.600 2.950 3378:469 -0.000. .. 0.000.- 10.600 ... 
08+380.000 3379.332 2.350 0.000 3.900 3379.240 -4.100 0.600 2.950 3379.119 0.000 0.000 10.600 
08+390.000 3379.951 2.350 0.000 2.600 3379.890 -2.700 0.390 2.740 3379.816 0.000 0.000 .. 10.180 
-08+400.000 3380.549 2.350 0.000 0.400 3380.540 ·:2.000 0.080 2.430 3380.491 0.000 - 0.000 9.560---
08+410.000 3381.157 2.350 0.000 -1.400 3381.190 -2.000 0.000 2.350 3381.143 0.000 0.000 9.400 
08+420.000 3381.793 2.350 0.000 -2.000 3381.840 -2.000 0.000 2.350 3381.793 0.000 0.000 9.400 
08+430.000 3382.443 2.350 0.000 -2.000 3382.490 -1.600 0.000 2.350 3382.452 0.000 0.000 9.400 
08+440.000 3383.093 2.350 0.000 -2.000 3383.140 0.000 0.000 2.350 3383.140 0.000 0.000 9.400 
08+450.000 3383.733 2.610 0.260 -2.200 3383.790 2.000 0.000 2.350 3383.837 0.000 0.000 9.920 
08+460.000 3384.349 2.750 0.400 -3.300 3384.440 3.200 0.000 2.350 3384.515 0.000 0.000 10.200 
08+470.000 3385.000 2.740 0.390 -3.300 3385.090 3.300 0.000 2.350 3385.168 0.000 0.000 10.180 
08+480.000 3385.650 2.740 0.390 -3.300 3385.740 3.000 0.000 2.350 3385.811 0.000 0.000 10.180 
08+490.000 3386.339 2.550 0.200 -2.000 3386.390 1.700 0.000 2.350 3386.430 0.000 0.000 9.800 
08+500.000 3386.993 2.350 0.000 -2.000 3387.040 -0.400 0.000 2.350 3387.031 0.000 0.000 9.400 
08+510.000 3387.643 2.350 0.000 -2.000 3387.690 -1.700 0.000 2.350 3387.650 0.000 0.000 9.400 
08+520.000 3388.293 2.350 0.000 -2.000 3388.340 -2.000 1.990 4.340 3388.253 0.000 2.000 13.380 
08+530.000 3388.913 2.350 0.000 -2.000 3388.960 -2.000 2.990 5.340 3388.853 0.000 3.000 15.380 
08+540.000 3389.493 2.350 0.000 -2.000 3389.540 -2.000 2.000 4.350 3389.453 0.000 2.000 13.400 
08+550.000 3390.025 2.350 0.000 -1.900 3390.070 -2.000 0.000 2.350 3390.023 0.000 0.000 9.400 
08+560.000 3390.539 2.350 0.000 -0.900 3390.560 -2.000 0.000 2.350 3390.513 0.000 0.000 9.400 
08+570.000 3391.016 2.350 0.000 1.100 3390.990 -2.000 0.130 2.480 3390.940 0.000 0.000 9.660 
08+580.000 3391.446 2.350 0.000 2.800 3391.380 -3.300 0.390 2.740 3391.290 0.000 0.000 10.180 
08+590.000 3391.798 2.350 0.000 3.300 3391.720 -3.300 0.390 2.740 3391.630 0.000 0.000 10.180 
08+600.000 3392.095 2.350 0.000 3.200 3392.020 -3.300 0.400 2.750 3391.929 0.000 0.000 10.200 
08+610.000 3392.312 2.350 0.000 2.200 3392.260 -2.400 0.300 2.650 3392.196 0.000 0.000 10.000 
08+620.000 3392.465 2.350 0.000 0.200 3392.460 -2.000 0.030 2.380 3392.412 0.000 0.000 9.460 
08+630.000 3392.577 2.350 0.000 -1.400 3392.610 -2.000 0.000 2.350 3392.563 0.000 0.000 9.400 
08+640.000 3392.673 2.350 0.000 -2.000 3392.720 -2.000 0.000 2.350 3392.673 0.000 0.000 9.400 
08+650.000 3392.723 2.350 0.000 -2.000 3392.770 -2.000 0.000 2.350 3392.723 0.000 0.000 9.400 
08+660.000 3392.733 2.350 0.000 -2.000 3392.780 -2.000 0.000 2.350 3392.733 0.000 0.000 9.400 
08+670.000 3392.693 2.350 0.000 -2.000 3392.740 -2.000 0.000 2.350 3392.693 0.000 0.000 9.400 
08+680.000 3392.613 2.350 0.000 -2.000 3392.660 -2.000 0.000 2.350 3392.613 0.000 0.000 9.400 
08+690.000 3392.473 2.350 0.000 -2.000 3392.520 -2.000 0.000 2.350 3392.473 0.000 0.000 9.400 
08+700.000 3392.293 2.350 0.000 -2.000 3392.340 -2.000 0.000 2.350 3392.293 0.000. 0.000 9.400 
08+710.000 3392.063 2.350 0.000 -2.000 3392.110 -2.000 0.000 2.350 3392.063 0.000 0.000 9.400 
08+720.000 3391.793 2.350 0.000 -2.000 3391.840 -2.000 0.000 2.350 3391.793 0.000 0.000 9.400 
08+730.000 3391.493 2.350 0.000 -2.000 3391.540 -2.000 0.000 2.350 3391.493 0.000 0.000 9.400 
08+740.000 3391.193 2.350 0.000 -2.000 3391.240 -2.000 0.000 2.350 3391.193 0.000 0.000 9.400 
08+750.000 3390.893 2.350 0.000 -2.000 3390.940 -2.000 0.000 2.350 3390.893 0.000 0.000 9.400 
08+760.000 3390.593 2.350 0.000 -2.000 3390.640 -2.000 0.000 2.350 3390.593 .0.000 0.000 9.400 
-
08+770.000 3390.293 2.350. 0.000 -2.000 3390.340 -2.000 0.000 2.350 3390.293 -0.000 .. o.ooo· ·- --9.400 ---· 
08+780.000 3389.993 2.350 0.000 -2.000 3390.040 -2.000 0.000 2.350 3389.993 0.000 0.000 9.400 
08+790.000 3389.693 2.350 0.000 .-2.000 3389.740 -2.000 0.000 2.350 3389.693 0.000 0.000 9.400 
08+800.000 3389.393 2.350 0.000 -2.000 3389.440 -1.500 0.000 2.350 3389.405 0.000. - 0.000 - . 9.400 - .. 
08+810.000 3389.092 2.390 0.040 -2.000 3389.140 0.200 0.000 2.350 3389.145 0.000 0.000 9.480 
08+820.000 3388.777 2.750 0.400 -2.300 3388.840 1.800 0.000 2.350 3388.882 0.000 0.000 10.200 
08+830.000 3388.477 ·2.740. 0.390 -2.300 3388.540 ·2.300 0.000 2.350 3388.594 0.000. -o.ooo - 10.180--
08+840.000 3388.177 2.740 0.390 -2.300 3388.240 2.300 0.000 2.350 3388.294 0.000 0.000 10.180 
08+850.000 . 3387.877 2.740 0.390 -2.300 3387.940 1.900 0.000 2.350 3387.985 0.000 0.000 10.180 .. -
08+860.000 3387.591 2.430 0.080 -2.000 3387.640 0.300 0.000 2.350 3387.647 . 0.000. ... 0.000 -- 9.560 -
08+870.000 3387.293 2.350 0.000 -2.000 3387.340 -1.400 0.000 2.350 3387.307 0.000 0.000 9.400 
08+880.000 3386.993 2.350 0.000 -2.000 3387.040 -2.000 0.000 2.350 3386.993 0.000. 0.000 9.400-. 
- 08+890.000 3386.693 '2.350- 0.000 -2.000 3386.740 -2.000 0.000 2.350 3386:693 0.000 .. 0.000 .. 9.400" . 
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08+900.000 3386.393 2.350 0.000 -2.000 3386.440 -2.000 0.000 2.350 3386.393 0.000 0.000 . 9.400 
08+910.000 3386.093 2.350 0.000 -2.000 3386.140 -2.000 0.000 2.350 3386.093 0.000 0.000 9.400 
08+920.000 3385.793 2.350 0.000 -2.000 3385.840 -2.000 0.000 2.350 3385.793 0.000 0.000 9.400 
08+930.000 3385.493 2.350 0.000 -2.000 3385.540 -2.000 0.000 2.350 3385.493 0.000 0.000 9.400 
08+940.000 3385.193 2.350 0.000 -2.000 3385.240 -2.000 0.000 2.350 3385.193 0.000 0.000 9.400 
08+950.000 3384.893 2.350 0.000 -2.000 3384.940 -2.000 0.000 2.350 3384.893 0.000 0.000 9.400 
08+960.000' 3384.593 2.350 0.000 -2.000 3384.640 -2.000 0.000 2.350 3384.593 0.000 0.000 '" .. 9.400 . 
08+970.000 3384.293 2.350 0.000 -2.000 3384.340 -2.000 0.000 2.350 3384.293 0.000 0.000 9.400 
08+980.000 3383.993 2.350 0.000 -2.000 3384.040 -2.000 0.000 2.350 3383.993 0.000 0.000 9.400 
08+990.000 3383.693 2.350 0.000 -2.000 3383.740 -2.000 2.000 4.350 3383.653 0.000 2.000 13.400 
09+000.000 3383.393 2.350 0.000 -2.000 3383.440 -2.000 2.990 5.340 3383.333 0.000 3.000 15.380 
09+010.000 3383.093 2.350 0.000 -2.000 3383.140 -2.000 1.990 4.340 3383.053 0.000 2.000 13.380 
09+020.000 3382.793 2.350 0.000 -2.000 3382.840 -1.700 0.000 2.350 3382.800 0.000 0.000 9.400 
09+030.000 3382.493 2.350 0.000 -2.000 3382.540 -0.300 0.000 2.350 3382.533 0.000 0.000 9.400 
09+040.000 3382.186 2.680 0.330 -2.000 3382.240 1.500 0.000 2.350 3382.275 0.000 0.000 10.060 
09+050.000 3381.877 2.740 0.390 -2.300 3381.940 2.300 0.000 2.350 3381.994 0.000 0.000 10.180 
09+060.000 3381.577 2.740 0.390 -2.300 3381.640 2.100 0.000 2.350 3381.689 0.000 0.000 10.180 
09+070.000 3381.290 2.510 0.160 -2.000 3381.340 0.800 0.000 2.350 3381.359 0.000 0.000 9.720 
09+080.000 3380.993 2.350 0.000 -2.000 3381.040 -1.100 0.000 2.350 3381.014 0.000 0.000 9.400 
09+090.000 3380.693 2.350 0.000 -2.000 3380.740 -2.000 0.000 2.350 3380.693 0.000 0.000 9.400 
09+100.000 3380.393 2.350 0.000 -2.000 3380.440 -2.000 0.000 2.350 3380.393 0.000 0.000 9.400 
09+110.000 3380.093 2.350 0.000 -2.000 3380.140 -2.000 0.000 2.350 3380.093 0.000 0.000 9.400 
09+120.000 3379.793 2.350 0.000 -2.000 3379.840 -2.000 0.000 2.350 3379.793 0.000 0.000 9.400 
09+130.000 3379.493 2.350 0.000 -2.000 3379.540 -2.000 0.000 2.350 3379.493 0.000 0.000 9.400 
09+140.000 3379.193 2.350 0.000 -2.000 3379.240 -2.000 0.000 2.350 3379.193 0.000 0.000 9.400 -
09+150.000 3378.893 2.350 0.000 -2.000 3378.940 -2.000 0.000 2.350 3378:893 0.000 0.000 -~~ " 9.400-
09+160.000 3378.593 2.350 0.000 -2.000 3378.640 -2.000 0.000 2.350 3378.593 0.000 0.000 9.400 
09+170.000 3378.293 .2.350 0.000 -2.000 3378.340 -2.000 0.000 2.350 3378.293 0.000 0.000 9.400 
09+180.000 3377.993 2.350 0.000 -2.000 3378.040 -2.000 0.000 2.350 3377.993 0.000 - 0.000 . 9.400 
09+190.000 3377.693 2.350 0.000 -2.000 3377.740 -2.000 0.000 2.350 3377.693 0.000 0.000 9.400 
09+200.000 3377.393 2.350 0.000 -2.000 3377.440 -2.000 0.000 2.350 3377.393 0.000 0.000 9.400 
09+210.000 3377.093 '2.350 0.000 c2.000 3377.140 -2.000 0.000 2.350 3377.093 0.000 . 0.000. .. 9.400---. 
09+220.000 3376.793 2.350 0.000 -2.000 3376.840 -2.000 0.000 2.350 3376.793 0.000 0.000 9.400 
09+230.000 3376.495 2.350 0.000 -1.900 3376.540 -2.000 0.000 2.350 3376.493 0.000 0.000 9.400 
09+240.000 3376.219 2.350 0.000 ~.900 3376.240 c2.000 0.000 2.350 3376.193 0.000 0.000 ' ---9.400 - -
09+250.000 3375.954 2.350 0.000 1.000 3375.930 -2.000 0.160 2.510 3375.880 0.000 0.000 9.720 
09+260.000 3375.656 2.350 0.000 2.400 3375.600 -2.700 0.400 2.750 3375.526 0.000 0.000 10.200 .. 
09+270.000 3375.313 2.350 0.000 "2.700" 3375.250 -2.700 0.390 2.740 3375:176 '0.000 0.000 - - 10.180--
09+280.000 3374.943 2.350 0.000 2.700 3374.880 -2.700 0.390 2.740 3374.806 0.000 0.000 10.180 
09+290.000 3374.563 2.350 0.000 2.700 3374.500 -2.700 0.400 2.750 3374.426 0.000 0.000 10.200 
09+300.000 3374.163 2.350 0.000 2.700 3374.100 -2.700 0.400 2.750 3374.026 0.000 0.000 10.200 
09+310.000 3373.743 2.350 0.000 2.700 3373.680 -2.700 0.390 2.740 3373.606 0.000 0.000 10.180 
09+320.000 3373.303 2.350 0.000 2.700 3373.240 -2.700 0.400 2.750 3373.166 0.000 0.000 10.200 
09+330.000 3372.832 2.350 0.000 2.200 3372.780 -2.700 0.400 2.750 3372.706 0.000 0.000 10.200 
09+340.000 3372.324 2.350 0.000 0.600 3372.310 -2.000 0.100 2.450 3372.261 0.000 0.000 9.600 
09+350.000 3371.792 2.350 0.000 -1.200 3371.820 -2.000 0.000 2.350 3371.773 0.000 0.000 9.400 
09+360.000 3371.263 2.350 0.000 -2.000 3371.310 -2.000 0.000 2.350 3371.263 0.000 0.000 9.400 
09+370.000 3370.733 2.350 0.000 -2.000 3370.780 -2.000 0.000 2.350 3370.733 0.000 0.000 9.400 
09+380.000 3370.183 2.350 0.000 -2.000 3370.230 -2.000 0.000 2.350 3370.183 0.000 0.000 9.400 
09+390.000 3369.623 2.350 0.000 -2.000 3369.670 -2.000 O.otO 2.360 3369.623 0.000 0.000 9.420 
09+400.000 3369.053 2.350 0.000 -2.000 3369.100 -2.000 0.000 2.350 3369.053 0.000 0.000 9.400 
09+410.000 3368.483 2.350 0.000 -2.000 3368.530 -2.000 0.000 2.350 3368.483 0.000 0.000 9.400 
09+420.000 3367.913 2.350 0.000 -2.000 3367.960 -2.000 0.000 2.350 3367.913 0.000 0.000 9.400 
09+430.000 3367.303 4.340 1.990 -2.000 3367.390 -2.000 0.000 2.350 3367.343 2.000 0.000 - 13.380- .. 
09+440.000 3366.703 5.350 3.000 -2.000 3366.810 -2.000 0.000 2.350 3366.763 3.000 0.000 15.400 
09+450.000 3366.153 4.340 1.990 -2.000 3366.240 -2.000 0.000 2.350 3366.193 2.000 0.000 .. 13.380 
09+460.000. 3365.623 2.350 0.000 -2.000 3365.670 -2.000" 0.000 2.350 3365.623 0.000 o.ooo· . - 9.400 --' 
09+470.000 3365.053 2.350 0.000 -2.000 3365.100 -2.000 0.000 2.350 3365.053 0.000 0.000 9.400 
09+480.000 3364.483 2.350 0.000 -2.000 3364.530 -2.000 0.000 2.350 3364.483 0.000 0.000 . 9.400 
- 09+490.000. 3363.913 2.350. 0.000 -2.000 3363.960 "2.000 0.000 2.350 3363.913 0.000 0.000 - 9.400 
09+500.000 3363.348 2.350 0.000 -1.800 3363.390 -2.000 0.000 2.350 3363.343 0.000 0.000 9.400 
09+510.000 3362.804 2.350 0.000 -0.700 3362.820 -2.000 0.010 2.360 3362.773 0.000 0.000 9.420 
09+520.000 3362.283 2.350• 0.000 1.400 3362.250 ~2.000 0.170 2.520 3362.200 0.000 o.ooo-- . . 9.740 .. 
09+530.000 3361.748 2.350 0.000 2.900 3361.680 -3.300 0.390 2.740 3361.590 0.000 0.000 10.180 
09+540.000 3361.188 2.350 0.000 3.300 3361.110 -3.300 0.400 2.750 3361.019 0.000 0.000 10.200 
- . . 
- -
- ·-· 
... ... ~· .. 
-·-· - -
. 
Bach. lng. CIEZA V ÁSQUEZ, Edgar. 212 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
il:..cr....:!_i ___ N_ú_r.:_:_;_~-~-ORA_H_~-~-~-~-~-~_;_r_~_;_~_:_¿_;_:_;_z_~·_;_:AD_~_;_r_;_;_:_:_~-~-:RA_:_:_~-~-;;_A_i_;:_~_o_~_~_:;,_~~-;:_I~_t_E_D c_EA_S~-~-R_Jg_A_N_)" __ f8__, 
PlANILlA DE RASANTE LAZOL'I. DECRUC ¡voUJMEN (m3 IZQUIERDA 
EJE 
DERECHA 
Cotas Ancho SIA P% P% S/A Ancho Cotas IZQ. DER. 
09+550.000 3360.608 2.350 0.000 3.300 3360.530 -3.300 0.4JO 2.760 3360.439 0.000 0.000 J0.220 
09+560.000 3360.028 2.350 0.000 2.900 3359.960 -3.300 0.390 2.740 3359.870 0.000 0.000 10.180 
09+570.000 3359.425 2.350 0.000 1.500 3359.390 -2.000 0.180 2.530 3359.339 0.000 0.000 9.760 
09+580.000 3358.806 2.350 0.000 -0.600 3358.820 -2.000 0.000 2.350 3358.773 0.000 0.000 9.400 
09+590.000 3358.208 2.350 0.000 -1.800 3358.250 -2.000 0.000 2.350 3358.203 0.000 0.000 9.400 
09+600.000 3357.633 2.350 0.000 -2.000 3357.680 -1.600 0.000 2.350 3357.642 0.000 0.000 9.400 
09+610.000 3357.063 2.370 0.020 -2.000 3357.1 JO -0.100 0.000 2.350 3357.108 0.000 0.000 9.440 
09+620.000 3356.481 2.670 0.320 -2.200 3356.540 2.100 0.000 2.350 3356.589 0.000 0.000 10.040 
09+630.000 3355.849 2.950 0.600 -4.100 3355.970 3.700 0.000 2.350 3356.057 0.000 0.000 10.600 
09+640.000 3355.279 2.950 0.600 -4.100 3355.400 4.100 0.000 2.350 3355.496 0.000 0.000 J0.600 
09+650.000 3354.699 2.950 0.600 -4.100 3354.820 4.100 0.000 2.350 3354.916 0.000 0.000 10.600 
09+660.000 3354.129 2.940 0.590 -4.100 3354.250 4.100 0.000 2.350 3354.346 0.000 0.000 10.580 
09+670.000 3353.559 2.940 0.590 -4.JOO 3353.680 3.700 0.000 2.350 3353.767 0.000 0.000 10.580 
09+680.000 3353.048 2.690 0.340 -2.300 3353.1 JO 2.300 0.000 2.350 3353.164 0.000 0.000 10.080 
09+690.000 3352.492 2.400 0.050 -2.000 3352.540 0.600 0.000 2.350 3352.554 0.000 0.000 9.500 
09+700.000 3351.923 2.350 0.000 -2.000 3351.970 0.000 0.000 2.350 3351.970 0.000 0.000 9.400 
09+710.000 3351.353 2.350 0.000 -2.000 3351.400 0.200 0.000 2.350 3351.405 0.000 0.000 9.400 
09+720.000 3350.779 2.560 0.210 -2.000 3350.830 1.400 0.000 2.350 3350.863 0.000 0.000 9.820 
09+730.000 3350.160 2.850 0.500 -3.500 3350.260 3.200 0.000 2.350 3350.335 0.000 0.000 10.400 
09+740.000 3349.569 2.950 0.600 -4.100 3349.690 4.100 0.000 2.350 3349.786 0.000 0.000 10.600 
09+750.000 3348.989 2.940 0.590 -4.100 3349.110 3.800 0.000 2.350 3349.199 0.000 0.000 10.580 
09+760.000 3348.475 2.700 0.350 -2.400 3348.540 2.400 0.000 2.350 3348.596 0.000 0.000 10.100 
09+770.000 3347.922 2.410 0.060 -2.000 3347.970 0.200 0.000 2.350 3347.975 0.000 0.000 9.520 
09+780.000 3347.353 2.350 0.000 -2.000 3347.400 -1.500 0.000 2.350 3347.365 0.000 0.000 9.400 
09+790.000 3346.783 2.350 0.000 -2.000 3346.830 -2.000 0.000 2.350 3346.783 0.000 0.000 9.400 
09+800.000 3346.213 2.350 0.000 -2.000 3346.260 -2.000 0.000 2.350 3346.213 0.000 0.000 9.400 
09+810.000 3345.643 2.350 0.000 -2.000 3345.690 -2.000 0.000 2.350 3345.643 0.000 0.000 9.400 
09+820.000 3345.073 2.350 0.000 -2.000 3345.120 -2.000 0.000 2.350 3345.073 0.000 0.000 9.400 
09+830.000 3344.503 2.350 0.000 -2.000 3344.550 -2.000 0.000 2.350 3344.503 0.000 0.000 9.400 
09+840.000 3343.933 2.350 0.000 -2.000 3343.980 -2.000 0.000 2.350 3343.933 0.000 0.000 9.400 
09+850.000 3343.363 2.350 0.000 -2.000 3343.410 -2.000 0.000 2.350 3343.363 0.000 0.000 9.400 
09+860.000 3342.797 2.350 0.000 -1.400 3342.830 -2.000 0.000 2.350 3342.783 0.000 0.000 9.400 
09+870.000 3342.267 2.350 0.000 0.300 3342.260 -2.000 0.060 2.410 3342.212 0.000 0.000 9.520 
09+880.000 3341.735 2.350 0.000 1.900 3341.690 -2.300 0.400 2.750 3341.627 0.000 0.000 10.200 
09+890.000 3341.174 2.350 0.000 2.300 3341.120 -2.300 0.390 2.740 3341.057 0.000 0.000 10.180 
09+900.000 3340.604 2.350 0.000 2.300 3340.550 -2.300 0.400 2.750 3340.487 0.000 0.000 10.200 
09+910.000 3340.034 2.350 0.000 2.300 3339.980 -2.300 0.390 2.740 3339.917 0.000 0.000 10.180 
09+920.000 3339.464 2.350 0.000 2.300 3339.410 -2.300 0.400 2.750 3339.347 0.000 0.000 10.200 
09+930.000 3338.874 2.350 0.000 2.300 3338.820 -2.300 0.400 2.750 3338.757 0.000 0.000 10.200 
09+940.000 3338.269 2.350 0.000 2.100 3338.220 -2.300 0.400 2.750 3338.157 0.000 0.000 10.200 
09+950.000 3337.621 2.350 0.000 0.900 3337.600 -2.000 0.170 2.520 3337.550 0.000 0.000 9.740 
09+960.000 3336.917 4.340 1.990 -1.000 3336.960 -2.000 0.000 2.350 3336.913 2.000 0.000 13.380 
09+970.000 3336.193 5.350 3.000 -2.000 3336.300 -2.000 0.000 2.350 3336.253 3.000 0.000 15.400 
09+980.000 3335.568 4.340 1.990 -1.200 3335.620 -2.000 0.000 2.350 3335.573 2.000 0.000 13.380 
09+990.000 3334.946 2.350 0.000 0.700 3334.930 -2.000 0.140 2.490 3334.880 0.000 0.000 9.680 
10+000.000 3334.257 2.350 0.000 2.000 3334.210 -2.300 0.390 2.740 3334.147 0.000 0.000 JO.I80 
10+010.000 3333.534 2.350 0.000 2.300 3333.480 -2.300 0.400 2.750 3333.417 0.000 0.000 10.200 
10+020.000 3332.784 2.350 0.000 2.300 3332.730 -2.300 0.400 2.750 3332.667 0.000 0.000 J0.200 
10+030.000 3332.014 2.350 0.000 2.300 3331.960 -2.300 0.390 2.740 3331.897 0.000 0.000 10.180 
10+040.000 3331.224 2.350 0.000 2.300 3331.170 -2.300 0.390 2.740 3331.107 0.000 0.000 10.180 
10+050.000 3330.414 2.350 0.000 2.300 3330.360 -2.300 0.390 2.740 3330.297 0.000 0.000 10.180 
10+060.000 3329.584 2.350 0.000 2.300 3329.530 -2.300 0.390 2.740 3329.467 0.000 0.000 10.180 
10+070.000 3328.744 2.350 0.000 2.300 3328.690 -2.300 0.390 2.740 3328.627 0.000 0.000 10.180 
10+080.000 3327.894 2.350 0.000 2.300 3327.840 -2.300 0.400 2.750 3327.777 0.000 0.000 10.200 
10+090.000 3327.037 2.350 0.000 2.000 3326.990 -2.300 0.390 2.740 3326.927 0.000 0.000 10.180 
10+100.000 3326.154 2.350 0.000 0.600 3326.140 -2.000 0.120 2.470 3326.091 0.000 0.000 9.640 
10+110.000 3325.259 2.350 0.000 -1.300 3325.290 -2.000 0.000 2.350 3325.243 0.000 0.000 9.400 
10+120.000 3324.393 2.350 0.000 -2.000 3324.440 -2.000 0.000 2.350 3324.393 0.000 0.000 9.400 
10+130.000 3323.543 2.350 0.000 -2.000 3323.590 -2.000 0.000 2.350 3323.543 0.000 0.000 9.400 
10+140.000 3322.693 2.350 0.000 -2.000 3322.740 -2.000 0.000 2.350 3322.693 0.000 0.000 9.400 
10+150.000 3321.843 2.350 0.000 -2.000 3321.890 -2.000 0.000 2.350 3321.843 0.000 0.000 9.400 
10+160.000 3320.995 2.350 0.000 -1.900 3321.040 -2.000 0.000 2.350 3320.993 0.000 0.000 9.400 
10+170.000 3320.169 2.350 0.000 -0.900 3320.190 -2.000 0.000 2.350 3320.143 0.000 0.000 9.400 
10+180.000 3319.364 2.350 0.000 1.000 3319.340 -2.000 0.200 2.550 3319.289 0.000 0.000 9.800 
10+190.000 3318.542 2.350 0.000 2.200 3318.490 -2.000 0.400 2.750 3318.435 0.000 0.000 10.200 
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PlANillA DE RASANTE 
IZQUIERDA DERECHA 
LAWL1: DECRUC ~OWMEN(ml 
EJE Cotas Ancho SIA P% Po/o SIA Ancho Cotas IZQ. DER. 
10+200.000 3317.694 2.350 0.000 2.300 3317.640 -2.000 0.400 2.750 3317.585 0.000 0.000 10.200 
10+210.000 3316.844 2.350 0.000 2.300 3316.790 -2.000 0.400 2.750 3316.735 0.000 0.000 10.200 
10+220.000 3315.994 2.350 0.000 2.300 3315.940 -2.000 0.400 2.750 3315.885 0.000 0.000 10.200 
10+230.000 3315.132 2.350 0.000 1.800 3315.090 -2.300 0.390 2.740 3315.027 0.000 0.000 10.180 
10+240.000 3314.245 2.350 0.000 0.200 3314.240 -2.300 0.040 2.390 3314.185 0.000 0.000 9.480 
10+250.000 3313.355 2.350 0.000 -1.500 3313.390 -2.300 0.000 2.350 3313.336 0.000 0.000 9.400 
10+260.000 3312.493 2.350 0.000 -2.000 3312.540 -2.300 0.000 2.350 3312.486 0.000 0.000 9.400 
10+270.000 3311.643 2.350 0.000 -2.000 3311.690 -2.300 0.000 2.350 3311.636 0.000 0.000 9.400 
10+280.000 3310.793 2.350 0.000 -2.000 3310.840 -2.000 0.000 2.350 3310.793 0.000 0.000 9.400 
10+290.000 3309.943 2.350 0.000 -2.000 3309.990 -2.000 0.000 2.350 3309.943 0.000 0.000 9.400 
10+300.000 3309.093 2.350 0.000 -2.000 3309.140 -2.000 0.000 2.350 3309.093 0.000 0.000 9.400 
10+310.000 3308.263 2.350 0.000 -2.000 3308.310 -2.000 0.000 2.350 3308.263 0.000 0.000 9.400 
10+320.000 3307.483 2.350 0.000 -2.000 3307.530 -2.000 0.000 2.350 3307.483 0.000 0.000 9.400 
10+330.000 3306.773 2.350 0.000 -2.000 3306.820 -2.000 0.000 2.350 3306.773 0.000 0.000 9.400 
10+340.000 3306.103 2.350 0.000 -2.000 3306.150 -2.000 0.000 2.350 3306.103 0.000 0.000 9.400 
10+350.000 3305.503 2.350 0.000 -2.000 3305.550 -2.000 0.000 2.350 3305.503 0.000 0.000 9.400 
10+360.000 3304.953 2.350 0.000 -2.000 3305.000 -2.000 0.000 2.350 3304.953 0.000 0.000 9.400 
10+370.000 3304.453 2.350 0.000 -2.000 3304.500 -2.000 0.000 2.350 3304.453 0.000 0.000 9.400 
10+380.000 3303.963 5.340 2.990 -2.000 3304.070 -2.000 0.000 2.350 3304.023 3.000 0.000 15.380 
10+390.000 3303.563 5.350 3.000 -2.000 3303.670 -2.000 0.000 2.350 3303.623 3.000 0.000 15.400 
10+400.000 3303.163 5.350 3.000 -2.000 3303.270 -2.000 0.000 2.350 3303.223 3.000 0.000 15.400 
10+401.620 3303.093 5.350 3.000 -2.000 3303.200 -2.000 0.000 2.350 3303.153 3.000 0.000 15.400 
TOTAL 5113.200 
NOTA: Las areas estan calculadas incluyendo sobreancho, longitud de transición de sobreancho, transición de peralte, y plazoletas de cruce 
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02.C10. Partida MOVIMIENTO DE nERRA 
02.03 Sub-Partida Perfilado y Compactado de Sub-Rasante 
PlANIUA DE SUB-RASANTE 
LAZOLETAS DE CRUCE 
IZQUIERDA DERECHA AREA(m2) 
Prog. 
S/ A 
EJE 
S/ A Cotas Ancho P% P% Ancho Cotas IZQ. DER. 
05-tOOO.OO 3176.96 2.25 0.00 -2.00 31n.OO -2.00 3.00 2.25 3176.90 3.00 105.00 
05+010.00 3177.59 2.25 0.00 -2.00 3177.63 -2.00 3.00 2.25 3177.53 3.00 105.00 
05+020.00 3178.22 2.25 0.00 -2.00 3178.27 -2.00 2.99 2.25 3178.16 3.00 104.90 
05+030.00 3178.85 2.25 0.00 -2.00 3178.90 -2.00 0.00 2.25 3178.85 45.00 
05+040.00 3179.49 2.25 0.00 -2.00 3179.53 -2.00 0.00 2.25 3179.49 45.00 
05+050.00 3180.12 2.25 0.00 -2.00 3180.16 -2.00 0.00 2.25 3180.12 45.00 
05+060.00 3180.75 2.25 0.00 -2.00 3180.80 -2.00 0.00 2.25 3180.75 45.00 
05+070.00 3181.39 2.25 0.00 -2.00 3181.43 -2.00 0.00 2.25 3181.39 45.00 
05+080.00 3182.02 2.25 0.00 -2.00 3182.06 -2.00 0.00 2.25 3182.02 45.00 
05+090.00 3182.65 2.25 0.00 -2.00 3182.70 -2.00 0.00 2.25 3182.65 45.00 
05+100.00 3183.28 2.25 0.00 -2.00 3183.33 -2.00 0.00 2.25 3183.28 45.00 
05+110.00 3183.92 2.25 0.00 -2.00 3183.96 -2.00 0.00 2.25 3183.92 45.00 
05+120.00 3184.55 2.25 0.00 -2.00 3184.60 -2.00 0.00 2.25 3184.55 45.00 
05+130.00 3185.18 2.25 0.00 -2.00 3185.23 -2.00 0.00 2.25 3185.18 45.00 
05+140.00 3185.82 2.25 0.00 -2.00 3185.86 -2.00 0.00 2.25 3185.82 45.00 
05+150.00 3186.45 2.25 0.00 -2.00 3186.49 -2.00 0.00 2.25 3186.45 45.00 
05+160.00 3187.08 2.25 0.00 -2.00 3187.13 -2.00 0.00 2.25 3187.08 45.00 
05+170.00 3187.71 2.25 0.00 -2.00 3187.76 -2.00 0.00 2.25- 3187.71 45.00 
05+180.00 3188.35 2.25 0.00 -2.00 3188.39 -2.00 0.00 2.25 3188.35 45.00 
05+190.00 3188.98 2.25 0.00 -2.00 3189.03 -2.00 0.00 2.25 3188.98 45.00 
05+200.00 3189.61 2.25 0.00 -2.00 3189.66 -2.00 0.00 2.25 3189.61 45.00 
05+210.00 3190.25 2.25 0.00 -2.00 3190.29 -2.00 0.00 2.25 3190.25 45.00 
05+220.00 3190.88 2.25 0.00 -2.00 3190.92 -2.00 0.00 2.25 3190.88 45.00 
05+230.00 3191.51 2.25 0.00 -2.00 3191.56 -2.00 0.00 2.25 3191.51 45.00 
05+240.00 3192.15 2.25 0.00 -2.00 3192.19 -2.00 0.00 2.25 3192.15 45.00 
05+250.00 3192.78 2.25 0.00 -1.80 3192.82 -2.00 0.00 2.25 3192.78 45.00 
05+260.00 3193.44 2.25 0.00 -0.60 3193.46 -2.00 0.00 2.25 3193.41 45.00 
05+270.00 3194.12 2.25 0.00 1.40 3194.09 -2.00 0.18 2.25 3194.04 46.80 
05+280.00 3194.78 2.25 0.00 2.70 3194.72 -3.00 0.40 2.25 3194.64 49.00 
05+290.00 3195.42 2.25 0.00 3.00 3195.35 -3.00 0.39 2.25 3195.28 48.90 
05+300.00 3196.06 2.25 0.00 3.00 3195.99 -3.00 0.40 2.25 3195.91 49.00 
05+310.00 3196.69 2.25 0.00 3.00 3196.62 -3.00 0.39 2.25 3196.54 48.90 
05+320.00 3197.32 2.25 0.00 3.00 3197.25 -3.00 0.39 2.25 3197.17 48.90 
05+330.00 3197.95 2.25 0.00 3.00 3197.89 -3.00 0.39 2.25 3197.81 48.90 
05+340.00 3198.59 2.25 0.00 3.00 3198.52 -3.00 0.40 2.25 3198.44 49.00 
05+350.00 3199.23 2.25 0.00 3.00 3199.16 -3.00 0.43 2.25 3199.08 49.30 
05+360.00 3199.89 2.25 0.00 3.00 3199.82 -3.00 0.39 2.25 3199.74 48.90 
05+370.00 3200.57 2.25 0.00 3.00 3200.50 -3.00 0.39 2.25 3200.42 48.90 
05+380.00 3201.27 2.25 0.00 3.00 3201.20 -3.00 0.39 2.25 3201.12 48.90 
05+390.00 3201.98 2.25 0.00 3.00 3201.92 -3.00 0.39 2.25 3201.84 48.90 
05+400.00 3202.72 2.25 0.00 3.00 3202.65 -3.00 0.39 2.25 3202.58 48.90 
05+410.00 3203.48 2.25 0.00 3.00 3203.41 -3.00 0.39 2.25 3203.33 48.90 
05+420.00 3204.26 2.25 0.00 3.00 3204.19 -3.00 0.39 2.25 3204.11 48.90 
05+430.00 3205.05 2.25 0.00 3.00 3204.99 -3.00 0.40 2.25 3204.91 49.00 
05+440.00 3205.86 2.25 0.00 2.80 3205.80 -3.00 0.39 2.25 3205.72 48.90 
05+450.00 3206.66 2.25 0.00 1.50 3206.63 -2.00 0.20 2.25 3206.58 47.00 
05+460.00 3207.45 2.25 0.00 -0.50 3207.46 -2.00 0.00 2.25 3207.41 45.00 
05+470.00 3208.25 2.25 0.00 -1.80 3208.29 -2.00 0.00 2.25 3208.24 ·- 45.00 
05+480.00 3209.07 2.25 0.00 -2.00 3209.12 -2.00 0.00 2.25 3209.07 45.00 
05+490.00 3209.90 2.25 0.00 -2.00 3209.94 -2.00 3.00 2.25 3209.84 3.00 105.00 
05+500.00 3210.73 2.25 0.00 -2.00 3210.77 -2.00 3.00 2.25 3210.67 3.00 105.00 
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D2.CJO. Partida MOVIMIENTO DE TlERRA 
02.03 Sub-Partida Perfilado y Compactado de Sub-Rasante 
PLANIUA DE SUB-RASANTE LAZOLETAS DE CRUCE 
1 IZQUIERDA J 1 DERECHA AREA(m2 ) Prog. EJE 
1 Cotas lAncho! S/ A 1 P% 1 1 P% 1 S/A IAnchol Cotas IZQ. DER. 
05+510.00 3211.56 2.25 0.00 -2.00 3211.60 -2.00 0.00 2.25 3211.56 45.00 
05+520.00 3212.38 2.25 0.00 -2.00 3212.43 -2.00 0.00 2.25 3212.38 45.00 
05+530.00 3213.21 225 0.00 -2.00 3213.26 -2.00 0.00 2.25 3213.21 45.00 
05+540.00 3214.04 2.25 0.00 -2.00 3214.09 -2.00 0.00 2.25 3214.04 45.00 
05+550.00 3214.87 2.25 0.00 -2.00 3214.91 -2.00 0.00 2.25 3214.87 45.00 
05+560.00 3215.70 2.25 0.00 -2.00 3215.74 -2.00 0.00 2.25 3215.70 45.00 
05+570.00 3216.52 2.25 0.00 -2.00 3216.57 -2.00 0.00 2.25 3216.52 45.00 
05+580.00 3217.35 2.25 0.00 -2.00 3217.40 -2.00 0.00 2.25 3217.35 45.00 
05+590.00 ' 3218.18 2.25 0.00 -2.00 3218.23 -1.40 0.00 2.25 3218.19 45.00 
05+600.00 3219.01 2.25 0.07 -2.00 3219.05 0.30 0.00 2.25 3219.06 45.70 
05+610.00 3219.82 225 0.40 -2.30 3219.88 1.90 0.00 2.25 3219.93 49.00 
05+620.00 3220.65 2.25 0.40 -2.30 3220.71 2.30 0.00 2.25 3220.76 49.00 
05+630.00 3221.49 2.25 0.29 -2.00 3221.54 1.40 0.00 2.25 3221.57 47.90 
05+640.00 3222.32 2.25 0.00 -2.00 3222.37 -0.50 0.00 2.25 3222.36 45.00 
05+650.00 3223.15 2.25 0.00 -2.00 3223.20 -1.80 0.00 2.25 3223.16 45.00 
05+660.00 3223.98 2.25 0.00 -2.00 3224.02 -2.00 0.00 2.25 3223.98 45.00 
05+670.00 3224.80 2.25 0.00 -2.00 3224.85 -2.00 0.00 2.25 3224.80 45.00 
05+680.00 3225.58 2.25 0.00 -2.00 3225.63 -2.00 0.00 2.25 3225.58 45.00 
05+690.00 3226.30 2.25 0.00 -2.00 3226.34 -2.00 0.00 2.25 3226.30 45.00 
05+700.00 3226.95 2.25 0.00 -2.00 3226.99 -1.70 0.00 2.25 3226.95 45.00 
05+710.00 3227.53 2.25 0.07 -2.00 3227.58 -0.40 0.00 2.25 3227.57 45.70 
05+720.00 3228.04 2.25 0.50 -2.40 3228.10 1.70 0.00 2.25 3228.14 50.00 
05+730.00 3228.44 2.25 0.91 -4.00 3228.56 3.90 0.00 2.25 3228.65 54.10 
05+740.00 3228.74 2.25 1.32 -6.00 3228.96 6.00 0.00 2.25 3229.09 58.20 
05+750.00 3229.02 2.25 1.60 -7.00 3229.29 7.00 0.00 2.25 3229.45 61.00 
05+760.00 3229.29 2.25 1.59 -7.00 3229.56 7.00 0.00 2.25 3229.72 60.90 
05+770.00 3229.54 2.25 1.45 -6.10 3229.77 6.10 0.00 2.25 3229.91 59.50 
05+780.00 3229.83 2.25 0.95 -4.10 3229.96 4.10 0.00 2.25 3230.06 54.50 
05+790.00 3230.09 2.25 0.53 -2.50 3230.16 1.90 0.00 2.25 3230.20 50.30 
05+800.00 3230.30 2.25 0.10 -2.00 3230.35 -0.30 0.00 2.25 3230.34 46.00 
05+810.00 3230.50 2.25 0.00 -2.00 3230.54 -1.70 0.00 2.25 3230.51 45.00 
05+820.00 3230.69 2.25 0.00 -2.00 3230.74 -1.60 0.00 2.25 3230.70 45.00 
05+830.00 3230.89 2.25 0.00 -2.00 3230.93 -0.20 0.00 2.25 3230.93 45.00 
05+840.00 3231.07 2.25 0.35 -2.10 3231.U 1.60 0.00 2.25 3231.16 48.50 
05+850.00 3231.26 2.25 0.40 -2.30 3231.32 2.30 0.00 2.25 3231.37 49.00 
05+860.00 3231.45 2.25 0.40 -2.30 3231.51 1.80 0.00 2.25 3231.55 49.00 
05+870.00 3231.66 2.25 0.04 -2.00 3231.70 0.10 0.00 2.25 3231.71 45.40 
05+880.00 3231.85 2.25 0.00 -2.00 3231.90 -1.50 0.00 2.25 3231.86 45.00 
05+890.00 3232.05 2.25 0.00 -2.00 3232.09 -2.00 0.00 2.25 3232.05 45.00 
05+900.00 3232.24 2.25 0.00 -2.00 3232.28 -2.00 0.00 2.25 3232.24 45.00 
05+910.00 3232.45 2.25 0.00 -2.00 3232.50 -2.00 0.00 2.25 3232.45 45.00 
05+920.00 3232.75 2.25 0.00 -2.00 3232.79 -2.00 0.00 2.25 3232.75 45.00 
05+930.00 3233.14 2.25 0.00 -2.00 3233.18 -2.00 0.00 2.25 3233.14 45.00 
05+940.00 3233.62 2.25 0.00 -2.00 3233.66 -2.00 0.00 2.25 3233.62 45.00 
05+950.00 3234.15 2.25 2.00 -2.00 3234.23 -2.00 0.00 2.25 3234.19 2.00 85.00 
05+960.00 3234.79 2.25 3.00 -2.00 3234.89 -2.00 0.00 2.25 3234.85 3.00 105.00 
05+970.00 3235.56 2.25 2.00 -2.00 3235.64 -2.00 0.00 2.25 3235.60 2.00 85.00 
05+980.00 3236.44 2.25 0.00 -2.00 3236.49 -2.00 0.00 2.25 3236.44 45.00 
05+990.00 3237.37 2.25 0.00 -2.00 3237.42 -2.00 0.00 2.25 3237.37 45.00 
06+000.00 3238.41 225 0.00 -1.70 3238.44 -2.00 0.00 2.25 3238.40 45.00 
0&1-010.00 3239.53 2.25 0.00 -0.20 3239.54 -2.00 0.00 2.25 3239.49 45.00 
06+020.00 3240.67 2.25 0.00 1.60 3240.64 -2.10 0.35 2.25 3240.58 48.50 
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02.CJO. Partida MOVIMIENTO DE nERRA 
02.03 Sub-Partida Perfilado y Compactado de Sub-Rasante 
PIANIUA DE SUB-RASANTE LAZOLETAS DE CRUCE 
IZQUIERDA 
EJE 
DERECHA AREA(m2} 
Prog. 
Cotas Ancho S/ A P% P% S/ A Ancho Cotas IZQ. DER. 
06+030.00 3241.79 2.25 0.00 2.30 3241.74 -2.30 0.39 2.25 3241.68 48.90 
06+040.00 3242.89 2.25 0.00 2.30 3242.84 -2.30 0.40 2.25 3242.78 49.00 
06+050.00 3243.97 2.25 0.00 1.50 3243.94 -2.00 0.32 2.25 3243.89 48.20 
06t{)6().00 3245.03 2.25 0.00 -0.30 3245.04 -2.00 0.00 2.25 3244.99 45.00 
06+070.00 3246.10 2.25 0.00 -1.70 3246.14 -2.00 0.00 2.25 3246.09 45.00 
06+080.00 3247.19 2.25 0.00 -2.00 3247.24 -2.00 0.00 2.25 3247.19 45.00 
06+090.00 3248.29 2.25 0.00 -2.00 3248.34 -2.00 0.00 2.25 3248.29 45.00 
06+100.00 3249.39 2.25 0.00 -2.00 3249.44 -2.00 0.00 2.25 3249.39 45.00 
06+110.00 3250.49 2.25 0.00 -2.00 3250.54 -2.00 0.00 2.25 3250.49 45.00 
06+120.00 3251.59 2.25 0.00 -2.00 3251.64 -2.00 0.00 2.25 3251.59 45.00 
06+130.00 3252.69 2.25 0.00 -2.00 3252.74 -2.00 0.00 2.25 3252.69 45.00 
06+140.00 3253.81 2.25 0.00 -1.30 3253.84 -2.00 0.00 2.25 3253.79 45.00 
06+150.00 3254.95 2.25 0.00 0.50 3254.94 -2.10 0.18 2.25 3254.89 46.80 
06+160.00 3256.10 2.25 0.00 2.70 3256.04 -3.00 0.57 2.25 3255.95 50.70 
06+170.00 3257.24 2.25 0.00 4.70 3257.14 -4.70 1.02 2.25 3256.98 55.20 
06+180.00 3258.37 2.25 0.00 5.80 3258.24 -5.80 1.20 2.25 3258.04 57.00 
06+190.00 3259.47 2.25 0.00 5.90 3259.34 -5.90 1.19 2.25 3259.14 56.90 
06+200.00 3260.55 2.25 0.00 5.00 3260.44 -5.00 1.11 2.25 3260.27 56.10 
06+210.00 3261.61 2.25 0.01 3.10 3261.54 -3.30 0.65 2.25 3261.44 51.60 
06+220.00 3262.64 2.25 0.00 0.90 3262.61 -2.10 0.26 2.25 3262.56 47.60 
06+230.00 3263.63 2.25 0.00 -1.00 3263.65 -2.00 0.00 2.25 3263.61 45.00 
06+240.00 3264.60 2.25 0.00 -1.90 3264.64 -2.00 0.00 2.25 3264.60 45.00 
06+250.00 3265.56 2.25 0.00 -1.60 3265.60 -2.00 0.00 2.25 3265.55 45.00 
06+260.00 3266.51 2.25 0.00 -0.10 3266.51 -2.00 0.00 2.25 3266.46 45.00 
06+270.00 3267.41 2.25 0.00 1.70 3267.38 -2.20 0.36 2.25 3267.32 48.60 
06+280.00 3268.28 2.25 0.00 2.30 3268.23 -2.30 0.39 2.25 3268.17 48.90 
06+290.00 3269.12 2.25 0.00 1.90 3269.08 -2.30 0.40 2.25 3269.02 49.00 
06+300.00 3269.88 2.25 0.00 0.40 3269.87 -2.00 0.07 2.25 3269.83 45.70 
06+310.00 3270.53 2.25 0.00 -1.40 3270.56 -2.00 0.00 2.25 3270.52 45.00 
06+320.00 3271.10 2.25 0.00 -2.00 3271.14 -1.90 0.00 2.25 3271.10 45.00 
06+330.00 3271.56 2.25 0.04 -2.00 3271.61 -0.70 0.00 2.25 3271.60 45.40 
06+340.00 3271.90 2.25 0.93 -2.50 3271.97 1.60 0.00 2.25 3272.01 54.30 
06+350.00 3272.06 2.25 1.83 -4.10 3272.23 4.10 0.00 2.25 3272.32 63.30 
06+360.00 3272.09 2.25 2.88 -6.50 3272.43 6.50 0.00 2.25 3272.57 73.80 
06+370.00 3272.19 2.25 3.39 -7.80 3272.63 7.80 0.00 2.25 3272.80 78.90 
06+380.00 3272.45 2.25 3.42 -7.50 3272.88 7.50 0.00 2.25 3273.05 79.20 
06+390.00 3272.96 2.25 2.67 -5.80 3273.24 5.80 0.00 2.25 3273.38 71.70 
06+400.00 3273.58 2.25 1.54 -3.50 3273.72 3.30 0.00 2.25 3273.79 60.40 
06+410.00 3274.23 2.25 0.65 -2.20 3274.29 0.80 0.00 2.25 3274.31 51.50 
06+420.00 3274.94 2.25 0.00 -2.00 3274.98 -1.20 0.00 2.25 3274.95 45.00 
06+430.00 3275.73 2.25 0.00 -2.00 3275.78 -2.00 0.00 2.25 3275.73 45.00 
06+440.00 3276.58 2.25 0.00 -2.00 3276.63 -1.90 0.00 2.25 3276.58 45.00 
06+450.00 32n.43 2.25 0.00 -2.00 32n.48 -0.80 0.00 2.25 32n.46 45.00 
06+460.00 3278.28 2.25 0.22 -2.00 3278.33 1.30 0.00 2.25 3278.36 47.20 
06+470.00 3279.12 2.25 0.39 -2.30 3279.18 2.30 0.00 2.25 3279.23 48.90 
06+480.00 3279.98 2.25 0.12 -2.00 3280.03 0.60 0.00 2.25 3280.04 46.20 
06+490.00 3280.79 2.25 2.00 -2.00 3280.88 -1.30 0.00 . 2.25 3280.85 2.00 85.00 
06+500.00 3281.62 2.25 3.00 -2.00 3281.73 -2.00 0.00 2.25 3281.68 3.00 105.00 
06+510.00 3282.49 2.25 1.99 -2.00 3282.58 -2.00 0.00 2.25 3282.53 2.00 84.90 
06+520.00 3283.38 2.25 0.00 -2.00 3283.43 -2.00 0.00 2.25 3283.38 45.00 
06+530.00 3284.23 2.25 0.00 -2.00 3284.28 -2.00 0.00 2.25 3284.23 45.00 
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02.CJO. Partida MOVIMIENTO DE nERRA 
02.03 Sub-Partida Perfilado y Compactado de Sub-Rasante 
PLANillA DE SUB-RASANTE LAZOLETAS DE CRUCE 
IZQUIERDA 
EJE 
DERECHA AREA(m2) 
Prog. 
Cotas Ancho S/ A P% P% S/ A Ancho Cotas IZQ. DER. 
06+540.00 3285.03 2.25 0.00 -2.00 3285.07 -2.00 0.00 2.25 3285.03 45.00 
06+550.00 3285.72 2.25 0.00 -2.00 3285.76 -2.00 0.00 2.25 3285.72 45.00 
06+560.00 3286.31 2.25 0.00 -1.20 3286.34 -2.00 0.00 2.25 3286.30 45.00 
06+570.00 3286.83 2.25 0.00 0.80 3286.81 -2.20 0.65 2.25 3286.75 51.50 
06+580.00 3287.25 2.25 0.00 3.30 3287.17 -3.50 1.53 2.25 3287.04 60.30 
06+590.00 3287.56 2.25 0.00 5.80 3287.43 -5.80 2.66 2.25 3287.14 71.60 
06+600.00 3287.80 2.25 0.00 7.50 3287.63 -7.50 3.42 2.25 3287.20 79.20 
06+610.00 3288.00 2.25 0.00 7.60 3287.83 -7.60 3.39 2.25 3287.40 78.90 
06+620.00 3288.23 2.25 0.00 6.00 3288.09 -6.00 2.78 2.25 3287.79 72.80 
06+630.00 3288.56 2.25 0.00 3.60 3288.48 -3.70 1.63 2.25 3288.34 61.30 
06+640.00 3289.01 2.25 0.00 1.10 3288.99 -2.20 0.73 2.25 3288.92 52.30 
06+650.00 3289.60 2.25 0.00 -1.10 3289.63 -2.00 0.00 2.25 3289.58 45.00 
06+660.00 3290.35 2.25 0.00 -2.00 3290.39 -2.00 0.00 2.25 3290.35 45.00 
06+670.00 3291.23 2.25 0.00 -2.00 3291.28 -2.00 0.00 2.25 3291.23 45.00 
06+680.00 3292.18 2.25 0.00 -2.00 3292.23 -2.00 0.00 2.25 3292.18 45.00 
06+690.00 3293.15 2.25 0.00 -1.20 3293.18 -2.00 0.00 2.25 3293.13 45.00 
06+700.00 3294.14 2.25 0.00 0.70 3294.13 -2.00 0.14 2.25 3294.08 46.40 
06+710.00 3295.15 2.25 0.00 3.00 3295.08 -3.00 0.46 2.25 3295.00 49.60 
06+720.00 3296.12 2.25 0.00 4.10 3296.03 -4.10 0.60 2.25 3295.91 51.00 
06+730.00 3297.03 2.25 0.00 2.40 3296.98 -2.40 0.35 2.25 3296.92 48.50 
06+740.00 3297.87 2.25 0.00 0.40 3297.87 -2.00 0.05 2.25 3297.82 45.50 
06+750.00 3298.61 2.25 0.00 -0.90 3298.63 -1.10 0.00 2.25 3298.60 45.00 
06+760.00 3299.22 2.25 0.12 -1.80 3299.27 0.00 0.00 2.25 3299.26 46.20 
OG+no.oo 3299.71 2.25 1.01 -2.00 3299.78 1.90 0.00 2.25 3299.82 55.10 
06+780.00 3299.98 2.25 1.91 -4.30 3300.17 4.30 0.00 2.25 3300.26 64.10 
06+790.00 3300.09 2.25 2.84 -6.70 3300.43 6.70 0.00 2.25 3300.58 73.40 
06+800.00 3300.18 2.25 3.40 -7.90 3300.63 7.90 0.00 2.25 3300.80 79.00 
06+810.00 3300.41 2.25 3.40 -7.30 3300.83 7.30 0.00 2.25 3300.99 79.00 
06+820.00 3300.85 2.25 2.36 -5.40 3301.10 5.40 0.00 2.25 3301.22 68.60 
06+830.00 3301.41 2.25 1.40 -3.20 3301.53 2.90 0.00 2.25 3301.59 59.00 
06+840.00 3302.04 2.25 0.51 -2.10 3302.10 0.40 0.00 2.25 3302.11 50.10 
06+850.00 3302.78 2.25 0.00 -2.00 3302.83 -1.40 0.00 2.25 3302.80 45.00 
06+860.00 3303.66 2.25 0.00 -2.00 3303.70 -1.60 0.00 2.25 3303.67 45.00 
06+870.00 3304.68 2.25 0.00 -2.00 3304.73 0.00 0.00 2.25 3304.73 45.00 
06+880.00 3305.n 2.25 0.26 -2.20 3305.83 2.00 0.00 2.25 3305.87 47.60 
06+890.00 3306.84 2.25 0.39 -3.30 3306.93 3.20 0.00 2.25 3307.00 48.90 
06+900.00 3307.94 2.25 0.39 -3.30 3308.03 3.20 0.00 2.25 3308.10 48.90 
06+910.00 3309.06 2.25 0.32 -2.60 3309.13 2.40 0.00 2.25 3309.18 48.20 
06+920.00 3310.18 2.25 0.05 -2.00 3310.23 0.40 0.00 2.25 3310.24 45.50 
06+930.00 3311.28 2.25 0.00 -2.00 3311.33 -1.30 0.00 2.25 3311.30 45.00 
06+940.00 3312.38 2.25 0.00 -2.00 3312.43 -2.00 0.00 2.25 3312.38 45.00 
06+950.00 3313.49 2.25 0.00 -1.50 3313.53 -2.00 0.00 2.25 3313.48 45.00 
06+960.00 3314.63 2.25 0,00 0.20 3314.63 -2.00 0.06 2.25 3314.58 45.60 
06+970.00 3315.78 2.25 0.00 2.40 3315.73 -2.50 0.36 2.25 3315.66 48.60 
06+980.00 3316.91 2.25 0.00 3.80 3316.83 -4.10 0.60 2.25 3316.71 51.00 
06+990.00 3318.02 2.25 0.00 4.10 3317.93 -4.10 0.59 2.25 3317.81 50.90 
07+000.00 3319.11 2.25 0.00 3.80 3319.03 -4.10 0.59 2.25 3318.91 50.90 
07+010.00 3320.18 2.25 0.00 2.50 3320.13 -2.50 0.36 2.25 3320.06 48.60 
07+020.00 3321.23 2.25 0.00 0.20 3321.23 -2.00 0.07 2.25 3321.18 45.70 
07+030.00 3322.29 2.25 0.00 -1.50 3322.33 -2.00 0.00 2.25 3322.28 45.00 
07+040.00 3323.38 2.25 0.00 -2.00 3323.43 -2.00 0.00 2.25 3323.38 45.00 
Bach. lng. CIEZA V ÁSQUEZ, Edgar. 218 
~~-~~~ UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
[
' ~:~'c-_._!,_:_ll ESCUEIAAC:.,~u;:::.~:~:~~IEIÚACIVIL --. 
;¡ "ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO TECNICO DE APERTURA DE LA TOCHA CARROZABLE CASERIO 
-:-- __ -"": }___ NU_._M_E_R_o_oc_uo..c _ AP_U_L_IP_A_M_P_A_-C_R_UC_E_L_A_C_R_u_z_D_E_Y_U_M_AG_U_A_L_A_L_T_O_TRA_M_O_II_(D_I_STR_IT_O_D_E_S_A_N_JU_A_N_:_)"_~ 
02.00. Partida MOVIMIENTO DE TIERRA 
02.03 Sub-Partida Perfilado y Compactado de Sub-Rasante 
PLANillA DE SUB-RASANTE 
LAZOLETAS DE CRUCE IZQUIERDA DERECHA AREA(m2 ) Prog. EJE 
Cotas Ancho S/ A P% P% S/ A Ancho Cotas IZQ. DER. 
07+050.00 3324.44 2.25 2.00 -2.00 3324.53 -2.00 0.00 2.25 3324.48 2.00 85.00 
07+060.00 3325.52 2.25 2.99 -2.00 3325~63 -2.00 0.00 2.25 3325.58 3.00 104.90 
07+070.00 3326.64 2.25 1.99 -2.00 3326.73 -2.00 0.00 2.25 3326.68 2.00 84.90 
07+080.00 3327.78 2.25 0.00 -2.00 3327.83 -2.00 0.00 2.25 3327.78 45.00 
07+090.00 3328.90 2.25 0.00 -1.10 3328.93 -2.00 0.00 2.25 3328.88 45.00 
07+100.00 3330.05 2.25 0.00 0.90 3330.03 -2.00 0.14 2.25 3329.98 46.40 
07+110.00 3331.19 2.25 0.00 3.00 3331.13 -3.20 0.47 2.25 3331.04 49.70 
07+120.00 3332.32 2.25 0.00 4.00 3332.23 -4.10 0.59 2.25 3332.11 50.90 
07+130.00 3333.42 2.25 0.00 3.90 3333.33 -4.10 0.59 2.25 3333.21 50.90 
07+140.00 3334.49 2.25 0.00 2.70 3334.43 -2.90 0.42 2.25 3334.35 49.20 
07+150.00 3335.54 2.25 0.00 0.60 3335.53 -2.00 0.11 2.25 3335.48 46.10 
07+160.00 3336.60 2.25 0.00 -1.30 3336.63 -2.00 0.00 2.25 3336.58 45.00 
07+170.00 3337.68 2.25 0.00 -2.00 3337.73 -2.00 0.00 2.25 3337.68 45.00 
07+180.00 3338.74 2.25 0.00 -2.00 3338.79 -2.00 0.00 2.25 3338.74 45.00 
07+190.00 3339.72 2.25 0.00 -2.00 3339.n -2.00 0.00 2.25 3339.72 45.00 
07+200.00 3340.62 2.25 0.00 -2.00 3340.66 -1.40 0.00 2.25 3340.63 45.00 
07+210.00 3341.43 2.25 0.10 -2.00 3341.48 0.40 0.00 2.25 3341.49 46.00 
07+220.00 3342.15 2.25 0.39 -2.70 3342.22 2.70 0.00 2.25 3342.28 48.90 
07+230.00 3342.76 2.25 0.59 -4.10 3342.87 4.10 0.00 2.25 3342.96 50.90 
07+240.00 3343.40 2.25 0.28 -2.00 3343.45 1.90 0.00 2.25 3343.49 47.80 
07+250.00 3343.90 2.25 0.00 -2.00 3343.94 -0.30 0.00 2.25 3343.93 45.00 
07+260.00 3344.31 2.25 0.00 -2.00 3344.35 -1.70 0.00 2.25 3344.32 45.00 
07+270.00 3344.64 2.25 0.00 -2.00 3344.69 -2.00 0.00 2.25 3344.64 45.00 
07+280.00 3344.89 2.25 0.00 -2.00 3344.94 -2.00 0.00 2.25 3344.89 45.00 
07+290.00 3345.06 2.25 0.00 -2.00 3345.11 -2.00 0.00 2.25 3345.06 45.00 
07+300.00 3345.19 2.25 0.00 -2.00 3345.24 -2.00 0.00 2.25 3345.19 45.00 
07+310.00 3345.32 2.25 0.00 -2.00 3345.37 -2.00 0.00 2.25 3345.32 45.00 
07+320.00 3345.45 2.25 0.00 -2.00 3345.50 -2.00 0.00 2.25 3345.45 45.00 
07+330.00 3345.58 2.25 0.00 -2.00 3345.63 -2.00 0.00 2.25 3345.58 45.00 
07+340.00 3345.71 2.25 0.00 -2.00 3345.76 -2.00 0.00 2.25 3345.71 45.00 
07+350.00 3345.84 2.25 0.00 -2.00 3345.89 -2.00 0.00 2.25 3345.84 45.00 
07+360.00 3345.97 2.25 0.00 -2.00 3346.02 -2.00 0.00 2.25 3345.97 45.00 
07+370.00 3346.10 2.25 0.00 -2.00 3346.15 -2.00 0.00 2.25 3346.10 45.00 
07+380.00 3346.23 2.25 0.00 -2.00 3346.28 -2.00 0.00 2.25 3346.23 45.00 
07+390.00 3346.36 2.25 0.00 -2.00 3346.41 -2.00 0.00 2.25 3346.36 45.00 
07+400.00 3346.49 2.25 0.00 -2.00 3346.54 -2.00 0.00 2.25 3346.49 45.00 
07+410.00 3346.62 2.25 0.00 -2.00 3346.67 -2.00 0.00 2.25 3346.62 45.00 
07+420.00 3346.75 2.25 0.00 -2.00 3346.80 -2.00 0.00 2.25 3346.75 45.00 
07+430.00 3346.88 2.25 0.00 -2.00 3346.93 -2.00 0.00 2.25 3346.88 45.00 
07+440.00 3347.01 2.25 0.00 -2.00 3347.06 -2.00 0.00 2.25 3347.01 45.00 
07+450.00 3347.14 2.25 0.00 -2.00 3347.19 -2.00 0.00 2.25 3347.14 45.00 
07+460.00 3347.27 2.25 0.00 -2.00 3347.32 -2.00 0.00 2.25 3347.27 45.00 
07+470.00 3347.40 2.25 0.00 -2.00 3347.45 -2.00 2.00 2.25 3347.36 2.00 85.00 
07+480.00 3347.53 2.25 0.00 -2.00 3347.58 -2.00 2.99 2.25 3347.47 3.00 104.90 
07+490.00 3347.66 2.25 0.00 -2.00 3347.71 -2.00 1.99 2.25 3347.62 2.00 84.90 
07+500.00 3347.79 2.25 0.00 -2.00 3347.84 -2.00 0.00 2.25 3347.79 45.00 
07+510.00 3347.93 2.25 0.00 -1.60 3347.97 -2.00 0.00 2.25 3347.92 45.00 
07+520.00 3348.10 2.25 0.00 -0.10 3348.10 -2.00 0.01 2.25 3348.05 45.10 
07+530.00 3348.27 2.25 0.00 1.70 3348.23 -2.20 0.37 2.25 3348.17 48.70 
07+540.00 3348.41 2.25 0.00 2.30 3348.36 -2.30 0.40 2.25 3348.30 49.00 
07+550.00 3348.54 2.25 0.00 2.30 3348.49 -2.30 0.39 2.25 3348.43 48.90 
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02.fJO. Partida MOVIMIENTO DE TIERRA 
02.03 Sub-Partida Perfilado y Compactado de Sub-Rasante 
PLANILLA DE SUB-RASANTE LAZOLETAS DE CRUCE 
IZQUIERDA DERECHA AREA(m2 ) 
Prog. 
Ancho S/ A 
EJE 
S/ A Cotas P% P% Ancho Cotas IZQ. DER. 
07+560.00 3348.66 2.25 0.00 1.90 3348.62 -2.30 0.39 2.25 3348.56 48.90 
07+570.00 3348.75 2.25 0.00 0.30 3348.75 -2~00 0.07 2.25 3348.70 45.70 
07+580.00 3348.85 2.25 0.00 -1.40 3348.88 -2.00 0.00 2.25 3348.83 45.00 
07+590.00 3348.96 2.25 0.00 -2.00 3349.01 -2.00 0.00 2.25 3348.96 45.00 
07+600.00 3349.09 2.25 0.00 -2.00 3349.14 -2.00 0.00 2.25 3349.09 45.00 
07+610.00 3349.22 2.25 0.00 -2.00 3349.27 -2.00 0.00 2.25 3349.22 45.00 
07+620.00 3349.35 2.25 0.00 -2.00 3349.40 -2.00 0.00 2.25 3349.35 45.00 
07+630.00 3349.48 2.25 0.00 -2.00 3349.53 -2.00 0.00 2.25 3349.48 45.00 
07+640.00 3349.61 2.25 0.00 -2.00 3349.66 -2.00 0.00 2.25 3349.61 45.00 
07+650.00 3349.74 2.25 0.00 -2.00 3349.79 -2.00 0.00 2.25 3349.74 45.00 
07+660.00 3349.88 2.25 0.00 -1.80 3349.92 -2.00 0.00 2.25 3349.87 45.00 
07+670.00 3350.04 2.25 0.00 -0.50 3350.05 -2.00 0.00 2.25 3350.00 45.00 
07+680.00 3350.21 2.25 0.00 1.60 3350.18 -2.00 0.24 2.25 3350.13 47.40 
07+690.00 3350.38 2.25 0.00 3.40 3350.31 -3.90 0.57 2.25 3350.20 50.70 
07+700.00 3350.52 2.25 0.00 3.80 3350.44 -4.10 0.61 2.25 3350.32 51.10 
07+710.00 3350.62 2.25 0.00 2.40 3350.57 -2.50 0.36 2.25 3350.50 48.60 
07+720.00 3350.70 2.25 0.00 0.20 3350.70 -2.00 0.06 2.25 3350.65 45.60 
07+730.00 3350.79 2.25 0.00 -1.50 3350.83 -2.00 0.00 2.25 3350.78 45.00 
07+740.00 3350.91 2.25 0.00 -2.00 3350.96 -2.00 0.00 2.25 3350.91 45.00 
07+750.00 3351.04 2.25 0.00 -2.00 3351.09 -1.80 0.00 2.25 3351.05 45.00 
07+760.00 3351.17 2.25 0.00 -2.00 3351.22 -0.70 0.00 2.25 3351.20 45.00 
07+nO.OO 3351.30 2.25 0.17 -2.00 3351.35 1.40 0.00 2.25 3351.38 46.70 
07+780.00 3351.39 2.25 0.39 -3.30 3351.48 3.30 0.00 2.25 3351.55 48.90 
07+790.00 3351.53 2.25 0.35 -2.90 3351.61 2.90 0.00 2.25 3351.67 48.50 
07+800.00 3351.69 2.25 0.07 -2.00 3351.74 0.70 0.00 2.25 3351.75 45.70 
07+810.00 3351.82 2.25 0.00 -2.00 3351.87 -1.20 0.00 2.25 3351.84 45.00 
07+820.00 3351.95 -2.25 0.00 -2.00 3352.00 -2.00 0.00 2.25 3351.95 45.00 
07+830.00 3352.08 2.25 0.00 -2.00 3352.13 -2.00 0.00 2.25 3352.08 45.00 
07+840.00 3352.21 2.25 0.00 -2.00 3352.26 -2.00 0.00 2.25 3352.21 45.00 
07+850.00 3352.34 2.25 0.00 -2.00 3352.39 -2.00 0.00 2.25 3352.34 45.00 
07+860.00 3352.47 2.25 0.00 -2.00 3352.52 -2.00 0.00 2.25 3352.47 45.00 
07+870.00 3352.60 2.25 0.00 -2.00 3352.65 -2.00 0.00 2.25 3352.60 45.00 
07+880.00 3352.73 2.25 0.00 -2.00 3352.78 -2.00 0.00 2.25 3352.73 45.00 
07+890.00 3352.86 2.25 0.00 -2.00 3352.91 -2.00 0.00 2.25 3352.86 45.00 
07+900.00 3352.99 2.25 0.00 -2.00 3353.04 -1.70 0.00 2.25 3353.00 45.00 
07+910.00 3353.12 2.25 0.00 -2.00 3353.17 -0.40 0.00 2.25 3353.16 45.00 
07+920.00 3353.25 2.25 0.28 -2.00 3353.30 1.80 0.00 2.25 '3353.34 47.80 
07+930.00 3353.31 2.25 0.59 -4.10 3353.43 4.10 0.00 2.25 3353.52 50.90 
07+940.00 3353.46 2.25 0.49 -3.50 3353.56 3.50 0.00 2.25 3353.64 49.90 
07+950.00 3353.66 2.25 0.16 -2.00 3353.71 2.00 0.00 2.25 3353.75 46.60 
07+960.00 3353.89 2.25 0.00 -0.50 3353.90 0.50 0.00 2.25 3353.91 45.00 
07+970.00 3354.17 2.25 0.00 1.10 3354.14 -1.10 0.00 2.25 3354.12 45.00 
07+980.00 3354.48 2.25 0.00 2.50 3354.42 -2.50 0.28 2.25 3354.36 . 47.80 
07+990.00 3354.82 2.25 0.00 3.20 3354.75 -3.20 0.39 2.25 3354.66 48.90 
08+000.00 3355.19 2.25 0.00 3.30 3355.12 -3.30 0.40 2.25 3355.03 49.00 
08+010.00 3355.60 2.25 0.00 3.30 3355.53 -3.30 0.39 2.25 3355.44 48.90 
08+020.00 3356.06 2.25 0.00 3.30 3355.98 -3.30 0.39 2.25 3355.90 48.90 
08+030.00 3356.55 2.25 0.00 2.80 3356.48 -3.30 0.40 2.25 3356.40 49.00 
08+040.00 3357.05 2.25 0.00 1.20 3357.02 -2.00 0.13 2.25 3356.98 46.30 
08+050.00 3357.59 2.25 0.00 -0.90 3357.61 -2.00 0.00 2.25 3357.56 45.00 
08+060.00 3358.19 2.25 0.00 -1.90 3358.24 -2.00 2.99 2.25 3358.13 3.00 104.90 
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02.00. Partida MOVIMIENTO DE TIERRA 
02.03 Sub-Partida Perfilado y Compactado de Sub-Rasante 
PLANIUA DE SUB-RASANTE 
LAZOLETAS DE CRUCI IZQUIERDA DERECHA 
Prog. 
S/ A 
EJE 
S/ A Cotas Ancho P% P% Ancho Cotas IZQ. DER. 
08+070.00 3358.84 2.25 0.00 -2.00 3358.89 -2.00 2.99 2.25 3358.78 3.00 
08+080.00 3359.49 2.25 0.00 -2.00 3359.54 -2.00 1.00 2.25 3359.47 1.00 
08+090.00 3360.14 2.25 0.00 -2.00 3360.19 -2.00 0.00 2.25 3360.14 
08+ 100.00 3360.79 2.25 0.00 -2.00 3360.84 -2.00 0.00 2.25 3360.79 
08+ 110.00 3361.44 2.25 0.00 -2.00 3361.49 -2.00 0.00 2.25 3361.44 
08+120.00 3362.09 2.25 0.00 -2.00 3362.14 -1.70 0.00 2.25 3362.10 
08+130.00 3362.74 2.25 0.00 -2.00 3362.79 -0.30 0.00 2.25 3362.78 
08+ 140.00 3363.39 2.25 0.33 -2.00 3363.44 1.50 0.00 2.25 3363.47 
08+150.00 3364.03 2.25 0.40 -2.30 3364.09 2.30 0.00 2.25 3364.14 
08+ 160.00 3364.68 2.25 0.39 -2.30 3364.74 2.30 0.00 2.25 3364.79 
08+170.00 3365.33 2.25 0.39 -2.30 3365.39 2.30 0.00 2.25 3365.44 
08+180.00 3365.98 2.25 0.39 -2.30 3366.04 2.30 0.00 2.25 3366.09 
08+190.00 3366.64 2.25 0.30 -2.00 3366.69 1.40 0.00 2.25 3366.72 
08+200.00 3367.29 2.25 0.00 -2.00 3367.34 -0.50 0.00 2.25 3367.33 
08+210.00 3367.94 2.25 0.00 -2.00 3367.99 -1.80 0.00 2.25 3367.95 
08+220.00 3368.59 2.25 0.00 -2.00 3368.64 -2.00 0.00 2.25 3368.59 
08+230.00 3369.24 2.25 0.00 -2.00 3369.29 -2.00 0.00 2.25 3369.24 
08+240.00 3369.89 2.25 0.00 -2.00 3369.94 -2.00 0.00 2.25 3369.89 
08+250.00 3370.54 2.25 0.00 -2.00 3370.59 -2.00 0.00 2.25 3370.54 
08+ 260.00 3371.19 2.25 0.00 -2.00 3371.24 -2.00 0.00 2.25 3371.19 
08+270.00 3371.84 2.25 0.00 -2.00 3371.89 -2.00 0.00 2.25 3371.84 
08+280.00 3372.49 2.25 0.00 -2.00 3372.54 -2.00 0.00 2.25 3372.49 
08+290.00 3373.14 2.25 0.00 -2.00 3373.19 -2.00 0.00 2.25 3373.14 
08+300.00 3373.79 2.25 0.00 -2.00 3373.84 -2.00 0.00 2.25 3373.79 
08+310.00 3374.45 2.25 0.00 -1.50 3374.49 -2.00 0.00 2.25 3374.44 
08+320.00 3375.14 2.25 0.00 0.10 3375.14 -2.00 0.05 2.25 3375.09 
08+330.00 3375.84 2.25 0.00 2.40 3375.79 -2.40 0.35 2.25 3375.72 
08+340.00 3376.52 2.25 0.00 3.80 3376.44 -4.10 0.59 2.25 3376.32 
08+350.00 33n.18 2.25 0.00 4.10 33n.09 -4.10 0.59 2.25 3376.97 
08+360.00 33n.83 2.25 0.00 4.10 33n.74 -4.10 0.60 2.25 33n.62 
08+370.00 3378.48 2.25 0.00 4.10 3378.39 -4.10 0.60 2.25 3378.27 
08+380.00 3379.12 2.25 0.00 3.90 3379.04 -4.10 0.60 2.25 3378.92 
08+390.00 3379.75 2.25 0.00 2.60 3379.69 -2.70 0.39 2.25 3379.62 
08+400.00 3380.35 2.25 0.00 0.40 3380.34 -2.00 0.08 2.25 3380.29 
08+410.00 3380.96 2.25 0.00 -1.40 3380.99 -2.00 0.00 2.25 3380.94 
08+420.00 3381.59 2.25 0.00 -2.00 3381.64 -2.00 0.00 2.25 3381.59 
08+430.00 3382.24 2.25 ·o.oo -2.00 3382.29 -1.60 0.00 2.25 3382.25 
08+440.00 3382.89 2.25 0.00 -2.00 3382.94 0.00 0.00 2.25 3382.94 
08+450.00 3383.53 2.25 0.26 -2.20 3383.59 2.00 0.00 2.25 3383.63 
08+460.00 3384.15 2.25 0.40 -3.30 3384.24 3.20 0.00 2.25 3384.31 
08+470.00 3384.80 2.25 0.39 -3.30 3384.89 3.30 0.00 2.25 3384.96 
08+480.00 3385.45 2.25 0.39 -3.30 3385.54 3.00 0.00 2.25 3385.61 
08+490.00 3386.14 2.25 0.20 -2.00 3386.19 1.70 0.00 2.25 3386.23 
08+500.00 3386.79 2.25 0.00 -2.00 3386.84 -0.40 0.00 2.25 3386.83 
08+510.00 3387.44 2.25 0.00 -2.00 3387.49 -1.70 0.00 2.25 3387.45 
08+520.00 3388.09 2.25 0.00 -2.00 3388.14 -2.00 1.99 2.25 3388.05 2.00 
08+530.00 3388.72 2.25 0.00 -2.00 3388.76 -2.00 2.99 2.25 3388.66 3.00 
08+540.00 3389.30 2.25 0.00 -2.00 3389.34 -2.00 2.00 2.25 3389.26 2.00 
Bach . .Ing. CIEZA V ÁSQUEZ, Edgar. 
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0200. Partida MOVIMIENTO DE TlERRA 
0203 Sub-Partida Perfilado y Compactado de Sub-Rasante 
PlANIUA DE SUB-RASANTE lAZOLETAS DE CRUCE 
IZQUIERDA DERECHA AREA(m2 ) 
Prog. 
S/ A 
EJE 
5/A Cotas Ancho P% P% Ancho Cotas IZQ. DER. 
08+550.00 3389.83 2.25 0.00 -1.90 3389.87 -2.00 0.00 2.25 3389.83 45.00 
08+560.00 3390.34 2.25 0.00 -0.90 3390.36 -2.00 0.00 2.25 3390.31 45.00 
08+570.00 3390.82 2.25 0.00 1.10 3390.79 -2.00 0.13 2.25 3390.75 46.30 
08+580.00 3391.24 2.25 0.00 2.80 3391.18 -3.30 0.39 2.25 3391.10 48.90 
08+590.00 3391.60 2.25 0.00 3.30 3391.52 -3.30 0.39 2.25 3391.44 48.90 
08+600.00 3391.89 2.25 0.00 3.20 3391.82 -3.30 0.40 2.25 3391.73 49.00 
08+610.00 3392.11 2.25 0.00 2.20 3392.06 -2.40 0.30 2.25 3392.00 48.00 
08+620.00 3392.27 2.25 0.00 0.20 3392.26 -2.00 0.03 2.25 3392.22 45.30 
08+630.00 3392.38 2.25 0.00 -1.40 3392.41 -2.00 0.00 2.25 3392.37 45.00 
08+640.00 3392.47 2.25 0.00 -2.00 3392.52 -2.00 0.00 2.25 3392.47 45.00 
08+650.00 3392.53 2.25 0.00 -2.00 3392.57 -2.00 0.00 2.25 3392.53 45.00 
08+660.00 3392.54 2.25 0.00 -2.00 3392.58 -2.00 0.00 2.25 3392.54 45.00 
08+670.00 3392.50 2.25 0.00 -2.00 3392.54 -2.00 0.00 2.25 3392.50 45.00 
08+680.00 3392.41 2.25 0.00 -2.00 3392.46 -2.00 0.00 2.25 3392.41 45.00 
08+690.00 3392.28 2.25 0.00 -2.00 3392.32 -2.00 0.00 2.25 3392.28 45.00 
08+700.00 3392.10 2.25 0.00 -2.00 3392.14 -2.00 0.00 2.25 3392.10 45.00 
08+710.00 3391.87 2.25 0.00 -2.00 3391.91 -2.00 0.00 2.25 3391.87 45.00 
08+720.00 3391.59 2.25 0.00 -2.00 3391.64 -2.00 0.00 2.25 3391.59 45.00 
08+730.00 3391.29 2.25 0.00 -2.00 3391.34 -2.00 0.00 2.25 3391.29 45.00 
08+740.00 3390.99 2.25 0.00 -2.00 3391.04 -2.00 0.00 2.25 3390.99 45.00 
08+750.00 3390.69 2.25 0.00 -2.00 3390.74 -2.00 0.00 2.25 3390.69 45.00 
08+760.00 3390.39 2.25 0.00 -2.00 3390.44 -2.00 0.00 2.25 3390.39 45.00 
OS+no.oo 3390.09 2.25 0.00 -2.00 3390.14 -2.00 0.00 2.25 3390.09 45.00 
08+780.00 3389.79 2.25 0.00 -2.00 3389.84 -2.00 0.00 2.25 3389.79 45.00 
08+790.00 3389.49 2.25 0.00 -2.00 3389.54 -2.00 0.00 2.25 3389.49 45.00 
08+800.00 3389.19 2.25 0.00 -2.00 3389.24 -1.50 0.00 2.25 3389.20 45.00 
08+810.00 3388.89 2.25 0.04 -2.00 3388.94 0.20 0.00 2.25 3388.94 45.40 
08+820.00 3388.58 2.25 0.40 -2.30 3388.64 1.80 0.00 2.25 3388.68 49.00 
08+830.00 3388.28 2.25 0.39 -2.30 3388.34 2.30 0.00 2.25 3388.39 48.90 
08+840.00 3387.98 2.25 0.39 -2.30 3388.04 2.30 0.00 2.25 3388.09 48.90 
08+850.00 3387.68 2.25 0.39 -2.30 3387.74 1.90 0.00 2.25 3387.78 48.90 
08+860.00 3387.39 2.25 0.08 -2.00 3387.44 0.30 0.00 2.25 3387.45 45.80 
08+870.00 3387.09 2.25 0.00 -2.00 3387.14 -1.40 0.00 2.25 3387.11 45.00 
08+880.00 3386.79 2.25 0.00 -2.00 3386.84 -2.00 0.00 2.25 3386.79 45.00 
08+890.00 3386.49 2.25 0.00 -2.00 3386.54 -2.00 0.00 2.25 3386.49 45.00 
08+900.00 3386.19 2.25 0.00 -2.00 3386.24 -2.00 0.00 2.25 3386.19 45.00 
08+910.00 3385.89 2.25 0.00 -2.00 3385.94 -2.00 0.00 2.25 3385.89 
. 
45.00 
08+920.00 3385.59 2.25 0.00 -2.00 3385.64 -2.00 0.00 2.25 3385.59 45.00 
08+930.00 3385.29 2.25 0.00 -2.00 3385.34 -2.00 0.00 2.25 3385.29 45.00 
08+940.00 3384.99 2.25 0.00 -2.00 3385.04 -2.00 0.00 2.25 3384.99 45.00 
08+950.00 3384.69 2.25 0.00 -2.00 3384.74 -2.00 0.00 2.25 3384.69 45.00 
08+960.00 3384.39 2.25 0.00 -2.00 3384.44 -2.00 0.00 2.25 3384.39 45.00 
08+970.00 3384.09 2.25 0.00 -2.00 3384.14 -2.00 0.00 2.25 3384.09 45.00 
08+980.00 3383.79 2.25 0.00 -2.00 3383.84 -2.00 0.00 2.25 3383.79 45.00 
08+990.00 3383.49 2.25 0.00 -2.00 3383.54 -2.00 2.00 2.25 3383.45 2.00 85.00 
09+000.00 3383.19 2.25 0.00 -2.00 3383.24 -2.00 2.99 2.25 3383.13 3.00 104.90 
09+010.00 3382.89 2.25 0.00 -2.00 3382.94 -2.00 1.99 2.25 3382.85 2.00 84.90 
09+020.00 3382.59 2.25 0.00 -2.00 3382.64 -1.70 0.00 2.25 3382.60 45.00 
09+030.00 3382.29 2.25 0.00 -2.00 3382.34 -0.30 0.00 2.25 3382.33 45.00 
09+040.00 3381.99 2.25 0.33 -2.00 3382.04 1.50 0.00 2.25 3382.07 48.30 
09+050.00 3381.68 2.25 0.39 -2.30 3381.74 2.30 0.00 2.25 3381.79 48.90 
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02.CJO. Partida MOVIMIENTO DE TIERRA 
02.03 Sub-Partida Perfilado y Compactado de Sub-Rasante 
PLANILLA DE SUB-RASANTE 
LAZOLETAS DE CRUCE IZQUIERDA DERECHA AREA(m2} Prog. 
S/ A 
EJE 
S/ A Cotas Ancho P% P% Ancho Cotas IZQ. DER. 
09+060.00 3381.38 2.25 0.39 -2.30 3381.44 2.10 0.00 2.25 3381.48 48.90 
09+070.00 3381.09 2.25 0.16 -2.00 3381.14 0.80 0.00 2.25 3381.16 46.60 
09+080.00 3380.79 2.25 0.00 -2.00 3380.84 -1.10 0.00 2.25 3380.81 45.00 
09+090.00 3380.49 2.25 0.00 -2.00 3380.54 -2.00 0.00 2.25 3380.49 45.00 
09+100.00 3380.19 2.25 0.00 -2.00 3380.24 -2.00 0.00 2.25 3380.19 45.00 
09+110.00 3379.89 2.25 0.00 -2.00 3379.94 -2.00 0.00 2.25 3379.89 45.00 
09+120.00 3379.59 2.25 0.00 -2.00 3379.64 -2.00 0.00 2.25 3379.59 45.00 
09+130.00 3379.29 2.25 0.00 -2.00 3379.34 -2.00 0.00 2.25 3379.29 45.00 
09+140.00 3378.99 2.25 0.00 -2.00 3379.04 -2.00 0.00 2.25 3378.99 45.00 
09+150.00 3378.69 2.25 0.00 -2.00 3378.74 -2.00 0.00 2.25 3378.69 45.00 
09+160.00 3378.39 2.25 0.00 -2.00 3378.44 -2.00 0.00 2.25 3378.39 45.00 
09+170.00 3378.09 2.25 0.00 -2.00 3378.14 -2.00 0.00 2.25 3378.09 45.00 
09+180.00 3377.79 2.25 0.00 -2.00 3377.84 -2.00 0.00 2.25 3377.79 45.00 
09+190.00 3377.49 2.25 0.00 -2.00 3377.54 -2.00 0.00 2.25 3377.49 45.00 
09+200.00 3377.19 2.25 0.00 -2.00 3377.24 -2.00 0.00 2.25 3377.19 45.00 
09+210.00 3376.89 2.25 0.00 -2.00 3376.94 -2.00 0.00 2.25 3376.89 45.00 
09+220.00 3376.59' 2.25 0.00 -2.00 3376.64 -2.00 0.00 2.25 3376.59 45.00 
09+230.00 3376.29 2.25 0.00 -1.90 3376.34 -2.00 0.00 2.25 3376.29 45.00 
09+240.00 3376.02 2.25 0.00 -0.90 3376.04 -2.00 0.00 2.25 3375.99 45.00 
09+250.00 3375.75 2.25 0.00 1.00 3375.73 -2.00 0.16 2.25 3375.68 46.60 
09+260.00 3375.45 2.25 0.00 2.40 3375.40 -2.70 0.40 2.25 3375.32 49.00 
09+270.00 3375.11 2.25 0.00 2.70 3375.05 -2.70 0.39 2.25 3374.98 48.90 
09+280.00 3374.74 2.25 0.00 2.70 3374.68 -2.70 0.39 2.25 3374.61 48.90 
09+290.00 3374.36 2.25 0.00 2.70 3374.30 -2.70 0.40 2.25 3374.23 49.00 
09+300.00 3373.96 2.25 0.00 2.70 3373.90 -2.70 0.40 2.25 3373.83 49.00 
09+310.00 3373.54 2.25 0.00 2.70 3373.48 -2.70 0.39 2.25 3373.41 48.90 
09+320.00 3373.10 2.25 0.00 2.70 3373.04 -2.70 0.40 2.25 3372.97 49.00 
09+330.00 3372.63 2.25 0.00 2.20 3372.58 -2.70 0.40 2.25 3372.51 49.00 
09+340.00 3372.12 2.25 0.00 0.60 3372.11 -2.00 0.10 2.25 3372.06 46.00 
09+350.00 3371.59 2.25 0.00 -1.20 3371.62 -2.00 0.00 2.25 3371.57 45.00 
09+360.00 3371.06 2.25 0.00 -2.00 3371.11 -2.00 0.00 2.25 3371.06 45.00 
09+370.00 3370.54 2.25 0.00 -2.00 3370.58 -2.00 0.00 2.25 3370.54 45.00 
09+380.00 3369.99 2.25 0.00 -2.00 3370.03 -2.00 0.00 2.25 3369.99 45.00 
09+390.00 3369.42 2.25 0.00 -2.00 3369.47 -2.00 0.01 2.25 3369.42 45.10 
09+400.00 3368.85 2.25 0.00 -2.00 3368.90 -2.00 0.00 2.25 3368.85 45.00 
09+410.00 3368.28 2.25 0.00 -2.00 3368.33 -2.00 0.00 2.25 3368.28 45.00 
09+420.00 3367.71 2.25 0.00 -2.00 3367.76 -2.00 0.00 . 2.25 3367.71 45.00 
09+430.00 3367.10 2.25 1.99 -2.00 3367.19 -2.00 0.00 2.25 3367.14 2.00 84.90 
09+440.00 3366.51 2.25 3.00 -2.00 3366.61 -2.00 0.00 2.25 3366.57 3.00 105.00 
09+450.00 3365.96 2.25 1.99 -2.00 3366.04 -2.00 0.00 2.25 3366.00 2.00 84.90 
09+460.00 3365.43 2.25 0.00 -2.00 3365.47 -2.00 0.00 2.25 3365.43 45.00 
09+470.00 3364.86 2.25 0.00 -2.00 3364.90 -2.00 0.00 2.25 3364.86 45.00 
09+480.00 3364.29 2.25 0.00 -2.00 3364.33 -2.00 0.00 2.25 3364.29 45.00 
09+490.00 3363.72 2.25 0.00 -2.00 3363.76 -2.00 0.00 2.25 3363.72 45.00 
09+500.00 3363.15 2.25 0.00 -1.80 3363.19 -2.00 0.00 2.25 3363.14 45.00 
09+510.00 3362.60 2.25 0.00 -0.70 3362.62 -2.00 0.01 2.25 3362.57 45.10 
09+520.00 3362.08 2.25 0.00 1.40 3362.05 -2.00 0.17 2.25 3362.00 46.70 
09+530.00 3361.54 2.25 0.00 2.90 3361.48 -3.30 0.39 2.25 3361.39 48.90 
09+540.00 3360.98 2.25 0.00 3.30 3360.91 -3.30 0.40 2.25 3360.82 49.00 
09+550.00 3360.41 2.25 0.00 3.30 3360.33 -3.30 0.41 2.25 3360.25 49.10 
09+560.00 3359.83 2.25 0.00 2.90 3359.76 -3.30 0.39 2.25 3359.68 48.90 
09+570.00 3359.23 2.25 0.00 1.50 3359.19 -2.00 0.18 2.25 3359.14 46.80 
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02.00. Partida MOVIMIENTO DE nERRA 
02.03 Sub-Partida Perfilado y Compactado de Sub-Rasante 
PLANillA DE SUB-RASANTE 
LAZOLETAS DE CRUCE IZQUIERDA DERECHA AREA(m2) Prog. 
S/ A 
EJE 
S/ A Cotas Anchc P% P% Ancho Cotas IZQ. DER. 
09+580.00 3358.61 2.25 0.00 -0.60 3358.62 -2.00 0.00 2.25 3358.58 45.00 
09+590.00 3358.01 2.25 0.00 -1.80 3358.05 -2.00 0.00 2.25 3358.01 45.00 
09+600.00 3357.43 2.25 0.00 -2.00 3357.48 -1.60 0.00 2.25 3357.44 45.00 
09+610.00 3356.86 2.25 0.02 -2.00 3356.91 -0.10 0.00 2.25 3356.91 45.20 
09+620.00 3356.28 2.25 0.32 -2.20 3356.34 2.10 0.00 2.25 3356.39 48.20 
09+630.00 3355.65 2.25 0.60 -4.10 3355.n 3.70 0.00 2.25 3355.85 51.00 
09+640.00 3355.08 2.25 0.60 -4.10 3355.20 4.10 0.00 2.25 3355.29 51.00 
09+650.00 3354.51 2.25 0.60 -4.10 3354.62 4.10 0.00 2.25 3354.72 51.00 
09+660.00 3353.94 2.25 0.59 -4.10 3354.05 4.10 0.00 2.25 3354.15 50.90 
09+670.00 3353.37 2.25 0.59 -4.10 3353.48 3.70 0.00 2.25 3353.57 50.90 
09+680.00 3352.85 2.25 0.34 -2.30 3352.91 2.30 0.00 2.25 3352.96 48.40 
09+690.00 3352.29 2.25 0.05 ~2.00 3352.34 0.60 0.00 2.25 3352.35 45.50 
09+700.00 3351.72 2.25 0.00 -2.00 3351.n 0.00 0.00 2.25 3351.n 45.00 
09+710.00 3351.15 2.25 0.00 -2.00. 3351.20 0.20 0.00 2.25 3351.20 45.00 
09+720.00 3350.58 2.25 0.21 -2.00 3350.63 1.40 0.00 2.25 3350.66 47.10 
09+730.00 3349.96 2.25 0.50 -3.50 3350.06 3.20 0.00 2.25 3350.13 50.00 
09+740.00 3349.37 2.25 0.60 -4.10 3349.49 4.10 0.00 2.25 3349.58 51.00 
09+750.00 3348.80 2.25 0.59 -4.10 3348.91 3.80 0.00 2.25 3349.00 50.90 
09+760.00 3348.28 2.25 0.35 -2.40 3348.34 2.40 0.00 2.25 3348.40 48.50 
09+770.00 3347.73 2.25 0.06 -2.00 3347.n 0.20 0.00 2.25 3347.78 45.60 
09+780.00 3347.16 2.25 0.00 -2.00 3347.20 -1.50 0.00 2.25 3347.17 45.00 
09+790.00 3346.59 2.25 0.00 -2.00 3346.63 -2.00 0.00 2.25 3346.59 45.00 
09+800.00 3346.01 2.25 0.00 -2.00 3346.06 -2.00 0.00 2.25 3346.01 45.00 
09+810.00 3345.44 2.25 0.00 -2.00 3345.49 -2.00 0.00 2.25 3345.44 45.00 
09+820.00 3344.87 2.25 0.00 -2.00 3344.92 -2.00 0.00 2.25 3344.87 45.00 
09+830.00 3344.30 2.25 0.00 -2.00 3344.35 -2.00 0.00 2.25 3344.30 45.00 
. 09+840.00 3343.73 2.25 0.00 -2.00 3343.78 -2.00 0.00 2.25 3343.73 45.00 
09+850.00 3343.16 2.25 0.00 -2.00 3343.21 -2.00 0.00 2.25 3343.16 45.00 
09+860.00 3342.60 2.25 0.00 -1.40 3342.63 -2.00 0.00 2.25 3342.59 45.00 
09+870.00 3342.07 2.25 0.00 0.30 3342.06 -2.00 0.06 2.25 3342.02 45.60 
09+880.00 3341.53 2.25 0.00 1.90 3341.49 -2.30 0.40 2.25 3341.43 49.00 
09+890.00 3340.97 2.25 0.00 2.30 3340.92 -2.30 0.39 2.25 3340.86 48.90 
09+900.00 3340.40 2.25 0.00 2.30 3340.35 -2.30 0.40 2.25 3340.29 49.00 
09+910.00 3339.83 2.25 0.00 2.30 3339.78 -2.30 0.39 2.25 3339.72 48.90 
09+920.00 3339.26 2.25 0.00 2.30 3339.21 -2.30 0.40 2.25 3339.15 49.00 
09+930.00 3338.68 2.25 0.00 2.30 3338.62 -2.30 0.40 2.25 3338.56 49.00 
09+940.00 3338.07 2.25 0.00 2.10 3338.02 -2.30 0.40 2.25 3337.96 49.00 
09+950.00 3337.42 2.25 0.00 0.90 3337.40 -2.00 0.17 2.25 3337.35 46.70 
09+960.00 3336.71 2.25 1.99 -1.00 3336.76 -2.00 0.00 2.25 3336.71 2.00 84.90 
09+970.00 3336.00 2.25 3.00 -2.00 3336.10 -2.00 0.00 2.25 3336.05 3.00 105.00 
09+980.00 3335.37 2.25 1.99 -1.20 3335.42 -2.00 0.00 2.25 3335.38 2.00 84.90 
09+990.00 3334.74 2.25 0.00 0.70 3334.73 -2.00 0.14 2.25 3334.68 46.40 
10+000.00 3334.06 2.25 0.00 2.00 3334.01 -2.30 0.39 2.25 3333.95 48.90 
10+010.00 3333.33 2.25 0.00 2.30 3333.28 -2.30 0.40 2.25 3333.22 49.00 
10+020.00 3332.58 2.25 0.00 2.30 3332.53 -2.30 0.40 2.25 3332.47 49.00 
10+030.00 3331.81 2.25 0.00 2.30 3331.76 -2.30 0.39 2.25 3331.70 48.90 
10+040.00 3331.02 2.25 0.00 2.30 3330.97 -2.30 0.39 2.25 3330.91 48.90 
10+050.00 3330.21 2.25 0.00 2.30 3330.16 -2.30 0.39 2.25 3330.10 48.90 
10+060.00 3329.39 2.25 0.00 2.30 3329.33 -2.30 0.39 2.25 3329.27 48.90 
10+070.00 3328.54 2.25 0.00 2.30 3328.49 -2.30 0.39 2.25 3328.43 48.90 
10+080.00 3327.69 2.25 0.00 2.30 3327.64 -2.30 0.40 2.25 3327.58 49.00 
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02.CJO. Partida MOVIMIENTO DE TIERRA 
02.03 Sub-Partida Perfilado y Compactado de Sub-Rasante 
PLANILLA DE SUB-RASANTE 
LAZOLETAS DE CRUCE IZQUIERDA DERECHA AREA(m2) 
Prog. 
S/ A 
EJE 
S/ A Cotas Ancho P% P% Ancho Cotas IZQ. DER. 
10+000.00 3326.83 2.25 0.00 2.00 3326.79 -2.30 0.39 2.25 3326.73 48.90 
10i-100.00 3325.95 2.25 0.00 0.60 3325.94 -2.00 0.12 2.25 3325.89 46.20 
10i-110.00 3325.06 2.25 0.00 -1.30 3325.09 -2.00 0.00 2.25 3325.04 45.00 
10i-120.00 3324.19 2.25 0.00 -2.00 3324.24 -2.00 0.00 2.25 3324.19 45.00 
10i-130.00 3323.34 2.25 0.00 -2.00 3323.39 -2.00 0.00 2.25 3323.34 45.00 
10i-140.00 3322.49 2.25 0.00 -2.00 3322.54 -2.00 0.00 2.25 3322.49 45.00 
10i-150.00 3321.64 2.25 0.00 -2.00 3321.69 -2.00 0.00 2.25 3321.64 45.00 
10i-160.00 3320.80 2.25 0.00 -1.90 3320.84 -2.00 0.00 2.25 3320.79 45.00 
10i-170.00 3319.97 2.25 0.00 -0.90 3319.99 -2.00 0.00 2.25 3319.94 45.00 
10i-180.00 3319.16 2.25 0.00 1.00 3319.14 -2.00 0.20 2.25 3319.09 47.00 
10i-190.00 3318.34 2.25 0.00 2.20 3318.29 -2.30 0.40 2.25 3318.23 49.00 
10i-200.00 3317.49 2.25 0.00 2.30 3317.44 -2.30 0.40 2.25 3317.38 49.00 
10i-210.00 3316.64 2.25 0.00 2.30 3316.59 -2.30 0.40 2.25 3316.53 49.00 
10i-220.00 3315.79 2.25 0.00 2.30 3315.74 -2.30 0.40 2.25 3315.68 49.00 
10i-230.00 3314.93 2.25 0.00 1.80 3314.89 -2.30 0.39 2.25 3314.83 48.90 
10i-240.00 3314.04 2.25 0.00 0.20 3314.04 -2.00 0.04 2.25 3313.99 45.40 
10i-250.00 3313.16 2.25 0.00 -1.50 3313.19 -2.00 0.00 2.25 3313.14 45.00 
10i-260.00 3312.29 2.25 0.00 -2.00 3312.34 -2.00 0.00 2.25 3312.29 45.00 
10i-270.00 3311.44 2.25 0.00 -2.00 3311.49 -2.00 0.00 2.25 3311.44 45.00 
10i-280.00 3310.59 2.25 0.00 -2.00 3310.64 -2.00 0.00 2.25 3310.59 45.00 
10i-290.00 3309.74 2.25 0.00 -2.00 3309.79 -2.00 0.00 2.25 3309.74 45.00 
10i-300.00 3308.89 2.25 0.00 -2.00 3308.94 -2.00 0.00 2.25 3308.89 45.00 
10i-310.00 3308.06 2.25 0.00 -2.00 3308.11 -2.00 0.00 2.25 3308.06 45.00 
10i-320.00 3307.29 2.25 0.00 -2.00 3307.33 -2.00 0.00 2.25 3307.29 45.00 
10i-330.00 3306.57 2.25 0.00 -2.00 3306.62 -2.00 0.00 2.25 3306.57 45.00 
10i-340.00 3305.91 2.25 0.00 -2.00 3305.95 -2.00 0.00 2.25 3305.91 45.00 
10i-3SO.OO 3305.30 2.25 0.00 -2.00 3305.35 -2.00 0.00 2.25 3305.30 45.00 
10i-360.00 3304.75 2.25 0.00 -2.00 3304.80 -2.00 0.00 2.25 3304.75 45.00 
10i-370.00 3304.26 2.25 0.00 -2.00 3304.30 -2.00 0.00 2.25 3304.26 45.00 
10i-380.00 3303.76 2.25 2.99 -2.00 3303.87 -2.00 0.00 2.25 3303.82 3.00 104.90 
10i-390.00 3303.36 2.25 3.00 -2.00 3303.47 -2.00 0.00 2.25 3303.42 3.00 105.00 
10i-400.00 3302.96 2.25 3.00 -2.00 3303.07 -2.00 0.00 2.25 3303.02 3.00 105.00 
10i-401.62 3302.90 2.25 3.00 -2.00 3303.00 -2.00 0.00 2.25 3302.96 3.00 105.00 
TOTAL 27487.80 
NOTA: Las areas estan calculadas incluyendo sobreancho, longitud de transición de sobreancho, transición de peralte, 
y plazoletas de cruce 
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04.00.00 Partida 
04.03.00 Sub-Partida 
04.03.01 Sub-Partida 
04.03.01.01 Sub-Partida 
Progresiva 
Del 
05+000 
05+250 
05+735 
05+995 
06+195 
.. 
06+515 
06+600 
07+425 
07+715 
07+865 
08+300 
08+385 
08+655 
08+850 
09+055 
09+290 
09+445 
09+740 
09+945 
10+255 
Al 
05+220 
05+635 
05+970 
06+185 
06+490 
06+570 
07+380 
07+675 
07+825 
08+235 
08+355 
08+555 
08+805 
09+020 
09+220 
09+315 
09+555 
09+805 
10+170 
10+270 
SUB TOTAL 
TOTAL 
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 
CUNETAS 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Conformacion de Cunetas en Material Suelto 
Lado Progresiva Lado Derecho 
Izquierdo Del Al 
220.00 05+075 05+165 90.00 
385.00 05+265 05+320 55.00 
235.00 05+490 05+625 135.00 
190.00 05+745 05+940 195.00 
295.00 06+025 06+180 155.00 
55.00 06+225 06+320 95.00 
780.00 06+370 07+375 1005.00 
250.00 07+435 07+570 135.00 
110.00 07+585 07+975 390.00 
370.00 08+o65 08+215 150.00 
55.00 08+300 08+350 50.00 
170.00 08+400 08+420 20.00 
150.00 08+455 08+530 75.00 
110.00 08+665 08+790 125.00 
165.00 08+855 08+995 140.00 
25.00 09+070 09+180 110.00 
110.00 09+295 09+320 25.00 
65.00 09+430 09+580 150.00 
225.00 09+730 10+235 505.00 
15.00 10+250 10+275 25.00 
0.00 10+305 10+325 20.00 
4,040.00 2,550.00 
POR W TANTO LA CONFORMACIÓN J1S: (m2) 
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TOTAL 
310 
440 
370 
385 
450 
150 
1785 
385 
500 
520 
105 
190 
225 
295 
305 
135 
135 
215 
730 
40 
20 
7,690.00 
12,911.51 
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Localización 
Fecha al 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
ESCUElA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍ\ CIVIL • FACULTAD DE INGENIERÍA -
K ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO TECNICO DE APERTURA DE LA TOCHA CARROZABLE CASERIO 
NÚMERO OCHO-CAPULIPAMPA-CRUCE LA CRUZ DE YUMAGUAL ALTO TRAMO 11 (DISTRITO DE SAN JUAN)" 
0403001 
060112 
24/03/2013 
Hoja resumen 
"ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO TECNICO DE APERTURA DE LA TOCHA CARROZABLE CASERIO 
NÚMERO OCHO-CAPULIPAMPA-CRUCE LA CRUZ DE YUMAGUAL ALTO TRAMO 11 (DISTRITO DE SAN 
JUAN)" 
CAJAMARCA-CAJAMARCA-SANJUAN 
Presupuesto base 
001 "ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO TECNICO DE APERTURA DE LA TOCHA CARROZABLI 
NÚMERO OCHO-CAPULIPAMPA.CRUCE LA CRUZ DE YUMAGUAL ALTO TRAMO 11 (DISTRI 
JUAN)" 
(CD) S/. 1,816,797.24 
COSTO DIRECTO 1,816,797.24 
GASTOS GENERALES (13.70%) 248,901.22 
UTILIDAD (4%) 72,671.89 
........................ 
SUB TOTAL 2,138,370.35 
IGV(18%) 384,906.66 
-----
VALOR REFERNCIAL 2,523,277.01 
GASTOS DE SUPERVISION (4% CD) 72,671.89 
============= 
PRESUPUESTO TOTAL 2,595,948.90 
SON: DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO Y 90/100 NUEVOS SOLES. 
Nota: Los precios de los recursos no incluyen I.G.V. son vigentes al24/03/2013 
Bach. lng. CIEZA V ÁSQUEZ, Edgar. 
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Presupuesto 
Presupuesto 0403001 "ELABORACION DEL DOCUMENTO TECNICO DE APERTURA DE LA TROCHA CARROZABLE CASERIO NUMERO 
OCHO- CAPULIPAMPA -CRUCE LA CRUZ DE YUMAGUAL ALTO TRAMO 11 (DISTRITO DE SAN JUAN)" 
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN Costo al 24/03/2013 
Lugar CAJAMARCA • CAJAMARCA • SAN JUAN 
ltem Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 
01 OBRAS PRELIMINARES 10,873.64 
01.01 MOVILIZACION Y OESMOVILIZACION DE EQUIPOSa glb 1.00 1,215.00 1,215.00 
01.02 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA OBRA m2 60.00 83.83 5,029.80 
01.03 CARTEL DE OBRA (2.40 X 5.40 m) u 1.00 773.23 773.23 
01.04 TRAZO Y REPLANTEO km 5.40 604.60 3,264.84 
01.05 LIMPIEZA Y DEFORESTACION ha 2.10 281.32 590.77 
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,375,692.16 
02.01 CORTE DE MATERIAL SUELTO m3 177,857.55 4.77 848,380.51 
02.02 CORTE ROCA SUELTA m3 102,769.50 1.63 167,514.29 
02.03 CORTE ROCA FUA m3 4,414.60 6.33 27,944.42 
02.04 CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES m3 83,204.80 2.98 247,950.30 
02.05 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE m2 27,487.80 0.69 18,966.58 
02.06 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE m3 10,389.77 6.25 64,936.06 
03 AFIRMADO E= 0.30 m 160,686.23 
03.01 DERECHO DE EXTRACCIÓN DE CANTERA m3 5,113.20 7.50 38,349.00 
03.02 EXTRACCIÓN 0:: MATERIAL PARA AFIRMADO m3 6,391.50 4.38 27,994.77 
03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO (CARGUIO) m3 6,391.50 10.89 69,603.44 
03.04 EXTENDIDO, REGADO Y COMPACTADO m2 27,487.80 0.90 24,739.02 
04 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 234,351.73 
04.01 ALIVIADEROS TMC 36" (29 und) 190,969.06 
04.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 942.57 
04.01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 426.50 2.21 942.57 
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04.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 10,164.47 
04.01.02.01 EXCAVACióN PARA ALIVIADEROS (CON MAQUINARIA) m3 352.00 3.80 1,337.60 
04.01.02.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE CANTERA m3 193.96 22.06 4,278.76 
04.01.02.03 AFIRMADO COMPACTADO FONDO TUBERIA E= 0. 15m m2 270.33 4.34 1,173.23 
04.01.02.04 ELIMINACióN DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA m3 440.01 7.67 3,374.88 
BOTADERO MAS CERCANO 
04.01.03 CONCRETO SIMPLE 121,502.54 
04.01.03.01 CONCRETO PARA ALIVIADEROS fc=175 Kg/cm2 m3 327.12 268.21 87,736.86 
04.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ALIVIADEROS m2 1,382.14 24.43 33,765.68 
04.01.04 TUBERiA TMC 36" 49,020.89 
04.01.04.01 TUBERiA TMC 36' m 142.71 343.50 49,020.89 
04.01.05 EMBOQUILLADOS 9,338.59 
04.01.05.01 EMBOQUILLADO DE SALIDA m2 272.58 34.26 9,338.59 
04.02 CUNETAS 43,382.67 
04.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 43,382.67 
04.02.01.01 CONFORMACIÓN DE CUNETAS EN MATERIAL SUELTO m2 12,911.51 3.36 43,382.67 
05 SEÑALIZACION 11,925.38 
05.01 HITOS KILOMETRICOS u 6.00 61.11 366.66 
05.02 SEÑALES INFORMATIVAS u 6.00 333.10 1,998.60 
05.03 SEÑALES PREVENTIVAS u 36.00 241.72 8,701.92 
05.04 SEÑALES REGULADORAS u 4.00 214.55 858.20 
06 MI11GACI0N DE IMPACTO AMBIENTAL 9,012.88 
06.01 MITIGACION DE AREAS EN CANTERAIJ ha 1.70 1,982.35 3,370.00 
06.02 RESTAURACIÓN DE AREAS ASIGNADAS COMO BOTADEROSIJ ha 2.13 1,973.80 4,204.19 
06.03 RESTAURACIÓN DE ÁREAS UTILIZADAS COMO CAMPAMENTO ha 2.13 675.44 1,438.69 
Y PATIO DE MAQUINARIA 
07 FLETE TERRESTRE 14,255.22 
07.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 14,255.22 14,255.22 
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COSTO DIRECTO 1,816,797.24 
GASTOS GENERALES (13.70%) 248,901.22 
UnLIDAD (4%) 72,671.89 
......................... 
SUB TOTAL 2,138,370.35 
IGV (18%) 384,906.66 
VALOR REFERENCIAL 2,523,277.01 
GASTOS DE SUPERVISION (4% CD) 72,671.89 
PRESUPUESTO TOTAL 2,595,948.90 
SON: DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO 90/10 NUEVOS SOLES. 
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Presupuesto 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERíA 
ESCUElA ACADÉMICO J'ROFESIONAL DE INGENIEIÚA CIVIL 
"ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO TECNICO DE APERTURA DE LA TOCHA CARROZABLE CASERIO 
NÚMERO OCHO-CAPULIPAMPA-CRUCE LA CRUZ DE YUMAGUAL ALTO TRAMO 11 (DISTRITO DE SAN JUAN)" 
Análisis de precios unitarios 
0403001 "ELABORACION DEL DOCUMENTO TECNICO DE APERTURA DE LA 'TROCHA CARROZABLE CASERIO 
NUMERO OCHO· CAPULIPAMPA ·CRUCE LA CRUZ DE YUMAGUAL ALTO 'TRAMO 11 (DISlRITO DE SAN JUAN)" 
Subpresupuesto 001 "ELABORACION DEL DOCUMENTO TECNICO DE APERl\IRA DE LA TROCHA CARROZABLE CASERIO 
NUMERO OCHO· CAPULIPAMPA ·CRUCE LA CRUZ DE YUMAGUAL ALTO 'TRAMO 11 (DISlRITO DE SAN JUAN)" 
Partida 01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS 
Fecha presupuesto 24103/2013 
Rendimiento glb/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 ;osto unitario direcfil por : glb 1,215.00 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Equipos 
0348040036 CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 178-210 HP 5000 gl hm 1.0000 1.0000 65.00 65.00 
0348040037 CAMION VOLQUETE 15m3 hm 1.0000 1.0000 65.00 65.00 
0348130081 PLATAFORMA Y REMOLCADOR (TRASLADO DE TRACTOR DE 1 hm 1.0000 1.0000 185.00 185.00 
0349040091 EXCAVADORA 200- 330 HP hm 2.0000 2.0000 185.00 370.00 
0349040092 TRACTOR DE EMPUJE 300-330 HP hm 1.0000 1.0000 235.00 235.00 
0349060055 RETROEXCAVADORA 7~110 HP hm 1.0000 1.0000 100.00 100.00 
0349090000 MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 1.0000 1.0000 130.00 130.00 
0349110021 RODn.LO LISO VIBRATORIO 8TN hm 1.0000 1.0000 65.00 65.00 
1,215.00 
Partida 01.02 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA OBRA 
Rendimienfil m2/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 :osto unilario directo por : m2 83.83 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 0.5000 0.2667 10.02 2.67 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.5333 8.93 4.76 
0147010004 PEON hh 2.0000 1.0667 8.01 8.54 
15.97 
Materiales 
0202010002 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" kg 0.0700 4.03 0.28 
0202170001 CLAVOS PARA CALAMINA kg 0.1000 4.03 0.40 
0221010034 CONCRETO PREMEZCLADO fc=140 kg/cm2 m3 0.0200 201.22 4.02 
0239900100 VENTANA DE MADERA DE 0.80 X 1.20 m u 0.0334 60.00 2.00 
0239990051 PUERTA DE TRIPLAY CONTRAPLACADA DE 0.80 X 2.00 m pza 0.0334 150.00 5.01 
0239990052 PUERTA DE TRIPLAY CONTRAPLACADA DE 0.90 X 2.00 m pza 0.0334 160.00 5.34 
0243600000 MADERA EUCALIPTO (p2) p2 13.2300 2.10 27.78 
0244030023 TRIPLAY DE 4' X 8' X 8 mm pi 0.3400 36.90 12.55 
0256900002 CALAMINA GALVANIZADA ZINC 28 CANALES 1.83 X 0.830 m X O pi 0.8500 11.76 10.00 
67.38 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES o/oMO 3.0000 15.97 0.48 
0.48 
Partida 01.03 CARTEL DE OBRA (2.40 X 5.40 m) 
Rendimienfil u/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Cosfil unitario directo por : u 773.23 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 8.0000 8.93 71.44 
0147010004 PEON hh 1.0000 8.0000 8.01 64.08 
135.52 
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Materiales 
0202010002 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 21/2" kg 1.0000 4.03 4.03 
0202510068 PERNOS 3/4" X 13 1/2" pza 20.0000 2.00 40.00 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 2.3344 18.40 42.95 
0238000000 HORMIGON (PUESTO EN OBRA) m3 0.0270 65.00 1.76 
0243040000 MADERA TORNILLO p2 61.0000 2.90 176.90 
0245010007 TRIPLAY DE 12 mm de 1.20 m X 2.40 m. pi 4.0000 81.00 324.00 
0254110011 PINTURA ESMALTE BLANCO gal 0.8800 50.00 44.00 
633.64 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %M O 3.0000 135.52 4.07 
4.07 
Pmtida 01.04 lRAZO Y REPLANTEO 
Rendimienk> km/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 :osn unilario direct> por : km 604.60 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147000032 TOPOGRAFO hh 1.0000 8.0000 12.43 99.44 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 10.02 80.16 
0147010004 PEON hh 3.0000 24.0000 8.01 192.24 
371.84 
Materiales 
0229060003 YESO EN BOLSAS DE 18 kg bis 2.4000 6.50 15.60 
0244010000 ESTACA 11: MADERA p2 50.0000 0.50 25.00 
0254010001 PINTURA ESMALTE SINTETICO gal 0.1000 50.00 5.00 
45.60 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 371.84 11.16 
0337540001 MIRAS Y JALONES hm 1.0000 8.0000 1.50 12.00 
0349190003 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE he 1.0000 8.0000 8.00 64.00 
0349880020 ESTACION TOTAL hm 1.0000 8.0000 12.50 100.00 
187.16 
PaJtida 01.05 LIMPIEZA Y DEFORESTACION 
Rendimienk> ha/OlA 1.2000 EQ. 1.2000 ~osiD uni1ario directo por : ha 281.32 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 6.6667 8.93 59.53 
0147010004 PEON hh 4.0000 26.6667 8.01 213.60 
273.13 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 273.13 8.19 
8.19 
Partida 02.01 CORTE DE MATERIAL SUELTO 
Rendimient> m3/DIA 750.0000 EQ. 750.0000 :ost> uni1ario directo por : m3 4.77 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0107 8.93 0.10 
0147010004 PEON hh 2.0000 0.0213 8.01 0.17 
0.27 
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Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES o/oMO 3.0000 0.27 0.01 
0349040091 EXCAVAOORA 200-330 HP hm 1.0000 0.0107 185.00 1.98 
0349040092 TRACTOR DE EMPUJE 300-330 HP hm 1.0000 0.0107 235.00 2.51 
4.50 
Partida 02.02 CORlE ROCA SUELTA 
Rendimieni> m3/DIA 560.0000 EQ. 560.0000 :asiD uni!ario direclo por : m3 1.63 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0143 10.02 0.14 
0147010003 OFICIAl hh 1.0000 0.0143 8.93 0.13 
0147010004 PEON hh 2.0000 0.0286 8.01 0.23 
0.50 
Materiales 
0227000008 MECHA BLANCA m 0.1200 0.35 0.04 
0227020011 FULMINANTE 0.1200 0.10 O.ó1 
0228000026 DINAMITA 0.0400 1.75 0.07 
0230020096 BARRENO 5' X 1/8' 0.0002 331.25 0.07 
0.19 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.50 0.02 
0349020002 COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600-690 PCM hm 1.0000 0.0143 33.15 0.47 
0349060004 MARTillO NEUMATICO DE 25 kg hm 4.0000 0.0571 7.95 0.45 
0.94 
Partida 02.03 CORlE ROCA FIJA 
Rendimienlo m3/DIA 320.0000 EQ. 320.0000 :asto unitario direcb por : m3 6.33 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.0500 10.02 0.50 
0147010003 OFICIAl hh 1.0000 0.0250 8.93 0.22 
0147010004 PEON hh 2.0000 0.0500 8.01 0.40 
1.12 
Materiales 
0227000008 MECHA BLANCA m 0.1200 0.35 0.04 
0227020011 FULMINANTE u 0.1200 0.10 O.ó1 
0228000026 DINAMITA u 0.0700 1.75 0.12 
0230020096 BARRENO S X 1/8' u 0.0002 331.25 0.07 
0230020097 BARRENO 3' X 1/8" u 0.0050 304.75 1.52 
0230020098 BARRENO 8' X 1/8" u 0.0050 357.75 1.79 
3.55 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %M O 3.0000 1.12 0.03 
0349020002 COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600-690 PCM hm 1.0000 0.0250 33.15 0.83 
0349060004 MARTillO NEUMATICO DE 25 kg hm 4.0000 0.1000 7.95 0.80 
1.66 
Partida 02.04 CONFORMACIÓN DE lERRAPLENES 
Rendimieni> m3/DIA 790.0000 EQ. 790.0000 :asto uni!ario direcb por: m3 2.98 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010004 PEON hh 4.0000 0.0405 8.01 0.32 
0.32 
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Materiales 
0239050000 AGUA m3 0.0100 1.50 0.02 
0.02 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %M O 3.0000 0.32 0.01 
0348040036 CAMION CISTERNA 4 X 2 {AGUA) 176-210 HP 5000 gl hm 1.0000 0.0101 65.00 0.66 
0349090000 MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 1.0000 0.0101 130.00 1.31 
0349110021 RODILLO LISO VIBRATORIO 8TN hm 1.0000 0.0101 65.00 0.66 
2.64 
Partida 02.05 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE 
Rendimienb m2/DIA 3,220.0000 EQ. 3,220.0000 :oskl unilario direcb por: m2 0.69 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010004 PEON hh 2.0000 0.0050 8.01 0.04 
0.04 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %M O 3.0000 0.04 
0348040036 CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 176-210 HP 5000 gl hm 1.0000 0.0025 65.00 0.16 
0349090000 MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 1.0000 0.0025 130.00 0.33 
0349110021 RODILLO USO VIBRATORIO 8TN hm 1.0000 0.0025 65.00 0.16 
0.65 
Partida 02.06 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 
Rendimienkl m3/DIA 850.0000 EQ. 850.0000 :osto uni1ario direckJ por : m3 6.25 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Equipos 
0348040037 CAMION VOLQUETE 15m3 hm 3.0000 0.0282 65.00 1.83 
0349040091 EXCAVADORA 200-330 HP hm 2.0000 0.0188 185.00 3.48 
0349060055 RETROEXCAVADORA 75-110 HP hm 1.0000 0.0094 100.00 0.94 
6.25 
Partida 03.01 DERECHO DE EXTRACCIÓN DE CANTERA 
Rendimienkl m3/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 :oskJ uni1ario directo por : m3 7.50 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Materiales 
0205300040 MATERIAL AFIRMADO m3 1.0000 7.50 7.50 
7.50 
Partida 03.02 EXTRACCIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADO 
Rendimienkl m3/DIA 570.0000 EQ. 570.0000 :osto uni1ario direckl por : m3 4.38 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0140 8.93 0.13 
0147010004 PEON hh 2.0000 0.0281 8.01 0.23 
0.36 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %M O 3.0000 0.36 0.01 
0349040091 EXCAVADORA 200- 330 HP hm 1.0000 0.0140 185.00 2.59 
0349060055 RETROEXCAVADORA 75-110 HP hm 1.0000 0.0140 100.00 1.40 
0349080013 ZARANDA MECANICA d 1.0000 0.0018 11.10 0.02 
4.02 
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Partida 03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO (CARGUIO) 
Rendimienlo m liDIA 185.0000 EQ. 185.0000 :oslo uni1ario direclo por : m3 10.89 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 51. Parcial 51. 
Mano de Obra 
0147010023 CONTROLADOR OFICIAL hh 0.2000 0.0086 10.13 0.09 
0.09 
Equipos 
0348040037 CAMION VOLQUETE 15m3 hm 1.0000 0.0432 65.00 2.81 
0349040091 EXCAVADORA 200 • 330 HP hm 1.0000 0.0432 185.00 7.99 
10.80 
Partida 03.04 EXTENDIDO, REGADO Y COMPACTADO 
Rendimienlo m2/DIA 2,560.0000 EQ. 2,560.0000 :os lo unitalio direck> por : m2 0.90 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 51. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0147010004 PEON hh 4.0000 0.0125 8.01 0.10 
0.10 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %M O 3.0000 0.10 
0348040036 CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA)17S-210 HP 5000 gl hm 1.0000 0.0031 65.00 0.20 
0349090000 MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 1.0000 0.0031 130.00 0.40 
0349110021 RODillO USO VIBRA TORIO 8TN hm 1.0000 0.0031 65.00 0.20 
0.80 
Partida 04.01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 
Rendimienlo m2/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 :oslo unitalio direclo por : m2 2.21 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad ·Precio 51. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0147000032 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0320 12.43 0.40 
0147010004 PEON hh 4.0000 0.1280 8.01 1.03 
1.43 
Materiales 
0229060003 YESO EN BOLSAS DE 18 kg bis 0.0500 6.50 0.33 
0244010000 ESTACA DE MADERA p2 0.0200 0.50 0.01 
0.34 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %M O 3.0000 1.43 0.04 
0349880020 ESTACION TOTAL hm 1.0000 0.0320 12.50 0.40 
0.44 
Partida 04.01.02.01 EXCAVACION PARA ALIVIADEROS (CON MAQUINARIA) 
Rendimientl m3/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 :oslo unitalio direclo por : m3 3.80 
Código Descripción Recurso Unidad cuadrilla cantidad Precio 51. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 10.02 0.32 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.0320 8.01 0.26 
0.58 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %M O 3.0000 0.58 0.02 
0349060055 RETROEXCAVADORA 75-110 HP hm 1.0000 0.0320 100.00 3.20 
3.22 
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Par1ida 04.01.02.02 RELLENO COMPACTADO CON MA lERIAL DE CANlERA 
Rendimienl:> m3/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 :osl:> uni1ario direcl:> por : m3 22.06 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 10.02 2.67 
0147010004 PEON hh 3.0000 0.8000 8.01 6.41 
9.08 
Materiales 
0205300040 MATERIAL AFIRMADO m3 1.2500 7.50 9.38 
0239050000 AGUA m3 0.0500 1.50 0.08 
9.46 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 9.08 0.27 
0349030001 COMPACTADOR VIBRA TORIO TIPO PLANCHA 4 HP hm 1.0000 0.2667 12.17 3.25 
3.52 
Par1ida 04.01.02.03 AFIRMADO COMPACTADO FONDO TUBERIA E" 0. 15m 
Rendimienl:> m2/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 :oskJ uni1ario direckl por : m2 4.34 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 10.02 0.40 
0147010004 PEON hh 7.0000 0.2800 8.01 2.24 
2.64 
Materiales 
0205300040 MATERIAL AFIRMADO m3 0.1500 7.50 1.13 
1.13 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %M O 3.0000 2.64 0.08 
0349030001 COMPACT ADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP hm 1.0000 0.0400 12.17 0.49 
0.57 
Par1ida 04.01.02.04 ELIMINACION DE MAlERIAL EXCEDENlE HASTA BOTADERO MAS CERCANO 
Rendimienl:> m3/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 :os k> uni1ario direcl:> por : m3 7.67 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 10.02 0.40 
0147010004 PEON hh 2.0000 0.0800 8.01 0.64 
1.04 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %M O 3.0000 1.04 0.03 
0348040037 CAMION VOLQUETE 15m3 hm 1.0000 0.0400 65.00 2.60 
0349060055 RETROEXCAVADORA 75-110 HP hm 1.0000 0.0400 100.00 4.00 
6.63 
Par1ida 04.01.03.01 CONCRETO PARA ALIVIADEROS fc"'175 Kg/cm2 
Rendimienl:> m3/DIA 16.0000 EQ. 16.0000 :osl:> uni1ario direcl:> por : m3 268.21 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.0000 10.02 10.02 
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 1.0000 8.93 8.93 
0147010004 PEON hh 4.0000 2.0000 8.01 16.02 
34.97 
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Materiales 
0205000001 GRAvn.LA !E RIO 3/4" m3 0.5500 50.00 27.50 
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.5400 70.00 37.80 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 8.4300 18.40 155.11 
0239050000 AGUA m3 0.1850 1.50 0.28 
220.69 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %M O 3.0000 34.97 1.05 
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3 hm 1.0000 0.5000 12.00 6.00 
0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40' hm 1.0000 0.5000 11.00 5.50 
12.55 
Partida 04.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ALIVIADEROS 
Rendimiento m21DIA 14.0000 EQ. 14.0000 :asto unitario directo por : m2 24.43 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 10.02 5.73 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.5714 8.93 5.10 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.5714 8.01 4.58 
1~.41 
Materiales 
0202000015 ALAMBRE NEGRO# 8 kg 0.2000 4.03 0.81 
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3' kg 0.1000 4.03 0.40 
0243600000 MADERA EUCALIPTO (p2) p2 3.5000 2.10 7.35 
8.56 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %M O 3.0000 15.41 0.46 
0.46 
Partida 04.01.04.01 TUBERiA TMC 36" 
Rendimiento mJDIA 10.0000 EQ. 10.0000 Casio uni1ario direclo por : m 343.50 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 8.93 7.14 
0147010004 PEON hh 4.0000 3.2000 8.01 25.63 
32.77 
,.,ateriales 
0209010044 ALCANTARILLA MET AUCA 0=36' C=14 m 1.0500 295.00 309.75 
309.75 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %M O 3.0000 32.77 0.98 
0.98 
Pañida 04.01.05.01 EMBOQUILLADO DE SALIDA 
Rendimienlo m21DIA 20.0000 EQ. 20.0000 :asto unitario direcil por : m2 34.26 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SJ. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 10.02 4.01 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 8.93 3.57 
0147010004 PEON hh 2.0000 0.8000 8.01 6.41 
13.99 
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Materiales 
0205000009 PIE!RA GRANDE DE 8" m3 0.2500 40.00 10.00 
0221000001 CEMENTO PORTlAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 0.3030 18.40 5.58 
0238000000 HORMIGON (PUESTO EN OBRA) m3 0.0640 65.00 4.16 
0239050000 AGUA m3 0.0700 1.50 0.11 
19.85 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %M O 3.0000 13.99 0.42 
0.42 
Partida 04.02.01.01 CONFORMACION DE CUNETAS EN MATERIAL SUELTO 
Rendimienb m2/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 :osto unitario direc1o por : m2 3.36 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 10.02 0.40 
0147010004 PEON hh 7.0000 0.2800 8.01 2.24 
2.64 
Materiales 
0239050000 AGUA m3 0.1000 1.50 0.15 
0.15 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 2.64 "0.08 
0349030001 COMPACT AOOR VIBRA TORIO TIPO PLANCHA 4 HP hm 1.0000 0.0400 12.17 0.49 
0.57 
Partida 05.01 HITOS KILOMETRICOS 
Rendimien1o u/DIA 16.0000 EQ. 16.0000 Cos1o unilario direclo por : u 61.11 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.0000 10.02 10.02 
0147010004 PEON hh 3.0000 1.5000 8.01 12.02 
22.04 
Materiales 
0202000015 AlAMBRE NEGRO# 8 kg 0.5880 4.03 2.37 
0202010003 ClAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 'l" kg 0.0800 4.03 0.32 
0202110018 ACERO fy=4200 kg/cm2 kg 2.1500 3.17 6.82 
0205000001 GRAVUA DE RIO 3/4" m3 0.0160 50.00 0.80 
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.0140 70.00 0.98 
0221000001 CEMENTO PORTlAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 0.6200 18.40 11.41 
0243600000 MADERA EUCALIPTO (p2) p2 6.2900 2.10 13.21 
0254010001 PINTURA ESMALTE SINTETICO gal 0.0500 50.00 2.50 
38.41 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %M O 3.0000 22.04 0.66 
0.66 
Partida 05.02 SEÑALES INFORMATIVAS 
Rendimien1o u/DI A 5.0000 EQ. 5.0000 Cos1o uni1ario directJ por : u 333.10 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 10.02 16.03 
0147010004 PEON hh 2.0000 3.2000 8.01 25.63 
41.66 
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Partida 06.01 MlllGACION DE AREAS EN CANTERA 
Rendimienlo ha/OlA 2.0000 EQ. 2.0000 :;oslo uni1ario direclo por : ha 1,982.35 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0147010004 PEON hh 3.0000 12.0000 8.01 96.12 
0147010023 CONTROLADOR OFICIAL hh 0.2000 0.8000 10.13 8.10 
104.22 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES "'oMO 3.0000 104.22 3.13 
0348040037 CAMION VOLQUETE 15m3 hm 0.7500 3.0000 65.00 195.00 
0349040091 EXCAVADORA 200 ~ 330 HP hm 1.0000 4.0000 185.00 740.00 
0349040092 TRACTOR DE EMPUJE 300-330 HP hm 1.0000 4.0000 235.00 940.00 
1,878.13 
Partida 06.02 RESTAURACION DE AREAS ASIGNADAS COMO BOTADEROS 
Rendimien1D ha/OlA 1.5000 EQ. 1.5000 :;oslo uni1ario direclo por : ha 1,973.80 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0147010004 PEON hh 4.0000 21.3333 8.01 170.88 
0147010023 CONTROLADOR OFICIAL hh 0.2000 1.0667 10.13 10.81 
181.69 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES o/c/110 3.0000 181.69 5.45 
0349040092 TRACTOR DE EMPUJE 300-330 HP hm 1.0000 5.3333 235.00 1,253.33 
0349060055 RETROEXCAVADORA 7fr 110 HP hm 1.0000 5.3333 100.00 533.33 
1,792.11 
Partida 06.03 RESTAURACION DE ÁREAS UllLIZADAS COMO CAMPAMENTO Y PAliO DE MAQUINARIA 
Rendimienlo ha/OlA 1.6000 EQ. 1.6000 :;oslo uni1ario direclo por : ha 675.44 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0147010004 PEON hh 4.0000 20.0000 8.01 160.20 
0147010023 CONTROLADOR OFICIAL hh 0.2000 1.0000 10.13 10.13 
170.33 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES o/c/110 3.0000 170.33 5.11 
0349060055 RETROEXCAVADORA 75-110 HP hm 1.0000 5.0000 100.00 500.00 
505.11 
Partida 07.01 FLETE TERRESTRE 
Rendimienlo glb/DIA EQ. Coslo unilario directo por : glb 14,255.22 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Materiales 
0232000053 FLETE TERRESTRE glb 1.0000 14,255.22 14,255.22 
14,255.22 
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Precios y cantidadés de récursos requeridos por tipo 
Obra 0403001 "ELABORACION DEL DOCUMENTO TECNICO DE APERTURA DE LA TROCHA 
CARROZABLE CASERIO NUMERO OCHO· CAPULIPAMPA ·CRUCE LA CRUZ DE 
YUMAGUAL ALTO TRAMO 11 (DISTRITO DE SAN JUAN)" 
Subpresupuesto 001 "ELABORACION DEL DOCUMENTO TECNICO DE APERTURA DE LA TROCHA CARROZABLE CASERIO 
Fecha 24/0312013 
Lugar 060112 CAJAMARCA • CAJAMARCA • SAN JUAN 
Código Recurso Unida Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
MANO DE OBRA 
0147000032 TOPOGRAFO hh 56.8480 12.43 706.62 
0147010002 OPERARIO hh 3,648.1891 10.02 36,554.85 
0147010003 OFICIAL hh 4,966.5985 8.93 44,351.72 
0147010004 PEON hh 17,537.4098 8.01 140,474.65 
0147010023 CONTROLADOR OFICIAL hh 60.7300 10.13 615.19 
222,703.03 
MATERIALES 
0202000015 ALAMBRE NEGRO# 8 kg 279.9560 4.03 1,128.22 
0202010002 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 21/2' kg 5.2000 4.03 20.96 
0202010003 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2' kg 0.4800 4.03 1.93 
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3' kg 138.2140 4.03 557.00 
0202110018 ACERO fy=4200 kg/cm2 kg 12.9000 3.17 40.89 
0202170001 CLAVOS PARA CALAMINA kg 6.0000 4.03 24.18 
0202510001 PERNOS 1/4' X 2 1/2' pza 196.0000 1.50 294.00 
0202510068 PERNOS 3/4' X 131/2' pza 20.0000 2.00 40.00 
0205000001 GRAVILLA DE RIO 3/4' m3 180.0120 50.00 9,000.60 
0205000009 PIEDRA GRANDE DE 8' m3 68.1450 40.00 2,725.80 
0205000011 PIEDRA MEDIANA DE 6' m3 1.7200 40.00 68.80 
0205010004 ARENA GRUESA m3 176.7288 70.00 12,371.02 
0205300040 MATERIAL AFIRMADO m3 5,396.1995 7.50 40,471.50 
0209010044 ALCANTARILLA MET AUCA 0=36' C=14 m 149.8455 295.00 44,204.42 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 2,880.6680 18.40 53,004.29 
0221010034 CONCRETO PREMEZCLADO fc=140 kg/cm2 m3 1.2000 201.22 241.46 
0227000008 MECHA BLANCA m 12,862.0920 0.35 4,501.73 
0227020011 FULMINANTE u 12,862.0920 0.10 1,286.21 
0228000026 DINAMITA u 4,419.8057 1.75 7,734.66 
0229040091 C!NTA TOPOGRAFICA m 0.1620 0.01 0.00 
0229060003 YESO EN BOLSAS DE 18 kg bis 34.2850 6.50 222.85 
0230020096 BARRENO 5' X 1/8' u 21.4368 331.25 7,100.94 
0230020097 BARRENO 3' X 1/8' u 22.0730 304.75 6,726.75 
0230020098 BARRENO 8' X 1/8' u 22.0730 357.75 7,896.62 
0232000053 FLETE TERRESTRE glb 1.0000 14,255.22 14,255.22 
0238000000 HORMIGON (PUESTO EN OBRA) m3 26.0721 65.00 1,694.69 
0239050000 AGUA m3 2,212.5013 1.50 3,318.75 
0239900100 VENTANA DE MADERA DE 0.80 X 1.20 m u 2.0040 60.00 120.24 
0239990051 PUERTA DE TRIPLAY CONTRAPLACADA DE 0.80 X 2.00 m pza 2.0040 150.00 300.60 
0239990052 PUERTA DE TRIPLAY CONTRAPLACADA DE 0.90 X 2.00 m pza 2.0040 160.00 320.64 
0243040000 MADERA TORNILLO p2 61.0000 2.90 176.90 
0243600000 MADERA EUCALIPTO (p2) p2 5,669.0300 2.10 11,904.96 
0244010000 ESTACA DE MADERA p2 278.5300 0.50 139.27 
0244030023 TRIPLAY DE 4' X 8' X 8 mm pi 20.4000 36.90 752.76 
0245010007 TRIPLAY DE 12 mm de 1.20 m X 2.40 m. pi 4.0000 81.00 324.00 
0254010001 PINTURA ESMALTE SINTETICO gal 10.2800 50.00 514.00 
0254060000 PINTURA ANTICORROSIVA gal 10.4400 40.00 417.60 
0254110011 PINTURA ESMALTE BLANCO gal 0.8800 50.00 44.00 
0254450073 PINTURA FOSFORECENTE gal 13.9620 45.00 628.29 
0256900002 CALAMINA GALVANIZADA ZINC 28 CANALES 1.83 X 0.830 m pi 51.0000 11.76 599.76 
X0.4 mm 
0261000012 PLANCHA GALVANIZADA DE 1.83 X 0.90 m m2 33.1199 67.23 2,226.65 
0265020080 TUBO FIERRO GALVANIZADO 2' m 156.0000 30.00 4,680.00 
242,083.16 
Bach. Ing. CIEZA V ÁSQUEZ, Edgar. 240 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIEIÚA 
ESCUElA. ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIEIÚA CIVIL 
"ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO TECNICO DE APERTURA DE LA TOCHA CARROZABLE CASERIO 
NÚMERO OCHO-CAPULIPAMPA-CRUCE LA CRUZ DE YUMAGUAL ALTO TRAMO 11 (DISTRITO DE SAN JUAN)" 
EQUIFüS 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 6,673.64 
0337540001 MIRAS Y JALONES hm 43.2000 1.50 64.80 
0348010011 MEZCLAOORA DE CONCRETO DE 9-11p3 hm 163.5600 12.00 1,962.72 
0348040036 CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 178-210 HP 5000 gl hm 995.3002 65.00 64,694.51 
0348040037 CAMION VOLQUETE 15m3 hm 592.8047 65.00 38,532.31 
0348130081 PLATAFORMA Y REMOLCAOOR (TRASLADO DE TRACTOR hm 1.0000 185.00 185.00 
DE ORUGAS\ 
0349020002 COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600-690 PCM hm 1,579.9688 33.15 52,375.97 
0349030001 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP hm 579.0027 12.17 7,046.46 
0349040091 EXCAVADORA 200-330 HP hm 2,472.7973 185.00 457,467.50 
0349040092 TRACTOR DE EMPUJE 300-330 HP hm 1,922.2357 235.00 451,725.39 
0349060004 MARTILLO NEUMATICO DE 25 kg hm 6,309.5984 7.95 50,161.31 
0349060055 RETROEXCAVAOORA 75-110 HP hm 239.0191 100.00 23,901.91 
0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40' hm 163.5600 11.00 1,799.16 
0349080013 ZARANDA MECANICA d 11.5047 11.10 127.70 
0349090000 MOTONIVELAOORA DE 125 HP hm 995.3003 130.00 129,389.04 
0349110021 RODILLO LISO VIBRATORIO 8TN hm 995.3002 65.00 64,694.51 
0349190003 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE he 43.2000 8.00 345.60 
0349880020 ESTACION TOTAL hm 56.8480 12.50 710.60 
1,351,858.13 
Total SI. 1,816,644.32 
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Fórmula Polinómica -Agrupamiento Preliminar 
A'esupuesto 0403001 "a.ABORACION DB.. DOCllt'IEM"O TECNCO DEAPERTlRA DE LA TROCHA CARROZABLE 
CASffiiO Mili ERO OCHO· CAPlA.IPAMPA ·CRUCE LA CRUZ DE Yllt'IAGUAL ALTO TRAMO 11 
(DISTRITO DE SAN JUAN)" 
Subpresupuesto 001 "a.ABORACION 08. DOCllt'IEM"O TECNCO DE APERTlRA DE LA TROCHA CARROZABLE CASEHO 
MJMERO OCHO· CAPlA.IPAMPA - CRUCE LA CRUZ DEYUMAGUAL ALTO TRAMO 11 (DISTRITO DE 
SAN JUAN)" 
Fecha presupuesto 24103/2013 
l'vbneda N.EVOS SOLES 
lndice Descripción 
02 ACERO DE CONSTRUCCION LISO 
03 ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGAOO 
05 AGREGAOO GRUESO 
09 ALCANTARILLA METALICA 
21 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 
27 DETONANTE 
28 DINAMITA 
29 OOLAR 
30 OOLAR MAS INFLACION DEL MERCASO USA 
32 FLETE TERRESTRE 
37 HERRAMIENTA MANUAL 
38 HORMIGON 
39 INDICE GENERAL DE PRECIOS Al CONSUMIDOR 
43 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRAOO Y CARPINTERltl 
44 MADERA TERCIADA PARA CARPINTERIA 
45 MADERATERCIADAPARAENCOFRADO 
47 MANO DE OBRA 
48 MAQUINARltl Y EQUIPO NACIONAL 
49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 
54 PINTURA LATEX 
56 PLANCHA DE ACERO LAG 
61 PLANCHA GALVANIZADA 
65 TUBERIA DE ACERO NEGRO 
Total 
Bach. lng. CIEZA V ÁSQUEZ, Edgar. 
%Inicio 
0.088 
0.002 
2.744 
1.877 
2.260 
0.227 
0.328 
0.010 
0.938 
6.339 
0.286 
0.072 
17.343 
0.008 
0.069 
0.519 
9.468 
4.471 
52.565 
0.068 
0.025 
0.094 
0.199 
100.000 
%Saldo Agrupamiento 
0.000 
0.000 
2.816 '+38 
0.000 
6. 702 .¡()2.¡()3<61-+54-t56-t<14-i45.¡()9<65-t43+30+28+27 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
17.343 
0.000 
0.000 
0.000 
9.754 +37 
0.000 
63.385 -i48+29+32 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
100.000 
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Presupuesto 
Subpresupuesto 
Fecha Presupuesto 
Fórmula Polinómica 
0403001 "ELABORACION DEL DOCUMENTO TECNICO DE APERTURA DE LA TROCHA CARROZABLE 
CASERIO NUMERO OCHO· CAPULIPAMPA ·CRUCE LA CRUZ DE YUMAGUAL ALTO TRAMO 11 
tni~ITn ni: ~All IIIAlll" 
00' "ELABORACION DEL DOCUMENTO TECNICO DE APERTURA DE LA TROCHA CARROZABLE CASERIO 
NUMERO OCHO • CAPULIPAMPA ·CRUCE LA CRUZ DE YUMAGUAL ALTO TRAMO 11 (DISTRITO DE SAN 
IIIAlll" 
24103/2013 
Moneda NUEVOS SOLES 
Ubicación Geográfica 060112 CAJAMARCA • CAJAMARCA ·SAN JUAN 
K = 0.098*(Mr 1 Mo) + 0.067*(Cr 1 Co) + 0.028*(Ar 1 Ao) + 0.634*(Mr 1 Mo) + 0.173*(1r llo) 
Monomi Factor (%) Símbolo In dice Descripción 
1 0.098 100.000 M 47 MANO DE OBRA 
2 0.067 100.000 e 21 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 
3 0.028 100.000 A 05 AGREGADO GRUESO 
4 0.634 100.000 M 49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 
5 0.173 100.000 39 INDICE GENERAL DE PRECIOS Al CONSUMIDOR 
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DEDUCCIÓN DE GASTOS GENERALES 
Proyecto: "ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO TÉCNICO DE APERTURA DE LA TROCHA CARROZABLE CA SERIO NÚMERO OCHO-
CAPULIPAMPA - CRUCE LA CRUZ DE YUMAGUAL ALTO TRAMO //(DISTRITO DE SAN JUAN)" 
Ubicación Dep. CAJAMARCA 
Prov. CAJAMARCA 
Localidad SAN JUAN 
FECHA Marzo de/2013 
Costo directo 
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD INCIDENCIA P. U. PARCIAL 
1.00 GASTOS GENERALES FIJOS 
1.01 PLACA RECORDATORIA 
Placa Recordatoria Und. 1 1 3560.9 3560.9 
1.02 MOVILIDAD 
Movílidad- combustible Mes 6 1 6330.9 37985.4 
1.03 MATERIALES DE ESCRITORIO 
Copias e impresiones Mes 6 1 2160.9 12965.4 
1.04 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 
Chaleco, guantes,lentes, cascos glb. 2 1 9500.92 19121.84 
2.00 GASTOS GENERALES VARIABLES 
2.01 PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR 
Ingeniero Residente Mes 6 1 6500.9 39365.4 
Ingeniero Supervisor Mes 6 1 6000.9 36365.4 
Almacenero Mes 6 2 1800 21000 
Guardian Mes 6 2 1500 18000 
Maestro de Obra Mes 6 1 2500 15000 
2,02 PRUEBAS Y ENSAYOS DE LABORATORIO 
Estudio de Suelos unid. 12 1 750 9000 
Pruebas de Concreto unid. 30 1 750 22500 
3.00 GASTOS DE LIQUIDACION 
Gestos de Uquidaci6n Glb 1 1 13460.56 13400.56 
TOTAL DE GASTOS GENERALES 13.70% SI. 
--- ------------------------ ---------------- ---·---
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73,633.54 
161,830.80 
13,460.56 
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FLETE RURAL Y TERRESTRE 
"ELABORACION DEL DOCUMENTO TECNICO DE APERTURA DE LA TROCHA 
Proyecto: CARROZABLE CASERIO N" 8 • CAPULIPAMPA ·CRUCE LA CRUZ DE 
YUMAGUAI.. ALTO TRAMO 2 (DISTRITO DE SAN JUAN) " 
Descripción del Trabajo: CALCULO DEL FLETE TERRESTRE 
1. FLETE POR PESO 
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PESOUNIT. PESO TOTAL 
AlAMBRE NEGRO# 8 kg 279.9560 1 279.96 
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2112' kg 5.2000 1 5.20 
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2' kg 0.4800 1 0.48 
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3' kg 138.2140 1 138.21 
ACERO ft=4200 kg/cm2 kg 12.9000 1 12.90 
CLAVOS PARA CALAMINA kg 6.0000 1 6.00 
PERNOS 1/4' X21/2" pza 196.0000 0.03 5.88 
PERNOS 3/4' X 13 112' pza 20.0000 0.025 0.50 
ALCANTARILLA MET AUCA 0=36' C=14 m 149.8455 200 29969.10 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 2,880.6680 42.5 122428.39 
MECHA BLANCA m 12,862.0920 0.01 128.62 
FULMINANTE u 12,862.0920 0.01 128.62 
DINAMITA u 4,419.8057 0.01 44.20 
CINTA TOPOGRAFICA m 0.1620 0.008 0.00 
YESO EN BOLSAS DE 18 kg bis 34.2850 18 617.13 
BARRENO 5' X 1/8' u 21.4368 0.1 2.14 
BARRENO 3' X 1 /8' u 22.0730 0.1 2.21 
BARREN08'X 1/8' u 22.0730 0.1 2.21 
VENTANA DE MADERA DE 0.80 X 1.20 m u 2.0040 0.1 0.20 
PUERTA DE TRIPLA Y CONTRAPLACADA DE 0.80 X 2.00 m pza 2.0040 0.05 0.10 
PUERTA DE TRIPLAY CONTRAPLACADA DE 0.90 X 2.00 m pza 2.0040 0.05 0.10 
MADERA TORNILLO p2 61.0000 0.015 0.92 
MADERA EUCALIPTO (p2) p2 5,669.0300 0.015 85.04 
ESTACA DE MADERA p2 278.5300 0.001 0.28 
TRIPLAY DE 4' X 8' X 8 mm pi 20.4000 0.01 0.20 
TRIPLAY DE 12 mm de 1.20 m X 2.40 m. pi 4.0000 0.01 0.04 
PINTURA ESMALTE SINTETICO gal 10.2800 0.006 0.06 
PINTURA ANTICORROSIVA gal 10.4400 0.006 0.06 
PINTURA ESMALTE BLANCO gal 0.8800 0.006 0.01 
PINTURA FOSFORECENTE gal 13.9620 0.006 0.08 
CALAMINA Go\LVANIZADA ZINC 28 CANALES 1.83 X 0.830 m X 0.4 mm pi 51.0000 0.008 0.41 
PLANCHA Go\LVANIZADA DE 1.83 X 0.90 m m2 33.1199 0.008 0.26 
TUBO FIERRO Go\LVANIZADO T m 156.0000 0.005 0.78 
TOTAL 153860.29 
UNIDAD DE TRANSPORTE 
CAPACIDAD DEL CAMION (M3) 15.00 
COSTO POR VIAJE S/. 350.00 
CAPACIDAD DEL CAMION (KG) 15000.00 
FLETEPORKG S/.0.02 
FLETE POR PESO S/. 3,590.07 
TOTAL FLETE EN PESO S/. 3,590.07 
2. FLETE POR VOLUMEN 
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD VOLUMEN VOL TOTAL 
GRAVILLA DE RIO 3/4' m3 180.0120 1.00 180.01 
PIEDRA GRANDE DE 8' m3 68.1450 1.00 68.15 
PIEDRA MEDIANA DE 6' m3 1.7200 1.00 1.72 
ARENA GRUESA m3 176.7288 1.00 176.73 
TOTAL 426.61 
UNIDAD DE TRANSPORTE 
CAPACIDAD DEL CAMION (M3) 15.00 
COSTO POR VIAJE S/. 375.00 
FLETEPORM3 SI. 25.00 
FLETE POR VOLUMEN S/. 10,665.15 
TOTAL FLETE EN PESO SI. 10,665.15 
COSTO TOTAL DEL FLETE TERRESTRE SI. 14,255.22 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
01.00.00 OBRAS PRELIMINARES. 
01.01.00 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO 
Descripción: El Contratista, deberá realizar el trabajo de suministrar, reunir y transportar todo el equipo y 
herramientas necesarios para ejecutar la obra, con la debida anticipación a su uso en obra, de tal manera que no 
genere atraso en la ejecución de la misma. 
Método de Medición: Para efectos del pago, la medición será en forma global, de acuerdo al equipo realmente 
movilizado a la obra y a lo indicado en el análisis de precio unitario respectivo, partida en la que el Contratista 
indicará el costo de movilización y desmovilización de cada uno de los equipos. La suma a pagar por la partida 
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION será la indicada en el Presupuesto Ofertado por el Contratista. 
Bases de Pago: El trabajo será pagado en función del equipo movilizado a obra, como un porcentaje del precio 
unitario global del contrato para la partida MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO, hasta un 50%, 
entendiéndose que dicho precio y pago constttuirá compensación total por toda la mano de obra, equipos y 
herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la partida, y se haya ejecutado 
por lo menos el 5% del Monto del contrato, sin incluir el monto de la movilización. El 50% restante será pagado 
cuando se haya concluido el 100% del monto de la obra y haya sido retirado todo el equipo de la obra con 
autorización del supervisor. 
01.02.00 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA OBRA. 
Descripción: Son las construcciones provisionales que servirán para albergue (ingenieros, técnicos y obreros) 
almacenes, comedores y talleres de reparación y mantenimiento de equipo. Asimismo, se ubicarán las oficinas de 
dirección de las obras El Contratista, debe tener en cuenta dentro de su propuesta el dimensionamiento de los 
campamentos para cubrir satisfactoriamente las necesidades básicas descritas anteriormente las que contarán con 
sistemas adecuados de agua, alcantarillado y de recolección y eliminación de desechos no orgánicos, etc. 
permanentemente 
Los campamentos y oficinas deberán reunir todas las condiciones básicas de habitabilidad, sanidad e higiene; El 
Contratista proveerá la mano de obra, materiales, equipos y herramientas necesarias para cumplir tal fin. 
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El área destinada para los campamentos y oficinas provisionales deberá tener un buen acceso y zonas para el 
estacionamiento de vehículos, cuidando que no se viertan los hidrocarburos en el suelo. Una vez retirada la 
maquinaria de la obra por conclusión de los trabajos, se procederá al reacondicionamiento de las áreas ocupadas 
por el patio de máquinas; en el que se incluya la remoción y eliminación de los suelos contaminados con residuos 
de combustibles y lubricantes, así como la correspondiente revegetación, con plantas de la zona. 
Los parques donde se guarden los equipos estarán dotados de dispositivos de seguridad para evitar los derrames 
de productos hidrocarbonados o cualquier otro material nocivo que pueda causar contaminación en la zona 
circundante. 
A los efectos de la eliminación de materiales tóxicos, se cumplirán las normas y reglamentos de la legislación local, 
en coordinación con los procedimientos indicados por la autoridad local competente. 
La incineración de combustibles al aire libre se realizará bajo la supervisión continua del personal competente del 
contratista. Este se abstendrá de quemar neumáticos, aceite para motores usados, o cualquier material similar que 
pueda producir humos densos. La prohibición se aplica a la quema realizada con fines de incineración o para 
aumentar el poder de combustión de otros materiales. 
Los campamentos deberán estar provistos de los servicios básicos de saneamiento. Para la disposición de las 
excretas se podrán construir silos artesanales en lugares seleccionados que no afecten las fuentes de agua 
superficial y subterránea por el vertimiento y disposición de los residuos domésticos que se producen en los 
campamentos. Al final de la obra, los silos serán convenientemente sellados con el material excavado. 
El Contratista implementará en forma permanente de un botiquín de primeros auxilios, a fin de atender urgencias de 
salud del personal de obra. 
Si durante el período de ejecución de la obra se comprobara que los campamentos u oficinas provisionales son 
inapropiados, inseguros o insuficientes, el Contratista deberá tomar las medidas correctivas del caso a satisfacción 
del Ingeniero Supervisor. 
Será obligación y responsabilidad exclusiva del Contratista efectuar por su cuenta y a su costo, la construcción, el 
mantenimiento de sus campamentos y oficinas. 
Bases de pago. La construcción o montaje de los campamentos y oficinas provisionales será pagado por m2, para 
la partida CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
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compensación total por toda mano de obra, equipo, herramientas, materiales e imprevistos necesarios para 
completar satisfactoriamente la partida. 
También estarán incluidos en los precios unitarios del contrato todos los costos en que incurra el contratista para 
poder realizar el mantenimiento, reparaciones y reemplazos de sus campamentos, de sus equipos y de sus 
instalaciones; la instalación y el mantenimiento de los servicios de agua, sanitarios, el desmonte y retiro de los 
equipos e instalaciones y todos los gastos generales y de administración del contrato. 
01.03.00 CARTEL DE OBRA DE (2.40 x 5.40 m) 
Descripción: Será de acuerdo al modelo vigente propuesto por la Entidad. 
El cartel de obra serán ubicado en lugar visible de la carretera de modo que, a través de su lectura, cualquier 
persona pueda enterarse de la obra que se está ejecutando; la ubicación será previamente aprobada por el 
Ingeniero Supervisor. El costo incluirá su transporte y colocación. 
Método de Medición: El trabajo se medirá por unidad; ejecutada, terminada e instalada de acuerdo con las 
presentes especificaciones; deberá contar con la conformidad y aceptación del Ingeniero Supervisor. 
Bases de Pago: El Cartel de Obra, medido en la forma descrita anteriormente, será pagado al precio unitario del 
contrato, por unidad, para la partida CARTEL DE OBRA, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por toda mano de obra, equipos, herramientas, materiales e imprevistos necesarios para 
completar satisfactoriamente la partida. 
01.04.00 TRAZO Y REPLANTEO 
Descripción: El Contratista, bajo esta sección, procederá al replanteo general de la obra de acuerdo a lo indicado 
en los planos del proyecto. El mantenimiento de los Bench Marks (BMs), plantillas de cotas, estacas, y demás 
puntos importantes del eje será responsabilidad exclusiva del Contratista, quien deberá asegurarse que los datos 
consignados en los planos sean fielmente trasladados al terreno de modo que la obra cumpla, una vez concluida, 
con los requerimientos y especificaciones del proyecto. 
Durante la ejecución de la obra El Contratista deberá llevar un control topográfico permanente, para cuyo efecto 
contará con los instrumentos de precisión requeridos, así como con el personal técnico calificado y los materiales 
necesarios. Concluida la obra, El Contratista deberá presentar al Ingeniero Supervisor los planos Post 
rehabilitación. 
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Proceso Constructivo: Se marcarán los ejes y PI, referenciándose adecuadamente, para facilitar el trazado y 
estacado del camino, se enumerarán los BM en un lugar seguro y alejado de la vía, para controlar los niveles y 
cotas. Los trabajos de trazo y replanteo serán verificados constantemente por el Supervisor 
Método de Medición: La longitud a pagar por la partida TRAZO Y REPLANTEO será el número de kilómetros 
replanteados, medidos de acuerdo al avance de los trabajos, de conformidad con las presentes especificaciones y 
siempre que cuente con la conformidad del Ingeniero Supervisor. 
Bases de Pago: La longitud medida en la forma descrita anteriormente será pagada al precio unitario del contrato, 
por kilómetro, para la partida TRAZO Y REPLANTEO, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por toda mano de obra, equipos, herramientas, materiales e imprevistos necesarios para 
completar satisfactoriamente el trabajo. 
01.05.00 LIMPIEZA Y DESFORESTACIÓN. 
Descripción: Este trabajo consiste en la limpieza del terreno y el desbroce de la vegetación, es decir eliminar 
todos los árboles, arbustos, matorrales, otra vegetación, tacones, raíces y cualquier elemento o instalación que 
pueda obstaculizar el normal desarrollo de los trabajos. Las áreas serán previamente delimitadas por el 
Ingeniero Supervisor. 
Método de Construcción: Previo al inicio de los Trabajos, el Contratista solicitará por escrito autorización al 
Supervisor, el mismo que deberá verificar si efectivamente su ejecución resulta imprescindible para permitir el 
libre desplazamiento en la zona de trabajo. 
El material procedente de la limpieza y deforestación será colocado dentro de los límites del derecho de vía, 
cuidando de no interrumpir vías, senderos, accesos a viviendas, canales, zanjas, etc. En caso de excesiva 
acumulación o cuando el Ingeniero Supervisor lo autorice, los desechos podrán eliminarse colocándose en los 
botaderos establecidos para tal fin o en lugares que indique el Supervisor según convenga. 
Se incluye también la limpieza y deforestación necesarias en las canteras para la explotación del material. 
Método de Medición: El área que se medirá será el número de hectáreas de terreno contenido en la superficie 
limpiada, deforestada y con el material de desmonte, debidamente dispuesto, realmente ejecutada en los 
sectores descritos en "Método de Construcción" y a satisfacción del Ingeniero Supervisor. No se medirán las 
áreas limpiadas en canteras o en zonas de préstamo. 
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Bases de Pago: El número de hectáreas medido en la forma descrita anteriormente, será pagado al precio 
unitario del Contrato para ROCE Y LIMPIEZA, entendiéndose que dicho pago constituye compensación 
completa por toda la mano de obra, equipo, herramientas y demás conceptos necesarios para completar esta 
partida. 
02.00.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.01.00 CORTE EN MATERIAL SUELTO 
Descripción: Bajo esta partida, El Contratista realizará todas los cortes en material suelto, necesarios para 
conformar la plataforma del camino de acuerdo con las presentes especificaciones y en conformidad con los 
alineamientos, rasantes y dimensiones indicadas en los planos o como lo haya indicado el Ingeniero 
Supervisor. La partida también incluirá, la remoción y el retiro de estructuras que interfieren con el trabajo o lo 
obstruyan, así como el transporte hasta el límite de acarreo libre. 
Todo corte realizada bajo este ítem se considerara como "Corte en material Suelto con Maquinaria"; teniendo en 
cuenta que se considera material suelto, aquel que se encuentra casi sin cohesión y puede ser trabajado a 
lampa o pico, o con un tractor para su desagregación. No requiere el uso de explosivos. Dentro de este grupo 
están las arenas, tierras vegetales húmedas, tierras arcillosas secas, arenas aglomeradas con arcilla seca y 
tierras vegetales secas. 
Métodos de Construcción 
Utilización de los Materiales Excavados: Todo el material aprovechable que provenga de los cortes, será 
empleado en lo posible en la. formación de terraplenes, sub rasantes, bordes del camino, taludes asientos y 
rellenos de alcantarillas y en cualquier otra parte que fuere indicado por el Ingeniero Supervisor. 
Piedra para lá Protección de taludes: Cuando fuera requerida la piedra grande encontrada en el corte será 
recolectada y empleada, de acuerdo con las instrucciones del Ingeniero Supervisor, para la construcción de los 
taludes de los terraplenes adyacentes o será empleada en lugares donde tales materiales puedan proteger de la 
erosión a los taludes. 
Zanjas: Todo material cortado de zanjas, será colocado en los terraplenes si no existe una indicación diferente 
del Ingeniero Supervisor. Ningún material de corte o limpieza de zanjas será depositado a menos de un metro 
del borde de la zanja, a no ser que se indique en los planos de otra manera o que lo indique, por escrito el 
Ingeniero Supervisor. 
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Toda raíz, tacón y otras materias extrañas que aparezcan en el fondo o costados de las zanjas o cunetas 
deberán ser recortados en conformidad con la inclinación, el declive y la forma indicada en la sección mostrada. 
El contratista mantendrá abierta y limpia de hojas planos y otros desechos, toda zanja que hubiera hasta la 
recepción final del trabajo. 
Protección de la Plataforma: Durante el periodo de la rehabilitación de la carretera, la plataforma será 
mantenida de manera que esté bien drenada en toda época, manteniendo el bombeo especificado en la sección 
tipo. Las zanjas laterales o cunetas que drenen de corte y terraplén o viceversa, serán construidas de tal manera 
que eviten la erosión de los terraplenes. 
Acabado de Taludes: Todo talud de tierra será acabado hasta presentar una superficie razonablemente llana y 
que esté de acuerdo sustancialmente con el plano u otras superficies indicadas por las líneas y secciones 
transversales marcadas en los planos sin que se encuentren variaciones que sean fácilmente perceptibles desde 
el camino. Cuando haya taludes muy grandes (mayor a 7 m) estos deben hacerse mediante banquetas o cortes 
escalonados. 
En los taludes de relleno se debe aplicar la inclinación estable según lo indicado en los planos o por el 
supervisor. 
Cuando los taludes presenten signos de erosión y/o deslizamiento de materiales, el consultor deberá indicarlos y 
estos deberán ser estabilizados mediante técnicas vegetativas, utilizando plantas de la zona, de acuerdo al 
Manual de Reforestación (se recomienda de preferencia no utilizar eucaliptos), estos trabajos serán ejecutados 
en la etapa del mantenimiento por lo que deberán estar determinadas. 
En general, los cortes se efectuaran hasta una cota ligeramente mayor que la subrasante, de modo que al 
compactar y preparar esta capa se llegue al nivel indicado en los planos del proyecto 
Método de Medición: El volumen por el cual se pagará será el número de metros cúbicos de material cortado 
en material suelto, de acuerdo con las prescripciones indicadas en la presente especificación y las secciones 
transversales indicadas en los planos del proyecto, verificados por la Supervisión antes y después de ejecutado 
el trabajo de excavación. 
Base de Pago: El volumen medido descrito anteriormente será pagado por metro cúbico, para la partida CORTE 
EN MATERIAL SUELTO, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda mano 
de obra, equipos, herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente el 
trabajo. 
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02.02.00 CORTE EN ROCA SUELTA 
Descripción: Bajo esta partida, El Contratista realizará todas los cortes en roca suelta, necesarios para 
conformar la plataforma del camino de acuerdo con las presentes especificaciones y en conformidad con los 
alineamientos, rasantes y dimensiones indicadas en los planos o como lo haya indicado el Ingeniero 
Supervisor. La partida también incluirá, la remoción y el retiro de estructuras que interfieren con el trabajo o lo 
obstruyan, así como el transporte hasta el límite de acarreo libre. 
Toda corte realizada bajo este ítem se considerara como "Corte en roca suelta"; teniendo en cuenta que se 
considera roca suelta, aquel que se mezcla de material suelto y roca que no puede ser trabajado a lampa o pico, 
o con un excavadora o retro excavadora para su desagregación. Requiere el uso de explosivos. Dentro de este 
grupo están las areniscas con piedra, calizas y otros conglomerados. 
A este tipo pertenecen todas las rocas alteradas y sueltas por efectos de meteorización o fracturamiento que 
presentan dificultad para su extracción y que podrían requerir del uso eventual de explosivos. También están 
incluidos en esta clasificación los fragmentos y/o "balones" de roca cuyo tamaño esté comprendido entre 0.20 a 
1.00 m3 y que se encuentren contenidos dentro del suelo natural en proporción no mayor del 50%. 
Este ítem corresponde a la excavación y corte en roca suelta para la conformación de la plataforma del camino 
hasta el nivel de rasante y construcción de cunetas, según se indica en los planos del Proyecto. 
Métodos de Construcción 
El trabajo consiste en la ejecución del corte, extracción y eliminación del material, hasta conformar la plataforma 
del camino. La eliminación se ha previsto mayormente en forma lateral y, excepcionalmente, longitudinal para la 
conformación de terraplenes en relleno, siempre y cuando el tamaño de los fragmentos de roca no interfiera en 
la compactación. La distancia de traslado máximo libre de pago es de 100.00 m. 
El trabajo será ejecutado con el empleo necesario de un tractor de orugas, provisto de escarificador o ripper (08, 
equivalente o mayor), compresora de 76 HP-300 PCM y martillos neumáticos de 25.00 Kg., necesarios para 
lograr el fracturamiento de los fragmentos de roca a tamaños que pueden manipularse fácilmente y, 
eventualmente, taladros para voladuras cortas con explosivos ("cachorreos"), así como mano de obra 
preferentemente local. 
Los fragmentos de roca que resulten del corte y excavación, serán seleccionados y transportados al lugar de 
construcción de los muros de contención, y obras de arte de albañilería de piedra previstos en el proyecto, para 
cuyo trabajo, el Contratista solicitará la aprobación de la Supervisión. 
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Utilización de los Materiales Excavados: Todo el material aprovechable que provenga de los cortes, será 
empleado en lo posible en la formación de terraplenes, subrasante, bordes del camino, taludes asientos y 
rellenos de alcantarillas y en cualquier otra parte que fuere indicado por el Ingeniero Supervisor. 
Piedra para la Protección de taludes: Cuando fuera requerida la piedra grande encontrada en el corte será 
recolectada y empleada, de acuerdo con las instrucciones del Ingeniero Supervisor, para la construcción de los 
taludes de los terraplenes adyacentes o será empleada en lugares donde tales materiales puedan proteger de la 
erosión a los taludes. 
Zanjas: Todo material cortado de zanjas, será colocado en los terraplenes si no existe una indicación diferente 
del Ingeniero Supervisor. Ningún material de corte o limpieza de zanjas será depositado a menos de un metro 
del borde de la zanja, a no ser que se indique en los planos de otra manera o que lo indique, por escrito el 
Ingeniero Supervisor. 
Toda raíz, tacón y otras materias extrañas que aparezcan en el fondo o costados de las zanjas o cunetas 
deberán ser recortados en conformidad con la inclinación, el declive y la forma indicada en la sección mostrada. 
El contratista mantendrá abierta y limpia de hojas planos y otros desechos, toda zanja que hubiera hasta la 
recepción final del trabajo. 
Protección de la Plataforma: Durante el periodo de la rehabilitación de la carretera, la plataforma será 
mantenida de manera que esté bien drenada en toda época, manteniendo el bombeo especificado en la sección 
tipo. Las zanjas laterales o cunetas que drenen de corte y terraplén o viceversa, serán construidas de tal manera 
que eviten la erosión de los terraplenes. 
Acabado de Taludes: Todo talud de tierra será acabado hasta presentar una superficie razonablemente llana y 
que este de acuerdo sustancialmente con el plano u otras superficies indicadas por las líneas y secciones 
transversales marcadas en los planos sin que se encuentren variaciones que sean fácilmente perceptibles desde 
el camino. Cuando haya taludes muy grandes (mayor a 7 m) estos deben hacerse mediante banquetas o cortes 
escalonados. 
En los taludes de relleno se debe aplicar la inclinación estable según lo indicado en los planos o por el 
supervisor. 
Cuando los taludes presenten signos de erosión y/o deslizamiento de materiales, el consultor deberá indicarlos y 
estos deberán ser estabilizados mediante técnicas vegetativas, utilizando plantas de la zona, de acuerdo al 
Manual de Reforestación (se recomienda de preferencia no utilizar eucaliptos), estos trabajos serán ejecutados 
en la etapa del mantenimiento por lo que deberán estar determinadas. 
En general, los cortes se efectuaran hasta una cota ligeramente mayor que la subrasante, de modo que al 
compactar y preparar esta capa se llegue al nivel indicado en los planos del proyecto 
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Método de Medición: El volumen por el cual se pagará será el número de metros cúbicos de material cortado 
en material suelto, de acuerdo con las prescripciones indicadas en la presente especificación y las secciones 
transversales indicadas en los planos del proyecto, verificados por la Supervisión antes y después de ejecutado 
el trabajo de excavación. 
Base de Pago: El volumen medido descrito anteriormente será pagado por metro cúbico, para la partida CORTE 
EN ROCA SUELTA, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda mano de 
obra, equipos, herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente el trabajo. 
02.03.00 CORTE EN ROCA FIJA. 
Descripción: Esta partida consiste en la perforación, voladura y remoción de rocas compactas o fragmentos de 
tamaños mayores a 1.00 m3. Se ejecutará mediante la utilización de explosivos y equipos especiales como 
compresora neumática 196 HP 600 - 900 PCM, martillos neumáticos de 25.00 Kg. y equipo pesado. Se 
efectuará este trabajo para la conformación de la plataforma y cunetas de la carretera, según se indica en los 
planos del proyecto o como lo determine la Supervisión. 
Bajo esta partida, El Contratista realizará todas los cortes en roca fija, necesarios para conformar la plataforma 
del camino de acuerdo con las presentes especificaciones y en conformidad con los alineamientos, rasantes y 
dimensiones indicadas en los planos o como lo haya indicado el Ingeniero Supervisor. 
Se considerará como excavación en roca a aquella en la cual se necesite extraer formaciones geológicas 
firmemente cementadas o letificadas, mediante la utilización de explosivos, o todo aquel material que no puede 
ser removido por una excavadora. 
Métodos de Construcción 
En la mayoría de los casos para excavar roca dura se hace mediante equipo de perforación y un adecuado 
manejo de explosivos. Para un correcto uso de explosivos. el Ingeniero Residente deberá optimizar cantidades, 
distancia entre perforaciones de acuerdo al tipo de roca, inclinación, profundidad. La cantidad de dinamita para 
cada perforación será calculada por el Ingeniero responsable del proyecto a fin de optimizar la voladura. Además 
el control del consumo se anotará diariamente en el cuaderno de obra. 
Previamente, se colocarán señales y elementos de seguridad. La ejecución de esta partida será tal que se 
garantice la formación de las secciones transversales y cunetas de diseño, respetando los taludes de corte y 
niveles especificados, hasta llegar a conformar la plataforma y cuneta del camino. 
El material de corte y excavación será eliminado lateralmente o por empuje longitudinal hasta una distancia 
máxima de 100.00 m, pudiendo también utilizarse en los rellenos laterales o longitudinales como partida de 
relleno con material propio. 
La roca fracturada podrá emplearse en otras partidas (muros de contención, albañilería, terraplenes o como 
materia prima para preparación del afirmado o agregados de concreto, previa aprobación por escrito del 
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Supervisor). El desquinche y peinado de los taludes se realizará con herramientas manuales y empleo de mano 
de obra local. 
Acabado de Taludes: Todo talud de roca fija será acabado hasta presentar una superficie razonablemente llana 
y que esté de acuerdo sustancialmente con el plano u otras superficies indicadas por las líneas y secciones 
transversales marcadas en los planos sin que se encuentren variaciones que sean fácilmente perceptibles desde 
el camino. Cuando haya taludes muy grandes (mayor a 7 m) estos deben hacerse mediante banquetas o cortes 
escalonados. 
En los taludes de relleno se debe aplicar la inclinación estable según lo indicado en los planos o por el 
supervisor. 
Método de Medición: El trabajo ejecutado se medirá en metros cúbicos (m3) de roca fija excavada, 
desquinchado y perfilado, de acuerdo a lo especificado y verificado por el Ingeniero Supervisor. La medición se 
hará en su posición original y se computará por el método promedio de áreas extremas, con seccionamiento 
topográfico antes y después de ejecutada la partida. 
Base de Pago: El volumen medido descrito anteriormente será pagado por metro cúbico, para la partida CORTE 
EN ROCA FIJA, El pago se efectuará al precio de contrato por metro cúbico (m3), entendiéndose que el precio 
y pago constituirá compensación total por toda mano de obra, leyes sociales, materiales, insumas de voladura, 
equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución del ítem. 
VOLADURAS CON EXPLOSIVOS 
Restricciones para el uso de Explosivos y Voladuras 
Se denomina explosivo, para efecto de estas especificaciones, a toda sustancia que reaccione violentamente o 
estalle descomponiéndose en gases utilizables para las necesidades de excavación en materiales de roca. El 
Contratista observará todas las Normas y Reglamentos vigentes en el Perú, referentes al transporte, manejo y 
uso de explosivos emitidos por las autoridades competentes. 
Antes de preparar las cargas para el disparo, se colocarán señales preventivas (banderas rojas) en las zonas en 
que se van a efectuar las voladuras y, por lo menos diez minutos antes del disparo, se advertirá al personal y 
pobladores del entorno mediante alarmas aprobadas. 
El momento en que se van a efectuar las voladuras será anticipado con no menos de 24 horas. 
Las voladuras no se harán a distancia menor de 30.00 m de viviendas, estructuras de concreto o albañilería de 
piedra, en caso contrario, se tomarán las medidas necesarias de control de vibraciones y lanzamiento. 
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Dos horas antes de ejecutar los disparos, el Contratista confirmará a la Supervisión para su aprobación 
correspondiente. 
La aprobación por parte del Supervisor de los métodos de voladura, de la cantidad y potencia de los explosivos 
no exime de su responsabilidad al Contratista en lo que se refiere a eventuales daños a la obra y/o terceras 
personas debido al mal diseño, manejo y/o empleo de los explosivos. 
Transporte 
El transporte de los explosivos a la obra es responsabilidad del Contratista, debiendo solicitar al puesto policial 
más cercano el resguardo respectivo, a fin de evitar el robo o asalto de dichos materiales. Por seguridad, no es 
recomendable el transporte conjunto de fulminantes y dinamita. 
Almacenaje 
Todos los fulminantes, guías y explosivos serán almacenados separadamente en forma segura y por lo menos a 
150.00 m entre sí y 200.00 m de cualquier camino, vivienda, campamento o sitio semejante. 
El contratista cumplirá con todas las disposiciones y reglamentos del gobierno, del DISCAMEC y las prácticas 
ordenadas por la Supervisión referentes a las licencias, adquisición, custodia, traslado, almacenaje, manipuleo, 
uso y medidas de seguridad relativas a los explosivos. 
02.04.00 CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES 
Descripción: Bajo esta partida, El Contratista realizará todos los trabajos necesarios para formar los terraplenes o 
rellenos con material proveniente de las excavaciones, de préstamos laterales o de fuentes aprobadas de acuerdo 
con las presentes especificaciones, alineamiento, pendientes y secciones transversales indicadas en los planos y 
como sea indicado por el Ingeniero Supervisor. 
Materiales: El material para formar el terraplén deberá ser de un tipo adecuado, aprobado por el Ingeniero 
Supervisor, no deberá contener escombros, tacones ni restos de vegetal alguno y estar exento de materia orgánica. 
El material excavado húmedo y destinado a rellenos será utilizado cuando tenga el contenido óptimo de humedad. 
Todos los materiales de corte, cualquiera sea su naturaleza, que satisfagan las especificaciones y que hayan sido 
considerados aptos por el Ingeniero Supervisor, serán utilizados en los rellenos. 
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Método de Construcción: Antes de iniciar la construcción de cualquier terraplén, el terreno base deberá estar 
desbrozado y limpio. El Supervisor determinará los eventuales trabajos de remoción de la capa vegetal y retiro de 
material inadecuado, así como el drenaje del área base. 
En la construcción de terraplenes sobre terrenos inclinados, se debe preparar previamente el terreno, luego el 
terreno natural deberá cortarse en forma escalonada de acuerdo con los planos o las instrucciones del Supervisor, 
para asegurar la estabilidad del terraplén nuevo. El Supervisor sólo autorizará la colocación de materiales del 
terraplén cuando el terreno base esté adecuadamente preparado y consolidado. 
Los terraplenes deberán construirse hasta una cota superior a la indicada en los planos, en una dimensión 
suficiente para compensar los asentamientos producidos, por efecto de la consolidación y obtener la cota final de la 
rasante. 
Las exigencias generales para la colocación de materiales serán las siguientes: 
Barreras en el pie de los Taludes: El Contratista deberá evitar que el material del relleno esté más allá de la línea 
de las estacas del talud, construyendo para tal efecto cunetas en la base de éstos o levantando barreras de 
contención de roca, canto rodado, tierras o tablones en el pie del talud, pudiendo emplear otro método adecuado 
para ello, siempre que sea aprobado por el Ingeniero Supervisor. 
Reserva de Material para "Lastrado": Donde se encuentre material apropiado para lastrado se usará en la 
construcción de la parte superior de los terraplenes o será apilado para su futuro uso en la ejecución del lastrado. 
Rellenos fuera de las Estacas del Talud: Todos los agujeros provenientes de la extracción de los troncos e 
irregularidades del terreno causados por el Contratista, en la zona comprendida entre el estacado del pie del talud, 
el borde y el derecho de vía serán rellenados y nivelados de modo que ofrezcan una superficie regular. 
Material Sobrante: Cuando se disponga de material sobrante, este será utilizado en ampliar uniformemente el 
terraplén o en la reducción de pendiente de los taludes, de conformidad con lo que ordene el Ingeniero Supervisor. 
Compactación: Si no está especificado de otra manera en los planos o las disposiciones especiales, el terraplén 
será compactado a una densidad de noventa (90 %) por ciento de la máxima densidad, obtenida por la designación 
AASHTO T-180-57, en capas de 0.20 m., hasta 30 cm. inmediatamente debajo de las sub- rasante. 
El terraplén que esté comprendido dentro de los 30 cm. inmediatamente debajo de la sub -rasante será 
compactado a noventa y cinco por ciento (95 %) de la densidad máxima, en capas de 0.20 m. El Ingeniero 
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Supervisor ordenará la ejecución de los ensayos de densidad en campo para determinar el grado de densidad 
obtenido. 
Contracción y Asentamiento: El Contratista construirá todos los terraplenes de tal manera, que después de 
haberse producido la contracción y el asentamiento y cuando deba efectuarse la aceptación del proyecto, dichos 
terraplenes tengan en todo punto la rasante, el ancho y la sección transversal requerida. El Contratista será 
responsable de la estabilidad de todos los terraplenes construidos con cargo al contrato, hasta aceptación final de 
la obra y correrá por su cuenta todo gasto causado por el reemplazo de todo aquello que haya sido desplazado a 
consecuencia de falta de cuidado o de trabajo negligente por parte del Contratista, o de daños resultantes por 
causas naturales, como son lluvias normales. 
Protección de las Estructuras: En todos los casos se tomarán las medidas apropiadas de precaución para 
asegurar que el método de ejecución de la construcción de terraplenes no cause movimiento alguno o esfuerzos 
indebidos en estructura alguna. Los terraplenes encima y alrededor de alcantarillas, arcos y puentes, se harán de 
materiales seleccionados, colocados cuidadosamente, intensamente apisonados y compactados y de acuerdo a las 
especificaciones para el relleno de las diferentes clases de estructuras. 
Método de Medición: El volumen por el cual se pagará será el número de metros cúbicos de material 
aceptablemente colocado, conformado, regado y compactado, de acuerdo con las prescripciones de la presente 
especificación, medidas en su posición final y computada por el método del promedio de las áreas extremas. 
Bases de Pago: El volumen medido en la forma descrita anteriormente será pagado al precio unitario del contrato, 
por metro cúbico, para la partida CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por toda mano de obra, equipos, herramientas, materiales, e imprevistos necesarios 
para completar satisfactoriamente el trabajo. 
El costo unitario deberá cubrir los costos de escarificación, nivelación, conformación, compactación y demás 
trabajos preparatorios de las áreas en donde se hayan de construir un terraplén nuevo. 
02.05.00 PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE LA SUB-RASANTE 
Descripción: El Contratista, bajo ésta partida, realizará los trabajos necesarios de modo que la superficie de la 
subrasante presente los niveles, alineamiento, dimensiones y grado de compactación indicados, tanto en los planos 
del proyecto, como en las presentes especificaciones. 
Se denomina sub-rasante a la capa superior de la explanación que sirve como superficie de sustentación de la capa 
de afirmado. Su nivel es paralelo al de la rasante y se logrará conformando el terreno natural mediante los cortes o 
rellenos previstos en el proyecto. 
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La superficie de la sub-rasante estará libre de raíces, hierbas, desmonte o material suelto. 
Método de Construcción: Una vez concluidos los cortes, se procederá a escarificar la superficie del camino 
mediante el uso de una motoniveladora o de rastras en zonas de dificil acceso, en una profundidad mínima entre 8 
y 15 cm.; los agregados pétreos mayores a 2" que pudieran haber quedado serán retirados. 
Posteriormente, se procederá al extendido, riego y batido del material, con el empleo repetido y alternativo de 
camiones cisterna provista de dispositivos que garanticen un riego uniforme y motoniveladora. 
La operación será continua hasta lograr un material homogéneo, de humedad lo más cercana a la óptima definida 
por el ensayo de compactación proctor modificado que se indica en el estudio de suelos del proyecto. 
Enseguida, empleando un rodillo liso vibratorio autopropulsado, se efectuará la compactación del material hasta 
conformar una superficie que, de acuerdo a los perfiles y geometría del proyecto y una vez compactada, alcance el 
nivel de la subrasante proyectada. 
La compactación se realizará de los bordes hacia el centro y se efectuará hasta alcanzar el 95% de la máxima 
densidad seca del ensayo proctor modificado (AASHTO T-180. MÉTODO D) en suelos cohesivos y en suelos 
granulares hasta alcanzar el1 00% de la máxima densidad seca del mismo ensayo. 
El Ingeniero Supervisor solicitará la ejecución de las pruebas de densidad de campo que determinen los 
porcentajes de compactación alcanzados. Se tomará por lo menos 2 muestras por cada 500 metros lineales de 
superficie perfilada y compactada. 
Método de Medición: El área a pagar será el número de metros cuadrados de superficie perfilada y compactada, 
de acuerdo a los alineamientos, rasantes y secciones indicadas en los planos y en las presentes especificaciones, 
medida en su posición final. El trabajo deberá contar con la conformidad del Ingeniero Supervisor. 
Bases de Pago: La superficie medida en la forma descrita anteriormente será pagada al precio unitario del 
contrato, por metro cuadrado, para la partida PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda mano de obra, equipos, 
herramientas, materiales, e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente el trabajo. 
02.06.00 ELIMINACIÓN DEL MATERIAL EXCEDENTE 
Descripción: Bajo esta partida, El Contratista, efectuará la eliminación de material que, a consecuencia de 
derrumbes, huaycos, deslizamientos, etc., se encuentren sobre la plataforma de la carretera, obstaculizando el 
tráfico. El volumen será determinado "in situ" por El Contratista y el Ingeniero Supervisor. La eliminación incluirá el 
material proveniente de los excedentes de corte, excavaciones, etc. 
Bach. lng. CIEZA V ÁSQUEZ, Edgar. 259 
~ UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
rn FACULTAD DE INGENIERÍA e ESCUElA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIEIÚA CIVIL • . "ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO TECNICO DE APERTURA DE LA TOCHA CARROZARLE CASERIO NUMERO OCHO-CAPULIPAMPA-CRUCE LA CRUZ DE YUMAGUAL ALTO TRAMO 11 (DISTRITO DE SAN JUAN 
Método Constructivo: La eliminación del material excedente de los cortes, excavaciones, derrumbes, huaycos y 
deslizamientos, se ejecutará de la fonna siguiente: 
1. Si el volumen a eliminar es menor o igual a 50 m3 se hará al costado de la carretera, ensanchando 
terraplenes (Talud), mediante el empleo de un cargador frontal, tractor y/o herramientas manuales, 
confonnando gradas o escalones debidamente compactados, a fin de no pe~udicar a los terrenos 
agrícolas adyacentes. El procedimiento a seguir será tal que garantice la estabilidad de los taludes y la 
recuperación de la calzada en toda su sección transversal, incluyendo cunetas. 
2. Si el volumen de material a eliminar es mayor de 50 m3, se transportará hasta los botaderos indicados en 
el expediente técnico, una vez colocado el material en los botaderos, este deberá ser extendido. Los 
camiones volquetes que hayan de utilizarse para el transporte de material de desecho deberían cubrirse 
con lona para impedir la dispersión de polvo o material durante las operaciones de transporte. 
Se considera una distancia libre de transporte de 1000 m, entendiéndose que será la distancia máxima a la que 
podrá transportarse el material para ser depositado o acomodado según lo indicado, sin que dicho transporte sea 
materia de pago al contratista. 
No se pennitirán que los materiales excedentes de la obra sean arrojados a los terrenos adyacentes o acumulados, 
de manera temporal a lo largo y ancho del camino rural; asimismo no se pennitirá que estos materiales sean 
arrojados libremente a las laderas de los cerros. El contratista se abstendrá de depositar material excedente en 
arroyos o espacios abiertos. En la medida de lo posible, ese material excedente se usará, si su calidad lo pennite, 
para rellenar canteras o minas temporales o para la construcción de terraplenes. 
El contratista se abstendrá de depositar materiales excedentes en predios privados, a menos que el propietario lo 
autorice por escrito ante notario público y con autorización del ingeniero supervisor y en ese caso sólo en los 
lugares y en las condiciones en que propietario disponga. 
El contratista tomará las precauciones del caso para evitar la obstrucción de conductos de agua o canales de 
drenaje, dentro del área de influencia del proyecto. En caso de que se produzca sedimentación o erosión a 
consecuencia de operaciones realizadas por el contratista, éste deberá limpiar, eliminar la sedimentación, 
reconstruir en la medida de lo necesario y, en general, mantener limpias esas obras, a satisfacción del ingeniero, 
durante toda la duración del proyecto. 
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Método de Medición: El volumen por el cual se pagará será el número de metros cúbicos de material 
aceptablemente cargado, transportado hasta 1000 metros y colocado, de acuerdo con las prescripciones de la 
presente especificación, medidos en su posición original. El trabajo deberá contar con la conformidad del Ingeniero 
Supervisor. 
Bases de Pago: El volumen medido en la forma descrita anteriormente será pagado al precio unitario del contrato, 
por metro cúbico, en las siguientes partidas 
Eliminación de material cuyo volumen es menor a 50 m3, en cuya precio se deberá incluir el transporte hasta 
1000 metros, conformado y compactado del material de acuerdo con el procedimiento acordado con el ingeniero 
supervisor para garantizar la estabilidad de los taludes y la recuperación de la calzada en toda su sección 
transversal, incluyendo cunetas. Asimismo, el precio incluye el equipo, mano de obra, transporte de material, 
herramienta, materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente el trabajo 
Eliminación de material cuyo volumen es superior a 50 m3, entendiéndose que dichos precios y pagos 
constituirá compensación total por el transporte hasta 1000 metros, acondicionamiento y extendido del material en 
el lugar del depósito. Asimismo, el precio incluye el equipo, mano de obra, transporte de material, herramientas, 
materiales, e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente el trabajo. 
El transporte Se pagará en las partidas transporte de excedente hasta 1 Km. y transporte de excedente para D> 1 
Km. > el tratamiento que se le debe dar a los materiales de eliminación y depositados en los botaderos se establece 
en el rubro 2.4 conformación de botaderos. 
Conformación de Material en Botaderos 
Los botaderos son zonas donde se colocarán los materiales excedentes de la obra, es decir, los provenientes de 
los cortes y de la limpieza que se realicen durante el proceso de Rehabilitación del Camino Rural. 
Se ubicarán en las zonas adyacentes al Camino Rural donde se ha tomado material de préstamo para los 
terraplenes (canteras abandonadas), y que son suelos estériles, sin ningún tipo de cobertura vegetal y sin uso 
aparente. 
Se deben evitar zonas inestables o áreas de importancia ambiental o áreas de alta productividad agrícola. 
Así mismo, no se podrá depositar materiales en los cursos de agua o quebradas, ni en las franjas ubicadas a por lo 
menos 30 m a cada lado de las orillas; ni se permitirá depositar materiales a media ladera, ni en zonas de fallas 
geológicas o en sitios donde la capacidad de soporte de los suelos no permita su colocación. 
Procedimiento: Antes de colocar los materiales excedentes se deberá retirar la capa orgánica del suelo, 
colocándose en sitios adecuados que permita su posterior uso para las obras de restauración de la zona. 
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Los materiales excedentes del proceso constructivo y/o rehabilitación de un camino rural, una vez colocados en los 
botaderos, deberán ser acomodados y compactados, por lo menos con 4 pasadas de tractor de orugas, sobre 
capas de un espesor adecuado. 
Con el fin de disminuir las infiltraciones de agua en los botaderos, deben compactarse las dos últimas capas de 
material excedente colocado, mediante varias pasadas de tractor de orugas (por lo menos 10 pasadas). Asimismo, 
con el fin de estabilizar los taludes y restaurar el paisaje de la zona, el botadero deberá ser cubierto de suelo y 
revegetado. 
La superficie de los botaderos se deberá perfilar con una pendiente suave que, por una parte, asegure que no va 
ser erosionada y, por otra, permita el drenaje de las aguas, reduciendo con ello la infiltración, 
De ninguna manera se permitirá que los materiales excedentes de la obra sean arrojados a los terrenos adyacentes 
o acumular1os; así, sea de manera temporal, a lo largo y ancho del camino rural; asimismo, no se permitirá que 
estos materiales sean arrojados libremente a las laderas de los cerros. 
Método de Medición: la medida para el pago por la conformación y la compactación de las zonas de botadero, 
será el volumen en metros cúbicos (m3) de la zona del botadero conformada a satisfacción del ingeniero 
supervisor. Los volúmenes se calcularán por el método promedio de las áreas. Las áreas para la medida estarán 
comprendidas dentro de las líneas teóricas finales proyectadas para la zona de depósito y las cotas de fundación 
aprobadas por el ingeniero supervisor, una vez ejecutado el retiro de material inadecuado y en el se incluye los 
trabajos de acomodo y compactación del material por capas y la reconformación de la superficie y su revegetado. 
Bases de Pago: La cantidad medida en la forma indicada anteriormente, se pagará por el precio unitario del 
Contrato por m3, para la partida de Conformación de Material en Botaderos, dicho precio y pago constituirá 
compensación total por toda mano de obra , equipos, herramientas, materiales e imprevistos necesarios para 
completar satisfactoriamente el trabajo. 
03.00.00 AFIRMADO E= 0.30 M 
03.01.00 DERECHO DE EXTRACCIÓN DE CANTERA 
El contratista verificará que el propietario de la cantera de la que hayan de extraerse materiales de construcción 
cuente con el permiso o licencia de explotación, necesario, otorgados por la autoridad municipal, provincial o 
nacional competente. 
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Las canteras estarán ubicadas en los planos contenidos en el estudio de Suelos y Canteras. Esta información es 
de tipo referencial. Será responsabilidad del contratista verificar calidad y cantidad de materiales en las canteras 
durante el proceso de preparación de su oferta 
03.02.00 EXTRACCIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADO 
Consiste en la excavación del material de la cantera aprobada para ser utilizada en la capa de afirmado, 
terraplenes o rellenos, previamente aprobada por la Supervisión. 
Una vez que termine la explotación de la cantera temporal, el contratista restaurará el lugar de la excavación 
hasta que recupere, en la medida de lo posible, sus originales características hidráulicas superficiales y 
sembrará la zona con césped, si fuere necesario 
Método de Construcción: De las canteras establecidas se evaluará conjuntamente con el Supervisor el 
volumen total a extraer de cada una. La excavación se ejecutara mediante el empleo de equipo mecánico, tipo 
tractor de orugas o similar, el cual efectuará trabajos de extracción y acopio necesario. 
El método de explotación de las canteras será sometido a la aprobación del Supervisor. La cubierta vegetal, 
removida de una zona de préstamo, debe ser almacenada para ser utilizada posteriormente en las 
restauraciones futuras. 
Previo al inicio de las actividades de excavación, el Contratista verificará las recomendaciones establecidas en 
los diseños, con relación a la estabilidad de taludes de corte. Se deberá realizar la excavación de tal manera que 
no se produzcan deslizamientos inesperados, identificando el área de trabajo y verificando que no haya 
personas u construcciones cerca. 
Todos los trabajos de clasificación de agregados y en especial la separación de partículas de tamaño mayor que 
el máximo especificado para cada gradación, se deberán efectuar en el sitio de explotación y no se permitirá 
ejecutarlos en la vía. 
Respecto a las fuentes de materiales de origen aluvial (en los ríos), el Contratista deberá contar previamente al 
inicio de su explotación con los permisos respectivos, la explotación del material se recomienda realizarla fuera 
de los cursos de agua y sobre las playas del lecho, ya que la movilización de maquinaria genera una fuerte 
remoción de material con el consecuente aumento en la turbiedad del agua. 
El contratista se abstendrá de cavar zanjas o perforar pozos en tierras planas en que el agua tienda a 
estancarse, o sea de lenta escorrentía, así como en las proximidades de aldeas o asentamiento urbanos. En los 
casos en que este tipo de explotación resulte necesario, el contratista, además de obtener los permisos 
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pertinentes, deberá preparar y presentar al ingeniero supervisor, para su aprobación, un plano de drenaje 
basado en un levantamiento topográfico trazado a escala conveniente 
El material no seleccionado deberá ser apilado convenientemente, a fin de ser utilizado posteriormente en el 
nivelado del área. 
Zarandeo: De existir notoria diferencia en la Granulometría del material de cantera con la Granulometría 
indicada en las especificaciones técnicas para material de afirmado, se precederá a tamizar el material, 
utilizando para ello zarandas metálicas de abertura máxima 2" y cargador frontal. 
Carguío: Es la actividad de cargar el material preparado en la cantera mediante el empleo de cargador frontal, a 
los volquetes, para ser transportados al lugar donde se va a colocar. 
03.03.00 TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO 
Esta actividad consiste en el transporte de material granular desde la cantera hasta los puntos de conformación 
del afirmado, mediante el uso de volquetes, cuya capacidad estará en función de las condiciones del camino a 
rehabilitar. 
Los volúmenes de material colocados en el afirmado son determinados en su posición final utilizando las 
canteras determinadas. El esponjamiento del material a transportar está incluido en el precio unitario. 
La distancia de transporte es la distancia media calculada en el expediente técnico. Las distancias y volúmenes 
serán aprobados por el Ingeniero Supervisor. 
Durante el transporte de los materiales de la cantera a obra pueden producirse emisiones de material en 
partículas (polvo), afectando a la población local o vida silvestre. Al respecto está emisión de polvo puede 
minimizarse, humedeciendo periódicamente los caminos temporales, así como humedeciendo la superficie de 
los materiales transportados y cubriéndolos con un toldo húmedo. 
03.04.00 EXTENDIDO, REGADO Y COMPACTADO 
Todo material de la capa granular de rodadura será colocado en una superficie debidamente preparada y será 
compactada en capas de mínimo 10 cm., máximo 20 cm. de espesor final compactado. 
El material será colocado y esparcido en una capa uniforme y sin segregación de tamaño; esta capa deberá 
tener un espesor mayor al requerido, de manera que una vez compactado se obtenga el espesor de diseño. Se 
efectuará el extendido con equipo mecánico: 
Bach. Ing. CIEZA V ÁSQUEZ, Edgar. 264 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENffiRÍA e 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL • 
• "ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO TECNICO DE APERTURA DE LA TOCHA CARROZABLE CASERIO 
NUMERO OCHO-CAPULIPAMPA-CRUCE LA CRUZ DE YUMAGUAL ALTO TRAMO 11 (DISTRITO DE SAN JUAN 
Luego que el material de afirmado haya sido esparcido sobre la superficie compactada del camino (sub rasante), 
será completamente mezclado por medio de la cuchilla de la motoniveladora, llevándolo altemadamente hacia el 
centro y hacia la orilla de la calzada. 
Se regará el material durante la mezcla mediante camión cisterna, cuando la mezcla tenga el contenido óptimo de 
humedad será nuevamente esparcida y perfilada hasta obtener la sección transversal deseada. 
Inmediatamente después de terminada la distribución y el emparejamiento del material, cada capa deberá 
compactarse en su ancho total por medio de rodillos lisos vibratorios autopropulsados con un peso mínimo de 9 
toneladas. Cada 400 m2 de material, medido después de compactado, deberá ser sometido a por lo menos una 
hora de rodillado continuo. La compactación se efectuará longitudinalmente, comenzando por los bordes 
exteriores y avanzando hacia el centro, traslapando en cada recorrido un ancho no menor de un tercio (1/3) el 
ancho del rodillo y deberá continuar así hasta que toda la superficie haya recibido este tratamiento. En las zonas 
peraltadas, la compactación se hará del borde inferior al superior. Cualquier irregularidad o depresión que su~a 
durante la compactación, deberá corregirse aflojando el material en esos sitios y agregando o quitando material 
hasta que la superficie resulte pareja y uniforme. A lo largo de las curvas, colectores y muros y en todos los 
sitios no accesibles al rodillo, el material deberá compactarse íntegramente mediante el empleo de apisonadoras 
vibradoras mecánicas, hasta lograr la densidad requerida, con el equipo que normalmente se utiliza. El material 
será tratado con motoniveladora y rodillo hasta que se haya obtenido una superficie lisa y pareja. 
Durante el progreso de la operación, el Supervisor deberá efectuar ensayos de control de densidad humedad de 
acuerdo con el método ASTM D-1556, efectuando tres (3) ensayos cada 250m2 de material colocado, si se 
comprueba que la densidad resulta inferior al 100% de la densidad máxima determinada en el laboratorio en el 
ensayo ASTM D-1557, el Contratista deberá completar un apisonado adicional en la cantidad que fuese 
necesaria para obtener la densidad señalada. Se podrá utilizar otros tipos de ensayos para determinar la 
densidad en obra, a los efectos de un control adicional, después que se hayan obtenido los valores de densidad 
referidos, por el método ASTM D-1556. 
EXIGENCIAS DE ESPESOR: El espesor de la capa granular de rodadura terminada no deberá diferir en más de 
1.25 cm. del espesor indicado en el proyecto. Inmediatamente después de la compactación final, el espesor 
deberá medirse en uno o más puntos, cada 300 metros lineales. Las mediciones deberán hacerse por medio de 
perforaciones de ensayo u otros métodos aprobados. 
Los puntos para la medición serán seleccionados por el Ingeniero Supervisor en lugares tomados al azar dentro 
de cada sección de 300m., de tal manera que se evite una distribución regular de los mismos. A medida que la 
obra continúe sin desviación en cuanto al espesor, más allá de las tolerancias admitidas, el intervalo entre los 
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ensayos podrá alargarse a criterio del Ingeniero Supervisor, llegando a un máximo de 300 m. con ensayos 
ocasionales efectuados a distancias más cortas. 
Cuando una medición señale una variación del espesor registrado en los planos mayor que la admitida por la 
tolerancia, se hará mediciones adicionales a distancias aproximadas de 10 m. hasta que se compruebe que el 
espesor se encuentra dentro de los límites autorizados. Cualquier zona que se desvíe de la tolerancia admitida 
deberá corregirse removiendo o agregando material según sea necesario conformando y compactando luego 
dicha zona en la forma especificada. 
Las perforaciones de agujeros para determinar el espesor y la operación de su rellenado con materiales 
adecuadamente compactados, será efectuada, a su costo, por el Contratista, bajo la supervisión del Ingeniero 
Supervisor. 
Método de Medición: el afirmado, será medido en metros cúbicos compactados en su posición final, 
mezclado, conformado, regado y compactado, de acuerdo con los alineamiento, rasantes, secciones y 
espesores indicados en los planos y estudios del proyecto y a lo establecido en estas especificaciones. El trabajo 
deberá contar con la aprobación del Ingeniero Supervisor. 
Bases de Pago: 
Será pagado al precio unitario pactado en el contrato, por metro cuadrado de afirmado, debidamente aprobado por 
el supervisor con la partida 3.2 afirmado, constituyendo dicho precio compensación única por la extracción, 
zarandeo, transporte, carga, y descarga de material desde la cantera o fuente de material, así como el mezclado, 
conformado, regado y compactado del material. Entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 
total por toda mano de obra, equipos, materiales, herramientas e imprevistos necesarios para completar 
satisfactoriamente el trabajo. 
04.00.00 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 
04.01.00 ALIVIADEROS TMC 36" (17 UNO) 
04.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
04.01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 
Descripción: Esta partida se refiere al trazo nivelación y replanteo que tiene que realizar el contratista durante 
los trabajos de construcción de obras de arte y drenaje (aliviaderos y alcantarillas, etc.) 
Método de Medición: El área a pagar por la partida TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO será el número de 
metros cuadrados replanteados, medidos de acuerdo al avance de los trabajos, de conformidad con las 
presentes especificaciones y con la aprobación del Ingeniero Supervisor. 
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Bases de Pago: El área medida en la forma descrita anteriormente será pagada al precio unitario del contrato, 
por metro cuadrado, para la partida TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO, entendiéndose que dicho precio y 
pago constituirá compensación total por toda mano de obra, equipos, herramientas, materiales e imprevistos 
necesarios para completar satisfactoriamente el trabajo. 
04.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
04.01.02.01 EXCAVACIÓN PARA ALIVIADEROS (Manual) 
Descripción: Bajo esta partida, El Contratista efectuará todas las excavaciones necesarias en material suelto, 
para cimentar las obras de arte y drenaje (aliviaderos), de acuerdo con las presentes especificaciones y 
conformidad con las dimensiones indicadas en los planos o como lo haya indicado el Ingeniero Supervisor. 
Toda excavación realizada bajo este ítem se considerara como "Excavación en material Suelto"; teniendo en 
cuenta que se considera material suelto, aquel que se encuentra casi sin cohesión y puede ser trabajado a 
lampa o pico, o con un tractor para su desagregación. No requiere el uso de explosivos. Dentro de este grupo 
están las arenas, tierras vegetales húmedas, tierras arcillosas secas, arenas aglomeradas con arcilla seca y 
tierras vegetales secas. 
Métodos de Construcción 
El Contratista notificará al Supervisor con suficiente anticipación el inicio de cualquier excavación para que puedan 
verificarse las secciones transversales. El terreno natural adyacente a las obras de arte no deberá alterarse sin 
permiso del Ingeniero Supervisor. 
Todas las excavaciones de zanjas, fosas para estructuras o para estribos de obras de arte, se harán de acuerdo 
con el alineamiento, pendientes y cotas indicadas en los planos o según el replanteo practicado por el Contratista y 
verificado por el Ingeniero Supervisor. Dichas excavaciones deberán tener dimensiones suficientes para dar cabida 
a las estructuras diseñadas, así como permitir, de ser el caso, su encofrado. Los cantos rodados, troncos y otros 
materiales peijudiciales que se encuentren en la excavación deberán ser retirados. 
Luego de culminar cada una de las excavaciones, el Contratista deberá comunicar este hecho al Ingeniero 
Supervisor, de modo que apruebe la profundidad de la excavación. 
Debido a que las estructuras estarán sometidas a esfuerzos que luego se transmitirán al cimiento, se deberá 
procurar que el fondo de la cimentación se encuentre en terreno duro y estable, cuya consistencia deberá ser 
aprobada por el Ingeniero Supervisor. 
Cuando la excavación se efectué bajo el nivel del agua, se deberá utilizar motobombas de potencia adecuada, a fin 
de facilitar, tanto el entibado o estacado, como el vaciado de concreto. 
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Utilización de los Materiales Excavados: Todo el material aprovechable que provenga de las excavaciones, 
será empleado en lo posible en la formación de terraplenes, subsanares, bordes del camino, taludes asientos y 
rellenos de alcantarillas y en cualquier otra parte que fuere indicado por el Ingeniero Supervisor. 
Zanjas: Todo material cortado de zanjas, será colocado en los terraplenes si no existe una indicación diferente 
del Ingeniero Supervisor. Ningún material de corte o limpieza de zanjas será depositado a menos de un metro 
del borde de la zanja, a no ser que se indique en los planos de otra manera o que lo indique, por escrito el 
Ingeniero Supervisor. 
Toda raíz, tacón y otras materias extrañas que aparezcan en el fondo o costados de las zanjas deberán ser 
recortados en conformidad con la inclinación, el declive y la forma indicada en la sección mostrada. El contratista 
mantendrá abierta y limpia de hojas planos y otros desechos, toda zanja que hubiera hasta la recepción final del 
trabajo. 
Método de Medición: El volumen por el cual se pagará será el número de metros cúbicos de material excavado 
en material suelto, de acuerdo con las prescripciones indicadas en los planos del proyecto, verificados por la 
Supervisión antes y después de ejecutado el trabajo de excavación. 
Base de Pago: El volumen medido descrito anteriormente será pagado por metro cúbico, para la partida 
EXCAVACIÓN PARA ALIVIADEROS (Manual), entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por toda mano de obra, equipos, herramientas, materiales e imprevistos necesarios para 
completar satisfactoriamente el trabajo. 
04.01.02.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE CANTERA 
Descripción: esta partida consistirá en la ejecución de todo relleno relacionado con la construcción de muros, 
alcantarillas, aliviaderos, pontones, puentes, badenes y otras estructuras que no hubieran sido considerados bajo 
otra partida. 
Todo trabajo a que se refiere este ítem, se realizará de acuerdo a las presentes especificaciones y en conformidad 
con el diseño indicado en los planos. 
Materiales: El material empleado en el relleno será material seleccionado proveniente de las canteras. El material a 
emplear no deberá contener elementos extraños, residuos o materias orgánicas, pues en el caso de encontrarse 
material inconveniente, este será retirado y reemplazado con material seleccionado transportado. 
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Método de Construcción: Después que una estructura se haya completado, las zonas que la rodean deberán ser 
rellenadas con material aprobado, en capas horizontales de no más de 20 cm. de espesor compactado y a una 
densidad mínima del 95 % de la máxima densidad obtenida en el ensayo proctor modificado. 
Todas las capas deberán ser compactadas convenientemente mediante el uso de planchas vibratorias, rodillos 
vibratorios pequeños y en los 0.20 m superiores se exigirá el 100 % de la densidad máxima obtenida en el ensayo 
proctor modificado. No se permitirá el uso de equipo pesado que pueda producir daño a las estructuras recién 
construidas. 
No se podrá colocar relleno alguno contra los muros, estribos o alcantarillas hasta que el Ingeniero Supervisor lo 
autorice. En el caso de rellenos detrás de muros de concreto, no se dará dicha autorización antes de que pasen 21 
días del vaciado del concreto o hasta que las pruebas hechas bajo el control del Ingeniero Supervisor demuestren 
que el concreto ha alcanzado suficiente resistencia para soportar las presiones del relleno. Se deberá prever el 
drenaje en forma adecuada. 
El relleno o terraplenado no deberá efectuarse detrás de los muros de pontones de concreto, hasta que se les haya 
colocado la losa superior. 
Método de Medición: Será medido en metros cúbicos (m3) rellenados y compactados según las áreas de las 
secciones transversales, medidas sobre los planos del proyecto y los volúmenes calculados por el sistema de las 
áreas extremas promedias, indistintamente del tipo de material utilizado. 
Bases de Pago: La cantidad de metros cúbicos medidos según procedimiento anterior, será pagada por el precio 
unitario contratado. Entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda mano de obra, 
equipos, herramientas, materiales, transporte de materiales e imprevistos necesarios para completar 
satisfactoriamente el trabajo. 
04.01.02.03 AFIRMADO COMPACTADO FONDO TUBERÍA E=0.15m 
Descripción: 
Antes de ejecutar el afirmado de una zona, se limpiará la superficie a afirmar, eliminado las plantas, raíces u otras 
materias orgánicas. El afirmado debe estar libre de material orgánico y de cualquier otro material comprimible. 
El afirmado se realizará en una capa de 0.15 m. de espesor, debiendo ser bien compactadas, para que el material 
empleado alcance su máxima densidad seca. Todo esto deberá ser aprobado por el ingeniero Supervisor de la 
obra, requisito fundamental. 
El contratista deberá tener muy en cuenta que el proceso de compactación eficiente garantiza un correcto trabajo 
de los elementos de cimentación y que una deficiente compactación repercutirá en el total de elementos 
estructurales. 
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Método de Medición: 
La unidad de medida de esta partida se efectuará en metro cuadrado (m2). 
Bases de Pago: 
El pago de estos trabajadores se hará por metro cuadrado, cuyos precios unitarios se encuentran definidos en 
el presupuesto. 
04.01.02.04 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA BOTADERO MÁS CERCANO. 
Descripción: 
El acarreo o eliminación de material excedente se realizará a una zona donde no cause problemas a la 
construcción o a la sociedad. 
Método de Medición: 
La unidad de medida de esta partida se efectuará en metro cúbico {m3). 
Bases de Pago: 
El pago se efectuará al precio unitario del contrato por metro cúbico , de acuerdo a la partida descrita anteriormente 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por los rubros de mano de obra, equipos, 
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la Obra. 
04.01.03. CONCRETO SIMPLE. 
04.01.03.01 CONCRETO PARA ALIVIADEROS F'C = 175 KG/CM2 + 30%PM 
Descripción: Bajo esta partida genérica, El Contratista suministrará los diferentes tipos de concreto compuesto de 
cemento portland, agregados finos, agregados gruesos y agua, preparados de acuerdo con estas especificaciones, 
en los sitios, forma, dimensiones y clases indicadas en los planos, o como lo indique, por escrito, el Ingeniero 
Supervisor. 
La clase de concreto a utilizar en las estructuras, deberá ser la indicada en los planos o las especificaciones, o la 
ordenada por el Ingeniero Supervisor. 
Concreto f 'e= 210 Kg./cm2 
Concreto f 'e = 175 Kg ./cm2 
Concreto f 'e= 140 Kg./cm2 
Concreto f 'e= 175 Kg./cm2 + 30% P.M. 
Concreto f 'e= 140 Kg./cm2 + 30 % P.M. 
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El Contratista deberá preparar la mezcla de prueba y someterla a la aprobación del Ingeniero Supervisor antes de 
mezclar y vaciar el concreto. Los agregados, cemento y agua deberán ser perfectamente proporcionados por peso, 
pero el Supervisor podrá permitir la proporción por volumen. 
MATERIALES 
Cemento: El cemento a usarse será Portland Tipo 1 que cumpla con las Normas ASTM-C-150 AASHTO-M-85, sólo 
podrá usarse envasado. En todo caso el cemento deberá ser aceptado solamente con aprobación específica del 
Ingeniero Supervisor. 
El cemento no será usado en la obra hasta que lo autorice el Ingeniero Supervisor. El Contratista en ningún caso 
podrá eximirse de la obligación y responsabilidad de proveer el concreto a la resistencia especificada. 
El cemento debe almacenarse y manipularse de manera que siempre esté protegido de la humedad y sea posible 
su utilización según el orden de llegada a la obra. La inspección e identificación debe poder efectuarse fácilmente. 
No deberá usarse cementos que se hayan aterronado o deteriorado de alguna forma, pasado o recuperado de la 
limpieza de los sacos. 
Aditivos: Los métodos y el equipo para añadir sustancias incorporadas de aire, impermeabilizante, aceleradores de 
fragua, etc., u otras substancias a la mezcladora, cuando fuera necesario, deberán ser medidos con una tolerancia 
de exactitud de tres por ciento (3%) en más o menos, antes de agregarse a la mezcladora. 
Agregados. Los que se usarán son: agregado fino o arena y el agregado grueso (piedra partida) o grava. 
Agregado Fino: El agregado fino para el concreto deberá satisfacer los requisitos de designación AASTHO-M-6 y 
deberá estar de acuerdo con la siguiente graduación: 
TAMIZ % QUE PASA EN PESO 
3/8" 100 
Nro. 4 95-100 
Nro. 16 45-80 
Nro. 50 10-30 
Nro. 100 2-10 
Nro. 200 0-3 
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El agregado fino consistirá de arena natural limpia, silicosa y lavada, de granos duros, fuertes, resistentes y 
lustroso. Estará sujeto a la aprobación previa del Ingeniero Supervisor. Deberá estar libre de impurezas, sales o 
sustancias orgánicas. La cantidad de sustancias dañinas no excederá de los límites indicados en la siguiente tabla: 
SUSTANCIAS % EN PESO Permisible 
Terrones de Arcilla 1 
Carbón y Lignito 1 
Material que pasa la Malla Nro. 200 3 
La arena utilizada para la mezcla del concreto será bien graduada. La arena será considerada apta, si cumple con 
las especificaciones y pruebas que efectué el Supervisor 
El módulo de fineza de la arena estará en los valores de 2.50 a 2.90, sin embargo la variación del módulo de fineza 
no excederá en 0.30 
El Supervisor podrá someter la arena utilizada en la mezcla de concreto a las pruebas detenninadas por el ASTM 
para las pruebas de agregados de concreto como ASTM C-40, ASTM C-128, ASTM C-88. 
Agregado Grueso: El agregado grueso para el concreto deberá satisfacer los requisitos de MSHTO designación 
M-80 y deberá estar de acuerdo con las siguientes graduaciones: 
% QUE PASA EN PESO 
TAMIZ 
2" 100 
1%" 95-100 
1" 20-55 
1/2" 10-30 
Nro.4 0-5 
El agregado grueso deberá ser de piedra o grava rota o chancada, de grano duro y compacto o cualquier otro 
material inerte con características similares, deberá estar limpio de polvo, materias orgánicas o barro y magra, en 
general deberá estar de acuerdo con la Nonna ASTM C-33. La cantidad de sustancias dañinas no excederá de los 
límites indicados en la siguiente tabla: 
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SUSTANCIAS %EN PESO 
Fragmentos blandos 5 
Carbón y Lignito 1 
Terrones de arcilla 0.25 
De preferencia, la piedra será de forma angulosa y tendrá una superficie rugosa de manera de asegurar una buena 
adherencia con el mortero circundante. El Contratista presentará al Ingeniero Supervisor los resultados de los 
análisis practicados al agregado en el laboratorio, para su aprobación. 
El Supervisor tomará muestras y hará las pruebas necesarias para el agregado grueso, según sea empleado en 
obra. 
El tamaño máximo del agregado grueso, no deberá exceder de las dos terceras partes del espacio libre entre 
barras de armadura. 
Se debe tener cuidado que el almacenaje de los agregados se realice clasificándolos por sus tamaños y 
distanciados unos de otros, el carguío de los mismos, se hará de modo de evitar su segregación o mezcla con 
sustancias extrañas. 
Hormigón: El hormigón será un material de río o de cantera compuesto de partículas fuertes, duras y limpias. 
Estará libre de cantidades pe~udiciales de polvo, terrones, partículas blandas o escamosas, ácidos, materias 
orgánicas u otras sustancias pe~udiciales. 
Su granulometría deberá ser uniforme entre las mallas No. 100 como mínimo y 2" como máximo. El almacenaje 
será similar al del agregado grueso. 
Piedra Mediana: El agregado ciclópeo o pedrones deberán ser duros, limpios, estables, con una resistencia última, 
mayor al doble de la exigida para el concreto que se va a emplear, se recomienda que estas piedras sean 
angulosas, de superficie rugosa, de manera que se asegure buena adherencia con el mortero circundante. 
Agua: El Agua para la preparación del concreto deberá ser fresca, limpia y potable, substancialmente limpia de 
aceite, ácidos, álcalis, aguas negras, minerales nocivos o materias orgánicas. No deberá tener cloruros tales como 
cloruro de sodio en exceso de tres (03) partes por millón, ni sulfatos, como sulfato de sodio en exceso de dos (02) 
partes por millón. Tampoco deberá contener impurezas en cantidades tales que puedan causar una variación en el 
tiempo de fraguado del cemento mayor de 25% ni una reducción en la resistencia a la compresión del mortero, 
mayor de 5% comparada con los resultados obtenidos con agua destilada. 
El agua para el curado del concreto no deberá tener un Ph más bajo de 5, ni contener impurezas en tal cantidad 
que puedan provocar la decoloración del concreto. 
Las fuentes del agua deberán mantenerse y ser utilizadas de modo tal que se puedan apartar sedimentos, fangos, 
hierbas y cualquier otra materia. 
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Dosificación: El concreto para todas las partes de la obra, debe ser de la calidad especificada en los planos, capaz 
de ser colocado sin segregación excesiva y cuando se endurece debe desarrollar todas las características 
requeridas por estas especificaciones. Los agregados, el cemento y el agua serán incorporados a la mezcladora 
por peso, excepto cuando el Supervisor permita la dosificación por volumen. Los dispositivos para la medición de 
los materiales deberán mantenerse permanentemente limpios; la descarga del material se realizará en forme tal 
que no queden residuos en la tolva; la humedad en el agregado será verificada y la cantidad de agua ajustada para 
compensar la posible presencia de agua en los agregados. El Contratista presentará los diseños de mezclas al 
Supervisor para su aprobación. La consistencia del concreto se medirá por el Método del Asentamiento del Cono 
de Abraham, expresado en número entero de centímetros (AASHTO T -119): 
Mezcla y Entrega: El concreto deberá ser mezclado completamente en una mezcladora de carga, de un tipo y 
capacidad aprobado por el Ingeniero Supervisor, por un plazo no menor de dos minutos ni mayor de cinco minutos 
después que todos los materiales, incluyendo el agua, se han colocados en el tambor. 
El contenido completo de una tanda deberá ser sacado de la mezcladora antes de empezar a introducir materiales 
para la tanda siguiente. 
Preferentemente, la máquina deberá estar provista de un dispositivo mecánico que prohíba la adición de materiales 
después de haber empezado la operación de mezcla. El volumen de una tanda no deberá exceder la capacidad 
establecida por el fabricante. 
El concreto deberá ser mezclado en cantidades solamente para su uso inmediato; no será permitido sobre mezclar 
en exceso, hasta el punto que se requiera añadir agua al concreto, ni otros medios. 
Al suspender el mezclado por un tiempo significativo, al reiniciar la operación, la primera tanda deberá tener 
cemento, arena y agua adicional para revestir el interior del tambor sin disminuir la proporción del mortero en la 
mezcla. 
Mezclado a Mano: La mezcla del concreto por métodos manuales no será permitida sin la autorización por escrito, 
del Ingeniero Supervisor. Cuando sea permitido, la operación será sobre una base impermeable, mezclando 
primero el cemento, la arena y la piedra en seco antes de añadir el agua, cuando se haya obtenido una mezcla 
uniforme, el agua será añadida a toda la masa. Las cargas de concreto mezcladas a mano no deberán exceder de 
0.4 metros cúbicos de volumen. 
No se acepta el traslado del concreto a distancias mayores a 60.00 m, para evitar su segregación y será colocado 
el concreto en un tiempo máximo de 20 minutos después de mezclado. 
Vaciado de Concreto: El concreto será vaciado antes que haya logrado su fraguado inicial y en todo caso en un 
tiempo máximo de 20 minutos después de su mezclado. El concreto debe ser colocado en forma que no se separen 
las porciones finas y gruesas y deberá ser extendido en capas horizontales. Se evitará salpicar los encofrados 
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antes del vaciado. Las manchas de mezcla seca serán removidas antes de colocar el concreto. Será permitido el 
uso de canaletas y tubos para rellenar el concreto a los encofrados siempre y cuando no se separe los agregados 
en el tránsito. No se permitirá la caída libre del concreto a los encofrados en altura superiores a 1.5 m. Las 
canaletas y tubos se mantendrán limpios, descargándose el agua del lavado fuera de la zona de trabajo. 
La mezcla será transportada y colocada, evitando en todo momento su segregación. El concreto será extendido 
homogéneamente, con una ligera sobre elevación del orden de 1 a 2 cm. con respecto a los encofrados, a fin de 
compensar el asentamiento que se producirá durante su compactación. ., 
El concreto deberá ser vaciado en una operación continua. Si en caso de em~rgencia, es necesario suspender el 
vaciado del concreto antes de terminar un paño, se deberá colocar topes según ordene el Supervisor y tales juntas 
serán consideradas como juntas de construcción. 
Las juntas de construcción deberán ser ubicadas como se indique en los planos o como lo ordene el Supervisor, 
deberán ser perpendiculares a las líneas principales de esfuerzo y en general, en los puntos de mínimo esfuerzo 
cortante. 
En las juntas de construcción horizontales, se deberán colocar tiras de calibración de 4 cm. de espesor dentro de 
los encofrados a lo largo de todas las caras visibles, para proporcionar líneas rectas a las juntas. Antes de colocar 
concreto fresco, las superficies deberán ser limpiadas por chorros de arena o lavadas y raspadas con una escobilla 
de alambre y empapadas con agua hasta su saturación conservándose saturadas hasta que sea vaciado, los 
encofrados deberán ser ajustados fuertemente contra el concreto, ya en sitio la superficie fraguada deberá ser 
cubierta completamente con una capa muy delgada de pasta de cemento pum. 
El concreto para las subestructuras deberá ser vaciado de tal modo que todas las juntas de construcción 
horizontales queden verdaderamente en sentido horizontal y de ser posible, que tales sitios no queden expuestos a 
la vista en la estructura terminada. Donde fuesen necesarias las juntas verticales, deberán ser colocadas, varillas 
de refuerzo extendidas a través de esas juntas, de manera que se logre que la estructura sea monolítica. Deberá 
ponerse especial cuidado para evitar las juntas de construcción de un lado a otro de muros de ala o de contención u 
otras superficies que vayan a ser tratadas arquitectónicamente. 
Todas las juntas de expansión o construcción en la obra terminada deberán quedar cuidadosamente acabadas y 
exentas de todo mortero y concreto. Las juntas deberán quedar con bordes limpios y exactos en toda su longitud. 
Compactación: La compactación del concreto se ceñirá a la Norma ACI-309. Las vibradoras deberán ser de un 
tipo y diseño aprobados y no deberán ser usadas como medio de esparcimiento del concreto. La vibración en 
cualquier punto deberá ser de duración suficiente para lograr la consolidación, pero sin prolongarse al punto en que 
ocurra segregación. 
Acabado de las Superficies de Concreto: Inmediatamente después del retiro de los encofrados, todo alambre o 
dispositivo de metal usado para sujetar los encofrados y que pase a través del cuerpo del concreto, deberá ser 
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retirado o cortado hasta, por lo menos 2 centímetros debajo de la superficie del concreto. Todos los desbordes del 
mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de los encofrados, deberán ser eliminados. 
Todos los pequeños agujeros, hondonadas y huecos que aparezcan, deberán ser rellenados con mortero de 
cemento mezclado en las mismas proporciones que el empleado en la masa de obra. Al resanar agujeros más 
grandes y vacíos en forma de paneles, todos los materiales toscos o rotos deberán ser quitados hasta que quede a 
la vista una superficie de concreto densa y uniforme que muestre el agregado grueso y macizo. Todas las 
superficies de la cavidad deberán ser completamente saturadas con agua, después de lo cual deberá ser aplicada 
una capa delgada de pasta de cemento puro. Luego, la cavidad se rellenará con mortero consistente, compuesto 
de una parte de cemento Portland por dos partes de arena, que deberá ser perfectamente apisonado en su lugar. 
Dicho mortero deberá ser asentado previamente, mezclándolo aproximadamente 30 minutos antes de usarlo. El 
período de tiempo puede modificarse según la marca del cemento empleado, la temperatura, la humedad ambiente; 
se mantendrá húmedo durante un período de 5 días. 
Para remendar partes grandes o profundas deberá incluirse agregado grueso en el material de resane y se deberá 
poner precaución especial para asegurar que resulte un resane denso, bien ligado y debidamente curado. 
La existencia de zonas excesivamente porosas puede ser, a juicio del Ingeniero Supervisor, causa suficiente para el 
rechazo de una estructura. Al recibir una notificación por escrito del Ingeniero Supervisor, señalando que una 
determinada ha sido rechazada, El Contratista deberá proceder a retirarla y construirla nuevamente, en parte o 
totalmente, según fuese especificado, por su propia cuenta y a su costo. 
Curado y Protección del Concreto: Todo concreto será curado por un período no menor de 7 días consecutivos, 
mediante un método o combinación de métodos aplicables a las condiciones locales, aprobado por el Ingeniero 
Supervisor. 
El Contratista deberá tener todo el equipo necesario para el curado y protección del concreto, disponible y listo para 
su empleo antes de empezar el vaciado del concreto. El sistema de curado que se aplicará será aprobado por el 
Ingeniero Supervisor y será aplicado inmediatamente después del vaciado a fin de evitar el fisuramiento, 
resquebrajamiento y pérdidas de humedad del concreto. 
La integridad del sistema de curado deberá ser rígidamente mantenida a fin de evitar pérdidas de agua pe~udiciales 
en el concreto durante el tiempo de curado. El concreto no endurecido deberá ser protegido contra daños 
mecánicos y el Contratista someterá a la aprobación del Ingeniero Supervisor sus procedimientos de construcción 
programados para evitar tales daños eventuales. Ningún fuego o calor excesivo, en las cercanías o en contacto 
directo con el concreto, será permitido en ningún momento. 
Si el concreto es curado con agua, deberá conservarse húmedo mediante el recubrimiento con un material, 
saturado de agua o con un sistema de tubería perforada, mangueras o rociadores, o con cualquier otro método 
aprobado, que sea capaz de mantener todas las superficies permanentemente y no periódicamente húmedas. El 
agua para el curado deberá ser en todos los casos limpia y libre de cualquier elemento que, en opinión del 
Ingeniero Supervisor pudiera causar manchas o descolorimiento del concreto. 
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Muestras: Se tomarán como mínimo 6 muestras por cada llenado, probándoselas a la compresión, 2 a los 7 días, 2 
a los 14 y 2 a los 28 días del vaciado, considerándose el promedio de cada grupo como resistencia última de la 
pieza. Esta resistencia no podrá ser menor que la exigida en el proyecto para la partida respectiva. 
Método de Medición: Esta partida se medirá por metro cúbico de concreto de la calidad especificada (fe= 210 
Kg./cm2, fe= 175 Kg./cm2, fe = 140 Kg./cm2 y fe= 175 Kg./cm2 + 30 % P.M. o fe= 140 Kg./cm2), colocado de 
acuerdo con lo indicado en las presentes especificaciones, medido en su posición final de cuerdo a las dimensiones 
indicas en los planos o como lo hubiera ordenado, por escrito, el Ingeniero Supervisor. El trabajo deberá contar con 
la conformidad del Ingeniero Supervisor. 
Bases de Pago: La cantidad de metros cúbicos de concreto de cemento portland preparado, colocado y curado, 
calculado según el método de medida antes indicado, se pagará de acuerdo al precio unitario del contrato, por 
metro cúbico, de la calidad especificada, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por 
los materiales, mezclado, vaciado, acabado, curado; así como por toda mano de obra, equipos, herramientas e 
imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente el trabajo. 
04.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ALIVIADEROS 
Descripción: 
Bajo esta partida, El Contratista suministrará, habilitará, y colocará las formas de madera necesarias para el 
vaciado del concreto de todas las obras de arte y drenaje; la partida incluye el Desencofrado y el suministro de 
materiales diversos, como clavos y alambre. 
Materiales: 
El Contratista deberá garantizar el empleo de madera en buen estado, convenientemente apuntalada, a fin de 
obtener superficies lisas y libres de imperfecciones. 
Los alambres que se empleen para amarrar los encofrados no deberán atravesar las caras del concreto que 
queden expuestas en la obra terminada. 
Método Constructivo: 
El Contratista deberá garantizar el correcto apuntalamiento de los encofrados de manera que resistan plenamente, 
sin deformaciones, el empuje del concreto al momento del llenado. Los encofrados deberán ceñirse a la forma, 
límites y dimensiones indicadas en los planos y estarán los suficientemente unidos para evitar la pérdida de agua 
del concreto. 
Para el apuntalamiento de los encofrados se deberá tener en cuenta los siguientes factores: 
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• Velocidad y sistema del vaciado del concreto 
• Cargas de materiales, equipos, personal, incluyendo fuerzas horizontales, verticales y de impacto. 
• Resistencia del material usado en las formas y la rigidez de las uniones que forman los elementos del 
encofrado. 
• Antes de vaciarse el concreto, las formas deberán ser mojadas o aceitadas para evitar el 
descascaramiento. 
• La operación de desencofrar se hará gradualmente, quedando totalmente prohibido golpear o forzar. 
El Contratista es responsable del diseño e Ingeniería de los encofrados, proporcionando los planos de detalle de 
todos los encofrados al Ingeniero Supervisor para su aprobación. El encofrado será diseñado para resistir con 
seguridad todas las cargas impuestas por su propio peso, el peso y empuje del concreto y la sobre carga de llenado 
no inferior a 200 Kg./m2. 
La deformación máxima entre elementos de soporte debe ser menor de 1/240 de la luz entre los miembros 
estructurales. 
Las formas deben ser herméticas para prevenir la filtración de la lechada de cemento y serán debidamente 
arriostradas o ligadas entre sí de manera que se mantenga en la posición y forma deseada con seguridad, 
asimismo evitar las detlexiones laterales. 
Las caras laterales del encofrado en contacto con el concreto, serán convenientemente humedecidas antes de 
depositar el concreto y sus superficies interiores debidamente lubricadas para evitar la adherencia del mortero; 
previamente, deberá verificarse la limpieza de los encofrados, retirando cualquier elemento extraño que se 
encuentre dentro de los mismos. 
Los encofrados se construirán de modo tal que faciliten el desencofrado sin producir daños a las superficies de 
concreto vaciadas. Todo encofrado, para volver a ser usado, no deberá presentar daños ni deformaciones y deberá 
ser limpiado cuidadosamente antes de ser colocado nuevamente. 
Desencofrado: las formas deberán retirarse de manera que se asegure la completa indeformalidad de la 
estructura. 
En general, las formas no deberán quitarse hasta que el concreto se haya endurecido suficientemente como para 
soportar con seguridad su propio peso y los pesos superpuestos que pueden colocarse sobre él. Las formas no 
deben quitarse sin el permiso del Supervisor. 
Se debe considerar los siguientes tiempos mínimos para efectuar el Desencofrado: 
Costado de Vigas y muros 
Fondo de Vigas 
Losas 
Estribos y Pilares 
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Cabezales de Alcantarillas T.M.C. 
Sardineles 
:48 horas. 
:24 horas. 
Método de Medición: El encofrado se medirá en metros cuadrados, en su posición final, considerando el área 
efectiva de contacto entre la madera y el concreto, de acuerdo al alineamiento y espesores indicados en los planos 
del proyecto; y lo prescrito en las presentes especificaciones. El trabajo deberá contar con la aprobación del 
Ingeniero Supervisor. 
Bases de Pago: La superficie medida en la forma descrita anteriormente, será pagada al precio unitario del 
contrato, por metro cuadrado, para la partida ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá compensación total por el suministro, habilitación, colocación y retiro de los moldes; así 
como por toda mano de obra, equipos, herramientas, materiales, e imprevistos necesarios para completar 
satisfactoriamente el trabajo. 
04.01.04 TUBERÍA TMC 36" 
04.01.04.01 TUBERÍA TMC 36" 
Descripción: Bajo este ítem, El Contratista realizará todos los trabajos necesarios para suministrar, colocar y 
compactar el material que servirá como "cama o asiento" de las alcantarillas; igualmente comprenderá el suministro 
y colocación de las alcantarillas metálicas, de acuerdo a las dimensiones, ubicación y pendientes indicadas en los 
planos del proyecto, todo de acuerdo a las presentes especificaciones y/o como lo indique el Ingeniero Supervisor. 
Materiales: 
Tubería Metálica Corrugada (TMC): Se denomina así a las tuberías fonnadas por planchas de acero corrugado 
galvanizado, unidas con pernos. Esta tubería es un producto de gran resistencia estructural, con costuras 
empernadas que confieren mayor capacidad estructural, fonnando una tubería hennética, de fácil annado. 
El acero de las tuberías deberá satisfacer las especificaciones AASTHO M-218-M167 y ASTM A 569; que 
establecen un máximo de contenido de carbono de (0.15) quince centésimos. 
Propiedades mecánicas: Fluencia mínima: 23 Kg./mm y Rotura: 31 Kg./mm. El galvanizado deberá ser mediante un 
baño caliente de zinc, con recubrimiento mínimo de 90 micras por lado de acuerdo a las especificaciones ASTM A-
123. 
Como accesorios serán considerados los pernos y las tuercas en el caso de tubos de pequeño diámetro. Los tubos 
de gran diámetro tendrán, adicionalmente, ganchos para el carguío de las planchas, pernos de anclaje y fierro de 
amarre de la viga de empuje, especificación ASTM A-153-1449. 
Método de Construcción: 
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Armado: las tuberías, las entregan en fábrica en secciones curvas, más sus accesorios y cada tipo es acompañado 
con una descripción de armado, el mismo que deberá realizarse en la superficie. 
Preparación de la base (cama): La base o cama es la parte que estará en contacto con el fondo de la estructura 
metálica, esta base deberá tener un ancho no menor a medio diámetro, suficiente para permitir una buena 
compactación, del resto de relleno. 
Esta base se cubrirá con material suelto de manera uniforme, para permitir que las corrugaciones se llenen con 
este material. 
Como suelo de fundación se deberá evitar materiales como: el fango o capas de roca, ya que estos materiales no 
ofrecen un sostén uniforme a la estructura; estos materiales serán reemplazados con material apropiado para el 
relleno. 
Relleno con tierra: La resistencia de cualquier tipo de estructura para drenaje, depende en gran parte, de la buena 
colocación del terraplén o relleno. La selección, colocación y compactación del relleno que circunde la estructura 
será de gran importancia para que esta conserve su forma y por ende su funcionamiento sea óptimo. 
Material para el relleno: Se debe preferir el uso de materiales granulares, pues se drenan fácilmente, pero también 
se podrán usar los materiales del lugar, siempre que sean colocados y compactados cuidadosamente, evitando que 
contengan piedras grandes, césped, escorias o tierra que contenga elevado porcentaje de finos, pues pueden 
filtrarse dentro de la estructura. 
El relleno deberá compactarse hasta alcanzar una densidad mayor a 95% de la máxima densidad seca. El relleno 
colocado bajo los costados y alrededor del dueto, se debe poner alternativamente en ambos lados, en capas de 15 
cm. y así permitir un perfecto apisonado. El material se colocará en forma alternada para conservarlo siempre a la 
misma altura en ambos lados del tubo. La compactación se puede hacer con equipo mecánico, es decir con un 
pisón o con un compactador vibratorio tipo plancha, siempre con mucho cuidado asegurando que el relleno quede 
bien compactado. 
El Ingeniero Supervisor estará facultado a aprobar o desaprobar el trabajo y a solicitar las pruebas de compactación 
en las capas que a su juicio lo requieran. 
A fin de evitar la socavación, se deberá usar disipadores de energía, como una cama de empedrado de piedras en 
la salida y en la entrada de las alcantarillas; asimismo, se debe de retirar todo tipo de obstáculos, para que no se 
produzca el represamiento y el probable colapso del camino. 
En toda alcantarilla tipo tubo se construirán muros de cabecera (cabezales) con alas, en la entrada y salida, para 
mejorar la captación y aprovechar la capacidad de la tubería, así como para reducir la erosión del relleno y controlar 
el nivel de entrada de agua. 
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Método de Medición: La longitud por la que se pagará, será el número de metros lineales de tubería de los 
diferentes diámetros y calibres, medida en su posición final, terminada y aceptada por el Ingeniero Supervisor. La 
medición se hará de extremo a extremo de tubo. 
Bases de Pago: La longitud medida en la forma descrita anteriormente, será pagada al precio unitario del contrato, 
por metro lineal, para la partida ALCANTARILLA TMC 20, 24, 30 y 36", entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por el suministro, colocación y compactación del material de cama o asiento y 
relleno; así como por el suministro y colocación de los tubos de metal corrugado y por toda mano de obra, equipos, 
herramientas, materiales, e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente el trabajo. 
04.01.05EMBOQUILLADO CON PIEDRA (ENTRADA- SALIDA) 
Descripción: Esta partida se refiere al proceso de construcción de enrocado que tiene que realizar el contratista en 
las zonas diseñadas para proteger las estructuras de concreto, ante el agente de erosión, especialmente en las 
obras de alcantarillas y badenes de los tramos de carretera del presente estudio. 
La partida no contempla el proceso de preparación, selección, carguío y transporte, por corresponder esta partida 
al costo del material puesto en obra. 
Método de Medición: El método de medición para el pago por esta partida de piedra acomodad, será el número de 
metros cúbicos de roca acomodada, medidas de acuerdo al avance de los trabajos, de conformidad con las 
presentes especificaciones y con la aprobación del Ingeniero Supervisor. 
Bases de Pago: El volumen medido en la forma descrita será pagado al precio unitario del contrato, por metro 
cúbico para la partida de "PIEDRA ACOMODADA", entendiéndose que dicho pago constituirá compensación total 
por toda mano de obra, equipos, herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar 
satisfactoriamente el trabajo. 
04.02.00 CUNETAS 
04.02.01 CONFORMACIÓN DE CUNETAS EN MATERIAL SUELTO 
Descripción: esta partida consiste en realizar todas las excavaciones necesarias para conformar las cunetas 
laterales de la carretera de acuerdo con las presentes especificaciones y en conformidad con los lineamientos, 
rasantes y dimensiones indicadas en los planos o como lo haya indicado el Ingeniero Supervisor. La partida incluirá, 
igualmente, la remoción y el retiro de estructuras que interfieran con el trabajo o lo obstruyan. 
Toda excavación realizada bajo este ítem se considerara como material suelto, aquel que se encuentra casi sin 
cohesión y puede ser trabajado a lampa o pico, o con un tractor para su desagregación. No requiere el uso de 
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explosivos. Dentro de este grupo están las arenas, tierras vegetales húmedas, tierras arcillosas secas, arenas 
aglomeradas con arcilla seca y tierras vegetales secas. 
Esta partida consistirá en la conformación de cunetas laterales en aquellas zonas, en corte a media ladera o corte 
cerrado, que actualmente carecen de estas estructuras. 
Los trabajos se ejecutarán exclusivamente mediante el empleo de mano de obra no calificada local y uso de 
herramientas manuales, tales como: palas, picos, barretas y carretillas. 
Los precios unitarios se calcularán independientemente para material suelto, roca suelta y roca fija y luego serán 
ponderados en función a los metrados. 
Las cunetas se conformarán siguiendo el alineamiento de la calzada, salvo situaciones inevitables que obliguen a 
modificar dicho alineamiento. En todo caso, será el Supervisor el que apruebe el alineamiento y demás 
características de las cunetas. 
La pendiente de la cuneta deberá ser entre 2% a 5%, cuando sea necesario hacer cunetas con pendientes mayores 
de 5% se deberá reducir la velocidad del agua con diques de contención o se debe revestir. 
Método de Medición: La longitud por la que se pagará, será el número de metros lineales de cunetas 
conformadas, independientemente de la naturaleza del material excavado, medidas en su posición final; aceptadas 
y aprobadas por el Ingeniero Supervisor. 
Bases de Pago: La longitud medida en la forma descrita anteriormente, será pagada al precio unitario del contrato, 
por metro lineal, para la partida CONFORMACIÓN DE CUNETAS EN MATERIAL SUELTO, dicho precio y pago 
constituirá compensación total por toda mano de obra, equipos, materiales, herramientas e imprevistos necesarios 
para completar satisfactoriamente los trabajos. 
05.00.00 SEÑALIZACIÓN 
05.01.00 HITOS KILOMÉTRICOS 
Descripción: son señales que informan a los conductores el kilometraje y la distancia al origen de vía. 
El Contratista realizará todos los trabajos necesarios para construir y colocar, en su lugar, los hitos kilométricos de 
concreto. 
Los hitos kilométricos se colocarán a intervalos de un kilómetro; en lo posible, altemadamente, tanto a la derecha, 
como a la izquierda del camino, en el sentido del tránsito que circula desde el origen hasta el término de la 
carretera. Preferentemente, los kilómetros pares se colocarán a la derecha y los impares a la izquierda. Sin 
embargo, el criterio fundamental para su colocación será el de la seguridad de la señal. 
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Método de Construcción: Los hitos serán de concreto fe= 140 Kg./cm2 + 30% PM, con fierro de construcción de 
3/8" y estribos de alambre Nro. 8 cada 0.15 m. Tendrán una altura total igual a 1.20 m, de la cual 0.70 m. irán sobre 
la superficie del terreno y 0.50 m. empotrados en la cimentación. La inscripción será en bajo relieve. 
Se pintarán de blanco, con bandas negras de acuerdo al diseño con tres manos de pintura esmalte. 
La cimentación de los hitos kilométricos será de concreto ciclópeo fe= 140 Kg./cm2+30% de P.M., de acuerdo a 
las dimensiones indicadas en el plano respectivo. 
Para encofrar los hitos El Contratista utilizará madera de buena calidad o formas metálicas a fin de obtener 
superficies lisas y libres de imperfecciones. 
La secuencia constructiva será la siguiente: 
Preparación del molde y encofrado de acuerdo a las indicadas en los planos. 
Armado del acero de refuerzo. 
Vaciado del concreto. 
Inscripción en bajo relieve de 12 mm. de profundidad 
Desenfocado y acabado. 
Pintado con esmalte de cada uno de los postes con el fondo blanco y letras negras. 
Colocación. 
Método de Medición: El método de medición es por unidad, colocada y aceptada del Ingeniero Supervisor. 
Bases de Pago: Los hitos medidos en la forma descrita anteriormente serán pagados al precio unitario del 
contrato, por unidad, para la partida HITOS KILOMÉTRICOS, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por toda mano de obra, suministro de materiales, equipos, herramientas, transporte y otros 
imprevistos requeridos para completar satisfactoriamente el trabajo. 
05.02.00 SEÑALES INFORMATIVAS 
Las señales informativas se usan para guiar al conductor a través de una ruta determinada, dirigiéndolo al lugar de 
su destino. Así mismo se usan para destacar lugares notables (ciudades, ríos, lugares históricos, etc.) en general 
cualquier información que pueda ayudar en la forma más simple y directa. 
Método de construcción: Su metodología de construcción es a ambos lados debe contener el mismo mensaje. El 
dimensionamiento de la señal está definido en los planos del proyecto. 
Método de Medición: La unidad de medición es la Unidad (und), la cual abarcará la señal propiamente dicha, el 
poste y la cimentación. Se medirá el conjunto debidamente colocado y aprobado por el ingeniero supervisor. 
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05.03.00 SEÑALES PREVENTIVAS 
Descripción: Las señales preventivas o de prevención son aquellas que se utilizan para indicar con anticipación la 
aproximación de ciertas condiciones de la vía o concurrentes a ella que implican un peligro real o potencial que 
puede ser evitado tomando ciertas precauciones necesarias. 
Método de construcción: Su metodología de construcción es a ambos lados debe contener el mismo mensaje. El 
dimensionamiento de la señal está definido en los planos del proyecto. 
Método de Medición: La unidad de medición es la Unidad (und), la cual abarcará la señal propiamente dicha, el 
poste y la cimentación. Se medirá el conjunto debidamente colocado y aprobado por el ingeniero supervisor. 
05.04.00SEÑALES REGULADORAS 
Descripción: Las señales reguladoras, se refieren a regular el tránsito de la velocidad de diseño y serán 
ubicadas en los lugares indicados en el diseño geométrico. 
Método de Construcción 
Preparación de las Señales: Las señales reguladoras serán confeccionadas en placas de fibra de vidrio de 4 
mm de espesor, con una cara de textura similar al vidrio, el fondo de la señal ira con material adhesivo 
reflexivo color amarillo de alta intensidad. 
Todas las señales deberán fijarse a los postes, con pernos tuercas y arandelas galvanizadas. 
Cimentación de los Postes: Las señales preventivas tendrán una cimentación de concreto fc=140 Kg./cm2 
con 30 o/o de piedra mediana y dimensiones de acuerdo a lo indicado en los planos. 
Poste de Fijación de Señales: Se empleara pórticos de tubo de d=3", tal como se indican en los planos, los 
cuales serán pintados con pintura anticorrosiva y esmalte color gris metálico. Las soldaduras deben aplicarse 
dejando superficies lisas, bien acabadas y sin dejar vacíos que debiliten las uniones, de acuerdo a la mejor 
práctica de la materia. Los pórticos se fijaran a postes tal como se indiquen en los planos y serán pintados en 
fajas de 0.50 m con esmalte de color negro y blanco, previamente se pasara una mano de pintura imprimante. 
Método de Medición: La unidad de medición es la Unidad (und), la cual abarcara la señal propiamente dicha, 
el poste y la cimentación. Se medirá el conjunto debidamente colocado y aprobado por el ingeniero supervisor 
Bases de Pago: Las señales medidas en la forma descrita anteriormente serán pagados al precio unitario del 
contrato, por unidad, para las partidas. 
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06.00.00MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
06.01.00MITIGACIÓN DE ÁREAS EN CANTERAS 
Se deberá considerar que la explotación de canteras provocan zonas inestables por los cortes altos (más de 10 
mts. de altura), causando derrumbes y deslizamientos. 
Al término de la explotación de la cantera, el Contratista debe restaurar las áreas afectadas mediante la 
nivelación de las áreas intervenidas, evitando dejar hondonadas y montículos que puedan modificar el paisaje de 
la zona. 
06.02.00 RESTAURACIÓN DE ÁREAS ASIGNADAS COMO BOTADEROS 
• Se deberá tener en consideración en la ubicación de los mismos, que esta actividad genera emisiones de 
partículas, aporte de sedimentos a los cuerpos de agua, alteración de la vegetación y el paisaje, cambio de uso 
del suelo, inestabilidad y erosión. 
• Para la disposición de materiales en el botadero se deberá considerar las características físicas, topográficas y 
de drenaje del lugar utilizándose zonas aledañas las vías de donde se ha extraído material para la construcción 
de la carretera. 
• Se deberá contar con las autorizaciones en caso de que los terrenos sean de propiedad privada. 
• Evitar que los botaderos estén cerca de los cuerpos de agua. 
• Para implementar un relleno, se retira primero la capa orgánica del suelo, si lo tuviera, ubicándola en sitios 
adecuados para futura utilización en la etapa de restauración el área (revegetación). El material inerte se 
colocara en capas cuyo espesor no será mayor de 0.40 metros el cual será compactado uniformemente por lo 
menos cuatro pasadas de un tractor de orugas, cuando el espacio lo permita. 
• Los taludes de los botaderos deberán tener una pendiente adecuada para evitar deslizamientos y permitan 
posteriormente ser vegetados. 
06.03.00 RESTAURACIÓN DE ÁREAS ASIGNADAS COMO CAMPAMENTO 
En la etapa de post construcción, se limpiará toda el área utilizada como instalación de campamento de 
desechos domésticos, industriales e inflamables para que esta área pueda estar disponible a la producción 
agrícola, ganadera u otro fin que no altere el medio ambiente ni la comodidad de la comunidad. 
Abandono de Obra 
Uno de los principales problemas que se presentan al finalizar la ejecución de una obra vial, es el estado de 
deterioro ambiental y paisajístico de las áreas ocupadas y su entorno por las actividades constructivas y/o 
instalaciones provisionales de la obra. 
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Esta afectación se produce principalmente por la generación de residuos sólidos y/o líquidos, afectación de la 
cobertura vegetal, contaminación de suelos y cursos de agua, entre otros. 
Por tal motivo, el Contratista debe realizar la limpieza general de las zonas utilizadas en la construcción de la vía; 
es decir, que por ningún motivo se permitirá que el Contratista deje en las zonas adyacentes al camino, material 
sobrante del mantenimiento del camino; así como, residuos generados en la construcción de los sistemas de 
drenaje proyectadas. 
Abandono de los depósitos de materiales excedentes de obra 
Los depósitos de materiales excedentes de obra localizados deben ser restaurados de manera que guarden 
armonía con la morfología existente del área y de acuerdo al entorno ecológico de su localización; para este 
efecto se recomienda: 
• Cubrir con material orgánico las superficies del depósito en el talud y las zonas planas. 
• Revegetar las superficies del depósito de acuerdo al paisaje natural existente. 
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CASERÍO 
NÚMERO 
OCHO 
CASERÍO 
CAPULIPAMA 
' ' ' 
FOTOGRAFIA 01 
Se puede apreciar la ubicación de la futura vía Caserío Número Ocho-Capulipampa 
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FOTOGRAFIA 02 
.:....·----~-....._ r"--~ 
Ingeniero, Regidores, tesistas y autoridades de los caseríos Ocho y Capulipampa haciendo el reconocimiento 
de los lugares de la futura carretera en el abra Capulipampa 
FOTOGRAFIA 03 
Bach. lng. CIEZA V ÁSQUEZ, Edgar. 
288 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERÍA e 
ESClJEL\ ACADÓIICO PROFESIONAL DE INGENIEIÚA CIVIL • 
"ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO TECNICO DE APERTURA DE LA TOCHA CARROZABLE CASERIO 
NÚMERO OCHO-CAPULIPAMPA-CRUCE LA CRUZ DE YUMAGUAL ALTO TRAMO 11 (DISTRITO DE SAN JUAN)" 
FOTOGRAFIA 04 
Camino de herradura donde se construirá la vía Capulipampa cruce la cruz de Yumagual alto 
FOTOGRAFIA 05 
Levantamiento topográfico 
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FOTOGRAFIA 06 
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Excavación de calicatas 
FOTOGRAFIA 07 
.. 
. - :1;. 
Peso de las muestras de las calicatas para traer para el estudio de suelos. 
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Acarreo de muestras de suelos al punto Final del tramo de futura carretera 
FOTOGRAFIA 09 
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POEMA: A TARAPOTO -PERÚ (VIAJE DE LA PROMOCIÓN 2003} 
Cajamarca, diciembre, dos mil ocho; 
Desde la Recoleta, junto a la capilla; 
Partimos con destino a T arapoto 
La promoción "Salazar Tacilla". 
Nombre que nos pusimos de acuerdo, bien al grano, 
En honor a un compañero que nos brindo consuelo; 
A quien Dios, nos quito y se llevara muy temprano, 
Y hoy se encuentra implorando por nosotros desde el cielo. 
Emprendimos el viaje, derrochando; 
Alegría y licor, en grado sumo; 
Y en Chiclayo, el dinero reclamando, 
Bernardo se apartó, se hizo humo. 
Roncal, prendía la chispa, muchas veces, 
Haciéndonos reír al grupo entero; 
Y disculpábamos, sus "estupideces" 
Cada vez que molestaba al ingeniero. 
La esposa del ingeniero, celebraba 
La chispa magistral de aquel chistoso; 
Con una amplia sonrisa, que le daba 
Al chiste un aderezo sustancioso. 
La grandeza de una hermosa construcción, 
En vivo y directo, pudimos todos ver. 
Es la hermosa represa del limón, 
Obra, que todo ingeniero debe conocer. 
En Pucará, nos esperaba Donald con aliento, 
Invitándonos a su casa con entusiasmo y hermandad, 
Y pasar momentos llenos de esparcimiento, 
Toda la promoción, con vehemencia de felicidad. 
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Felices, continuando, a toda masa, 
Arribamos a la espléndida Jaén, 
Cintia, no olvidarás, en esa plaza 
El susto que pasaste al mil por cien. 
En Jaén, toda una noche de estadía, 
Con su calor humano tan sincero; 
Y bailando, con gran algarabía 
En "Eros" discoteca, a flor de cuero. 
Temprano al día siguiente nuestro viaje 
Proseguía, cruzando el río marañón. 
Y felices disfrutando su paisaje, 
De la Selva auroral sin parangón. 
Veíamos plasmarse el gran proyecto, 
Cada vez más y más, en doble impacto; 
Mientras que Soberón en el trayecto, 
Recaudaba para el trago, tan exacto. 
Llegando a Pomacochas, suelo andino, 
Con su gente leal, como ninguna. 
Nos deslumbró el contexto tan genuino 
De su hermosa y auténtica laguna. 
A las ocho de la noche, la excursión 
A Tarapoto llegó. La bienvenida, 
Le dio ei"Gran Pajatén; "y la" Estación" 
Discoteca, que pasó de amanecida. 
Muchos bailando reguerón, 
Después que tanto libaron. 
Sintieron otra sensación; 
Y al otro bando pasaron. 
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Muy temprano, las cataratas de Ahuashiyacu 
Llenas de gente amena se veían. 
El ingeniero un chapuzón tuvo que darse 
Para menguar la ira, y el calor que le invadía. 
El Huallaga en ancho bote atravesamos, 
Nos recibió su gente bondadosa; 
Y un rosario de refrescos nos mandamos, 
Para aliviar la sed tan ardorosa. 
En el Sauce, distrito a fe de villa, 
Disfrutamos de otra hermosa sensación. 
Es la "laguna azul", ¡qué maravilla! 
El encanto más genial de la región. 
¡Qué experiencia tan digna y tan serena! 
La promo discurriendo muy feliz. 
Aunque a Olano, casi lleva la sirena 
De no ser la oportuna, acción de la Liz. 
Soberón, tú tampoco has de olvidar 
El abrazo del can que te envolvió. 
Y Roncal, para evitarte un "pachachar", 
Al instante sacó un huevo y te limpió. 
En la noche, en plan de esparcimiento, 
Visitamos el "Jaguar", diestro fulgor. 
El Tafur se quedó muerto y sin aliento, 
Solo al ver de las "charapas" su esplendor. 
De regreso a Cajamarca, no faltaba, 
La ilusión y alegría, a todo dar. 
Viendo, del mirador de Lamas que brillaba 
De la selva su encanto singular. 
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A las ocho de la noche, en Moyobamba, 
Merendamos muy tranquilos y de acuerdo. 
Tomándonos muchas fotos, qué caramba, 
Pa' traer a Cajamarca de recuerdo. 
Y aquella noche, hasta rayar el día, 
Las copas prosiguieron, menudearon. 
El chino y Soberón, mientras dormía, 
Al Quiliche su licor lo chorearon. 
Prosiguiendo el retomo, ya en Chiclayo 
Al museo de Sipán, fuimos feliz. 
Donde hallamos cual célico santuario, 
Mil vestigios del pasado del país. 
Coche, te hicimos pagar la carrera, 
A las poncianas cuando visito. 
Chicoma, hasta encargar la billetera, 
Un gavilan al vuelo la presa lo quito. 
En el hotel "Tumbas Reales" la estadía, 
Para luego Pimentel visitar. 
Con concurso de yardas de alegría, 
Fue la Lesly la primera en campionar. 
Otra vez a Cajamarca de regreso, 
A la tierra hermosa y folclorista 
Que nos brinda educación sin receso 
A la juventud estudiosa y progresista. 
Y de pronto, de nuevo, respirando 
Aquí en Cajamarca magistral. 
La excursión, había terminado. 
Como estaba previsto, así tal cual. 
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Nuestra gratitud, amplia y sincera 
A nuestro asesor, al ingeniero, Miguel. 
Quién, en este evento tanto diera 
Su más humano apoyo, sin cuartel. 
Gratitud, que también lleva consigo 
Entre otros, con explicito fervor: 
Al ingeniero Cubas, digno amigo; 
Otro firme y magnifico asesor. 
A ti, de igual manera, a todo pecho, 
Te decimos muchas gracias, José Luis. 
Trabajaste palmo a palmo, bien derecho 
Empeñado en ver al grupo muy feliz. 
No sabemos los motivos cuáles fueron, 
Que tú Velásquez Jave no viajaste. 
Después que demostraste tanto esmero 
En el plan del evento, sin contraste, 
Gracias, otra vez, al ingeniero Miguel, 
Por sus dotes de hermandad a plenitud. 
Y a su esposa tan digna, junto a él; 
Por cuidar muy puntual nuestra salud. 
Tachin, Roncal, Chicoma, Pepa y Soberón, 
Cieza, Olano, los Revillas y Vásquez Ruiz. 
Con en inge Miguel, a todo guión, 
Alegrando extensamente al coche Luis. 
Eder, Erick, Quilichi y Bardales, 
Tafur,el guardian no tenía que faltar. 
Pa' cautelar las "chivas • y caudales 
De los ebrios, no les fueran a robar. 
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Y contigo: Lesly, tu prima, Cintia y Liz; 
Chino, Jhoany y la doctora, sin doblez. 
Fuimos un solo corazón finne y feliz, 
En el viaje de la promoción dos mil tres. 
Muchas gracias a todos, sin distingo, 
Decimos con fervor... gracias a Dios. 
Sintiendo en nuestro pecho como un himno 
De Salazar Tacilla . . . su ancha voz. 
Muchas gracias. 
Autor: Edgar Cieza Vásquez. 
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PUNTOS DE LEVANTAMIENTO KM 00+000· MK S+ 000 
1 771849.5973 9199470.383 3174 E01 
2 771850.5915 9199475.324 3175.9809 
3 771928.0613 9199507.017 3184.8838 
4 771928.1419 9199491.396 3180.5775 
5 771923.0739 9199523.392 3189.5809 
6 771912.3006 9199495.015 3177.0663 
7 771913.4739 9199523.538 3189.3977 
8 771885.8339 9199493.354 3179.4275 
9 771876.7407 9199508.125 3187.823 
10 771891.7582 9199483.857 3173.4193 
11 771868.2353 9199482.69 3177.8814 
12 771864.2533 9199498.06 3185.0395 
13 771874.9291 9199474.566 3171.5643 
14 771849.6209 9199477.355 3176.0204 
15 771852.6841 9199486.993 3180.1305 
16 771848.0613 9199464.62 3171.3051 
17 771849.6219 9199468.524 3173.1364 POST 
18 771836.8318 9199481.138 3174.0641 
19 771846.9588 9199492.265 3179.9125 
20 771809.7974 9199499.535 3169.8043 
21 771817.3152 9199514.104 3177.164 
22 771801.1138 9199484.204 3161.394 
23 771793.0436 9199514.789 3176.8807 
24 771781.2182 9199500.691 3168.7608 
25 771780.7724 9199487.966 3162.068 
26 771765.162 9199505.998 3168.3471 
27 771772.9924 9199520.1 3174.4445 
28 771760.5488 9199491.342 3161.2306 
29 771771.1456 9199498.922 3168.0072 
30 771768.8316 9199505.551 3169.3986 
33 771768.7591 9199420.284 3168.0189 
34 771771.1446 9199498.924 3168.0165 
35 771768.8228 9199505.537 3169.404 
36 771746.4634 9199517.484 3165.7943 
37 771737.3087 9199488.513 3153.7135 
38 771758.4159 9199537.076 3173.1963 
39 771730.3061 9199533.202 3163.5742 
40 771721.3328 9199512.745 3156.6777 
41 771740.3416 9199553.492 3170.1255 
42 771718.3016 9199531.223 3160.4167 
43 771708.3701 9199516.483 3154.2733 
44 771731.9851 9199560.026 3167.7551 
45 771697.4888 9199503.826 3148.4994 
46 771691.8209 9199522.034 3150.9893 
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47 771687.9534 9199550.882 3153.559 
48 771706.6747 9199496.631 3150.2798 
49 771712.934 9199510.695 3154.3141 
so 771703.2699 9199490.864 3147.065 
51 771742.5782 9199481.554 3153.3543 E 
52 771742.1275 9199496.254 3159.4168 
53 771727.8884 9199478.859 3147.0255 
54 771753.5876 9199462.438 3146.8186 
55 771767.149 9199487.813 3162.317 
56 771761.0761 9199474.819 3155.946 E 
57 771799.9779 9199458.767 3151.3373 
58 771801.8073 9199466.114 3154.2397 
59 771756.8963 9199466.107 3149.3896 
60 771757.3554 9199461.21 3146.9409 E 
61 771738.9454 9199444.468 3136.4225 
62 771736.9761 9199464.147 3142.1679 
63 771726.1625 9199442.597 3133.9295 
64 771728.762 9199449.515 3138.1791 
65 771714.1875 9199449.053 3133.3697 E 
66 771712.2643 9199441.033 3129.7423 
67 771718.0793 9199464.597 3134.9647 
68 771687.4165 9199448.762 3123.5897 
69 771691.741 9199467.014 3130.0283 
70 771689.4774 9199454.749 3125.7211 E 
71 771664.2234 9199461.246 3121.3416 E 
72 771662.3761 9199452.389 3117.7902 
73 771668.0662 9199471.874 3127.7741 
74 771638.8681 9199457.846 3119.6009 
75 771639.9744 9199482.348 3126.1218 
76 771638.47 9199466.928 3123.505 E 
77 771614.6798 9199491.377 3122.5117 E 
78 771610.3954 9199482.562 3120.4067 
79 771620.9592 9199503.253 3126.8141 
80 771601.5748 9199485.198 3118.723 
81 771611.621 9199512.471 3126.6894 
82 771605.2218 9199499.099 3122.4848 E 
83 771592.21 9199509.011 3122.2773 E 
84 771581.719 9199495.379 3124.1201 E 
85 771602.8389 9199522.372 3124.4654 
86 771565.5622 9199516.985 3117.0301 
87 771583.627 9199543.447 3119.9176 
88 771577.6537 9199530.215 3117.634 E 
89 771574.5052 9199547.291 3117.7966 E 
90 771585.0146 9199565.855 3119.6597 
91 771562.7649 9199546.058 3114.2081 
92 771552.8421 9199575.025 3112.7747 
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93 771570.2527 9199586.758 3122.9721 
94 771561.1762 9199578.089 3118.2052 E 
95 771563.2777 9199581.303 3121.0726 BM02 
96 771542.6533 9199596.165 3110.416 
97 771563.0759 9199609.08 3122.2591 
98 771555.0006 9199598.129 3118.4084 E 
99 771533.05 9199627.68 3113.0309 E 
100 771546.1324 9199636.193 3122.5489 
101 771513.9052 9199648.501 3108.6583 E 
102 771526.3397 9199659.455 3115.7372 
103 771503.295 9199662.576 3103.8457 
104 771509.8194 9199670.98 3107.9972 
105 771491.0421 9199639.56 3096.5161 
106 771493.2241 9199663.235 3102.9501 E 
107 771484.4735 9199647.586 3096.1982 
108 771468.4259 9199665.264 3110.56 
109 771475.2366 9199639.314 3092.8642 
110 771474.9355 9199656.655 3102.2204 E 
111 771446.2958 9199655.662 3111.6329 
112 771444.167 4 9199615.28 3095.8118 
113 771451.9433 9199642.826 3101.2335 E 
114 771424.1531 9199614.87 3101.3325 E 
115 771428.1672 9199604.336 3097.6049 
116 771409.7017 9199637.293 3110.4118 
117 771396.8135 9199586.096 3099.5596 
118 771382.5206 9199615.326 3111.3101 
119 771395.4925 9199597.633 3103.8641 E 
120 771366.3091 9199576.703 3103.8103 E 
121 771371.5794 9199564.218 3099.3355 
122 771353.7554 9199591.979 3111.1334 
123 771342.1897 9199577.957 3108.9878 
124 771356.7121 9199553.691 3098.3702 
125 771350.0898 9199561.227 3100.7876 E 
126 771318.3511 9199552.132 3103.5358 E 
127 771311.6716 9199565.086 3110.1426 
128 771326.9858 9199542.31 3098.9219 
129 771296.0226 9199526.363 3098.8098 
130 771282.8161 9199552.218 3109.6776 
131 771291.0388 9199535.894 3103.9053 
132 771264.8658 9199526.942 3103.4229 
133 771259.7257 9199536.228 3108.6655 
134 771272.6437 9199516.393 3096.4205 
135 771252.0613 9199509.909 3092.5175 
136 771248.394 9199520.843 3101.5454 
137 771242.9415 9199518.964 3100.9624 
138 771241.1159 9199518.245 3100.6846 
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139 771554.6696 9199517.48 3143.9102 
140 771553.5073 9199515.874 3143.6248 
141 771217.1928 9199532.965 3100.9663 
142 771242.9505 9199518.968 3100.9656 
143 771241.1033 9199518.247 3100.6757 
144 771056.4035 9199492.88 3051.3189 BM03 
145 771205.4428 9199487.796 3082.8278 T 
146 771206.8064 9199498.565 3082.231 T 
147 771205.8125 9199511.425 3084.362 T 
148 771205.9618 9199527.266 3087.4916 T 
149 771201.1982 9199537.062 3089.6362 T 
150 771193.226 9199541.047 3089.0925 T 
151 771182.1706 9199543.252 3089.1279 T 
152 771169.7841 9199543.957 3088.6614 T 
153 771171.3481 9199538.89 3085.3832 T 
154 771185.2939 9199535.849 3084.9597 T 
155 771197.7708 9199530.073 3085.2213 T 
156 771200.8005 9199523.478 3084.4318 T 
157 771185.3088 9199528.178 3081.139 T 
158 771161.7118 9199531.575 3079.5282 T 
159 771152.801 9199533.09 3078.7988 T 
160 771140.9488 9199530.605 3075.6273 T 
161 771141.4799 9199523.599 3071.8338 T 
162 771130.213 9199525.677 3069.9745 T 
163 771112.5526 9199529.931 3068.5139 T 
164 771115.2541 9199520.295 3064.6512 T 
165 771139.4441 9199510.958 3068.4607 T 
166 771143.7758 9199500.229 3069.1749 T 
167 771159.3448 9199502.709 3071.8957 T 
168 771169.8894 9199512.623 3074.1616 T 
169 771187.7141 9199517.715 3078.5667 T 
170 771189.2786 9199505.422 3079.1559 T 
171 771188.81 9199499.724 3077.8255 T 
172 771189.2145 9199494.351 3078.3277 T 
173 771193.7207 9199487.651 3078.3425 T 
174 771193.1908 9199479.229 3076.9108 T 
175 771186.0914 9199470.521 3073.5219 T 
176 771175.4405 9199471.44 3069.807 T 
177 771170.3712 9199483.786 3069.2098 T 
178 771162.0775 9199495.843 3071.6098 T 
179 771147.1269 9199497.161 3069.6065 T 
180 771145.0617 9199488.931 3065.6478 T 
181 771143.7719 9199483.128 3062.8704 T 
182 771117.8182 9199477.629 3056.322 T 
183 771109.0119 9199488.668 3060.073 T 
184 771100.4659 9199504.98 3058.3428 T 
Bach. Ing. CIEZA V ÁSQUEZ, Edgar. 
301 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGBNIEIÚA e 
ESCUElA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIEIÚA CIVIL 
"ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO TECNICO DE APERTURA DE LA TOCHA CARROZABLE CASERIO 
NÚMERO OCHO-CAPULIPAMPA-CRUCE LA CRUZ DE YUMAGUAL ALTO TRAMO 11 (DISTRITO DE SAN JUAN)" 
185 771089.8398 9199508.762 3056.9629 T 
186 771085.1631 9199500.523 3054.0156 T 
187 771088.9264 9199480.799 3051.4593 T 
188 771071.7429 9199491.315 3050.7748 T 
189 770143.4719 9199227.091 2951.7923 T 
190 771064.4627 9199499.991 3052.9902 T 
191 771061.0193 9199484.667 3049.4715 T 
192 771057.8744 9199461.068 3043.7579 T 
193 771043.8134 9199461.397 3046.2086 T 
194 771037.3702 9199468.34 3047.7718 T 
195 771021.6853 9199449.643 3043.2568 T 
196 771030.5174 9199439.773 3040.888 T 
197 771028.1356 9199429.055 3037.6049 T 
198 771014.0656 9199433.768 3040.0262 T 
199 771007.0682 9199443.314 3040.0854 T 
200 771015.2864 9199424.472 3038.1332 POST 
201 771012.4341 9199415.317 3036.2089 
202 771002.416 9199427.116 3037.1743 
203 771009.7681 9199406.897 3034.3761 
204 769772.2667 9198819.278 3049.2268 
205 769772.238 9198819.259 3049.2285 UNO 
206 769772.5992 9198812.803 3048.8645 DOS 
207 769790.8676 9198823.825 3048.4203 
208 769793.9163 9198810.488 3046.4484 
209 769795.9979 9198845.292 3054.9584 
210 769839.6909 9198851.555 3043.6907 
211 769846.2121 9198842.336 3038.0492 
212 769829.3764 9198877.038 3056.0742 
213 769865.6707 9198894.17 3038.264 
214 769837.2101 9198901.516 3055.9761 
215 769875.7774 9198890.594 3031.8587 
216 769851.5331 9198943.118 3054.8568 
217 769879.0702 9198927.405 3034.5474 
218 769892.758 9198915.953 3028.0666 
219 769866.0629 9198963.192 3050.2278 
220 769910.2869 9198952.499 3025.8844 
221 769901.3133 9198985.156 3030.8113 
222 769865.6557 9198987.598 3047.7878 
223 769913.064 9198993.538 3023.6603 
224 769895.6838 9199013.498 3026.5701 
225 769891.9088 9199020.461 3031.2165 
226 769890.8639 9199023.309 3031.8891 
227 769874.689 9199040.523 3036.995 
228 769885.4975 9199056.527 3034.5169 
229 769897.1456 9199061.895 3029.8071 
230 769912.9197 9199053.802 3021.5916 
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231 769923.1159 9199054.381 3015.7487 
232 769911.446 9199023.786 3022.486 
233 769928.5234 9199029.307 3015.6693 
234 769928.6784 9198999.395 3019.151 
235 769917.2939 9198994.328 3021.6787 
236 769937.3608 9199005.948 3014.8444 
237 769923.4854 9198989.075 3018.4686 
238 769921.0751 9198980.707 3019.8689 
239 769922.1076 9198963.648 3021.0868 
240 769936.7667 9198994.041 3018.2259 
241 769943.0209 9198978.68 3012.2234 
242 769934.9838 9198949.635 3012.7933 
243 769937.0915 9198942.337 3013.5155 
244 769940.8184 9198957.564 3013.0843 
245 769954.0702 9198987.373 3009.8444 
246 769965.6665 9198964.827 3005.3055 
247 769949.9563 9198989.484 3012.6521 
248 769969.7872 9198989.53 3003.1367 
249 769955.0939 9198991.034 3009.1638 
250 769979.789 9199006.071 2998.7723 
251 769954.6699 9199013.654 3006.1183 
252 769978.8165 9199017.124 2997.3605 
253 769950.5733 9199021.836 3006.6656 
254 769964.0881 9199027.844 3001.6153 
255 769943.1751 9199045.389 3008.5066 
256 769951.3507 9199038.626 3005.5183 
257 769982.718 9199037.74 2997.9716 
258 769982.5866 9199048.011 3000.5724 
259 769978.8026 9199063.489 3013.2723 
260 770000.7868 9199059.265 2997.6686 
261. 770013.7542 9199050.598 2991.3532 
262 770023.0041 9199078.112 2993.7391 
263 769989.791 9199109.449 3014.0728 
264 770037.5536 9199075.068 2988.7577 
265 770028.4196 9199111.75 2990.3614 
266 770039.9001 9199121.86 2989.9846 
267 770027.4492 9199141.14 2991.5096 
268 770026.4066 9199147.087 2987.6914 
269 770032.4179 9199147.851 2984.7176 
270 770044.9199 9199147.207 2978.8352 
271 770065.0359 9199145.935 2975.5807 
272 770057.3686 9199097.71 2982.095 
273 770064.133 9199122.883 2975.8582 
274 770073.102 9199099.044 2975.0311 
275 770079.1122 9199087.243 2974.0454 
276 770082.3769 9199063.648 2970.4737 
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277 770079.8357 9199036.058 2971.6147 
278 770063.4806 9199024.459 2976.4184 
279 770040.3146 9199022.821 2983.2587 
280 770030.4966 9199015.016 2985.656 
281 770033.2226 9199041.791 2985.7898 
282 770065.9188 9199080.587 2978.7222 
283 770083.9423 9199100.622 2973.7281 
284 770089.8842 9199128.496 2971.1794 
285 770102.115 9199124.294 2968.3821 
286 770093.4725 9199160.434 2968.9918 
287 770108.3607 9199156.319 2964.8376 
288 770089.4145 9199166.857 2972.7583 
289 770108.7446 9199205.639 2968.8551 
290 770121.7417 9199195.339 2960.159 
291 770100.5256 9199228.292 2977.7287 
292 770103.9663 9199268.574 2973.5425 
293 770136.2868 9199275.78 2955.3087 
295 770130.351 9199294.588 2955.7155 
310 770126.9527 9199317.853 2953.3457 
311 770140.1515 9199326.353 2948.1535 
312 770135.5536 9199298.889 2952.6821 
313 770142.5327 9199266.613 2950.6345 
314 770147.9029 9199267.872 2949.4032 
315 770138.0357 9199219.08 2953.5033 
316 770147.7772 9199267.699 2949.4486 
317 770142.0751 9199199.231 2954.145 
318 770158.0231 9199195.975 2953.471 
319 770165.6183 9199190.613 2952.9151 
320 770181.7462 9199195.303 2949.1878 
321 770189.3364 9199192.784 2947.1746 
322 770185.0896 9199205.453 2947.8956 
325 770163.6407 9199236.231 2947.4886 
326 770151.2756 9199247.032 2949.0408 
327 770184.1502 9199276.944 2939.8251 
328 770185.5476 9199279.827 2939.4927 
332 770514.4519 9199377.212 2987.2413 
333 770502.4929 9199370.498 2986.9534 
334 770500.9432 9199370.368 2987.0731 
335 770505.3071 9199376.489 2986.6004 
336 770515.1681 9199373.114 2986.5957 
337 770506.8556 9199388.188 2991.2122 
338 770538.4973 9199396.858 2987.3582 
339 770536.8643 9199403.128 2989.1676 
340 770530.4726 9199407.885 2994.5978 
341 770555.9346 9199411.4 2988.574 
342 770545.165 9199420.531 2996.8138 
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343 770574.6662 9199440.824 2993.9966 
344 770581.9441 9199441.541 2993.9972 
345 770567.1011 9199440.466 2998.0337 
346 770613.8774 9199461.435 2999.4827 
347 770602.6071 9199465.66 3000.0939 
348 770597.1474 9199474.595 3004.809 
349 770616.6791 9199476.112 3001.9171 
350 770609.6437 9199483.312 3004.0421 
351 770601.4626 9199492.723 3011.4636 
352 770626.218 9199500.701 3007.9571 
353 770641.3268 9199494.446 3007.8988 
354 770619.5592 9199515.389 3013.8519 
355 770649.0679 9199514.408 3012.0677 
356 770641.8986 9199523.117 3013.6086 
357 770634.6651 9199531.559 3017.8834 
358 770670.6634 9199517.235 3013.4326 
359 770673.0626 9199532.919 3015.0855 
360 770694.5846 9199551.211 3015.7118 
361 770724.0158 9199523.671 3015.4467 
362 770721.9555 9199517.015 3013.942 
363 770760.4695 9199518.689 3013.4396 
364 770764.2054 9199530.498 3015.0866 
365 77017 4.4066 9199524.083 3015.636 
366 770770.5635 9199518.196 3013.2188 
367 770770.7241 9199533.604 3015.9715 
368 770802.0369 9199524.216 3017.1252 
369 770802.4191 9199516.63 3015.3876 
370 770799.3512 9199539.12 3020.0868 
371 770836.5302 9199526.289 3021.2905 
372 770837.8577 9199517.229 3017.8041 
373 770834.3318 9199541.06 3025.7071 
374 770872.5629 9199526.76 3024.1516 
375 770873.2931 9199514.77 3018.5773 
376 770874.0856 9199537.471 3029.2275 
377 770910.8705 9199523.666 3026.9765 
378 770911.5874 9199533.212 3031.7844 
379 770912.2828 9199509.87 3024.4048 
380 770929.0667 9199508.712 3027.9703 
381 770922.782 9199504.078 3026.4742 
382 770931.6213 9199520.333 3030.3229 
383 770930.1565 9199492.055 3027.1832 
384 770937.9161 9199494.113 3028.8637 
385 770943.8804 9199503.384 3030.764 
386 770985.0489 9199434.658 3033.5523 
387 770973.1551 9199431.898 3031.202 
388 771000.7321 9199442.334 3038.5048 
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389 770983.4379 9199420.311 3032.4729 
390 770995.5404 9199420.11 3035.2734 
391 771006.503 9199434.992 3039.1912 
392 771012.4506 9199431.621 3039.5252 
393 771008.5966 9199417.337 3036.4672 
394 771011.9565 9199407.941 3034.4395 
395 771031.3553 9199420.697 3033.9729 
396 771026.4737 9199438.016 3041.0281 
397 771019.7094 9199445.729 3042.3749 
398 771038.3406 9199426.362 3032.8068 
399 771032.8628 9199439.573 3040.4543 
400 771048.2212 9199435.709 3033.527 
401 771045.75 9199451.915 3043.2928 
402 771038.3054 9199461.055 3046.7023 
403 771056.0378 9199449.571 3037.704 
404 771058.1151 9199466.085 3044.8811 
405 771051.3224 9199477.9 3048.8172 
406 771062.0197 9199461.759 3042.6779 
407 771064.1568 9199483.145 3048.514 
408 771058.0805 9199490.895 3051.4288 
409 771167.0964 9199542.807 3088.11 
410 771153.132 9199545.684 3089.5158 T 
411 771144.002 9199543.298 3087.9754 T 
412 771142.3924 9199540.191 3085.4856 T 
413 771128.5126 9199543.817 3085.0691 T 
414 771119.393 9199548.626 3086.9583 T 
415 771256.399 9199464.353 3088.5409 
416 771254.6487 9199465.223 3088.6108 
417 771256.0142 9199464.382 3088.5245 
418 771254.5909 9199465.238 3088.6175 
419 771204.3736 9199441.031 3079.0323 
420 771204.0129 9199442.742 3079.1318 
421 771204.3895 9199441.037 3079.0249 
422 771204.0092 9199442.743 3079.1351 
423 771202.3776 9199484.577 3081.9222 
424 771205.4574 9199486.757 3082.0542 
426 770193.3653 9199328.018 2946.4299 
427 770190.1566 9199329.957 2946.5524 
428 770181.8026 9199275.893 2943.1887 
433 770175.8 9199234.821 2941.7836 
435 770192.5951 9199216.007 2937.9532 PUENT 
443 770181.7153 9199221.388 2937.7249 
444 770194.746 9199210.777 2937.8167 PUENT 
446 770206.4203 9199208.68 2937.2498 
449 770198.8764 9199187.668 2943.8449 
451 770149.7546 9199175.053 2942.9097 
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452 770180.4142 9199161.365 2946.956 
454 770129.0241 9199156.378 2944.2995 
455 770151.7786 9199136.696 2948.1648 
456 770119.1389 9199175.68 2941.0825 
458 770115.9539 9199108.158 2950.7536 
461 770088.9993 9199106.66 2954.8738 
496 770191.4384 9199232.922 2935.056 
497 770193.4912 9199226.794 2934.708 
498 769778.1524 9198824.781 3048.8725 
499 769772.2078 9198819.292 3049.2115 
500 769772.6105 9198812.822 3048.8738 
S01 769735.0086 9198832.197 30S3.0358 
502 769733.4162 9198817.145 3056.9269 
503 769731.9699 9198845.11 30S4.0502 
504 769718.0834 9198828.957 30S3.617 
sos 769712.3982 9198837.062 3053.0259 
S06 769703.422S 919881S.171 30S6.9709 
507 769695.6312 9198825.315 3052.9881 
508 769692.1377 9198833.774 3051.3851 
509 769664.7166 9198800.674 3056.5S25 
S10 769661.2883 9198815.045 3052.0759 
S11 769658.7419 9198822.21 3049.7403 
512 769602.4336 9198809.049 3048.4353 
S13 769605.0311 9198802.059 3050.4657 
514 769613.565 9198785.882 305S.6839 
51S 769542.4901 9198794.864 3048.7523 
S16 769537.78S 9198787.7 3050.5242 
517 769543.5817 9198779.104 3055.8803 
518 769519.2458 9198783.007 3050.2184 
519 769517.6902 9198788.793 3048.5994 
520 769524.7581 9198769.239 3057.3723 
S21 769481.423S 9198767.935 3052.7391 
522 769526.352 9198761.196 3061.0068 
523 769473.4135 9198761.659 3056.8466 
524 769477.1251 9198754.837 3057.4371 
525 769464.2582 9198769.078 3059.0357 
526 769455.902 9198773.875 3060.2785 
527 769442.8579 9198775.634 3059.6046 
528 769437.2435 9198780.634 3058.5387 
529 769472.9011 9198769.03 3054.7787 
530 769476.1406 9198772.104 3053.4401 
531 769442.8941 9198792.831 3053.6109 
532 769435.2527 9198789.006 3056.4782 
533 769437.9983 9198788.191 3057.0021 
S37 769435.4049 9198789.036 3056.5205 
538 769437.9997 9198788.189 3056.9698 
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539 769423.0898 9198788.177 3054.5221 
540 769428.2076 9198781.495 3055.9053 
541 769431.6525 9198775.095 3057.5289 
542 769396.2403 9198762.736 3050.1229 
543 769400.2509 9198750.377 3054.2382 
544 769397.3389 9198738.909 3056.5435 
545 769364.261 9198735.979 3058.6584 
546 769366.5268 9198743.037 3054.3621 
547 769367.4548 9198753.382 3048.3179 
548 769330.0877 9198738.226 3055.8216 
549 769330.6117 9198743.282 3053.6759 
550 769331.1082 9198745.375 3053.1168 
551 769288.6929 9198741.054 3052.8387 
552 769288.6573 9198735.894 3056.4032 
553 769287.7452 9198745.558 3051.7149 
554 769266.5886 9198729.949 3059.2936 
555 769265.7212 9198736.733 3053.2197 
556 769264.3519 9198740.29 3051.7554 
557 769237.8199 9198733.952 3058.4429 
558 769230.0345 9198742.277 3054.6905 
559 769237.0522 9198739.165 3054.9317 
560 769200.8992 9198741.799 3054.7746 
561 769198.1193 9198739.633 3055.99 
562 769197.7981 9198736.002 3057.0114 
563 769189.0453 9198744.175 3056.6323 
564 769158.0008 9198777.335 3060.1617 
565 769155.245 9198775.999 3060.7532 
566 769145.8502 9198772.969 3065.4566 
567 769138.0157 9198803.752 3063.1583 
568 769139.0535 9198792.06 3062.8339 
569 769130.551 9198781.348 3068.9641 
570 769107.4766 9198818.098 3065.0468 
571 769105.5257 9198810.933 3066.2023 
572 769100.4054 9198803.942 3068.3293 
573 769085 9198847.762 3068.18 
574 769079.7123 9198824.973 3068.9138 
575 769078.9173 9198844.264 3069.1193 
576 769058.596 9198838.465 3072.0204 
577 769050.1468 9198865.08 3070.3511 
578 769047.9921 9198858.837 3070.5479 
579 769037~7584 9198864.347 3070.238 
580 769033.6617 9198866.083 3069.8614 
584 769037.7561 9198864.263 3070.29 
585 769033.6622 9198866.061 3069.8764 
586 768999.6086 9198843.791 3066.5322 
587 768995.745 9198855.366 3064.4299 
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588 768961.6891 9198838.323 3064.0415 
589 768964.5709 9198852.381 3062.1374 
590 768971.5768 9198832.628 3066.2715 
591 768930.1992 9198845.387 3063.3849 
592 768934.7389 9198860.483 3058.3099 
593 768935.315 9198836.424 3067.8126 
594 768895.8264 9198857.376 3061.6255 
595 768899.9973 9198845.331 3066.8427 
596 768874.3626 9198881.505 3057.2064 
597 768869.3999 9198867.91 3062.0064 
598 768842.4337 9198887.292 3057.1707 
599 768841.1948 9198875.189 3061.6387 
600 768837.4665 9198869.346 3064.0771 
601 768807.6603 9198875.011 3060.0063 
602 768801.8515 9198877.828 3058.3516 
603 768772.4668 9198862.927 3061.0041 
604 768772.3503 9198869.418 3058.0587 
605 768769.5148 9198875.095 3055.3579 
606 768744.7763 9198867.543 3060.1513 
607 768744.2105 9198872.976 3057.1993 
608 768746.1591 9198877.835 3054.6216 
609 768714.4592 9198869.342 3060.1598 
610 768715.5139 9198874.715 3057.3312 
611 768716.3706 9198880.526 3054.622 
612 768688.4185 9198873.391 3059.2041 
613 768689.5397 9198879.454 3057.4884 
614 768693.8151 9198886.508 3055.1961 
615 768669.3822 9198880.071 3056.7661 
616 768668.6366 9198882.25 3056.3254 
617 771839.9079 9199329.708 3125 
618 771871.6313 9199425.82 3158 
619 771729.5325 9199398.445 3123 
620 771945.5954 9199460.488 3174 
621 771910.4193 9199554.097 3194 
622 771520.794 9199710.084 3120 
623 771445.736 9199693.085 3121.633 
624 771145.8737 9199594.491 3106 T 
626 771037.6288 9199617.462 3072.99 T 
628 770662.6145 9199598.543 3020.086 
629 771016.1777 9199378.258 3030 
630 770224.0276 9199505.277 2973.073 
631 770110.3351 9198995.582 2968.615 
632 769969.7824 9198859.721 3013.5155 
. 633 769778.5653 9198762.7 3046.4484 
634 769509.7579 9198700.293 3070.437 
635 769287.1646 9198686.718 3075.403 
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636 769186.2621 9198687.552 3077.011 
637 769052.8404 9198787.628 3075.914 
638 768893.8451 9198785.482 3080.843 
639 768679.2735 9198827.012 3077.766 
640 768658.7917 9198930.251 3050.766 
641 768535.2235 9198846.882 3052.766 
642 768534.4779 9198849.061 3052.325 
643 768493.4998 9198785.391 3049.766 
644 768492.7542 9198787.57 3049.325 
645 768522.4424 9198622.4 3047.766 
646 768521.6968 9198624.579 3047.325 
647 768506.8968 9198892.523 3049.325 
648 768438.1031 9198812.403 3041.325 
649 768471.3947 9198618.3 3041.325 
650 768566.8985 9198799.215 3070.766 
651 768555.942 9198745.104 3068.766 
652 768572.7027 9198641.253 3063.325 
653 770235.5185 9199150.077 2936.956 
654 770251.5172 9199270.222 2925.956 
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2007-2016 "DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ" 
"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO" 
Cajamarca, 07 de Diciembre del 2011 
OFICIO PART. N° 077/SENAMHI-DRE-3/2011 
Señor 
lng. GASPAR MENDEZ CRUZ 
Director de la Escuela Profesional de Ingeniería Hidráulica 
Av. Atahualpa S/N. Carretera Cajamarca Baños delinca 
Asunto: Sobre verificación de datos.- Comunica 
Re f. OFICIO N° 206-2011-EAPIH-FI-UNC del 06/10/11 
Es grato dirigirme a usted para expresarle un cordial saludo y 
al mismo tiempo comunicarle que de la información revisada en los 
archivos del Senamhi Cajamarca, se ha determinado que la Precipitación 
Máxima en 24 horas para el año 2009 es de 22,2 milímetros, siendo 
correcta la información según lo indicado en el documento de referencia. 
Sin otro particular reitero a usted las muestras de 
consideración y mi más alta estima personal. 
. r!'~l!l~.~-!~~~(··1 ~ 
':.c. /\rchivo 
cm·l?./:w·t·l 
i'!C::.G.-
CUADRO N° 3.38. DATOS GENERALES 
Precip. Máxima en 24 horas 
AÑO MAXIMA 
1975 37.90 
1976 72.90 
1977 40.50 
1978 14.80 
1979 28.00 
1980 28.80 
1981 39.30 
1982 30.50 
1983 29.80 
1984 27.60 
1985 19.80 
1986 27.40 
1987 24.30 
1988 18.20 
1989 30.00 
1990 24.70 
1991 29.70 
1992 17.70 
1993 22.50 
1994 28.50 
1995 20.60 
1996 35.10 
1997 27.60 
1998 31.70 
1999 38.80 
2000 36.10 
2001 28.20 
2002 22.30 
2003 20.80 
2004 28.10 
2005 20.20 
2006 20.6 
2007 25.4 
2008 27 
2009 22.2 
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LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS 
Const. N° 006- 2012 
EL QUE SUSCRIBE JEFE DEL LABORATORIO DE MECÁNICA DE 
SUELOS DE LA FACUL TAO DE INGENIERÍA DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
CONSTANCIA 
Que el Bach. IC: CIEZA VÁSQUEZ, Edgar ex alumno de la Escuela Académico 
Profesional de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de 
Cajamarca, según consta en el cuaderno de asistencia del Laboratorio de Mecánica de Suelos, 
ha registrado su asistencia a dicho Laboratorio para la elaboración del proyecto profesional: 
"ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO TECNICO DE APERTURA DE LA TROCHA 
CARROZABLE CASERiO NÚMERO OCHO - CAPULIPAMPA - CRUCE LA CRUZ DE 
YUMAGUAL ALTO TRAMO 11 (DISTRITO DE SAN JUAN)", en el siguiente periodo: 
Del 07 de Diciembre al 29 de Diciembre del 2011 
Del 27 de Febrero al 06 de Marzo del 2012 
El Laboratorio no se responsabiliza por la ejecución y los resultados de los ensayos realizados. 
Se expide el presente a solicitud verbal del interesado para los fines que estime por 
conveniente, 
Cajamarca, 20 de Agosto de 2012. 
;~~ Vníversíáac{ :Nacíona{ de Cajamarca 
W"o.r(c de ./á CTIJ.irrcfsidád Pc.nzEJJJ.~J" 
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Resolución de Consejo de Facultad N° 112-2011-FI-UNC 
Cajamarca, 23 de mayo de 2011 
VISTO: 
Visto el Proveído No. 007-2011-P-PROY.PROF.-CD-FI-UNC, de fecha 11 de mayo de 2011, 
con Expediente N° 773-2011-FI-UNC, presentado por el Mg. lng. Héctor Hugo Miranda Tejada, 
Director de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil, referido al Expediente No. 
773-2011-FI-UNC; 
CONSIDERANDO: 
Que, según documento de VISTO, el Director de la Escuela Académico Profesional de 
Ingeniería Civil, opina favorablemente por la aprobación del Plan del Proyecto Profesional 
Titulado: "ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO TÉCNICO DE APERTURA DE LA TROCHA 
CARROZABLE CASERÍO NUMERO OCHO - CAPULIPAMPA - CRUCE LA CRUZ DE 
YUMAGUAL ALTO" (TRAMO 11: Km. 5+000-10+000)(DISTRITO DE SAN JUAN), presentado 
por el Proyectista de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil: Edgar Cieza 
Vásquez; 
Que, mediante Proveído No. 007-2011-DACI-FI, de fecha 11 de abril de 2011, el Departamento 
Académico de Ciencias de la Ingeniería; alcanza la propuesta para la conformación del Jurado 
de Sustentación de dicho Proyecto; 
Que, mediante Proveído No. 036-2011-DAIRH/FI-UNC, de fecha 18 de abril de 2011, el 
Departamento Académico de Ingeniería de los Recursos Hídricos; alcanza la propuesta para la 
conformación del Jurado de Sustentación de dicho Proyecto; 
Que, mediante Proveído No.006-2011-DAG-FI, de fecha 03 de mayo de 2011, el Departamento 
Académico de Geología; alcanza la propuesta para la conformación del Jurado de Sustentación 
de dicho Proyecto; 
De conformidad con los artículos 25°, 26°, 39° y 66°, del Reglamento de Graduación y 
Titulación de la Facultad de Ingeniería; los artículos 55° y 63° del Estatuto y los artículos 69° y 
77° del Reglamento General de la Universidad Nacional de Cajamarca; y estando a lo acordado 
por el Consejo de Facultad, en su Sesión Ordinaria de fecha 20 de mayo de 2011; 
SE RESUELVE: 
ARTICULO PRIMERO: APROBAR, el Plan del Proyecto Profesional Titulado: 
"ELABORACION DEL DOCUMENTO TÉCNICO DE APERTURA DE LA TROCHA 
CARROZABLE CASERÍO NUMERO OCHO - CAPULIPAMPA - CRUCE LA CRUZ DE 
YUMAGUAL ALTO" (TRAMO 11: Km. 5+000-10+000)(DISTRITO DE SAN JUAN), desarrollado 
por el Proyectista de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil, Edgar Cieza 
Vásquez, asesorado por los Docentes: lng. Alejandro Cubas Becerra, lng. Luis Vásquez 
Ramírez y la Dra. lng. Rosa Llique Mondragón. 
ARTICULO SEGUNDO: NOMBRAR, como miembros del Jurado de Sustentación de dicho 
Proyecto a los señores Docentes: 
MCs. lng. Gaspar Virilo Méndez Cruz (Presidente) 
lng. José Benjamín Torres Tafur (Vocal) 
lng. Manuel Rafael Urteaga Toro (Vocal) 
lng. Alejandro Claudia Lagos Manrique (Secretario) 
MSc. lng. Santos Oswaldo Ortiz Vera (Accesitario) 
lng. Ever Rodríguez Guevara (Accesitario) 
lng. Roberto Severino Gonzáles Yana (Accesitario) 
ARTICULO TERCERO: COMUNICAR, la conformidad de la presente Resolución a los 
organism es para conocimiento y fines . 
.,,<>...,DE 111¡Gc,o Regístrese, comuníquese ~í~ese. 
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